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คู่มือปฏิบัติงานกองออกแบบเล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ของ กองออกแบบ กรมช่างโยธาทหารเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอดประสบการณ์และข้อมูลสำคัญ ที่ผู้บริหารงานกองออกแบบควรต้องทราบ ให้กับผู้บริหารระดับ ผอ. รอง ผอ. และ หน.แผนกต่างๆ ที่จะมารับตำแหน่งใหม่ โดยคู่มือเล่มนี้กลั่นกรองมาจากประสบการณ์ของผู้จัดทำ โดย รวบรวมข้อมูลสำคัญ เช่น การจัดหน่วย วิสัยทัศน์ กลยุทธ ตัวชี้วัด ข้อมูลด้านกำลังพล ฯลฯ ประเภทงานที่กองออกแบบต้องทำ ระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ที่พบในแต่ละขั้นตอน และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเช่นเดิมอีก หรือ หากเกิดปัญหาดังกล่าวควรทำอย่างไรกับปัญหานั้นๆ

กว่าจะทำคู่มือเล่มนี้สำเร็จลงได้ ต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจจากหลายคน ขอขอบคุณคำแนะนำ คำตำหนิต่างๆ ที่ช่วยเป็นแรงบันดาลใจ ให้จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เล่มนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ ขอบคุณเจ้าหน้าที่กองออกแบบทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจระดมสมอง ที่ช่วยหาหนทางปฏิบัติในการแก้ปัญหา และร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานที่วางไว้ มาตลอดทั้งปีงป. ๕๕ อย่างขยันขันแข็ง จนบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติงานได้ด้วยดี

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะไม่ถูกนำขึ้นไว้บนหิ้ง หรือเก็บไว้ในตู้เก็บเอกสาร แต่หวังว่าคู่มือเล่มนี้จะอยู่บนโต๊ะทำงาน ข้างตัวผู้บริหารของกองออกแบบ ตลอดเวลา และขอให้ผู้บริหารช่วยอ่านคู่มือเล่มนี้ และปฏิบัติตามคำแนะนำ หวังว่า คู่มือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานของกองออกแบบ พัฒนาในทางที่ดีมากขึ้น สามารถลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะมีการพัฒนาต่อเติมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขที่เกิดขึ้นใหม่ๆ เข้าไปเพิ่ม อย่าหยุดยั้ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเราชาว กองออกแบบจะสานต่อในเรื่องของ การจัดการความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและบันทึก แล้วเผยแพร่ ตามแนวทางที่วางไว้ ต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้ กองออกแบบ ก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ของกองได้ เพื่อเป็นส่วนในการช่วยให้การปฏิบัติงานของกรมช่างโยธาทหารเรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถพัฒนางานช่างโยธาของกองทัพเรือให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ หน.คณะผู้จัดทำ
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การจัดส่วนราชการ กองออกแบบ ชย.ทร.
กองออกแบบ แบ่งส่วนราชการ เป็น ๕ แผนก และ ๒ ส่วนย่อย ดังนี้
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ภารกิจกองออกแบบ
กองออกแบบ มีหน้าที่ ออกแบบ เขียนแบบ ประสานงาน กำกับการ ติดตามงาน และแก้ไขปัญหา ในการสร้าง ซ่อม และดัดแปลงอาคาร สถานที่ สิ่งก่อสร้าง งานโยธา สาขาต่าง ๆ งานไฟฟ้าและเครื่องจักร เครื่องทุ่นแรงสายช่างโยธา กำหนดรายละเอียดประกอบแบบ และรายการพัสดุ รวมทั้งเสนอแนะ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ เทคนิคในการสร้าง ซ่อม และดัดแปลง ให้เป็นไปตามแบบ แบ่งเป็น ๕ แผนก
1. แผนกออกแบบอาคารและผังหลัก มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล แบบแปลน และเอกสารต่าง ๆ เพื่อดำเนินการออกแบบและเขียนแบบ กำหนดรายการรายละเอียดประกอบแบบ เสนอแนะ และให้คำแนะนำทางเทคนิค เกี่ยวกับการออกแบบงานทางด้านสถาปัตยกรรม และผังหลัก และการดำเนินการให้เป็นไปตามแบบ
2. แผนกออกแบบโยธาและสุขาภิบาล มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล แบบแปลน และเอกสารต่าง ๆ เพื่อดำเนินการออกแบบและเขียนแบบ กำหนดรายการละเอียดประกอบแบบ เสนอแนะและให้คำแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับการออกแบบงานโยธาสาขาต่าง ๆ งานประปา และสุขาภิบาล และการดำเนินการให้เป็นไปตามแบบ
3. แผนกออกแบบไฟฟ้าและเครื่องกล มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล แบบ แปลน และเอกสารต่าง ๆ เพื่อดำเนินการออกแบบและเขียนแบบ กำหนดรายละเอียดประกอบแบบเกี่ยวกับ งานไฟฟ้า เครื่องเย็น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องจักร เครื่องมือกลสายช่างโยธา ตลอดจนเสนอแนะ และให้คำแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับการออกแบบ และการดำเนินการให้เป็นไปตามแบบ
4. แผนกสำรวจ มีหน้าที่สำรวจ และจัดทำข้อมูล สภาพพื้นที่ อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อนำมาทำเป็นแผนที่ ในการออกแบบ และจัดทำ ผังหลัก และข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นในการวางแผนงานซ่อมและสร้าง
5. แผนกประมาณการ มีหน้าที่ประมาณราคา และกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง และงานซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง เครื่องไฟฟ้า และอุปกรณ์การช่างสายช่างโยธา ครุภัณฑ์ประจำสำนักงานบางประเภท สิ่งสาธารณูปโภค และสุขาภิบาล รวมทั้งการตรวจสอบค่าเงิน ชดเชยงานก่อสร้าง (ESCALATION FACTOR หรือ ค่า K) ของหน่วยที่ทำสัญญาแบบปรับราคาได้
กำลังพล กอบ.ชย.ทร.
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	จ.อ.
	จ.อ.ณัฐพล  วาณิชสรรพ์
๒๓๘๓๓๐๐๒๓๑
	ป.๑/๒๔.๐
๑๓,๐๗๐
	

	แผนกโยธาและสุขาภิบาล
	
	
	
	
	


	หน.แผนก
	ยย.ป
	น.อ.
	น.อ.วรกร  สุขมงคล
๑๓๒๒๑๐๐๗๙๕
	น.๔/๙.๐
๒๘,๙๓๐
	

	นายช่าง 
	ยย.ป
	น.ท.
	น.ท.ทูลถวาย  ศรีทุมมา
๑๓๒๖๘๐๐๘๔๑
	น.๓/๑๑.๐
๒๕,๔๗๐
	

	นายช่าง
	ยย.ป
	น.ท.
	น.ต.ฉัตรชัย  วัฒนธรรม
๑๓๐๒๘๐๐๐๒๔
	น.๒/๒๐.๐
๒๘,๘๘๐
	

	นายช่าง
	ยย.ป
	น.ท.
	น.ต.พรชัย  บันลือศรีสกุล
๑๓๕๐๒๐๑๑๖๔
	น.๒/๑๓.๕
๒๒,๙๒๐
	

	นายช่าง
	ยย.ป
	น.ท.
	น.ต.นันทวัฒน์  รัตนานนท์
๒๔๔๓๔๐๐๑๒๖
	น.๒/๘.๐
๑๘,๔๔๐
	

	นายช่าง
	ยย.ป
	น.ต.
	ร.อ.สายันต์ ทองแสน
               ๒๓๕๗๑๐๐๐๑๙
	น.๑/๒๖.๐
๒๐,๔๐๐
	

	   นายช่าง
	ยย.ป
	น.ต.
	ร.ต.หญิง สุนิสา  กรวยทรัพย์
๗๕๔๒๐๒๐๐๑๐
	น.๑/๗.๕
๘,๙๗๐
	

	นายทหาร
ช่างเขียนแบบ
	ยย.
	ร.อ.
	ร.อ.ชัยภรณ์  ศรีเชื้อ
๒๓๐๕๘๐๑๓๗๗
	น.๑/๓๑.๕
๒๔,๔๔๐
	

	นายทหาร
ช่างเขียนแบบ
	ยย.
	ร.อ.
	ร.อ.อนุพงศ์  สำราญ
๒๒๒๕๘๐๐๕๓๐
	น.๑/๓๐.๕
๒๓,๗๐๐
	

	นายทหาร
ช่างเขียนแบบ
	ยย.
	ร.อ.
	ร.อ.นิติพงษ์  สำราญ
๒๓๒๐๕๐๐๐๐๑
	น.๑/๒๙.๕
๒๒,๙๘๐
	

	นายทหาร
ช่างเขียนแบบ
	ยย.
	ร.อ.
	ร.ท.ธวัชชัย  สุภศร
๑๓๐๓๓๐๒๒๓๖
	น.๒/๑๘.๕
๒๗,๔๙๐
	

	ช่างเขียนแบบ
	ยย.
	พ.จ.อ.
	พ.จ.อ.ไชยนรินทร์  หแสนใจธรรม
๒๓๗๖๐๐๐๕๕๗
	ป.๒/๒๗.๕
๒๐,๖๔๐
	

	ช่วยปฏิบัติงาน
	สบ.
	พ.จ.อ.
	พ.จ.อ.หญิง ชนนิกานต์ บำรุงนางาม๗๒๒๑๒๗๐๖๐๑
	ป.๒/๓๒
๒๓,๔๐๐
	

	แผนกไฟฟ้าและเครื่องกล
	
	
	
	
	

	หน.แผนก
	ยย.ป
	น.อ.
	น.ท.เกรียงศักดิ์  พลหาญ
๒๓๐๗๔๐๐๐๐๓
	น.๓/๑๒.๕
๒๖,๙๘๐
	

	นายช่าง
	ยย.ป
	น.ต.
	น.ต.สุวัฒน์  สีหวงษ์
๒๒๗๓๓๐๐๑๒๔
	น.๒/๒๐.๐
๒๘,๘๘๐
	

	นายช่าง
	ยย.ป
	น.ต.
	น.ต.อนวัช  วรรณศรี
๒๓๐๓๗๐๐๐๑๕
	น.๒/๑๖.๕
๒๕,๖๖๐
	

	นายช่าง
	ยย.ป
	ร.อ.
	ร.ท.ธีรทัต  กงทอง
๑๔๓๒๑๐๒๙๑๘
	น.๑/๑๑.๕
๑๑,๐๐๐
	

	นายช่าง
	ยย.ป
	ร.อ.
	ร.ต.วันชัย  สุทธิธารธวัช
              ๑๔๑๓๓๐๖๒๓๕
	น.๑/๖.๐
๘,๓๔๐
	

	ช่างเขียนแบบ
	ยย.
	พ.จ.อ.
	พ.จ.อ.นาวิน  เหล่าพิริยะ
๒๓๗๕๘๐๐๔๘๘
	ป.๒/๒๘.๐
๒๐,๙๕๐
	

	ช่างเขียนแบบ
	ยย.
	พ.จ.อ.
	พ.จ.อ.สมาน  พลฤทธิ์
๑๓๘๖๓๐๐๘๙๖
	ป.๒/๒๒.๐
๑๗,๒๗๐
	

	ช่างเขียนแบบ
	ยย.
	จ.อ.
	จ.อ.อนุศิษฏ์  ยอดเสาร์
๒๕๑๖๖๐๐๐๕๒
	ป.๑/๑๓
๘,๔๕๐
	

	ช่างเขียนแบบ
	ยย.
	จ.อ.
	จ.ท.นรุตม์  เพ็ชรเจริญ
              ๒๕๒๑๑๐๐๐๘๓
	ป.๑๖.๐
๖,๑๔๐
	

	แผนกสำรวจ
	ยย.ป
	น.อ.
	น.ท.จุฑา   มุกนพรัตน์
๒๓๒๑๔๐๐๕๓๔
	น.๓/๑๑.๕
๒๕,๙๗๐
	

	นายช่าง
	ยย.
	น.ต.
	น.ต.สิทธินันท์   เดชชัง
๒๒๕๒๒๐๐๗๓๕
	น.๒/๑๗.๐
๒๖,๑๒๐
	

	นายช่าง
	ยย.
	ร.อ.
	ร.ต.ชาญชัย สำราญสุขทิวาเวทย์
๑๒๙๓๓๑๐๒๑๑
	น.๑/๓๒.๕
๒๕,๑๖๐
	

	นายช่าง
	ยย.
	ร.อ.
	ร.ต.ฌัฐวัฒน์  นาคบุตร
๒๓๑๕๙๐๐๕๓๘
	น.๒/๒๑.๕
๑๗,๒๐๐
	

	ช่าง
	ยย.
	พ.จ.อ.
พิเศษ
	พ.จ.อ.ศตไพโรจน์  เดชฉกรรจ์
๒๒๕๙๐๐๔๓๖
	ป.๓/๒๖.๐
๒๖,๙๙๐
	

	ช่าง
	ยย.
	พ.จ.อ.
	พ.จ.อ.เสน่ห์  บัวแย้ม
๒๓๑๖๐๐๐๖๙๖
	ป.๒/๒๔.๐
๑๘,๔๘๐
	

	ช่าง
	ยย.
	พ.จ.อ.
	พ.จ.อ.สมพงษ์  ปิ่นอมร
๒๓๓๓๕๐๐๓๙๔
	ป.๒/๑๙.๕
๑๕,๒๙๐
	

	ช่าง
	ยย.
	พ.จ.อ.
	พ.จ.อ.กรุงศรี  วงษ์ขันธ์
๑๓๘๗๑๐๓๗๔๑
	ป.๒/๒๑.๕
๑๖,๙๖๐
	

	เสมียน
	สบ.
	พ.จ.อ.
	-
	-
	-

	แผนกประมาณการ
	
	
	
	
	

	หน.แผนก
	ยย.ป
	น.อ.
	น.ต.พรชัย  บันลือศรีกุล
๑๓๕๐๒๐๑๑๖๔
	น.๒/๑๓.๕
๒๒,๙๒๐
	

	นายช่าง
	ยย.
	ร.อ..
	ร.อ.ชำนาญ  อังคณานนท์
๒๒๗๒๒๐๑๑๓๐
	น.๑/๓๔.๕
๒๖,๖๓๐
	

	นายช่าง
	ยย.
	ร.อ..
	ร.อ.ถวิล  ทินวงศ์
๒๒๐๒๒๐๐๓๒๕
	น.๑/๓๔.๕
๒๖,๖๓๐
	

	นายช่าง
	ยย.
	ร.อ.
	ร.อ.อภิชาติ  ชวนเจริญ
๒๒๖๕๘๐๐๘๓๓
	น.๑/๒๗.๕
๒๑,๕๐๐
	

	นายช่าง
	ยย.
	ร.อ.
	ร.ท.ทนงศักดิ์  เจริญสุข
๒๒๖๕๙๐๐๓๒๔
	น.๒/๑๘.๕
๒๗,๔๙๐
	

	นายช่าง
ชรก.สนง.ชย.ทร.
	ยย.ป
	ร.อ.
	ร.ต.หญิง พัทยากร  ด้วงอ่ำ
              ๗๕๓๒๐๒๐๐๙๙
	น.๑/๙.๕
๙,๙๖๐
	

	ช่าง
	ยย.
	พ.จ.อ.
	พ.จ.อ.ปรีชา  มาลีเทศน์
๒๓๕๓๓๐๐๗๓๓
	ป.๒/๒๐.๕
๑๖,๓๔๐
	

	ช่าง
	ยย.
	พ.จ.อ.
	พ.จ.อ.พิเชษฐ์  รื่นภิรมย์
๒๓๔๓๓๐๐๓๒๕
	ป.๒/๒๖.๕
๒๐,๐๓๐
	

	ช่าง
	ยย.
	พ.จ.อ.
	พ.จ.ต.พจน์ดนัย  เล็กเลอสินธุ์
๒๓๐๓๓๐๐๘๙๑
	ป.๒/๒๕
๑๙,๑๐๐
	

	     เสมียน
	สบ.
	พ.จ.อ.
	พ.จ.อ.หญิง วันธณา  สุดสวาท
๗๒๖๑๒๑๐๘๐๕
	ป.๒/๓๑.๕
๒๓,๐๙๐
	


ข้อมูลเงินเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กอบ.ชย.ทร.
	ลำดับ
	ชื่อ-นามสกุล
	เงินเดือน

	1
	น.อ.พรชัย
	จ้อยจำรูญ
	น.๕/๑๔.๕    
	๔๔,๑๓๐

	2
	น.อ.ชาตรี   
	ตรงสวัสดิ์
	น.๔/๑๕.๐
	๓๖,๔๕๐

	3
	น.อ.บรรเจิด
	เพียรกล้า
	น.๔/๒๐.๐
	๔๓,๓๓๐

	4
	น.อ.วรกร
	สุขมงคล
	น.๔/๙.๐
	๒๘,๙๓๐

	5
	น.อ.พีรพงษ์
	สมบัติวงศ์
	น.๔/๙.๐
	๒๙,๙๓๐

	6
	น.ท.เกรียงศักดิ์
	พลหาญ
	น.๓/๑๒.๕
	๒๖,๙๘๐

	7
	น.ท.ทูลถวาย
	ศรีทุมมา
	น.๓/๑๑.๐
	๒๕,๔๗๐

	8
	น.ท.หญิง อรอุสาห์
	เชียงกูล
	น.๓/๑๑.๕
	๒๕,๙๗๐

	9
	น.ท.จุฑา
	มุกนพรัตน์
	น.๓/๑๑.๕
	๒๕,๙๗๐

	10
	น.ท.จักรกฤษณ์
	กุลศรีสมบัติ
	น.๓/๙.๐
	๒๓,๕๕๐

	11
	น.ต.สุวัฒน์
	สีหวงษ์
	น.๒/๒๐.๐
	๒๘,๘๘๐

	12
	น.ต.พรชัย
	บันลือศรีสกุล
	น.๒/๑๓.๕
	๒๒,๙๒๐

	13
	น.ต.อนวัช
	วรรณศรี
	น.๒/๑๖.๕
	๒๕,๖๖๐

	14
	น.ต.ฉัตรชัย
	วัฒนธรรม
	น.๒/๒๐.๐
	๒๘,๘๘๐

	15
	น.ต.หญิง ณัฐกานต์     เกษประทุม
	 
	น.๒/๑๓.๐
	๒๒,๔๙๐

	16
	น.ต.นันทวัฒน์
	รัตนานันท์
	น.๒/๘.๐
	๑๘,๔๔๐

	17
	น.ต.นิพนธ์
	รักษ์คบ
	น.๒/๑๙.๐
	๒๗,๙๖๐

	18
	น.ต.สิทธินันท์
	เดชชัง
	น.๒/๑๗.๐
	๒๖,๑๒๐

	19
	ร.อ.ถวิล
	ทินวงศ์
	น.๑/๓๔.๕
	๒๖,๖๓๐

	20
	ร.อ.อนุพงศ์
	สำราญ
	น.๑/๓๐.๕
	๒๓,๗๐๐

	21
	ร.อ.ชำนาญ
	อังคณานนท์
	น.๑/๓๔.๕
	๒๖,๖๓๐

	22
	ร.อ.สายันต์
	ทองแสน
	น.๑/๒๖.๐
	๒๐,๔๐๐

	23
	ร.อ.อภิชาติ
	ชวนเจริญ
	น.๑/๒๗.๕
	๒๑,๕๐๐

	24
	ร.อ.กานต์
	อรัญยกานนท์
	น.๑/๑๙.๐
	๑๕,๖๑๐

	25
	ร.อ.วิทยา
	ใจกุศล
	น.๑/๑๙.๕
	๑๕,๙๒๐

	26
	ร.อ.ชัยภรณ์
	ศรีเชื้อ
	น.๑/๓๑.๕
	๒๔,๔๔๐

	27
	ร.อ.นิติพงษ์
	สินเธาว์
	น.๑/๒๙.๕
	๒๒,๙๘๐

	28
	ร.อ.สมพงษ์
	อุเทน
	น.๑/๓๐.๕
	๒๓,๗๐๐

	29
	ร.ท.ทนงศักดิ์
	เจริญสุข
	น.๒/๑๘.๕
	๒๗,๔๙๐

	30
	ร.ท.ธวัชชัย
	สุภศร
	น.๒/๑๘.๕
	๒๗,๔๙๐

	31
	ร.ท.สุวัฒน์
	ชัยสิทธิ์
	น.๑/๒๘.๐
	๒๑,๘๘๐

	32
	ร.ท.ธีรทัต
	กงทอง
	น.๑/๑๑.๕
	๑๑,๐๐๐

	33
	ร.ต.สรศิลป์
	กุลวงศ์
	น.๑/๙.๕
	๙,๙๖๐

	34
	ร.ต.หญิง สุนิสา
	กรวยทรัพย์
	น.๑/๗.๕
	๘,๙๗๐

	35
	ร.ต.ชาญชัย
	สำราญสุขทิวาเวทย์
	น.๑/๓๒.๕
	๒๕,๑๖๐

	36
	ร.ต.ฌัฐวัฒน์
	นาคบุตร
	น.๑/๒๑.๕
	๑๗,๒๐๐

	37
	ร.ต.วันชัย
	สุทธิธารธวัช
	น.๑/๖.๐
	๘,๓๔๐

	38
	พ.จ.อ.ศตไพโรจน์
	เดชฉกรรจ์
	ป.๓/๒๖.๐
	๒๖,๙๙๐

	39
	พ.จ.อ.หญิง ชนนิกานต์ บำรุงนางาม
	 
	ป.๒/๓๒.๐
	๒๓,๔๐๐

	40
	พ.จ.อ.วันธณา
	สุดสวาท
	ป.๒/๓๑.๕
	๒๓,๐๙๐

	41
	พ.จ.อ.เอกพล
	แก้วขาว
	ป.๓/๒๑.๐
	๒๓,๓๔๐

	42
	พ.จ.อ.เสน่ห์
	บัวแย้ม
	ป.๒/๒๔.๐
	๑๘,๔๘๐

	43
	พ.จ.อ.ทิวากร
	สุวรรณรัต
	ป.๓/๒๒.๐
	๒๔,๐๗๐

	44
	พ.จ.อ.นาวิน
	เหล่าพิริยะ
	ป.๒/๒๘.๐
	๒๐,๙๕๐

	45
	พ.จ.อ.สมพงษ์
	ปิ่นอมร
	ป.๒/๑๙.๕
	๑๕,๒๙๐

	46
	พ.จ.อ.วสันต์
	เหมศรี
	ป.๒/๒๐.๐
	๑๕,๕๔๐

	47
	พ.จ.อ.สมาน
	พลฤทธิ์
	ป.๒/๒๒.๐
	๑๗,๒๗๐

	48
	พ.จ.อ.พิเชษฐ์
	รื่นภิรมย์
	ป.๒/๒๖.๕
	๒๐,๐๓๐

	49
	พ.จ.อ.ปรีชา
	มาลีเทศ
	ป.๒/๒๐.๕
	๑๖,๓๔๐

	50
	พ.จ.อ.นรากร
	สำเนียง
	ป.๒/๑๘.๕
	๑๔,๘๑๐

	51
	พ.จ.อ.ประชาชัย
	แพฟืน
	ป.๒/๒๒.๕
	๑๗,๕๗๐

	52
	พ.จ.อ.ไชยนรินทร์
	แสนใจธรรม
	ป.๒/๒๗.๕
	๒๐,๖๔๐

	53
	พ.จ.อ.กรุงศรี
	วงษ์ขันธ์
	ป.๒/๒๑.๕
	๑๖,๙๖๐

	54
	พ.จ.ต.พจน์ดนัย
	เล็กเลอสินธุ์
	ป.๒/๒๕.๐
	๑๙,๑๐๐

	55
	จ.อ.สมศักดิ์
	ชิตเจริญ
	ป.๑/๒๖.๕
	๑๔,๓๒๐

	56
	จ.อ.ณัฐพล
	วานิชสรรพ์
	ป.๑/๒๔.๐
	๑๓,๐๗๐

	 
	รวม
	 
	๑,๒๕๒,๓๒๐


หมายเลขโทรศัพท์ข้าราชการ กองออกแบบ  ชย.ทร.
	ลำดับ
	ยศ - ชื่อ
	โทรศัพท์ (ทำงาน)
	โทรศัพท์ (บ้าน)
	โทรศัพท์  (มือถือ)

	1
	น.อ.พรชัย                 จ้อยจำรูญ
	54245
	02-4874380
	081-9091906 /089-0354223

	2
	น.อ.ชาตรี                  ตรงสวัสดิ์
	54247
	 
	089-0354199

	3
	น.อ.วรกร                  สุขมงคล
	54241
	02-410-7106
	089-0354202

	4
	น.ท.เกรียงศักดิ์            พลหาญ
	54246
	02-889-1233
	081-406-6897

	5
	น.ท.หญิง  อรอุสาห์       เชียงกูล
	54244
	 
	086-7897640

	6
	น.อ.พีรพงษ์               สมบัติวงศ์
	54246
	 
	084-1473133

	7
	น.ท.จักรกฤษณ์           กุลศรีสมบัติ
	54244
	 
	081-4561776

	8
	น.ท.ทูลถวาย              ศรีทุมมา
	54241
	 
	081-9101479

	9
	น.ต.พรชัย                 บันลือศรีสกุล
	54242
	02-412-4279
	081-4895471

	10
	น.ต.อนวัช                 วรรณศรี
	54246
	 
	086-0728848

	11
	น.ต.หญิง ณัฐกานต์       เกษประทุม
	54244
	 
	081-810-3172

	12
	น.ต.ฉัตรชัย               วัฒนธรรม
	54241
	 
	081-2097157

	13
	น.ต.นันทวัฒน์            รัตนานันท์
	54241
	 
	086-8821377

	14
	น.ต.รุจน์                   บุบผามาศ
	54242
	02-669-0095
	081-4497691

	15
	น.ต.สุวัฒน์                สีหวงศ์
	54246
	 
	089-9281918

	16
	น.ต.สืบศักดิ์               รักสำหรวจ
	54248
	 
	086-2568778

	17
	ร.อ.ถวิล                   ทินวงศ์
	54242
	 
	089-6815688

	18
	ร.อ.นิพนธ์                รักษ์คบ
	54244
	 
	081-5823883

	19
	ร.อ.อนุพงศ์               สำราญ
	54241
	02-389-2760
	087-826-8574

	20
	ร.อ.สิทธินันท์             เดชชัง
	54248
	 
	081-3843408

	21
	ร.อ.ชำนาญ               อังคณานนท์
	54242
	 
	086-5380152


	22
	ร.อ.สายันต์               ทองแสน
	54241
	 
	085-215-0509

	23
	ร.อ.อภิชาติ               ชวนเจริญ
	54242
	 
	081-2340425

	24
	ร.อ.กานต์                อรัญยกานนท์
	54244
	 
	089-1787704

	25
	ร.ท.สุวิทย์                อ่วมศิริ
	54244
	02-385-3211
	081-774-1269

	26
	ร.อ.ชัยภรณ์              ศรีเชื้อ
	54241
	02-425-0735
	084-1098749

	27
	ร.อ.นิติพงษ์              สินเธาว์
	54241
	02-428-8794
	083-926-6749

	28
	ร.อ.วิทยา                 ใจกุศล
	54244
	 
	081-7303483

	29
	ร.ท.สุริยะ                 หาดทราย
	54242
	 
	080-5947720

	30
	ร.ท.สมพงษ์              อุเทน
	54244
	02-455-8020
	086-7702137

	31
	ร.ท.ธวัชชัย               สุภศร
	54241
	 
	081-835-9629

	32
	ร.ท.สุวัฒน์               ชัยสิทธิ์
	54246
	 
	083-0113908

	33
	ร.ต.สรศิลป์              กุลวงศ์
	54244
	 
	081-6845461

	34
	ร.ต.ธีรทัต                กงทอง
	54246
	 
	084-1065655

	35
	ร.ต.หญิง สุนิสา         กรวยทรัพย์
	54241
	 
	084-4326627

	36
	พ.จ.อ.ศตไพโรจน์          เดชฉกรรจ์
	54248
	 
	081-7591759

	37
	พ.จ.อ.ชาญชัย       สำราญสุขทิวาเวทย์
	54248
	 
	089-1587469

	38
	พ.จ.อ.หญิง  ชนนิกานต์    บำรุงนางาม
	54240
	 
	081-4047429

	39
	พ.จ.อ.หญิง  วันธณา       สุดสวาท
	54242
	 
	086-6079450

	40
	พ.จ.อ.เอกพล               แก้วขาว
	54244
	 
	085-1176968

	41
	พ.จ.อ.โชติ                  ใบทอง
	54242
	 
	081-8741663

	42
	พ.จ.อ.ทิวากร               สุวรรณรัต
	54243
	02-807-8749
	081-4275743


	43
	พ.จ.อ.นาวิน                 เหล่าพิริยะ
	54246
	 
	082-3393759

	44
	พ.จ.อ.เสน่ห์                บัวแย้ม
	54248
	02-428-9397
	089-9922647

	45
	พ.จ.อ.พัฒพงษ์             แฉ่งละมัย
	54243
	 
	086-7010431

	46
	พ.จ.อ.นรากร               สำเนียง
	54241
	02-428-9025
	081-9296985

	47
	พ.จ.อ.พิเชษฐ์              รื่นภิรมย์
	54242
	 
	081-5643402

	48
	พ.จ.อ.ปรีชา                มาลีเทศ
	54242
	 
	089-7856947

	49
	พ.จ.อ.สมพงษ์             ปิ่นอมร
	54248
	 
	087-0569492

	50
	พ.จ.อ.วสันต์               เหมศรี
	54241
	 
	081-2689561

	51
	พ.จ.อ.ไชยนรินทร์         แสนใจธรรม
	54241
	 
	089-4809069

	52
	พ.จ.อ.ประชาชัย           แพฟืน
	54242
	 
	083-2634421

	53
	พ.จ.ต.พจน์ดนัย           เล็กเลอสินธุ์
	54242
	 
	085-1880118

	54
	พ.จ.ต.บรรดาศักดิ์         รุ่งโรจน์
	54243
	 
	085-9166132

	55
	จ.อ.สมศักดิ์                ชิตเจริญ
	54246
	 
	 

	56
	จ.อ.ณัฐพล                 วาณิชสรรพ์
	54244
	 
	081-4892102

	57
	จ.ท.อนุศิษฎ์                ยอดเสาร์
	54246
	 
	086-8736987

	58
	จ.ต.นรุตม์                 เพ็ชรเจริญ
	54241
	 
	087-8893720

	59
	จ.ต.วรรนุวัฒน์            ศรีบุตร
	54244
	 
	085-6692843

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	รายชื่อลูกจ้างประจำ กอบ.ชย.ทร.
	 
	 
	 

	1
	นายชัยยศ                 เจิมโมรา
	54242
	 
	089-0423582

	2
	นายดนุ                    บางยี่ขัน
	54243
	 
	081-3837042

	3
	นายสุชาติ                 บรรลือสินธุ์
	54242
	02-891-9545
	081-4260387

	4
	นายสมพงษ์               ห้วยหงษ์ทอง
	54243
	 
	086-8662238

	5
	นางดวงเนตร             โพธยารมย์
	54240
	 
	086-5386745

	6
	นายทรงวุฒิ               อินสำราญ
	54246
	 
	087-5916727

	7
	นายวัชรพงศ์              สูญทุกข์
	54243
	 
	084-4346506

	 
	พนักงานราชการ
	 
	 
	 

	1
	นายเชวง                  ละออซุ่นใช้ 
	54241
	 
	085-6499942

	2
	นายนาวี                   เฉยฉิน
	54243
	 
	084-1208093

	3
	นางสาวกชนัฑ            ประถมเจริญ
	54248
	 
	083-7696472

	4
	นายปัญญา                ใจกล้า
	54242
	 
	085-1940064


วิสัยทัศน์ คำขวัญ  พันธกิจ  ตัวชี้วัดผลงาน
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ตัวชี้วัดผลงานกองออกแบบ
· งานทันตามแผน 100%

· ข้อผิดพลาดจากแบบไม่เกิน 5 เรื่อง ที่มีผลกระทบต่อสัญญา

· ความพึงพอใจหน่วยผู้ใช้งาน 80 % up  (ต้องมีแบบฟอร์มประเมิน)

· จำนวนเรื่องที่ถูกร้องเรียนไม่เกิน 5 เรื่อง ที่ตรวจสอบแล้วมีมูล

· การนำใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งาน   อย่างน้อย 2 เรื่องใหญ่

ประเภทงานที่ต้องทำ

งานที่กองออกแบบต้องดำเนินการ แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ ดังนี้
1. งานจัดทำแบบและประมาณการ
2. งานจัดทำผังหลัก
3. งานอนุมัติวัสดุ และ SHOP DRAWING

4. งานพิจารณาความเหมาะสมของแบบ / ประมาณการ
5. งานให้คำปรึกษา / แก้สัญญา-ขยายเวลา

ในปี งป.๕๕ มีปริมาณงานตามตารางข้างล่าง (นับถึง 31 ก.ค. 55)
	ประเภทงาน
	จำนวนงาน

	งานจัดทำแบบ ประมาณการ
	180

	งานจัดทำผังหลัก
	4

	งานอนุมัติวัสดุ และ SHOP DRAWING
	385

	งานพิจารณาความเหมาะสมแบบ/ประมาณการ
	44

	งานให้คำปรึกษา / แก้สัญญา-ขยายเวลา
	2

	รวม
	615


การจัดการ งานธุรการ เส้นทางหนังสือ

เมื่อได้รับหนังสือหรือบันทึกข้อความ เสมียนกองจะประทับตรารับหนังสือ และนำเข้าแฟ้ม ผอ. ให้ ผอ.พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร โดย ผอ.ควรพิจารณาว่า งานดังกล่าว ควรมอบหมายไปที่แผนกใดเป็นแม่งานโดยที่ผ่านมา ใช้หลักการดังนี้

ถ้าเป็นงานออกแบบอาคารใหม่ งานซ่อมปรับปรุง ที่เปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งานของอาคาร งานจัดทำผังหลัก งานที่เกี่ยวข้องกับรูปลักษณ์ของอาคาร หรือ สิ่งก่อสร้าง งานพิจารณาความเหมาะสมของตำบลที่ จะเข้า แผนกอาคารและผังหลักเป็นแม่งาน 

ถ้าเป็นงานออกแบบงานโยธา เช่น ถนน รั้ว ท่าเรือ เขื่อน กำแพงกันดิน งานระประปา ระบบกำจัดน้ำเสีย งานซ่อมแซมอาคาร ที่ไม่มีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งานของอาคาร ซ่อมรูปแบบเดิมๆ หรืองานที่ไม่เกี่ยวข้องกับรูปลักษณ์ของอาคาร หรือ สิ่งก่อสร้าง งานพิจารณาความแข็งแรงมั่นคงของโครงสร้าง จะเข้า แผนกโยธาและสุขาภิบาล เป็นแม่งาน

ถ้าเป็นงานออกแบบระบบไฟฟ้าหรือเครื่องกล เช่น ระบบไฟฟ้าภายใน ภานอก งานระบบปรับอากาศงานลิฟท์ งานเครื่องแปลงความถี่ สายล่อฟ้า ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ งานจัดทำรายการจัดซื้อหรือ ซ่อมรถทุ่นแรงสาย ชย.ทร. งานพิจารณาความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและเครื่องกล จะเข้า แผนกไฟฟ้าและเครื่องกล เป็นแม่งาน

ถ้าเป็นงานที่ต้องตรวจสอบประมาณการและราคาวัสดุ ที่หน่วยขอจัดซื้อ งานตรวจสอบค่า K จะเข้า แผนกประมาณการ

ถ้าเป็นงานขอรับการสนับสนุนให้ สำรวจพื้นที่ ตรวจสอบค่าระดับ จะเข้า แผนกสำรวจ

ถ้าเป็นงานที่ต้องแก้ไขสัญญา หรือพิจารณาความเหมาะสม ที่ต้องใช้การพิจารณาของหลายแผนกร่วมกัน จะให้ ที่ปรึกษา กองออกแบบ หรือ รอง ผอ. เป็น PROJECT และเป็นผู้ประสานงาน ในงานนั้น แล้วร่างบันทึกตอบในนามกอง เลยทีเดียว เพื่อลดขั้นตอน และสะดวกต่อการติดตามและบริหารจัดการ


ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องใช้หลายแผนกด้วยกัน จะพิจารณาให้แผนกที่มีเนื้องานมากที่สุด เป็นแม่งานแล้วสำเนาให้แผนกที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินการ

เมื่อพิจารณาแล้ว ผอ. จะสั่งให้ ธุรการ scan เรื่องที่เข้ามา พร้อมการสั่งการ ไว้ใน ระบบธุรการของ ชย.ทร. ในส่วนของกองออกแบบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากในการติดตามงาน (ถ้า ผอ.ไม่สั่งหรือกำกับดูแล เสมียน จะไม่ SCAN ต้องคอยติดตามดูอยู่เป็นประจำ และ ต้องให้แผนกต่างๆ ใช้ประโยชน์ และรายงานความก้าวหน้าด้วย จะเป็นประโยชน์มาก ปัจจุบัน ระดับแผนกยังใช้ไม่มากเท่าที่ควร)

การใช้ระบบ ธุรการ ของ ชย.ทร. ให้เข้าไปที่ หน้าหลักของ เว็ปไซท์ ภายใน ชย.ทร. แล้วดำเนินการตามภาพด้านล่าง  
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สำหรับสายงานหนังสือ ที่ กอบ.ชย.ทร. รับผิดชอบ มีดังนี้
1. ถ้าเป็นเรื่อง งานจัดทำแบบตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้างประจำปีงบประมาณ......... กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง  กอบ.ชย.ทร. จะออกเรื่อง ผ่าน กผค.ชย.ทร. ใช้ชื่อเรื่องว่า ขอส่งแบบและประมาณการงาน .........
2. ถ้าเป็นเรื่อง การจัดทำแบบและประมาณการที่หน่วยร้องขอ (งานนอกแผน) กอบ.ชย.ทร. จะออกเรื่อง ผ่าน กผค.ชย.ทร. ใช้ชื่อเรื่องว่า ขอส่งแบบและประมาณการงาน .........  เช่นเดียวกับข้อ ๑.
3. ถ้าเป็นเรื่อง การพิจารณาความเหมาะสม ของแบบและประมาณการ ซึ่งโดยปกติ เรื่องพวกนี้จะมาจาก กบ.ทร. เข้า กผค.ชย.ทร. แล้วส่งมายัง กอบ.ชย.ทร.    กอบ.ชย.ทร. จะออกเรื่อง ตอบ กผค.ชย.ทร. หรือ หน่วยงานที่ถามมา (อาจมาจาก กงช.ชย.ทร.) ใช้ชื่อเรื่องว่า ผลการพิจารณาความเหมาะสมของ.........
4. ถ้าเป็นเรื่อง ให้คำปรึกษาระหว่างการก่อสร้าง ที่อาจต้อง แก้ไขสัญญา หรือขยายเวลา หรือหารือ กรณีแบบขัดแย้ง แบบไม่ชัดเจน กอบ.ชย.ทร. จะออกเรื่อง ตอบไปยัง กงช.ชย.ทร. ใช้ชื่อเรื่องว่า ผลการพิจารณา..... 
5. กรณีมีเรื่อง หารือเข้ามา จากหน่วยงานภายนอก หรือ ต้องประสานงานกับหน่วยนอก กรมฯ หรือ นอก ทร. เดิม กอบ.ชย.ทร. จะร่างบันทึกผ่านหน่วยฝ่ายอำนวยการ ชย.ทร. ที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจาก เพื่อให้งานรวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน กอบ.ชย.ทร. กำลังเสนอ ขออนุมัติให้ ชย.ทร. มอบให้ กอบ.ชย.ทร. สามารถร่างหนังสือ ผ่าน ชย.ทร. ให้ จก.ชย.ทร. ลงนามได้โดยตรง ขณะนี้เรื่อง อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ฝ่ายอำนวยการ ชย.ทร. (เสนอนานเป็นเดือนแล้ว)
งานการจัดทำแบบและประมาณการ

งานประเภทการจัดทำแบบและประมาณการ แบ่งเป็น ๒ ประเภทใหญ่ คือ
1. งาน ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้างประจำปีงบประมาณ......... กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง  หรือเรียกสั้นๆ ว่า งานตามแผนฯ  งานประเภทนี้มีความสำคัญเร่งด่วนที่สุด
2. งานจัดทำแบบและประมาณการตามที่หน่วยร้องขอ หรือเรียกสั้นว่า งานนอกแผน หรือ งานใบปลิว งานประเภทนี้มีลำดับความสำคัญรองลงไป
งานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้างประจำปีงบประมาณ หรือ งานตามแผน นี้ จะทราบเมื่อสภาผ่านร่าง งป. แล้ว ทั้ง ๓ วาระ ในราวเดือน ปลายสิงหาคม แต่จะทราบคร่าวก่อนหน้านั้น เนื่องจาก จะมีการประชุมเพื่อบรรจุงานต่างๆ ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งหากรอให้ทราบก่อนจะไม่ทันการ ซึ่ง ชย.ทร. ประสบปัญหาการทำแบบล่าช้ามาโดยตลอด เนื่องจาก งานโครงการที่อยู่ในแผนเป็นงานใหม่ ไม่มีแบบมาก่อน ดังนั้น วิธีแก้ปัญหาดังกล่าวคือ การทำแบบล่วงหน้า ๑ ถึง ๒ ปีงบประมาณ หรือ ที่เรียก กลยุทธ์นี้ว่า กลยุทธ์ Y+2 
ดังภาพ
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คำอธิบาย
· ในปี งป.-๒ หน่วยที่ต้องการก่อสร้าง พิจารณาร่วมกับ กบ.ทร. เสนอ ทร. เห็นชอบรายการก่อสร้าง แล้วให้ ชย.ทร. จัดทำแบบและประมาณการราคา หรือจ้างออกแบบ รวมทั้งเสนอ ทร. อนุมัติแบบตำบลที่
· ในปี งป.-๑ กบ.ทร. สปช.ทร. ชย.ทร. และหน่วยที่ต้องการก่อสร้าง เสนอรายการก่อสร้างที่ได้จัดทำแบบและประมาณการแล้วดังนี้

· รายการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จะเสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการ ทร. พิจารณาเสนอ ทร. อนุมัติ

· รายการก่อสร้างที่ใช้งบประมาณปีเดียว กบ.ทร. จะเสนอ ทร. อนุมัติในแผนจัดจ้างงานก่อสร้าง

แนวทางบริหารจัดการ การจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. ได้กำหนดแนวทาง การเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายการเบิกจ่ายของหน่วย กับเป้าหมายการเบิกจ่ายของ ทร. โดยหน่วยจัดซื้อจัดจ้างจะร่วมกับ สปช.ทร. กบ.ทร. และ กง.ทร. และหน่วยจัดซื้อจัดจ้าง ต่อการบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายของ ทร. โดยมีลำดับการดำเนินการ ดังนี้
ปี งป.-๑ เดือน ส.ค. – ก.ย.

หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง สปช.ทร. กบ.ทร. กง.ทร. ร่วมประชุมพิจารณาเป้าหมายการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยโดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของ ทร. แล้วกำหนดเป็นเป้าหมายเบิกจ่ายรายไตรมาส ของแต่ละหน่วย

ปี งป.   เดือน ต.ค.
สปช.ทร. และ กบ.ทร. เสนอ ทร. เพื่อทราบเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาสของแต่ละหน่วย

เดือน พ.ย.-ก.ย.

หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง สปช.ทร. กบ.ทร. กง.ทร. ร่วมประชุมเพื่อ ประเมินผล ติดตาม แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย แล้วนำเสนอ ในที่ประชุม นขต.ทร. สปช.ทร. เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายเบิกจ่ายรายไตรมาสของหน่วยทางเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง

	มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ ทร. กำหนด ตามมติ ครม. 
เมี่อ 29 ก.ย.52

	รายการไตรมาส
	รายจ่ายงบลงทุน
	รายจ่ายในภาพรวม

	ไตรมาสที่ 1
	12%
	20%

	ไตรมาสที่ 2
	33%
	43%

	ไตรมาสที่ 3
	56%
	68%

	ไตรมาสที่ 4
	75%
	94%


แนวทางการปฏิบัติของ ทร. 
งาน/โครงการก่อสร้าง งป.ปี 25......
                       1.กบ. ทร.แจ้งให้ ชย.ทร.เป็นหน่วยรับผิดชอบงานโครงการก่อสร้างยอด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยต่างๆ จำนวน 14 งาน วงเงิน 560,285,600.-บาท 

                       2. การแจ้งยอดเงินตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 13 กำหนดว่า “หลังจากได้ทราบยอดเงินที่จะนำมาใช้ในการจัดหาแล้ว ให้ส่วนราชการรีบดำเนินการให้เป็นไปตามแผนและตามขั้นตอนของระเบียบนี้ ในส่วน 
ที่ 2 ส่วนที่ 3 หรือส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี เพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติทางการเงินแล้ว”
3. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง สปช.ทร.ให้หน่วยต่างๆ จัดเตรียมความพร้อม โดยในส่วนของงานก่อสร้าง ให้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ จัดทำแบบ รายละเอียดและประมาณการงานก่อสร้าง และให้ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบ ฯ ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกผลการสอบราคาหรือประกวดราคา และจะทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้ ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 
                       4. การบริหารจัดการ การจัดซื้อ/จ้างของ ทร. ตั้งแต่ปี งป...... ในส่วนของงานก่อสร้างกำหนดไว้ดังนี้

                           4.1 ให้ประกาศเชิญชวนเสนอราคาใน ส.ค.
                           4.2 ให้เสนอขออนุมัติซื้อ/จ้าง ใน ก.ย.
                           4.3 ให้ลงนามในสัญญา ใน ต.ค.
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จากคำอธิบายที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า สำหรับงานโครงการ ในปี งป. Y+1 เราจะต้องทำแบบให้เสร็จอย่างช้า ปี งป.Y 

ส่วนแบบในยอด งานซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านพักโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไปของหน่วยต่างๆ นั้น และงานจัดซื้อ งานซ่อมรถทุ่นแรง หากเป็นไปได้ก็ควรทำให้แล้วเสร็จ ในปี งป. Y เช่นเดียว ประกอบกับ กผค.ชย.ทร. ควรนำเอางานใบปลิว (งานนอกแผน) ที่ กอบ.ชย.ทร. บรรจุไว้ใน ปี งป. Y+1 ด้วย เพื่อลดปริมาณแบบที่จัดทำในปี งป.Y+1 
ทำไมต้องจัดทำแบบและประมาณการ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สืบเนื่องมาจาก ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑ กำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนของการก่อสร้างไว้ว่า ก่อนที่จะเสนอความต้องการอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต้องปฏิบัติเช่นไร ทำให้ หน่วยต่างๆ เสนอ ชย.ทร. ให้จัดทำแบบและประมาณการ โดยมีสาระที่ความทราบ ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวด ๓
การเสนอความต้องการสำหรับงานก่อสร้าง
                   ข้อ ๗  ในการเสนอความต้องการงานก่อสร้าง ให้หน่วยเจ้าของงานประสานหน่วยเทคนิคเพื่อตรวจสอบหรือจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานก่อสร้าง หรือแบบร่าง และประมาณการงานก่อสร้างเบื้องต้น แล้วจึงจะเสนอความต้องการนั้นในคำขอตั้งงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป


ข้อ ๘  การเสนอความต้องการงานก่อสร้างกรณีเร่งด่วน หากไม่ดำเนินการอาจจะเกิดผลเสียแก่ทางราชการ ให้หน่วยเจ้าของงานเสนอความต้องการถึงกรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ พร้อมกับประสานหน่วยเทคนิคเพื่อจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานก่อสร้าง หรือแบบร่าง และประมาณการงานก่อสร้างเบื้องต้นในคราวเดียวกัน เมื่อหน่วยเทคนิคดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยเทคนิคเสนอกรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือโดยตรง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
หมวด ๔
การขออนุมัติหลักการ ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้าง


ข้อ ๙  การขออนุมัติหลักการงานก่อสร้าง


        ๙.๑  งานก่อสร้างที่ใช้งบประมาณจากกองทัพเรือ หรืองานก่อสร้างที่ไม่ได้ใช้งบประมาณจากกองทัพเรือ  ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างในที่ดินซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลใช้ประโยชน์ของกองทัพเรือ เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในแผน


        ๙.๒  งานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างประจำปีงบประมาณและแผนงานอื่น ๆ ที่กองทัพเรือทราบวงเงินแล้ว ให้ถือว่ากองทัพเรือได้อนุมัติหลักการแล้ว ไม่ต้องขออนุมัติหลักการอีก เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในแผน


        ๙.๓  งานก่อสร้างชั่วคราว หรืองานซ่อมแซม หรืองานรื้อถอนบางส่วนที่ใช้แรงงานของหน่วยเทคนิคดำเนินการ ให้หน่วยเทคนิคพิจารณาให้การสนับสนุนงานนั้นได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องขออนุมัติหลักการและให้หน่วยเทคนิคจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคกำกับดูแลงานนั้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


        ๙.๔  การขออนุมัติหลักการ มีขั้นตอนดังนี้



     ๙.๔.๑  ให้หน่วยเจ้าของงานส่งข้อมูลความต้องการเบื้องต้นให้หน่วยเทคนิคจัดทำแบบร่าง ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้างเบื้องต้น ในกรณีที่หน่วยนั้นสามารถจัดทำแบบร่าง ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้างเบื้องต้นได้ พร้อมแบบร่าง ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้างเบื้องต้นจากหน่วยงานอื่น ต้องได้รับการพิจารณาความเหมาะสมของแบบร่าง ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้างเบื้องต้นจากหน่วยเทคนิคก่อน



     ๙.๔.๒  เมื่อแบบร่าง ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้างเบื้องต้นผ่านการพิจารณาของหน่วยเทคนิคแล้ว ให้หน่วยเจ้าของงานเสนอขออนุมัติหลักการต่อกองทัพเรือผ่านกรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ โดยระบุเหตุผล ความจำเป็น ประโยชน์ที่ได้รับและ/หรือความคุ้มค่าในการลงทุน พร้อมแบบร่าง ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้างเบื้องต้น รวมทั้งระบุแหล่งเงินที่จะนำมาก่อสร้าง (ถ้ามี)


ข้อ ๑๐ การขออนุมัติแบบ ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้าง มีขั้นตอนดังนี้


         ๑๐.๑  เมื่องานที่จะก่อสร้างได้รับอนุมัติหลักการแล้ว ให้หน่วยเจ้าของงานเสนอข้อมูลรายละเอียดวความต้องการให้หน่วยเทคนิคจัดทำแบบ ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้างโดยละเอียด



๑๐.๒  เมื่อทำแบบ ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้างโดยละเอียดแล้วเสร็จ ให้หน่วยเทคนิคเสนอให้หน่วยเจ้าของงานและหน่วยเกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากงานก่อสร้างนั้น เห็นชอบแบบและตำบลที่ ตามแบบหรือรูปแบบที่หน่วยเทคนิคกำหนด โดยผู้มีอำนาจลงนามเห็นชอบแบบแล่ะตำบลที่ ต้องเป็นระดับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือนั้น



๑๐.๓  ให้หน่วยเทคนิคหรือหน่วยเจ้าของงาน หรือหน่วยถืองบประมาณงานนั้น เสนอขออนุมัติแบบ ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้างต่อกองทัพเรือ



๑๐.๔  กรณีที่กองทัพเรือไม่ได้เป็นผู้ถืองบประมาณงานก่อสร้าง ไม่ต้องขออนุมัติประมาณการ เพียงแต่แจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายให้กองทัพเรือทราบ



๑๐.๕  กรณีที่หน่วยเจ้าของงานสามารถจัดทำแบบ ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้างโดยละเอียดได้หรือมีแบบ ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้างโดยละเอียดจากหน่วยงานอื่น ต้องได้รับการพิจารณาความเหมาะสมของแบบ ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้างจากหน่วยเทคนิคก่อน โดยปฏิบัติตามแนวทางที่กองทัพเรือกำหนด



๑๐.๖  งานก่อสร้างชั่วคราวและงานซ่อมแซม ไม่ต้องขออนุมัติแบบ ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้าง่ต่อกองทัพเรือ


ข้อ ๑๑  ในกรณีที่เป็นงานก่อสร้างเร่งด่วน สามารถเสนอขออนุมัติหลักการพร้อมกับขออนุมัติแบบ ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้างต่อกองทัพเรือผ่านกรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือได้ในคราวเดียวกัน
ขั้นตอนการจัดทำแบบและประมาณการ

การจัดทำแบบและประมาณการ แบ่งเป็นขั้นตอนใหญ่ ๕ ขั้นตอน และ ๓๒ ขั้นตอนย่อย โดยจัดแบ่งเปอร์เซนต์ความก้าวหน้าแต่ละขั้นตอน ไว้ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ 10%
2. ขั้นจัดทำแบบอาคาร 50%
3. ขั้นการจัดทำแบบภายนอก 15%
4. ขั้นการจัดทำประมาณการ 15%
5. ขั้นการออกเรื่อง(งานด้านธุรการ) 10%
	ลำดับ
	กลุ่มขั้นตอน
	ขั้นตอนการจัดทำแบบ กอบ.ชย.ทร.
	ขั้นตอนย่อย
	เปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า

	1
	ขั้นเตรียมการ 10%
	สำรวจ
	 
	2

	2
	
	จัดทำแบบร่าง
	 
	3

	3
	
	เห็นชอบแบบร่าง
	 
	3

	4
	
	ส่งแบบให้แผนกเกี่ยวข้อง
	 
	2

	5
	ขั้นจัดทำแบบอาคาร 50%
	จัดทำแบบสถาปัตย์
	ออกแบบสถาปัตย์
	8

	6
	
	 
	เขียนแบบสถาปัตย์
	8

	7
	
	จัดทำแบบโครงสร้าง
	ออกแบบโครงสร้าง
	8

	8
	
	 
	เขียนแบบโครงสร้าง
	8

	9
	
	จัดทำแบบไฟฟ้า
	ออกแบบไฟฟ้า
	3

	10
	
	 
	เขียนแบบไฟฟ้า
	3


	11
	
	จัดทำแบบประปาสุขาภิบาล
	ออกแบบประปา
	3

	12
	
	 
	เขียนแบบประปา
	3

	13
	
	จัดทำแบบระบบปรับอากาศ
	ออกแบบปรับอากาศ
	3

	14
	
	 
	เขียนแบบปรับอากาศ
	3

	15
	ขั้นการจัดทำแบบภายนอก 15%
	แบบภายนอกงานโยธา
	 
	3

	16
	
	แบบภายนอกงานสถาปัตย์
	 
	3

	17
	
	แบบภายนอกงานไฟฟ้า
	 
	3

	18
	
	แบบภายนอกงานประปา
	 
	3

	19
	
	PLOT แบบ
	 
	3

	20
	ขั้นการจัดทำประมาณการ 15%
	ประมาณการงานอาคาร
	 
	5

	21
	
	ประมาณการงานโครงสร้าง
	 
	5

	22
	
	ประมาณการงานระบบ
	 
	5

	23
	ขั้นการออกเรื่อง(งานด้านธุรการ) 10%
	แบ่งงวดงาน
	 
	1

	24
	
	หน.แผนกลงนามในแบบ
	 
	1

	25
	
	ผอ.ลงนามในแบบ
	 
	1

	26
	
	รอง จก. ลงนามในแบบ
	 
	1

	27
	
	จก.ลงนามในแบบ
	 
	1

	28
	
	พิมพ์แบบ
	 
	1

	29
	
	หน่วยเห็นชอบแบบ
	 
	1

	30
	
	รายการแบบและรายการประกอบแบบ
	 
	1

	31
	
	พิมพ์บันทึกใบปะหน้า
	 
	1

	32
	
	ผอ.ลงนามออกเรื่อง
	 
	1

	 
	 
	รวม
	 
	100


รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแบบและประมาณการ
1. ขั้นเตรียมการ 10%  ประกอบด้วย ส่งทีมงานออกไปสำรวจ จัดทำผังสำรวจ คุยกับหน่วยและรวบรวมความต้องการ จากนั้น เอาความต้องการมาจัดทำแบบร่าง แล้วนำแบบร่างให้หน่วยเห็นชอบเบื้องต้น จากนั้น ควรมีการประชุม ให้แผนกต่างๆ รับทราบ concept design แล้วแจกจ่ายแบบร่างให้ แผนกเกี่ยวข้องดำเนินการ ทำ detail design ต่อไป 

ในขั้นนี้  ปัญหา ที่มักประสบ คือ

๑.๑ หน่วยไม่มี หรือ ไม่ได้เตรียม Requirement ไว้ อยากได้ อาคารสักหลัง แค่ทำโทรเลขมาฉบับเดียว การแก้ปัญหา คือ ต้องทำแบบฟอร์ม หรือ ทำตัวอย่าง ไว้ให้หน่วย กรอก บางหน่วยยังไม่รู้เลยว่า จะวางอาคารตรงไหน ก็มี

๑.๒ การให้หน่วยเห็นชอบ แบบร่าง เพื่อให้ตรงตามความต้องการของหน่วยผู้ใช้งาน ควรประสานตรงกับผู้ใช้งาน และ กบ.ของหน่วย โดยอาจจัดประชุม หรือ เป็นบันทึกขอทราบความต้องการ หรือ แนบแบบฟอร์มให้เขากรอกมา เพื่อ ประหยัดเวลา และมีหลักฐาน กรณีหน่วยล่าช้า นอกจากนั้น ควรต้องดูว่า มีการจัดทำแบบร่างงานดังกล่าวไว้แล้วหรือไม่อย่างไร

๑.๓ กรณีที่หน่วยต้องการเสนอความต้องการงบประมาณ การก่อสร้างอาคาร โดยเฉพาะในราวเดือน ต.ค. ถึง ธ.ค. หน่วยมักจะออกโทรเลขให้ ชย.ทร.ช่วยจัดทำแบบร่างและประมาณการเบื้องต้นให้ เพื่อ เสนอ กบ.ทร. จัดลำดับความสำคัญ แต่ กบ.ทร. มักจะบอกว่า ถ้าหน่วยแบบร่างและประมาณการเบื้องต้น กบ.ทร. จะไม่รับพิจารณา ทำให้ ประมาณงานจัดทำแบบร่าง เข้ามามากจนทำไม่ทัน ซึ่งงานประเภทนี้ เป็นงานที่เลื่อนลอย อาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้ ดังนั้น ควรหาวิธีบริหารจัดการ การจัดทำแบบร่าง และประมาณการเบื้องต้น ให้ดี จะแก้ปัญหานี้ได้

วิธีที่ กอบ.ชย.ทร. จะแก้ปัญหานี้ คือ
· เมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วย ให้จัดทำแบบ และประมาณการเบื้องต้น นี้ ควรพิจารณาลำดับความเร่งด่วน ว่า ควรต้องทำเลยหรือไม่ ชะลอไว้ก่อนได้ไหม เดือดร้อนมากไหม มีอยู่ในแผนหรือยัง หรือ คาดว่าจะได้รับการบรรจุเข้าแผน มากน้อยอย่างไร
· ทำบันทึกขอความต้องการ (Requirement) โดยส่งแบบฟอร์มให้หน่วยกรอก หรือส่งตัวอย่างให้หน่วยดู แล้วให้หน่วยทำข้อมูลออกแบบมาให้ โดยให้ หน.หน่วย ระดับ นขต.ทร. ลงนามมา เพื่อให้ หน.หน่วยเขารับทราบความต้องการด้วย ว่ามากหรือน้อยไปเพียงใด วิธีการนี้จะช่วยประทังเวลา ได้ระยะหนึ่ง และมีหลักฐานชัดเจน
· หลังจากได้ความต้องการ นำมาจัดทำแบบร่าง ประกอบด้วย ผังบริเวณ แปลน รูปด้าน รูปตัด ขนาดพื้นที่ของอาคาร โดย แบบประเภทนี้ จะใช้หมายเลขแบบ ต่างจากหมายเลขแบบปกติ กล่าวคือ ถ้าป็นแบบร่าง จะมีตัวอักษร A  ต่อท้ายหมายเลขแผนกที่จัดทำ เช่น 55-2A-001 หมายถึง แบบร่างที่แผนกอาคาร จัดทำ ในปี 55 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดเวลา หากพิจารณาแบบมาตรฐานใส่ได้ ควรใช้แบบมาตรฐาน จะเป็นการประหยัดเวลาได้มาก
· จากนั้นทำการประมาณการเบื้องต้น ซึ่งโดยปกติ นายช่างแต่ละคนจะประมาณการเอง ซึ่งต่างคนต่างใช้ราคาต่อตารางเมตร ที่คิดเอง ยังไม่มีมาตรฐานมากำหนด และไม่ผ่านแผนกประมาณการ ในเรื่องนี้ กอบ.ชย.ทร. ตระหนักถึงปัญหานี้ดี จึงกำลังจัดทำการจัดการความรู้ และจัดระบบการประมาณการเบื้องต้นให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำมากล่าวในหัวข้อต่อไป
· การจัดทำประมาณการเบื้องต้น มักจะคิดราคาแต่ตัวอาคาร ลืมคิดงานภายนอกและครุภัณฑ์ ซึ่งเมื่อมาออกแบบจริงแล้ว งป.จะไม่พอ ดังนั้น ควรจัดทำเป็น Check list ว่าราคาดังกล่าว มีงานอะไรบ้าง เขียนให้ชัดเจน เช่น เจาะสำรวจดิน งานถมดิน ครุภัณฑ์ ป้ายอาคาร ระบบสารสนเทศ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ฯลฯ
2. ขั้นจัดทำแบบอาคาร 50% ประกอบด้วย ขั้นการทำ detail design ภายในอาคาร ของแต่ละแผนก เช่น แบบสถาปัตย์ แบบโครงสร้าง แบบระบบไฟฟ้า แบบงานระบบปรับอากาศ แบบระบบประปาและสุขาภิบาล ถ้าเป็นงานที่ใช้แบบอาคารมาตรฐาน ขั้นตอนนี้ ไม่ต้องดำเนินการ
3. ขั้นการจัดทำแบบภายนอก 15% ประกอบด้วย ประกอบด้วย ขั้นการทำผังตำบลที่ และ detail design ภายนอกอาคาร ของแต่ละแผนก เช่น แบบภูมิสถาปัตย์ แบบถนนและลานจอดรถ แบบงานถมดิน แบบระบบไฟฟ้าภายนอก  แบบระบบประปาภายนอก และแบบระบบระบายน้ำภายนอก เป็นต้น
4. ขั้นการจัดทำประมาณการ 15% ประกอบด้วย ประมาณการงานอาคาร และงานโครงสร้าง ประมาณการงานระบบ เสร็จจากนั้น นำมารวมกัน บวกด้วยงานที่เป็นครุภัณฑ์
ในขั้นนี้  มีข้อควรระวังดังนี้
· การประมาณราคาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด
· ควรตรวจสอบประมาณการ พร้อมกับ แบบ และงวดงาน ไปพร้อมๆ กัน มีหลายงานที่ผ่านมา ตรวจพบว่า มีตกหล่น และขัดแย้งกัน จึงควรระวัง มิฉะนั้นอาจเป็นปัญหาระหว่างการก่อสร้าง
· ราคาต่อหน่วยที่แผนกประมาณการให้ ควรเป็นราคาท้องถิ่น และ เป็นราคาปัจจุบัน มีหลายงานที่ผ่านมา ใช้ราคาส่วนกลาง กับ งานต่างจังหวัด ทำให้ ราคาต่ำกว่าความเป็นจริง ประมูลแล้วล้มเหลว บางครั้งมีการกดราคาลงเฉยๆ ก็มี
· อีกกรณีคือ ต้องดูไม่ราคาต่อหน่วยสูงจนเกินไป ควรตรวจสอบราคาต่อตารางเมตร มาตรฐานด้วย
· การตรวจสอบประมาณการ ผอ.มักตรวจไม่เจอ เนื่องจาก ตอนลงนาม แผนกประมาณการจะแนบมาเฉพาะประมาณการ ไม่มีแบบและงวดงานมาด้วย ดังนั้น ตอนให้ลงนามในประมาณการควรมีแบบแนบมาดูประกอบด้วย และนำงวดงานมาลงนามพร้อมกันเลยในคราวเดียวกัน

5. ขั้นการออกเรื่อง(งานด้านธุรการ) 10% ประกอบด้วย การแบ่งงวดงาน การ PLOTไข การลงนามของ หน.แผนก รอง ผอ. และ ผอ. รอง จก.ชย.ทร. และ จก.ชย.ทร. การจัดทำรายการแบบและรายการประกอบแบบ การพิมพ์แบบ การให้หน่วยเจ้าของงานลงนามในใบเห็นชอบ การจัดทำบันทึกออกเรื่อง (ใบปะหน้า) และสุดท้าย ให้ ผอ.ลงนาม
ในขั้นนี้  มีข้อควรระวังดังนี้
· การแบ่งงวดงาน หากมีอาคารหลายหลัง หรือ หลายงาน ควรแบ่งงวดงานให้แยกขาดจากกัน อย่ารวมหลายงาน ไว้ในงวดเดียวกัน
· การแบ่งงวดงาน อย่าลืมให้มีคำพูดว่า ให้ส่งข้ามงวดได้
· การให้จำนวนวัน หรือระยะเวลาก่อสร้าง ควรคำนวณจากสถิติงานที่ผ่านมา (ควรมีการศึกษาและจัดทำ การจัดการความรู้ในเรื่องดังกล่าว)

· งานก่อสร้างใหม่ ที่มีมูลค่า มากกว่า ๑๐ ล้านบาท ให้มีการจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕%
· ก่อนการ PLOT ไข ควร ให้ หน.แผนก และ ผอ. ตรวจแก้ก่อน
· การให้หน่วยเจ้าของงานลงนามเห็นชอบ ควรทำเป็นบันทึก ออกจาก กรมฯ ถ้าทำคู่ขนานได้ จะประหยัดเวลาพอสมควร หากเร่งด่วนใช้วิธีออกเรื่องไปก่อนแล้วตามไปแนบ
· บันทึกออกเรื่อง ได้มีการปรับแบบฟอร์ม ให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น และเป็นรูปแบบการเขียน ตามที่ เสธ.ทร.สั่งการเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ ตัวอย่าง การร่างบันทึกออกเรื่อง ทั้งงานในแผน และงานนอกแผน ตามตัวอย่างที่แนบ
· บัญชีแบบ ควรตรวจแบบที่ใช้อย่าให้ตกหล่น อย่าลืมแนบ รายการเงื่อนไขและข้อผูกพันในการก่อสร้าง ของ กองออกแบบ ชย.ทร. สำหรับงานก่อสร้างทุกครั้ง
· งานก่อสร้างต้องให้ระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  สำหรับการตีความว่างานใดเป็นงานก่อสร้าง ให้ ดูคำจำกัดความของงานก่อสร้าง ในระเบียบ ทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑
ตัวอย่าง การร่างบันทึกออกเรื่อง งานในแผน
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บันทึกข้อความ
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ส่วนราชการ  กอบ.ชย.ทร.  (แผนกออกแบบโยธาและสุขาภิบาล  โทร. ๕๔๒๔๑)
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เรื่อง  ขอส่งแบบพร้อมเอกสารประกอบการจัดจ้างงานซ่อมแซมอาคาร บก. รร.สสท. กวก.สสท.ทร.
        และงานซ่อมแซมกราบพัก นรจ. ๑ ๒ และ ๓ รร.สสท. กวก.สสท.ทร.
เสนอ    กผค.ชย.ทร.

๑.  กอบ.ชย.ทร. ขอส่งแบบ ประมาณการพร้อมเอกสารประกอบการจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมอาคาร  บก.รร.สสท. กวก.สสท.ทร. และกราบพัก นรจ.๑ - ๓  รร.สสท. กวก.สสท.ทร. เพื่อดำเนินการจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๕๕  

๒. กอบ.ชย.ทร. ขอเสนอประกอบการพิจารณา ดังนี้
๒.๑  ทร. อนุมัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๕๕    กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ลำดับที่ ๑.๑๘.๓ และ ๑.๑๘.๖  งานจ้างซ่อมแซมอาคาร บก. รร.สสท.กวก.สสท.ทร. ในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และงานจ้างซ่อมแซม กราบพัก นรจ.๑,๒ และ ๓  รร.สสท. กวก.สสท.ทร. ในวงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท  โดยงานดังกล่าว ชย.ทร. เป็นหน่วยถือ งป. ชย.ทร. จึงสั่งการให้ กอบ.ชย.ทร. พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดบันทึก กผค.ชย.ทร. ลับ ด่วน ที่ ต่อ กผค.ชย.ทร. (ลับ) เลขรับ ๒๑๙/๕๔ ลง ๒๑ ต.ค.๕๔  ที่แนบ 
๒.๒  กอบ.ฯ ได้ดำเนินการสำรวจ งานทั้ง ๒ งาน แล้ว พบว่า งานซ่อมแซมกราบพัก นรจ.๑ ๒ และ ๓ สภาพอาคารมีความชำรุดเสียหายมาก การซ่อมแซมในวงเงินที่ได้รับจัดสรร (๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท)  ไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมอาคารให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ทั้งหมด ส่วนการซ่อมแซมอาคาร บก. รร.สสท.กวก.สสท.ทร. นั้น สภาพอาคารทั่วไปมีความชำรุดเสียหายน้อย การซ่อมแซมใช้งป.น้อยกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร (๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ) ประกอบกับงานทั้ง ๒ งาน อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานจึงเห็นควรปรับเกลี่ยงป. โดยการปรับแผนงาน รวมงานทั้ง ๒ งาน เป็นงานเดียวกัน
๒.๓ กอบ.ฯ ได้พิจารณาจัดทำแบบและประมาณการ งานที่ปรับแผน ตามข้อ ๒.๒ แล้ว ดังนี้
๒.๓.๑ จัดทำแบบจ้างซ่อมแซมอาคาร บก. และกราบพัก นรจ. ๑ ๒ และ ๓ รร.สสท. กวก.สสท.ทร. ตามแบบ ชย.ทร. หมายเลข ๕๕-๓-๐๐๖ จำนวน ๑๔ แผ่น ที่แนบ
๒.๓.๒ จัดทำประมาณการงาน ฯ ตามข้อ ๒.๓.๑  โดยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท รายละเอียดตามใบสรุปบัญชีประมาณการ เลขที่ ๓/๕๕ ลง ๒๐ ก.พ.๕๕ จำนวน ๑๑ แผ่น ที่แนบ

๓. กอบ.ฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอปรับแผนงานตามข้อ ๒.๒ และกำหนดเงื่อนไขที่ใช้ในการจ้าง งานตามข้อ ๒.๓ ดังนี้
๓.๑  กำหนดแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจรับภายใน ๑๘๐ วัน 
๓.๒  กำหนดระยะเวลายืนราคาภายใน ๙๐ วัน และ มีระยะเวลารับประกันผลงาน เป็นระยะเวลา ๒ ปี
๓.๓  การจ่ายเงิน จะจ่ายเป็นจำนวน ๖  งวด ตามรายการค่าจ้าง และการจ่ายเงิน ที่แนบ

๓.๔ กำหนดนำดูและชี้แจงแบบ เวลา ๑๐๓๐ โดยพร้อมกันที่อาคารกองบังคับการ โรงเรียนสื่อสารทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ โดยมี น.ต. ฉัตรชัย วัฒนธรรม และ ร.อ.ชัยภรณ์ ศรีเชื้อ เป็นเจ้าหน้าที่นำดูสถานที่และชี้แจงแบบ     
๓.๕  กอบ.ชย.ทร. ได้จัดส่งเอกสารประกอบการจัดจ้าง ดังนี้

 


๓.๕.๑  แบบก่อสร้าง จำนวน  ๒ ชุด ๆ ละ  ๑๔ แผ่น  รวม   ๒๘  แผ่น



๓.๕.๒  บัญชีแบบและรายการก่อสร้าง  จำนวน  ๒ ชุด ๆ ละ  ๑๒ แผ่น  รวม  ๒๔  แผ่น



๓.๕.๓  รายการค่าจ้าง และการจ่ายเงิน จำนวน  ๑ ชุด ๆ ละ  ๒ แผ่น  รวม  ๒  แผ่น
 ๓.๕.๔  สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  เลขที่  ๓/๕๕  จำนวน ๑๑ หน้า

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



    น.อ.







       ผอ.กอบ.ชย.ทร.             

ตัวอย่าง การร่างบันทึกออกเรื่อง งานนอกแผน
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ   กอบ.ชย.ทร.  ( แผนกออกแบบอาคารและผังหลัก  โทร. ๕๔๒๔๔ )
ที่                                        
                  วันที่          พ.ค. ๕๕
เรื่อง  ขอส่งแบบและประมาณการงานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ๖๔ ครอบครัว ของ กดน.กร.
เสนอ  กผค.ชย.ทร.
๑.  กอบ.ชย.ทร. ขอส่งแบบ รายละเอียดประกอบแบบ และประมาณการ งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ๖๔ ครอบครัว ของ กดน.กร. ตามโครงการจัดหาเรือดำน้ำ เพื่อดำเนินการจัดจ้างต่อไป 
๒. กอบ.ชย.ทร. ขอเสนอประกอบการพิจารณาดังนี้
๒.๑ ทร. เห็นชอบแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดหาเรือดำน้ำ และการกำหนดผู้รับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้อง และให้ ชย.ทร.ดำเนินการขออนุมัติแบบ ตำบลที่และประมาณการงานก่อสร้าง ตามขั้นตอนของระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในส่วนโครงการลำดับที่ ๒ การเตรียมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีงานก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ๖๔ ครอบครัว ของ กดน.กร. วงเงิน ๖๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยงานดังกล่าว ชย.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบ รายละเอียดบันทึก ยก.ทร. ลับมาก ด่วนมาก ที่ กห ๐๕๐๕/๔๙ ลง ๑ พ.ค.๕๕ 
๒.๒ กอบ.ชย.ทร. ได้พิจารณาพร้อมจัดทำแบบและรายการละเอียดงาน ตามข้อ ๒.๑ แล้วดังนี้
๒.๒.๑ จัดทำแบบพร้อมรายการละเอียดประกอบแบบ งานจ้างจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ๖๔ ครอบครัว ของ กดน.กร. ตามแบบหมายเลข ๕๕-๒-๐ จำนวน X แผ่น ตามที่แนบ จำนวน ๒ ชุด ที่แนบ
๒.๒.๒ ประมาณการงาน ตามข้อ ๒.๒.๑ เป็นเงิน ๖๒,๐๐๐,๐๐๐- บาท รายละเอียดตามใบสรุปบัญชีประมาณการ เลขที่ /๕๕ ลง ..... พ.ค.๕๕ จำนวน X แผ่น ที่แนบ
๒.๒.๓  ได้ประสานงานกับหน่วยเจ้าของงาน (กดน.กร.) แล้วเห็นชอบตามแบบตามข้อ ๒.๒.๑ รายละเอียดตามบันทึกการประสานงานกับหน่วยเจ้าของงานที่แนบ 
๓. กอบ.ชย.ทร. พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเงื่อนไขในการจัดจ้าง ดังนี้

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในวัตถุประสงค์ เพื่อรับจ้างก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคาร ไว้กับกระทรวงพาณิชย์ และต้องมีผลงานก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคาร มูลค่างานไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี (นับจากวันส่งมอบงานงวดสุดท้ายจนถึงวันเปิดซอง) 
๓.๒ กำหนดแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจรับภายใน  ๓๖๐
วัน


     ๓.๓  การจ่ายเงิน แบ่งเป็นงวด จำนวน ๑๙ งวด (จ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕)


     ๓.๔  ระยะเวลาการค้ำประกันผลงาน  ๒ ปี
๓.๕ กำหนดชี้แจงแบบและรายการละเอียด เวลา ๑๐๐๐ โดยพร้อมกันที่...... โดยมี น.ต.อนวัช วรรณศรี และ ร.อ.วิทยา ใจกุศลเป็นเจ้าหน้าที่นำดูสถานที่และชี้แจงรายการละเอียดตามข้างต้น 
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


     






น.อ. 









ผอ.กอบ.ชย.ทร.

แบบฟอร์มการเห็นชอบแบบ
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ  กอบ.ชย.ทร. (แผนกอาคารและผังหลัก โทร. ๕๔๒๔๔)
 
ที่                     
วันที่
พ.ย. ๕๔

เรื่อง  ขอให้  อรมอร. ให้ความเห็นชอบแบบร่างงานก่อสร้าง บก.อรม.อร.

เสนอ  กผค.ชย.ทร.


๑. ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ / จัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๕๕  กลยุทธ์ด้านส่งกำลังบำรุง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน) ลำดับที่ ๑.๑ มีงานจ้างก่อสร้าง บก.อรม.อร. วงเงิน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดย ชย.ทร.เป็นหน่วยถือ งป.  รายละเอียดตามบันทึก กบ.ทร. ลับ ด่วน ที่ ต่อ กบ.ทร.ลับ เลขรับ ๑๒๗๕/๕๔ ลง ๒๔ ส.ค.๕๔ 

๒. กอบ.ชย.ทร. ได้ดำเนินการ จัดทำแบบร่างงานตามข้อ ๑ แล้ว ดังนั้นเพื่อให้ กอบ.ชย.ทร. ดำเนินการตามแผนฯ ต่อไปได้ และมีหลักฐานในการติดตามงาน เห็นควรมีบันทึกฯ เสนอ อร.(อรม.อร.) ให้ความเห็นชอบแบบร่าง และลงนามในบันทึกการประสานงานกับหน่วยเจ้าของงาน ตามเอกสารที่แนบ

๓. เนื่องจากงานตามข้อ ๑ เป็นงานที่มีความสำคัญ ใช้งบประมาณสูง ซึ่งควรต้องได้ข้อยุติในแบบร่างโดยเร็ว จึงเห็นควรให้ กผค.ชย.ทร.เป็นแม่งานในการจัดประชุมเร่งรัดติดตามงานกับ อร.และ อรม.อร. ต่อไป

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


น.อ.



     ผอ.กอบ.ชย.ทร.

บันทึกการประสานงานกับหน่วยเจ้าของงาน
ชื่องาน  งานซ่อมแซมรั้วและพื้นคลังอากาศยาน มวบ.ฉก.ภต. จ.นราธิวาส
งบประมาณยอด   
ปี ๒๕๕๔ 
หน่วยเจ้าของงาน    ทรภ. ๒                      หน่วยเจ้าของสถานที่           มวบ. ฉก. ภต.
หน่วยสนับสนุนงานเทคนิคหลัก

--

 หน่วยสนับสนุนงานเทคนิครอง       ชย.ทร.  

สถาปนิก                   --                                   วิศวกรโยธา  น.อ.ชาตรี  ตรงสวัสดิ์, ฉัตรชัย  วัฒนธรรม
วิศวกรไฟฟ้า 
 น.ต. อนวัช   วรรณศรี 
	ครั้งที่
	ผู้ติดต่อ / ตำแหน่ง
	วัน เดือน ปี
	ผลการติดต่อ
	ลงนามเห็นชอบ

	๑.
	พล.ร.ท. วิฑูรย์  คัมภีระพันธุ์    ผบ. ทรภ. ๒

	    ก.ค.๕๔ 
	เห็นชอบแบบและตำบลที่งานซ่อมปรับปรุง ตามแบบ  ชย.ทร. หมายเลข
๕๔- ๓ - ๐๕๕ (๓ แผ่น)

	พล.ร.ท.
    (วิฑูรย์  คัมภีระพันธุ์ )
    ผบ. ทรภ. ๒
                 ก.ค. ๕๔


ตัวอย่างการแบ่งงวดงาน
ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
งานก่อสร้างอาคารที่พักประทวน ๖๔ ครอบครัว กดน.กร.

(ประกอบเอกสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่           /๒๕๕๕)

                 ทางราชการจะจ่ายเงินค่าจ้าง   โดยแบ่งออกเป็น     ๑๙    งวด  (๓๖๐ วัน)   และจะจ่ายเงินล่วงหน้า  ร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง โดยเมื่อส่งงานจะจ่ายในอัตราร้อยละที่กำหนดในแต่ละงวดงานของค่าจ้าง พร้อมให้หักคืนทางราชการทุกงวดในอัตราร้อยละ ๑๕ มีรายละเอียดดังนี้
งวดที่  ๑  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๕ (ห้า)  ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
                    - ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง
                    - จัดทำอาคารสำนักงาน ,โรงเก็บของชั่วคราว และจัดทำโต๊ะ   พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบงานก่อสร้างตามเงื่อนไข และข้อผูกพัน
                    - จัดทำบอร์ด , ป้าย และที่จัดแสดง ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ หรือแคตตาล็อก ของวัสดุที่จะใช้ในงานการก่อสร้าง ตามที่กำหนดใน ตารางวัสดุก่อสร้าง ฯ เสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และให้ติดตั้ง   ณ สถานที่ก่อสร้างจนกว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย
                     -ปักผังอาคาร และกำหนดแนวถนนลานจอดรถ, พร้อมกำหนดค่าระดับ
                     -เจาะสำรวจดินพร้อมรายงานผลการกำหนดความยาวของเสาเข็ม โดยมีวิศวกรโยธาระดับสามัญลงนามให้ทางราชการอนุมัติก่อนดำเนินการ

ให้แล้วเสร็จภายใน     ๒๐     วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่  ๒  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ    ๙  (เก้า)         ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
                     -เสาเข็มเจาะอาคารทั้งหมด
                     -เสาเข็มเจาะถังเก็บน้ำใต้ดิน ทั้งหมด
                     -ทดสอบเสาเข็ม 2 ต้น (Dynamic load test) แล้วเสร็จ
                     -ทดสอบ SEISMIC TEST ทุกต้น

ให้แล้วเสร็จภายใน      ๖๐     วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่  ๓  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ    ๔ ( สี่ )     ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
                     -ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากตอม่อ, คานคอดิน
                     -เทคอนกรีตพื้น-ผนัง ถังเก็บน้ำ ค.ส.ล.

                     -ดำเนินการราดน้ำยากำจัดปลวก 
ให้แล้วเสร็จภายใน     ๘๐       วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่  ๔  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ       ๔ ( สี่ )         ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
                     -เทคอนกรีตเสารับคาน  ชั้นที่  ๒
                     -เทคอนกรีตพื้น ชั้นที่ ๑ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่
                     -เทคอนกรีตคาน และพื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ ๒
                     -ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝัง  SLEEVE  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้แล้วเสร็จภายใน    ๑๐๕      วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่  ๕  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ      ๕ ( ห้า )        ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
               -เทคอนกรีตบันไดชั้นที่ ๑ และบันไดขึ้น ชั้นที่ ๒
                -เทคอนกรีตฝาถังเก็บน้ำ ค.ส.ล.

                -วางพื้นสำเร็จรูปพื้น  ชั้นที่ ๒ ทั้งหมด
                -เทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ ๒  
                -เทคอนกรีตเสารับคาน ชั้นที่ ๓
                -เทคอนกรีตคาน และพื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ ๓
                -ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝัง  SLEEVE  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้แล้วเสร็จภายใน    ๑๓๐      วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ ๖  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ     ๕ ( ห้า )    ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
               -เทคอนกรีตบันไดขึ้น ชั้นที่ ๓
               -วางพื้นสำเร็จรูปพื้น  ชั้นที่ ๓ ทั้งหมด
                -เทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ ๓  
                -เทคอนกรีตเสารับคาน ชั้นที่ ๔ 
                -เทคอนกรีตคานและพื้น  ค.ส.ล.ชั้นที่ ๔
                -ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝัง  SLEEVE  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้แล้วเสร็จภายใน   ๑๕๕     วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่  ๗  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ     ๕ ( ห้า )      ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
                -เทคอนกรีตบันไดขึ้น ชั้นที่ ๔
               -วางพื้นสำเร็จรูปพื้น  ชั้นที่ ๔ ทั้งหมด
                -เทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ ๔  
                -เทคอนกรีตเสารับคาน ชั้นที่ ๕
                -เทคอนกรีตคานและพื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ ๕
                -ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝัง  SLEEVE  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้แล้วเสร็จภายใน   ๑๘๐        วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่  ๘  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ    ๕ ( ห้า )        ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
                -เทคอนกรีตบันไดขึ้น ชั้นที่ ๕
               -วางพื้นสำเร็จรูปพื้น  ชั้นที่ ๕ ทั้งหมด
               - เทคอนกรีตเสา และคานรับหลังคา  พร้อมรางน้ำ  ค.ส.ล.

               - เทคอนกรีตบันไดขึ้นหลังคา และหลังคา  ค.ส.ล.  ห้องบันได
               - เทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ ๕  
               -ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝัง  SLEEVE  ในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนการเทคอนกรีต
ให้แล้วเสร็จภายใน    ๒๐๕       วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่  ๙  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ    ๓ (สาม)     ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
               -เทคอนกรีตถังน้ำ ค.ส.ล. บนหลังคา
                -ติดตั้งโครงหลังคา และแปเหล็กทั้งหมด พร้อมทาสีกันสนิม  และสีทับหน้าตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบหมวดงานสี
ให้แล้วเสร็จภายใน    ๒๒๕      วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ ๑๐  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ    ๔ ( สี่ )           ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
                -ก่ออิฐ ชั้นที่ ๑-๒ ทั้งหมด
                -หล่อแท่น ค.ส.ล. อ่างล้างจาน
                -ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝัง  SLEEVE  ในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนการเทคอนกรีต
                -เทคอนกรีตพื้นชั้นล่างทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน   ๒๒๕      วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ ๑๑  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ    ๔.๕ (สี่จุดห้า)         ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
                -ปูแผ่นกันความร้อน  พร้อมมุงกระเบื้องหลังคาทั้งหมด
                -ก่ออิฐ ชั้นที่ ๓-๔ ทั้งหมด
                -ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๑-๒  ทั้งหมด
                -ทำผิวพื้น ชั้น ๒ ทั้งหมด (ยังไม่ต้องปูกระเบื้องยาง)

                -ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝัง  SLEEVE  ในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนการเทคอนกรีต
ให้แล้วเสร็จภายใน     ๒๔๐      วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ ๑๒  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ    ๒ ( สอง )        ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
                -ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทั้งหมด               
ให้แล้วเสร็จภายใน    ๒๔๐       วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ ๑๓  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ     ๕ ( ห้า )       ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
                -ก่ออิฐ ชั้นที่ ๕ และส่วนที่เหลือทั้งหมด               
                -ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๓-๔  ทั้งหมด
                -ติดตั้งกระเบื้องเคลือบผนังและโมเสคพื้นห้องน้ำ-ส้วม  ชั้นที่  ๒-๓ ทั้งหมด                
                -ทำผิวพื้น ชั้น ๓-๔  ทั้งหมด (ยังไม่ต้องปูกระเบื้องยาง)

                -ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝัง  SLEEVE  ในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนการเทคอนกรีต
                -ฉาบปูนผนังภายใน  ชั้นที่๕  และส่วนที่เหลือทั้งหมด           
                -ติดตั้งกระเบื้องเคลือบผนังและโมเสคพื้นห้องน้ำ-ส้วม  ชั้นที่  ๔-๕ ทั้งหมด
               -กรุกระเบื้องอ่างล้างจาน  ค.ส.ล.

ให้แล้วเสร็จภายใน    ๒๖๐      วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่  ๑๔   เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ    ๕ ( ห้า )       ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
                -ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน ทั้งหมด  และฝ้าเพดานห้องน้ำ-ส้วม  ทุกชั้นทั้งหมด         
                -ทำฝ้าชายคาทั้งหมด
                -ฉาบปูนผนังภายนอกทั้งหมด
                -เดินสายไฟฟ้าทั้งหมด
                -ทำผิวพื้นชั้นล่างทั้งหมด
                -ปูแผ่นบล็อคพื้น  ( PAVE BLOCK )

                -ทาสีรองพื้นภายนอกภายใน ทั้งหมด                
ให้แล้วเสร็จภายใน    ๒๙๐       วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่  ๑๕   เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ    ๑๐.๐ ( สิบ )    ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
                -ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง  ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
                -ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์  ทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน    ๒๙๐      วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่  ๑๖  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ    ๔.๐ ( สี่ )        ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
                -ติดตั้งปั๊มน้ำประจำอาคาร
                -ก่อสร้างรางระบายน้ำ-ท่อลอด  ทางเท้าทั้งหมด
                -ปักเสาไฟฟ้าภายนอกทั้งหมด
                -เชื่อมท่อเมนประปา และงานประปาภายนอกอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบและรายการ
                -ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และงานไฟฟ้าภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบและรายการ
ให้แล้วเสร็จภายใน    ๒๙๐      วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่  ๑๗  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ       ๕ ( ห้า )         ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
                -ติดตั้งโคมไฟ ปลั๊ก สวิทซ์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกระบบทั้งหมด
                -ติดตั้งกระจก,หน้าต่างบานเกล็ด และอุปกรณ์ประตู-หน้าต่างทั้งหมด
                -ครุภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ                

                -งานประปาภายในอาคารทั้งหมด                
                -งานไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด
                -ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และก่อสร้างโรงสูบน้ำบนถังเก็บน้ำ                
ให้แล้วเสร็จภายใน   ๓๒๐      วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่  ๑๘  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ    ๕ ( ห้า )      ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
               -ปูกระเบื้องยางทั้งหมด
                -ติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด
                -ทาสีทับหน้า
ให้แล้วเสร็จภายใน   ๓๒๐       วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ ๑๙  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ   ๑๐.๕ ( สิบจุดห้า )      ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
-ประสาน กชธ.ฐท.สส. และกิจการไฟฟ้าสัตหีบ เพื่อสลับเมนสายป้อนแรงสูงพร้อมเชื่อมต่อกับเมนสายป้อนแรงสูงของกิจการฯ และเพิ่มขนาดมาตรวัดไฟฟ้าแรงสูงต้นทาง (P.O) ให้มีขนาดเหมาะสมหรือตามที่กิจการ ฯ กำหนด
                -ก่อสร้างถนนและลานจอดรถทั้งหมด
                -ปลูกต้นไม้ตามรายการในแบบ

                -ทดสอบงานระบบไฟฟ้า แสงสว่างและกำลัง , สัญญาณเตือนอัคคีภัย , โทรศัพท์, ระบบทีวีรวมระบบดับเพลิง ,ระบบสุขาภิบาลและปั๊มทั้งหมด
                -จัดทำสมุดประวัติอาคาร
                -นำหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตสี ซึ่งมีข้อความยืนยันว่าสีที่ใช้กับงานก่อสร้างของกองทัพเรือ  ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการทั้งหมดนี้ ใช้ผลิตภัณฑ์สีที่แท้จากบริษัทผู้ผลิต และดำเนินการตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตทุกประการ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
                -ส่งแบบ  AS-BUILT DRAWING งานทุกระบบ                  
                -ทำงานต่าง ๆ ทั้งหมด  ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา และทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ให้แล้วเสร็จภายใน   ๓๖๐      วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
รวมก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ งวดที่ ๑ ถึง งวดที่ ๑๙  
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๓๖๐  วัน นับตั้งแต่วันที่ทางราชการให้ดำเนินการ
หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าจ้างข้ามงวดได้ หากงานไม่ต่อเนื่องกัน
                                                                                                                  
กรมช่างโยธาทหารเรือ
  ร.อ.   




                                น.ท.หญิง
         ( วิทยา ใจกุศล )





             (อรอุสาห์   เชียงกูล)

  นายช่างแผนกอาคารและผังหลัก ฯ




หน.อาคารและผังหลัก ฯ
ตัวอย่างบัญชีแบบและขอบเขตของงาน
บัญชีแบบและขอบเขตของงาน
งาน  จ้างซ่อมแซมอาคารพละศึกษา รร.สสท.กวก.สสท.ทร.

1.   ความประสงค์  ทางราชการกองทัพเรือมีความประสงค์จะทำการจ้างเหมางานซ่อมแซมอาคารพละศึกษา รร.สสท.กวก.สสท.ทร. ที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 เอกสารประกอบแบบ
	ลำดับที่
	รายการประกอบแบบ
	จำนวนหน้า

	1.
	บัญชีแบบและขอบเขตของงานจ้างซ่อมแซมอาคารพละศึกษา รร.สสท.กวก.สสท.ทร.
	2

	
	                รวม
	2


1.2 แบบและรายการประกอบแบบ
	ลำดับที่
	ชื่อแบบและรายการประกอบแบบ
	หมายเลขแบบ
	จำนวนแผ่น

	1.
	เงื่อนไขและข้อผูกพันในการก่อสร้างของกองออกแบบ กรมช่างโยธาทหารเรือ 
	54-001
	4

	2.
	รายการประกอบแบบมาตรฐาน แผนกอาคารและผังหลัก กอบ.ชย.ทร.  หมวดรายการผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
	54-201
	1

	3.
	รายการประกอบแบบมาตรฐาน แผนกอาคารและผังหลัก กอบ.ชย.ทร.  หมวดสี (กลุ่มที่ 2 )    
	54-202
	1

	4.
	รายการประกอบแบบมาตรฐาน แผนกอาคารและผังหลัก กอบ.ชย.ทร.  หมวดงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ 
	54-203
	1

	5.
	แบบจ้างซ่อมแซมอาคารพละศึกษา รร.สสท.กวก.สสท.ทร.
	55 – 3–009
	2

	
	                                                               รวม
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2. ขอบเขตการซ่อมทำ
 ซ่อมแซมอาคารพละศึกษา รร.สสท.กวก.สสท.ทร.ตามแบบและรายการ 

3. การดำเนินงาน
3.1 ผู้รับจ้างจะต้องประสานกับหน่วยเจ้าของสถานที่และทำการตรวจสอบสถานที่จริง กำหนดแบบและรายละเอียดที่ต้องซ่อมทำตามขนาดมิติและจำนวนที่กำหนดไว้ในรายการประกอบแบบ  แล้วจัดทำ SHOP DRAWING แสดงพื้นที่ซ่อมพื้นไม้ปาเก้ และขนาดแผงกั้นเหล็ก B ให้สอดคล้องกับงานซ่อมจริง เสนอขออนุมัติต่อทางราชการ
3.2 รายละเอียดการดำเนินการต่างๆ ตามที่แบบและรายการกำหนด
4.  มาตรฐานวัสดุอุปกรณ์
วัสดุที่ใช้ในการซ่อมทำต้องเป็นวัสดุที่มีคุณภาพดี ตามมาตรฐานผู้ผลิตและต้องมีรายละเอียด ขนาด จำนวน ตามที่ทางราชการกำหนด เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานอื่นมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที โดยให้เป็นไปตามรายการประกอบแบบมาตรฐานตามรายการที่กำหนด
5.  เงื่อนไขและข้อผูกพัน
    
ในการดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างจะ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันในการก่อสร้างของ กอง
ออกแบบ ชย.ทร. หมายเลข 54-001 และ/หรือตามที่เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบในวันนำดูสถานที่
กรมช่างโยธาทหารเรือ
น.ต.







น.อ.
       (ฉัตรชัย  วัฒนธรรม)




        (วรกร   สุขมงคล)

   นายช่างโยธาและสุขาภิบาล ฯ  




      หน.แผนกโยธาและสุขาภิบาล ฯ
น.อ.







น.อ.
       (ชาตรี  ตรงสวัสดิ์)





         (พรชัย  จ้อยจำรูญ)
      รอง ผอ.กอบ.ชย.ทร.





            ผอ.กอบ.ชย.ทร.

งานการจัดทำผังหลัก
การจัดทำผังหลัก หมายถึง แบบผังบริเวณของสิ่งก่อสร้างในอนาคต จะจัดทำในกรณีที่หน่วยต้องการวางแผนการใช้พื้นที่ในระยะยาว ส่วนมากมักจะทำในกรณีจะก่อสร้างหน่วยขึ้นใหม่บนที่ดินใหม่ เป็นต้น การจัดทำผังหลักนี้ต้องได้รับการอนุมัติจาก กองทัพเรือก่อน จึงมีผลในทางปฏิบัติ
โดยปกติ ในขั้นตอนเดิม คือ หน่วยจะเสนอให้ ชย.ทร. พิจารณาจัดทำผังหลัก /ปรับปรุงผังหลัก ให้  จากนั้น ชย.ทร. จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจ จัดทำผังปัจจุบันก่อน แล้วเสนอขอความต้องการหน่วยว่า ในอนาคตจะก่อสร้างอะไรบ้าง ตำแหน่งใด แล้วนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำผังหลัก (ผังอนาคต) ผังหลักนี้ จะใช้หมายเลขแบบโดย มีอักษร A ตามหลังแผนกที่จัดทำ เช่น 55-2A-001 แสดงว่า จัดทำผังหลักโดยแผนกอาคารและผังหลัก แล้วเสนอให้หน่วยขึ้นขออนุมัติ ทร. (ผ่าน กบ.ทร.) เมื่อ ทร.อนุมัติแล้ว จะสำเนาให้หน่วยเกี่ยวข้อง
ในปฏิบัติที่ผ่านมาประสบปัญหาว่า ไม่ทราบว่า มีผังหลักใด ที่ ชย.ทร. จัดทำไว้บ้าง ผังหลักที่ทำเก็บไว้ก็ไม่ทราบว่าอนุมัติหรือยัง อนุมัติเมื่อใด ประกอบกับ ไม่มีฐานข้อมูลรายการผังหลักที่ได้รับการอนุมัติ
กองออกแบบตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวดี จึงเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาโดย เมื่อ ชย.ทร. จัดทำผังหลักแล้วเสร็จ ชย.ทร. จะเป็นผู้ขึ้นขออนุมัติ ทร.(ผ่าน กบ.ทร.) เอง ไขต้นฉบับจะเก็บไว้ที่ห้องพิมพ์แบบ หลังจาก ทร.อนุมัติแล้วจะส่งสำเนาให้ ชย.ทร. แล้ว กผค.ชย.ทร. จะส่งสำเนาอนุมัติให้ กอบ.ชย.ทร. กอบ.ชย.ทร. จะดำเนินการ ดังนี้
ผอ. จะสั่งการให้ธุรการ กอบ.ชย.ทร. สำเนาบันทึกที่ ทร.อนุมัติ ให้ แผนกอาคารและผังหลัก แผนกสำรวจ และ ห้องพิมพ์แบบ
แผนกอาคารและผังหลัก เก็บเข้าแฟ้ม ผังหลักที่ได้รับการอนุมัติ
แผนกสำรวจ เก็บเข้าแฟ้ม ผังหลักที่ได้รับการอนุมัติ
ห้องพิมพ์แบบ ประทับตรา ที่ไขต้นฉบับ แล้วบันทึกว่า ทร.อนุมัติ เมื่อใด แล้วบันทึกลงฐานข้อมูล พร้อมกับ SCAN ไขที่ประทับตรา บันทึกลงฐานข้อมูลในโฟล์เดอร์ ผังหลักที่ได้รับการอนุมัติ แล้วส่งไขให้ แผนกสำรวจเก็บต้นฉบับ
แผนกสำรวจเก็บไขต้นฉบับที่ประทับตราแล้ว บันทึกลงปูมด้วย

งานอนุมัติวัสดุ และ SHOP DRAWING
การอนุมัติวัสดุอุปกรณ์

ในรายการเงื่อนไขและข้อผูกพันของกองออกแบบ ชย.ทร. หมายเลข        กำหนด เกี่ยวกับ การอนุมัติวัสดุอุปกรณ์ไว้ดังนี้
๓. วัสดุหรืออุปกรณ์
     ๓.๑ วัสดุหรืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบ ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีคุณภาพดีได้มาตรฐานครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ทุกประการ และต้องจัดหามาใช้ครบถ้วนทันเวลา ในกรณีที่ต้องสั่งจากต่างประเทศหรือที่มีจำหน่ายในท้องตลาดอย่างจำนวนจำกัด ผู้รับจ้างจะต้องจัดซื้อหรือจัดหาเพื่อให้ทันกับระยะเวลาก่อสร้างและจะนำมาเป็นข้ออ้างภายหลังว่าวัสดุนั้นขาดตลาดเพื่อขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัสดุหรือลด
เนื้องานหรือขอต่ออายุสัญญาหรือเรียร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มมิได้
     ๓.๒ วัสดุหรืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบ กำหนดชื่อผลิตภัณฑ์หรือชื่อผู้ผลิต
ผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ประกอบการไว้ ให้ถือเสมือนได้กำหนดข้อความ "หรือเทียบเท่า" ต่อท้ายไว้แล้ว
๔. การเปลี่ยนแปลงการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์
     ๔.๑ วัสดุหรืออุปกรณ์ที่กำหนดชื่อผลิตภัณฑ์ หรือกำหนดชื่อผู้ผลิตผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ประกอบการ หรือกำหนดตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในแบบและรายการตามสัญญา    หากไม่สามารถจัดหาได้เมื่อใด     ใช้เวลาเตรียมการและดำเนินการจัดหาในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว หรือผู้ผลิตผู้แทนจำหน่ายยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่สามารถจำหน่ายให้ได้ เนื่องจากเลิกกิจการ เลิกผลิต ขาดตลาด หรือผู้รับจ้างมีเหตุผลอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าวได้ ให้ผู้รับจ้างเสนอเรื่องขอใช้วัสดุเทียบเท่าต่อผู้ว่าจ้าง ฯ   โดยแนบหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แคตตาล๊อคแสดงรายละเอียดคุณสมบัติ ตัวอย่าง พร้อมชื่อผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่ายวัสดุหรืออุปกรณ์ 
ที่จะขอใช้เทียบเท่า ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ สำหรับวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ได้กำหนดให้ผู้รับจ้างเสนอแคตตาล๊อคหรือแคตตาล๊อคพร้อมราคา ในวันยื่นซองประกวดราคาจะไม่อนุญาตให้ใช้ของเทียบเท่า นอกจากมีหลักฐานมาแสดงว่าเลิกผลิตแล้วเท่านั้น
     ๔.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อ ๔.๑ แล้วผู้ว่าจ้างเห็นควรให้มีการทดสอบวัสดุเพื่อทราบรายละเอียดคุณสมบัติตามที่เสนอหรือไม่ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๓.๓
๕. การทดสอบวัสดุหรืออุปกรณ์
     ถ้าในแบบหรือรายการประกอบแบบก่อสร้างได้ระบุให้ผู้รับจ้างทดสอบวัสดุ หรืออุปกรณ์ และกรณีทดสอบวัสดุหรืออุปกรณ์เทียบเท่า ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั้งหมดพร้อมรวบรวมผลการทดสอบเสนอผู้ว่าจ้าง (ผ่านผู้ควบคุมงานและประธานกรรมการตรวจการจ้าง) และให้ทำการทดสอบโดยสถาบันของ
ทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น กรมทางหลวง, กระทรวงคมนาคม, กรมวิทยาศาสตร์, กระทรวงอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เป็นต้น หรือสถาบันเอกชนที่เชื่อถือได้หรือผู้ว่าจ้างจะระบุให้เป็นผู้ทดสอบเป็นงาน ๆ ไป
ดังนั้น ในงานก่อสร้าง ที่ต้องมีการ เลือก สี รุ่น หรือ ขนาด (กรณี ๒.๑) หรือ กรณี ตราอักษร หรือ คุณลักษณะบางอย่างไม่ตรงกับที่แบบกำหนด (กรณี ๒.๒ ) ประธานกรรมการตรวจการจ้าง มักจะเสนอ กอบ.ชย.ทร. ให้เป็นผู้พิจารณา ให้ความเห็น โดยงานประเภทนี้ จะเข้านายช่างผู้ออกแบบโดยตรง แล้วผู้ออกแบบเลือกสี รุ่น ขนาด แล้วจึงให้ ผอ.ลงนามปิดท้าย เพื่อส่ง กงช.ชย.ทร.ต่อไป (ผ่านกองฯ ตอนขาออกเท่านั้น)
ปัญหาที่พบเกี่ยวกับการอนุมัติวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่
· ในกรณีที่ไม่อนุมัติ นายช่างผู้พิจารณามักเขียนเหตุผลไม่ชัดเจนและไม่ละเอียด
· กรณีที่ต้องเลือกสี รุ่น ขนาด ผู้พิจารณา มักไม่เขียนหรือทำตารางให้ชัดเจน
สิ่งที่ควรปรับปรุงในกระบวนการอนุมัติวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่
· ควรจัดทำตราประทับในแบบ SHOP DAWING ที่อนุมัติ พร้อมลงนามผู้พิจารณา
การอนุมัติ SHOP DRAWING

ในรายการเงื่อนไขและข้อผูกพันของกองออกแบบ ชย.ทร. หมายเลข        กำหนด เกี่ยวกับ การอนุมัติ SHOP DRAWING ไว้ดังนี้
๒. การจัดทำแบบขยายแสดงรายละเอียด (SHOP DRAWING) 

     ๒.๑ ถ้าในแบบหรือรายการประกอบแบบก่อสร้างระบุให้ผู้รับจ้างจัดทำแบบขยายแสดงรายละเอียด (SHOP DRAWING) รวมทั้งที่ไม่ได้กำหนดไว้ แต่มีความจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปโดยถูกต้องตามหลัก วิชาช่างที่ดี โดยมีวิธีดำเนินการดังนี้

๒.๑.๑ ให้จัดทำแบบพิมพ์เขียวขนาด A๑ หรือ A๒ ขยายแสดงรายละเอียดต่าง ๆ  จำนวน ๓ ชุด  พร้อม  ตัวอย่างหรือแคตตาล๊อคของวัสดุหรืออุปกรณ์ก่อสร้าง เสนอผู้ว่าจ้าง   (ผ่านผู้ควบคุมงาน และประธานกรรมการตรวจการจ้าง) ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในงวดงาน (หากในงวดงานไม่กำหนดไว้ ให้ส่งก่อนลงมือดำเนินการ ตามแบบขยาย ฯ อย่างน้อย ๑ งวดงาน)


๒.๑.๒ แบบพิมพ์เขียวขยายแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ต้องแสดงรายละเอียดวิธีติดตั้งและอื่น ๆ ที่เหมาะสม ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยบุคคลที่มีคุณวุฒิที่ทางราชการรับรอง โดยแสดงชื่อผู้ดำเนินการสถานที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้จริง พร้อมวั้นที่ที่จัดทำลงในแบบและแนบเอกสารรรับรองคุณวุฒิผู้ดำเนินการมาด้วย

๒.๑.๓ หากแบบและสิ่งอื่น ๆ ที่ผู้รับจ้างเสนอมานั้น ไม่ถูกต้องตรงตามความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์หรือหลักวิชาที่ถูกต้องให้ผู้รับจ้างเสนอใหม่ ตามวิธีข้างต้น

๒.๑.๔ เมื่อได้รับอนุมัติ ให้ผุ้รับจ้างส่งมอบแบบต้นฉบับพร้อมหลักฐานการอนุมัติทั้งหมดให้ผู้ว่าจ้าง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการด้านสัญญาจ้างต่อไป

๒.๑.๕ ห้ามผู้รับจ้างดำเนินการก่อนได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง

๒.๑.๖ ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการทั้งหมดรวมอยู่ในระยะเวลาของการก่อสร้างที่กำหนดในสัญญา

๒.๑.๗ ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแบบขยายแสดงรายละเอียดทั้งหมด
     ๒.๒ เมื่อจำเป็นต้องทำแบบขยายแสดงรายละเอียด (SHOP DRAWING) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงจากที่ได้
จัดทำไว้เดิม ให้ผู้รับจ้างจัดทำเสนอก่อนแผนที่คาดว่าจะดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง วิธีดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๒.๑    โดยไม่ถือเป็นเงื่อนไขในการต่ออายุสัญญา  และเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ปัญหาที่พบเกี่ยวกับการอนุมัติ SHOP DRAWING ได้แก่
· ในกรณีที่ไม่อนุมัติ นายช่างผู้พิจารณามักเขียนเหตุผลไม่ชัดเจนและไม่ละเอียด
· กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในแบบรูป ที่มีผลกระทบต่อเนื้องาน และ/หรือ ราคา ผู้พิจารณามักไม่ค่อยจะกล่าวถึง เนื้องาน และทำตารางเปรียบเทียบราคา เพื่อประกอบการพิจารณาแก้สัญญาต่อไป
สิ่งที่ควรปรับปรุงในกระบวนการอนุมัติ SHOP DRAWING ได้แก่
· ควรจัดทำตราประทับในแบบ SHOP DAWING ที่อนุมัติ พร้อมลงนามผู้พิจารณา
· การส่ง SHOP DRAWING ควรส่งไฟล์ CAD แนบมาด้วย
· สำหรับอาคารมาตรฐาน ควรนำ SHOP DRAWING ที่ได้รับการอนุมัติมาพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างจริง จะได้ไม่ต้องให้ผู้รับจ้างส่ง SHOP DRAWING อีก เพื่อประหยัดเวลาการทำงาน
งานพิจารณาความเหมาะสมแบบและประมาณการ

สืบเนื่องมาจาก ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑ กำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนของการก่อสร้างไว้ว่า ก่อนที่จะเสนอความต้องการอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต้องปฏิบัติเช่นไร ทำให้ หน่วยต่างๆ เสนอ ชย.ทร. ให้จัดทำแบบและประมาณการ โดยมีสาระที่ควรทราบ ดังนี้
หมวดที่ ๔ การขออนุมัติ หลักการ แบบตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้าง
ข้อ ๑๐ การขออนุมัติแบบ ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้าง มีขั้นตอนดังนี้


         ๑๐.๑  เมื่องานที่จะก่อสร้างได้รับอนุมัติหลักการแล้ว ให้หน่วยเจ้าของงานเสนอข้อมูลรายละเอียดวความต้องการให้หน่วยเทคนิคจัดทำแบบ ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้างโดยละเอียด



๑๐.๒  เมื่อทำแบบ ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้างโดยละเอียดแล้วเสร็จ ให้หน่วยเทคนิคเสนอให้หน่วยเจ้าของงานและหน่วยเกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากงานก่อสร้างนั้น เห็นชอบแบบและตำบลที่ ตามแบบหรือรูปแบบที่หน่วยเทคนิคกำหนด โดยผู้มีอำนาจลงนามเห็นชอบแบบแล่ะตำบลที่ ต้องเป็นระดับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือนั้น



๑๐.๓  ให้หน่วยเทคนิคหรือหน่วยเจ้าของงาน หรือหน่วยถืองบประมาณงานนั้น เสนอขออนุมัติแบบ ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้างต่อกองทัพเรือ



๑๐.๔  กรณีที่กองทัพเรือไม่ได้เป็นผู้ถืองบประมาณงานก่อสร้าง ไม่ต้องขออนุมัติประมาณการ เพียงแต่แจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายให้กองทัพเรือทราบ



๑๐.๕  กรณีที่หน่วยเจ้าของงานสามารถจัดทำแบบ ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้างโดยละเอียดได้หรือมีแบบ ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้างโดยละเอียดจากหน่วยงานอื่น ต้องได้รับการพิจารณาความเหมาะสมของแบบ ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้างจากหน่วยเทคนิคก่อน โดยปฏิบัติตามแนวทางที่กองทัพเรือกำหนด



๑๐.๖  งานก่อสร้างชั่วคราวและงานซ่อมแซม ไม่ต้องขออนุมัติแบบ ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้าง่ต่อกองทัพเรือ


ข้อ ๑๑  ในกรณีที่เป็นงานก่อสร้างเร่งด่วน สามารถเสนอขออนุมัติหลักการพร้อมกับขออนุมัติแบบ ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้างต่อกองทัพเรือผ่านกรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือได้ในคราวเดียวกัน

ดังนั้น กรณีดังกล่าว หน่วยเจ้าของงาน จะส่งแบบ ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้าง ให้ กบ.ทร.เพื่อเสนอ ทร. ขออนุมัติ และขอสนับสนุนงป. หรือในกรณีที่ มีหน่วยงานภายนอกขออนุญาตก่อสร้าง อาคารหรือสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ ทร. 


กบ.ทร.จะส่งให้ ชย.ทร. พิจารณาความเหมาะสมของแบบ ตำบลที่ และประมาณการ ซึ่ง กผค.ชย.ทร.จะส่งให้ กอบ.ชย.ทร. เป็นผู้พิจารณา โดย กอบ.ชย.ทร. มีหลักเกณฑ์ การพิจารณา ดังนี้
· ตำบลที่ต้องไม่ขัดกับผังหลัก หรือกีดขวางการก่อสร้างในอนาคต
· การจัดวางสิ่งก่อสร้างเป็นไปตามกฎหมายกำหนด และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
· แบบโครงสร้าง มีความแข็งแรง มั่นคง และมีวิศวกร ที่มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม คุณวุฒิ เป็นไปตามที่ สภาวิศวกร กำหนด โดยแนบใบประกอบวิชาชีพ และรายการการคำนวณ
· แบบงานสถาปัตย์ มีฟังชั่นการใช้งาน เป็นไปตามความต้องการของหน่วยผู้ใช้ และ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
· แบบงานระบบไฟฟ้า ประปา ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีวิศวกรลงนามรับรอง
ตัวอย่างงานการพิจารณาความเหมาะสมของแบบและประมาณการ
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ   กอบ.ชย.ทร. (แผนกโยธาและสุขาภิบาล โทร.๕๔๒๔๑)
ที่      ที่ ต่อ กอบ.ฯ เลขรับ ๑๕๖/๕๕                       วันที่           พ.ค. ๕๕
เรื่อง  ผลการพิจารณาแบบและผังตำบลที่ในการติดตั้งเสาส่งสัญญาณและอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ
        Digital GSM  พื้นที่บริเวณด้านหลังสโมสร กทบ.กร.
เสนอ   กผค.ชย.ทร.  

๑.  กผค.ชย.ทร.  ขอให้  กอบ.ชย.ทร. แบบและผังตำบลที่ในการติดตั้งเสาส่งสัญญาณและอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Digital GSM  พื้นที่บริเวณด้านหลังสโมสร กทบ.กร. รายละเอียดตามบันทึก กผค.ฯ ที่ กผค.ฯ เลขรับ ๗๔๓/๕๕ ลง  ๓๑ พ.ค. ๕๕ นั้น

๒. กอบ.ชย.ทร. ขอเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้


๒.๑ บริษัท แอดว้านซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ขออนุญาตใช้พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM Advance บริเวณด้านหลังสโมสร กทบ.กร. ขนาดพื้นที่ ๕๖ ตารางเมตร สำหรับติดตั้งเสาส่งสัญญาณและอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อให้สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ฯ มีความชัดเจนและครอบคลุม  จึงเสนอมาตามข้อ ๑.


๒.๒ แบบการติดตั้งเสาสัญญาณ ฯ ดังกล่าว ประกอบด้วยผังตำบลที่ แบบแปลน และรูปตัดผังบริเวณ ขนาด A3 จำนวน ๓ แผ่น เป็นการติดตั้งเสาส่งสัญญาณและอุปกรณ์โทรคมนาคม แบบ Self Support Tower (๓ ขา) สูง ๔๕ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมตู้อุปกรณ์ ใช้พื้นที่ประมาณ ๕๖ ตารางเมตร (กว้าง ๗ ม. ยาว ๘ ม.)  และมีการขอแยกมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่ รายละเอียดตามแบบที่เสนอมา

๓. กอบ.ชย.ทร. พิจารณาแล้ว ดังนี้

๓.๑  แบบงานการติดตั้งส่งสัญญาณและอุปกรณ์โทรคมนาคม ฯ ตั้งอยู่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ด้านหลังอาคารสโมสร และอยู่ในความรับผิดชอบของ กทบ.กร. ซึ่งเป็นที่ว่างเปล่า จึงไม่มีผลกระทบต่อการวางผังหลักของ ทร. ในขณะนี้ 

๓.๒ รูปแบบของการติดตั้งเสา ฯ และความมั่นคงแข็งแรงของการติดตั้งนั้น เป็นการใช้แบบมาตรฐานของบริษัท ฯ (ไม่ได้แนบรายละเอียดมาทั้งหมด) จึงมีความเหมาะสม  พร้อมมีวิศวกรโครงสร้างลงนามรับรองแบบ ที่แนบ 

๔. เห็นควรแจ้งให้ กบ.ทร. เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
                 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



    น.อ.







      ผอ.กอบ.ชย.ทร.
งานให้คำปรึกษา / แก้สัญญา ขยายเวลา

งานอีกประเภทคือการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การแก้สัญญา หรือ ขยายเวลา ซึ่ง ควรต้องทราบระเบียบฯ และแนวทางปฎิบัติ ดังนี้
การขอขยายเวลา 
· ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  ข้อ 139 กำหนดว่า
· ข้อ 139  การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

·  1.  เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของส่วนราชการ

·  2.  เหตุสุดวิสัย

·  3.  เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

· ให้ส่วนราชการระบุไว้ในสัญญากำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม 1.  ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือส่วนราชการทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

· คำสั่ง กห ที่ 50/50  เรื่องการพัสดุ ข้อ 11  กำหนดว่าการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 139 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  ให้เป็นอำนาจของผู้สั่งซื้อ ผู้สั่งจ้าง ผู้สั่งจ้างที่ปรึกษา หรือผู้สั่งจ้างออกแบบและควบคุมงาน แล้วแต่กรณีเป็นผู้อนุมัติ ส่วนในรายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้สั่งซื้อ ผู้สั่งจ้าง หรือผู้สั่งจ้างที่ปรึกษา ให้เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงกลาโหม 
อำนาจการจัดซื้อจ้าง ขยายายเวลา
· ผบ.กรม /ผบ.หมวด / ผบ.กองบิน ๔ ล้าน
· พล.ร.ต. ๘ ล้าน

· พล.ร.ท. ๑๖ ล้าน

· พล.ร.อ. ๓๒ ล้าน

· ผบ.ทร. ๘๐ ล้าน

· ปลัด กห. / ผบ.สูงสุด /สมุหราชองครักษ์  ๑๐๐ ล้าน

· รมว.กห. มากกว่า ๑๐๐ ล้าน

เอกสารประกอบการพิจารณาขอขยายระยะเวลา
· 1. หนังสือสงวนสิทธิ์ของผู้รับจ้างระบุเหตุที่อาจทำให้งานล่าช้า
· 2. หนังสือของผู้รับจ้าง ระบุเหตุผลที่ขอขยายระยะเวลาตามสัญญา พร้อมเวลาที่ขอขยาย
· 3.  ภาพถ่ายประกอบแสดงอุปสรรคที่เกิดขึ้น
· 4.  แผนงานเดิมที่วางไว้เปรียบเทียบกับแผนงานที่เกิดอุปสรรค
· 5.  งวดงาน
· 6.  บันทึกควบคุมงานเฉพาะวันที่เกี่ยวข้องกับการขยายเวลา
· 7.  ความเห็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง
· 8.  ความเห็นผู้ออกแบบ หรือหน่วยเทคนิค
การแก้ไขสัญญา 
· ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ 136 กำหนดว่าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจำเป็นโดยไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์  หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้  แต่ถ้ามีการเพิ่มวงเงิน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือขอทำความตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณีด้วย
· การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือข้อตกลง ตามวรรคหนึ่ง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบของ หรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

· สำหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิก และวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบ หรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย

เอกสารประกอบการพิจารณาแก้ไขสัญญา
· 1.  หนังสือหรือบันทึกที่มาของการแก้ไขสัญญาพร้อมเหตุผลความจำเป็น
· 2.  หนังสือของผู้รับจ้างแสดงความยินยอมว่ายินดีแก้ไขสัญญาโดยไม่คิดเงินและระยะเวลาเพิ่มขึ้น หรือหนังสือแสดงความยินยอมพร้อมเงื่อนไขที่ขอระยะเวลา และ/หรือวงเงินเพิ่มขึ้น
· 3.  ประมาณการเปรียบเทียบของเดิมและของใหม่ หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
· 4.  แผนงานเดิมเปรียบเทียบกับแผนงานใหม่(หากมีระยะเวลาเพิ่มขึ้น)

· 5.  แบบรูปที่แก้ไข
· 6.  งวดงานที่แก้ไข
· 7.   การตรวจสอบประมาณการ
· 8.   ความเห็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง
· 9.   ความเห็นผู้ออกแบบหรือหน่วยเทคนิค

มาตรการป้องกันอุบัติภัยในงานก่อสร้าง 
· ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทำงานอย่างละเอียดและชัดเจน ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง ยื่นเสนอต่อผู้ว่าจ้าง(ผ่านประธานกรรมการตรวจการจ้าง) ใน ๓๐ วันหลังจากลงนามในสัญญา หรือก่อนลงมือก่อสร้าง ในกรณีที่เป็นงานก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่มีลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้
· งานอาคารขนาดใหญ่       ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน          ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ ๑๕.๐ ม.ขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใด    ในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร

· งานสะพานที่มีความยาวช่วงเกิน ๓๐.๐ ม. หรือสะพานข้ามทางแยกหรือทางยกระดับ หรือสะพานกลับรถยนต์ หรือทางแยกต่างระดับ

· งานขุดหรือซ่อมแซม หรือรื้อถอนระบบสาธารณูปโภค ที่ลึกเกิน ๓.๐ ม.

·  งานอุโมงค์หรือทางลอด

·  งานก่อสร้างที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน ๓๐๐ ล้าน 

· ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามแผนงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด        และสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่กำหนดไว้ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานความปลอดภัยฯ ให้ผู้ว่าจ้างรับทราบอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
· สิ่งก่อสร้างที่อยู่ติดกับทางสาธารณะหรือมีผู้สัญจรผ่านไปมา     ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผงป้องกันวัสดุล่วงหล่น,  รั้วแสดงพื้นที่ก่อสร้าง 
ตัวอย่างการพิจารณางานที่ต้องมีการแก้ไขสัญญา
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ     กอบ.ชย.ทร. ( โทร  ๕๔๒๔๐ )
ที่ กห ๐๕๒๖.๗/                                           วันที่                  ก.ค.  ๕๕
เรื่อง  การขอแก้ไข สัญญา ชย.ทร.เลขที่ ๑๔๖/๑/งป.๒๕๕๔ (งานก่อสร้างอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือฯ)
เสนอ   ชย.ทร. (ผ่าน กงช.ชย.ทร.)



๑. กงช.ชย.ทร.ขอให้ กอบ.ชย.ทร. พิจารณากรณี บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานก่อสร้างอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือและอาคารจอดรถยนต์พร้อมระบบสาธารณูปโภค ในพื้นที่วังนันทอุทยาน ตามสัญญา ชย.ทร. เลขที่ ๑๔๖/๑/งป.๒๕๕๒ ลง ๒๓ ธ.ค.๕๔ มีหนังสือขอแก้ไขสัญญาเพื่อให้เป็นไปตามเทคนิคการก่อสร้าง และเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมงานต่างๆ ให้อาคารใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามหนังสือ บริษัทฯ ที่ STECON/ทร./LTR/55-0100 RO ลง ๕ มิ.ย.๕๕ และ บันทึก คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ลง ๗ มิ.ย. ๕๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒)


๒. กอบ.ชย.ทร. ขอเสนอประกอบการพิจารณา ดังนี้
๒.๑ ทร. โดย ชย.ทร. ทำสัญญาจ้าง บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อสร้างส่วนบัญชาการกองทัพเริอ และอาคารโรงจอดรถและระบบสาธารณูปโภค ตามสัญญา ชย.ทร.เลขที่ ๑๔๖/งป.๒๕๕๒ ลง ๒๕ ก.ย.๕๒ และ สัญญาแก้ไข เลขที่ ๑๔๖/๑/งป.๒๕๕๔ ลง ๒๓ ธ.ค.๕๔ วงเงินก่อสร้าง ๔๕๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท กำหนดเริ่มงาน ๒๖ ก.ย.๕๒ ถึง ๑๐ ส.ค.๕๕ รวมระยะเวลาการดำเนินการ ๑,๐๕๐ วัน


    ๒.๒  เนื่องจาก บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจพบข้อบกพร่องของแบบก่อสร้างตามสัญญา ในบางรายการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ จึงได้ปรึกษากับผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง เห็นสมควรขอแก้ไขสัญญา โดยปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด งาน จำนวน ๘ รายการ ( รายละเอียดตาม ผนวก ก แนบท้ายหนังสือผู้รับจ้าง )  สรุปดังนี้
๒.๒.๑ งานที่ขอแก้ไข จำนวน ๘ งานได้แก่ งานปูกระเบื้องในถังน้ำ งานตัวอักษรชื่ออาคาร งานจัดสวนปลูกต้นไม้ งานรบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร งานพื้นระเบียงรอบนอกอาคารชั้น๖ งานประตูห้องประชุมชั้น๑ – ๖ งานพ่น PU FOAM พิ้น ค.ส.ล.ดาดฟ้า งานระบบปรับอากาศและดับเพลิงห้องประชุม ชั้น ๑ – ๖ 
๒.๒.๒ การแก้ไขครั้งนี้มีงานเพิ่มมากกว่างานลด เป็นเงิน ๒๑๓,๖๙๐.-บาท (งานเพิ่ม ๑,๐๙๑,๕๔๐.-บาท งานลด ๘๗๗,๘๕๐.-บาท) โดยบริษัทฯ ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
๒.๒.๓ บริษัทฯ ไม่ขอระยะเวลาดำเนินการในงานก่อสร้างเพิ่มจากสัญญาเดิม


๓. กอบ.ชย.ทร. ได้พิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดงานตาม ผนวก ก. แล้ว สรุปได้ดังนี้


    ๓.๑  พิจารณาในด้านความเหมาะสมของงาน


           ๓.๑.๑  งานปูกระเบื้องในถังเก็บน้ำ





    ยกเลิกงานปูกระเบื้องเซรามิคขนาด ๘ x ๘ นิ้ว ที่พื้นและผนัง จำนวน ๔๙๔ ตร.ม. มีความเหมาะสม เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่ต้องการความสวยงาม ซึ่งเกิดความสิ้นเปลือง ประกอบกับมีความยากในการทำงาน



     ๓.๑.๒  งานตัวอักษรชื่ออาคาร





     ยกเลิกชื่ออาคารตัวอักษรสแตนเลส มีความเหมาะสม เนื่องจากยังมิได้กำหนดชื่ออาคาร ประกอบมีโครงการจะติดตั้งป้ายชื่ออาคารใหม่บริเวณประตู




   ๓.๑.๓  งานจัดสวนปลูกต้นไม้





    ยกเลิกงานปลูกต้นมะขามเทศสูง ๕ เมตร โดยปรับเปลี่ยนเป็นต้นทรงบาดาล งานดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเดิมมีแนวความคิดต้องการปลูกต้นทรงบาดาลอยู่แล้ว



     ๓.๑.๔  งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร





     ยกเลิกรางระบายน้ำ ค,ส.ล. รูปตัว V บริเวณเสาธงหน้าตึกกองบัญชาการฯ รวม ๑๕๐ เมตร งานดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากบริเวณพื้นเหนือท่อระบายน้ำเป็นสนามหญ้า ประกอบกับเมื่อยกเลิกรางรูปตัว V สามารถปรับปรุงให้สามารถใช้พื้นที่ได้มากชึ้น รวมทั้งเกิดความสวยงาม




   ๓.๑.๕  งานพื้นระเบียงรอบนอกอาคาร ชั้น ๖





     ยกเลิกพื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม และปรับเปลี่ยนเป็นงานปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด ๑๖” x ๑๖”  บริเวณระเบียงชั้น ๖  เนื่องจากเดิมพื้นภายในมีการปูกระเบื้องเซรามิคอยู่ การปูกระเบื้องเพิ่มต่อเนื่องจากของเดิม ทำให้เกิดความสวยงามและมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติม



     ๓.๑.๖  งานประตูห้องประชุม ชั้น ๑ – ๖





     ยกเลิกงานบานประตูพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุม ชั้น ๑ – ๖  โดยติดตั้งเฉพาะวงกบ เนื่องจากเนื้องานซ้ำซ้อนกับงานตกแต่งภายในอีกสัญญาหนึ่ง จึงเห็นควรยกเลิกบานประตูและติดเฉพาะวงกบเท่านั้น เพื่อความเหมาะสม




   ๓.๑.๗  งานพ่น  P.U Foam พื้น ค.ส.ล. ดาดฟ้า





    ยกเลิกการพ่น P.U Foam บริเวณดาดฟ้า เนื่องจากภายใต้หลังคา metal sheet คลุมอาคาร มีการพ่น P.U Foam กันความร้อนอยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นและเกิดความสิ้นเปลือง



     ๓.๑.๘  งานระบบปรับอากาศและดับเพลิงห้องประชุม ชั้น ๑ – ๖





     เพิ่มงานระบบท่อลมปรับอากาศและท่องานดับเพลิง บริเวณห้องประชุม ชั้น ๑ – ๖ และห้องอาหาร VIP ชั้น ๑  เนื้องานดังกล่าวเป็นงานเพิ่มเติม เนื่องจากไม่ได้ระบุอยู่ในสัญญางานตกแต่ง ประกอบกับเมื่อเสร็จงานตกแต่ง และถ้าจะทำการติดตั้งระบบท่อลมปรับอากาศใหม่ จะต้องรื้อฝ้าเพดาน ทำให้เกิดความล่าช้าและสิ้นเปลือง ดังนั้นงานเพี่มดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม


    ๓.๒  สำหรับประมาณการงานลด-งานเพิ่ม ที่ผู้รับจ้างเสนอ มีงานเพิ่มมากกว่างานลด โดยงานเพิ่ม เป็นวงเงิน  ๑,๐๑๙,๕๔๐.-    บาท  งานลด เป็นวงเงิน ๘๗๗,๘๕๐.-  บาท ดังนั้น งานเพิ่มมากกว่างานลด ๒๑๓,๖๙๐.-    บาท โดยผู้รับจ้างไม่คิดเงินเพิ่ม กอบ.ชย.ทร. ตรวจสอบแล้ว ถูกต้องตามหลักการคิดประมาณการ จึงนับว่าเหมาะสม



    ๓.๓  สำหรับระยะเวลาในการก่อสร้างเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างงานลดและงานเพิ่ม จะเห็นได้ว่างานลดมีจำนวน ๔ งาน งานเพิ่มจำนวน ๔ งาน และมีเนื้องานและระยะเวลาการทำงานใกล้เคียงกัน ประกอบกับผู้รับจ้างไม่ขอระยะเวลาการทำงานเพิ่ม จึงเห็นว่าระยะเวลาดำเนินงานมีความเหมาะสม แต่เนื่องจาก การแก้ไขสัญญาจำเป็นต้องเสนอขออนุมัติ ทร. ซึ่งต้องใช้เวลาทางธุรการบ้าง ซึ่งหากการอนุมัติล่วงเลยกำหนดเวลาสิ้นสุดตามสัญญาก็เห็นควรขยายเวลาให้ผู้รับจ้างตามระยะเวลาที่เสียไปหรือตามความเหมาะสม


    ๓.๔  งานที่มีผลกระทบต่องวดงานตามสัญญาเดิม  คือ  ในงวดงานที่ ๙๒  เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ ๐.๕ ของค่าจ้างฯ งานอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ (ติดตั้งบานประตูหน้าต่าง อุปกรณ์ ประตูหน้าต่าง) ความว่า งานติดตั้งบานกรอบเหล็ก พร้อมกระจก แล้วเสร็จทั้งหมด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) เห็นควรเพิ่มข้อความ “(ยกเว้นบานประตูห้องประชุม ชั้น ๑ – ๖)”
๓.๕ กอบ.ชย.ทร. พิจารณาการขอแก้ไขสัญญาตามที่ผู้รับจ้างเสนอ แล้วเป็นการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเทคนิคการก่อสร้าง และเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมงานต่างๆ ให้อาคารใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ การแก้ไขครั้งนี้มีงานเพิ่มมากกว่างานลด โดยผู้รับจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกิน ทร.ไม่ต้องเพิ่มวงเงิน และไม่ต้องเพิ่มระยะเวลาตามสัญญา ทางราชการจึงไม่เสียประโยชน์ จึงนับว่าเหมาะสม จึงเห็นควรแก้ไขสัญญาตามที่ผู้รับจ้างเสนอ โดย กอบ.ชย.ทร.ได้จัดทำแบบแก้ไขสัญญาดังกล่าวเพื่อประกอบสัญญาแก้ไขแล้วตามแบบ ชย.ทร. หมายเลข ๕๕-๒-๑๑๑ จำนวน ๑๐ แผ่น



๔. เห็นควรเสนอ ทร. ขอแก้ไขสัญญา ชย.ทร. เลขที่ ๑๔๖/๑/งป.๒๕๕๒ ลง ๒๓ ธ.ค.๕๔ ดังนี้
๔.๑ ให้ใช้แบบ ชย.ทร. หมายเลข ๕๕-๒-xxx จำนวน ๑๐ แผ่น ในการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม จากแบบในสัญญาเดิม โดยระบุข้อความว่า “ส่วนใดของแบบตามสัญญาเดิม ที่ขัดกับแบบฉบับนี้ ให้ดำเนินการตามแบบฉบับนี้แทน”
๔.๒ แก้ไขงวดงาน งวดงานที่ ๙๒  ความว่า “งานติดตั้งบานกรอบเหล็ก พร้อมกระจก แล้วเสร็จทั้งหมด ” เป็น “งานติดตั้งบานกรอบเหล็ก พร้อมกระจก แล้วเสร็จทั้งหมด (ยกเว้นบานประตูห้องประชุม ชั้น ๑ – ๖)”

๔.๓ การแก้ไขครั้งนี้มีงานเพิ่มมากกว่างานลด เป็นเงิน ๒๑๓,๖๙๐.-บาท (งานเพิ่ม ๑,๐๙๑,๕๔๐.-บาท งานลด ๘๗๗,๘๕๐.-บาท) โดยบริษัทฯ ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
๔.๔ ระยะเวลาตามสัญญา คงเดิม


จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป










น.อ.











ผอ.กอบ.ชย.ทร.
ตัวอย่างการพิจารณางานที่ต้องขยายเวลา
งานสำรวจ
ผลงานแผนกสำรวจ กอบ.ชย.ทร. ปี งป.๕๕
	ลำดับที่
	รายการ
	จำนวนวัน
	จำนวนคน
	ค่าใช้จ่าย
	เนื้อที่ ไร่

	๑.
	ผังสำรวจบริเวณอาคารสุริยะมณฑล สุขุมวิท 107 (ซอยแบริ่ง) บางนา กรุงเทพฯ
	๑
	๔
	-
	๐-๑-๘๙

	๒.
	ผังสำรวจบริเวณ ทรภ.๒ และ ฐท.สข. จ.สงขลา
(พื้นที่ ก ข และ ค)
	๑๒
	๕
	๖๑,๕๘๐
	๑๖๐๐-๐-๐

	๓.
	ผังสำรวจบริเวณ พัน ปตอ. กรม ป.พล.นย.
ที่จะก่อสร้างอาคารพัก ๑๒ ครอบครัว
	๕
	๕
	๒๐,๙๐๐
	๑๔-๐-๐

	๔.
	ผังสำรวจบริเวณที่จะก่อสร้างสถานีสื่อสารและหอติดตั้งเสาอากาศ ที่เกาะช้าง จ.ตราด
	๖
	๕
	๓๐,๓๕๐
	๔๙-๑-๑๐

	๕.
	ผังสำรวจบริเวณที่จะก่อสร้างอาคารสถานีอุทกศาสตร์พังงา จ.พังงา
	๖
	๕
	๔๕,๔๘๐
	๖-๐-๐

	๖.
	ผังสำรวจบริเวณโครงการ รร.นร.พื้นที่เขาขลอด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
	
	
	
	๑,๔๑๗-๐-๓๔

	๗.
	ผังสำรวจบริเวณโครงการ รร.นร.พื้นที่หาดสอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
	
	
	
	๑๑๓-๐-๖๘

	๘.
	ผังสำรวจบริเวณโครงการ รร.นร.พื้นที่ กบร.กร. อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
	๒๐
	๕
	๘๙,๘๐๐
	๗๕๐-๒-๕๗

	๙.
	ผังสำรวจบริเวณกองประดาน้ำและถอดทำลาย สพ.ทร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
	
	
	
	๑๑๓-๐-๖๘

	๑๐.
	ผังสำรวจบริเวณพื้นที่ฝึกและปฏิบัติงาน แผนกทำลายอมภัณฑ์ กปถ.สพ.ทร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
	
	
	
	๑๕๙-๒-๐๗

	๑๑.
	ผังสำรวจบริเวณประตูทางเข้า ฐท.กท.
	๑
	๔
	-
	-

	๑๒.
	ผังสำรวจบริเวณที่จะก่อสร้างอาคาร กผบ.วศ.ทร.   จ.ระยอง และบ้านพัก 
รวม ๒ งาน
	๕
	๕
	๒๑,๑๐๐
	๔๙-๒-๓๖

	๑๓.
	ผังสำรวจบริเวณ สรส. และ ยศ.ทร. จ.นครปฐม
	๑
	๔
	-
	๒๕๑-๒-๗๙

	๑๔.
	ผังสำรวจบริเวณ วศ.ทร. พุทธมณฑลสาย ๓
	๒
	๕
	-
	๔๐-๐-๒๔

	๑๕.
	ผังสำรวจบริเวณที่จะก่อสร้าง บก.พัน ร.๒ กรม ร.๒ พล.นย. จ.กระบี่
	๑๑
	๕
	๕๕,๕๐๐
	๒๘-๓-๗๕

	๑๖.
	ผังสำรวจบริเวณ ส.ทร.๑๐ จันทบุรี และ

ผังสำรวจ สชย.จันทบุรี   รวม ๒ งาน
	๗
	๕
	๓๑,๐๐๐
	๓-๐-๖๗
๑-๒-๒๕

	๑๗.
	ผังสำรวจสถานีระนอง และ ศปชล.ทพ 
จ.ระนอง และ
ผังสำรวจบริเวณ นป.สอ.รฝ.๔๕๑ เกาะช้าง จ.ระนอง
	๑๒
	๕
	๕๙,๐๕๐
	๑๑-๓-๒๐
๕๒-๑-๗๓

	ลำดับที่
	รายการ
	จำนวนวัน
	จำนวนคน
	ค่าใช้จ่าย
	เนื้อที่ ไร่

	๑๘.
	ผังสำรวจบริเวณพิพิธภัณฑ์ ร.ล.แม่กลอง 
จ.สมุทรปราการ
	๑
	๔
	-
	๒๓-๓-๑๘

	๑๙.
	ผังสำรวจบริเวณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล 
อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
	๗
	๕
	๓๗,๙๐๐
	๒๓-๐-๐

	๒๐.
	ผังสำรวจบริเวณ ที่จะก่อสร้างสนามฟุตซอล ฐท.กท.
	๑
	๕
	-
	๑๒-๐-๐

	๒๑.
	ผังสำรวจบริเวณที่จะก่อสร้างบ้านพัก 
ผบ.กดน.กร. อ.สัตหีบ
	
	
	
	๓-๓-๐

	๒๒.
	ผังสำรวจบริเวณที่จะก่อสร้างบ้านพัก 
 รอง ผบ.กดน.กร. อ.สัตหีบ
	
	
	
	๑-๓-๐

	๒๓.
	ผังสำรวจบริเวณที่จะก่อสร้างบ้านพัก 
เสธ.กดน.กร. อ.สัตหีบ
	๗
	๕
	๒๙,๒๐๐
	๑-๑-๐

	๒๔.
	ผังสำรวจบริเวณที่จะก่อสร้างบ้านพัก 
๑๖ ครอบครัว กดน.กร. อ.สัตหีบ
	
	
	
	๑๐-๐-๔๓

	๒๕.
	ผังสำรวจบริเวณที่จะก่อสร้างบ้านพัก 
๓๒ ครอบครัว กดน.กร. อ.สัตหีบ
	
	
	
	๖-๒-๔๙

	๒๖.
	ผังสำรวจบริเวณที่จะก่อสร้างบ้านพัก 
๖๔ ครอบครัว กดน.กร. อ.สัตหีบ
	
	
	
	๑๒-๒-๘๙

	๒๗.
	ผังสำรวจบริเวณที่จะก่อสร้างพระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
	๗
	๕
	๓๔,๘๐๐
	๕๓-๒-๓๔

	๒๘.
	ผังสำรวจบริเวณที่ตอกเสาเข็มอาคารพักผู้โดยสาร สนามบินอู่ตะเภา จ.ระยอง
	๗
	๕
	๓๐,๑๐๐
	๑๒-๐-๐

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


งานประมาณราคา

สำหรับงานประมาณราคา ผู้บริหารควรมีความรู้บ้างพอสมควรโดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์การประมาณราคาของทางราชการ
ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ฯ
· งานก่อสร้าง  หมายถึง  งานก่อสร้างตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ
· งานก่อสร้างอาคาร     หมายถึง   งานก่อสร้างใหม่  งานปรับปรุง  งานซ่อมแซม  งานรื้อถอน  และ/หรืองานต่อเติมอาคาร  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน   แพ   เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก   ท่าเทียบเรือ   ตึกแถว   ร้านค้า   โรงเรือน   โรงเรียน  โรงพยาบาล  โรงงาน  โรง-ภาพยนตร์   ศูนย์การค้า   คลังสินค้า   อาคารสำนักงาน   อาคารที่ทำการ   อาคารชุดพักอาศัย   ศาลาที่พัก   วัด   พระอุโบสถ  หอระฆัง  กุฏิพระ  มัสยิด  สุเหร่า  อนุสาวรีย์  หอสูง  หอประชุม  ห้องสมุด  ตลาด  อู่เรือ  คานเรือ  ท่าน้ำ  ท่าจอดเรือ  สถานีนำร่อง  สถานีขนส่งฯ   หรือสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะ  รูปแบบ  หรือโครงสร้างคล้ายกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าว  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าไปใช้สอยได้  และให้หมายความรวมถึงงานก่อสร้าง  งานปรับปรุง  งานซ่อมแซม  งานรื้อถอน  และ/หรืองานต่อเติมสิ่งก่อสร้างดังต่อไปนี้ด้วย

(1)  อัฒจันทร์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอื่น เพื่อใช้เป็นที่เล่นกีฬาและ/หรือออกกำลังกาย  เช่น  สนาม กีฬา  สนามฟุตบอล  ลู่-กีฬา  สนามเทนนิส  สนามบาสเกตบอล  สนามแบดมินตัน  สระว่ายน้ำ ฯลฯ   เป็นต้น

(2)  ป้ายและ/หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือเพื่อการโฆษณา

(3)  ถนน  ทางเท้า  พื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบของงานก่อสร้างอาคาร หรือสวนสาธารณะ

(4)  รางระบายน้ำ  ท่อระบายน้ำ  บ่อพัก   บ่อบำบัดน้ำเสีย   บ่อเกรอะบ่อซึม   บ่อเก็บน้ำ   หรือถังพักน้ำ   งานระบบประปา  งานปักเสาพาดสาย  และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบของงานก่อสร้างอาคาร หรือสวนสาธารณะ

(5)  สระน้ำ  น้ำพุ  เขื่อนกันดิน  สะพานข้ามคู/คลอง  ทางเดิน งานปลูกต้นไม้ งานประติมากรรม  งานปลูกหญ้า  และงานจัดสวน  ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบของงานก่อสร้างอาคาร หรือสวนสาธารณะ

(6)  เสาธง  รั้ว  กำแพง  ประตูรั้ว  และป้อมยาม

(7)  งานตกแต่งภายใน และ/หรืองานก่อสร้างอื่นใด     ซึ่งเป็นส่วนประกอบ   หรือเกี่ยวเนื่องและอยู่ภายในบริเวณสิ่งก่อ-สร้างในงานก่อสร้างอาคารนั้น

(8)  สิ่งก่อสร้างอื่น    ตามที่คณะรัฐมนตรีและ/หรือคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างกำหนด 
· งานก่อสร้างชลประทาน    หมายถึง   งานก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  และ/หรือต่อเติมสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ำเพื่อการชลประทาน  หรือเพื่อการอื่น   เช่น   การประมง   การเกษตรกรรม   การป้องกันน้ำเค็ม  การป้องกันน้ำท่วม  หรือเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า  เป็นต้น       โดยทำการก่อสร้างอาคารและ/หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ   เช่น  เขื่อนทดน้ำ  อาคารประกอบของเขื่อนทดน้ำ  เขื่อนเก็บกักน้ำ  อาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ำ  คลองส่งน้ำ  อาคารของคลองส่งน้ำ  คลองระบายน้ำ    คูส่งน้ำ    คูระบายน้ำ   เป็นต้น          และให้หมายความรวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่นใด   ซึ่งมีลักษณะ   รูปแบบ  วัตถุประสงค์  หรือโครงสร้างคล้ายกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าว หรือเป็นส่วนประกอบและเกี่ยวเนื่องกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าว ด้วย
· งานก่อสร้างทาง   หมายถึง  การก่อสร้าง  การขยาย  การบูรณะ หรือการบำรุงรักษาทางหรือถนน ซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจร   สาธารณะทางบก  ไม่ว่าในระดับพื้นดิน  ใต้  หรือเหนือพื้นดิน     หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น นอกจากทางรถไฟ    และให้หมายความรวมถึงที่ดิน  พืช  พันธุ์ไม้ทุกชนิด   ท่อกลม  รางระบายน้ำ  ร่องน้ำ  กำแพงกันดิน  เขื่อน  รั้ว  หลักสำรวจ   หลักเขต   หลักระยะ  ป้ายจราจร  เครื่องหมาย  เครื่องสัญญาณไฟฟ้า  เครื่องแสดงสัญญาณ  ที่-จอดรถ  ที่พักคนโดยสาร  ที่พักริมทาง  และอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่  หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวง   และเพื่อประโยชน์แก่งานทาง หรือผู้ใช้ทางหลวงนั้น

· งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม    หมายถึง   การก่อสร้าง   การขยาย   การบูรณะ  หรือการบำรุงรักษาสะพาน  ท่อ-เหลี่ยม  และสะพานลอยคนเดินข้าม  ซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจร  สาธารณะทางบก   ไม่ว่าในระดับพื้นดิน    ใต้ หรือเหนือพื้นดิน  หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นนอกจากทางรถไฟ  และให้หมายความรวมถึงอุโมงค์  ท่าเรือสำหรับขึ้นหรือลงรถที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวง  และเพื่อประโยชน์แก่งานทางนั้นด้วย 
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้   จำแนกงานก่อสร้างของทางราชการ    เป็น  3  ประเภท   ได้แก่   งานก่อสร้างอาคาร     งานก่อสร้างทาง  สะพานและท่อเหลี่ยม     และงานก่อสร้างชลประทาน

สำหรับงานก่อสร้างอื่น ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ของงานก่อสร้าง  3  ประเภทดังกล่าวโดยตรง ให้พิจารณาในรายละเอียดว่ามีโครงสร้าง     ลักษณะงาน       และ/หรือขอบเขตของงานบางส่วนหรือทั้งหมดใกล้เคียงกับงานก่อสร้างประเภทใด  ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างประเภทนั้น  หรือหลายประเภทรวมกัน

ในกรณีที่เป็นงานหรือโครงการก่อสร้าง          ซึ่งประกอบด้วยงานหรือโครงการก่อสร้างหลายโครงการ    มีความซับซ้อน   ใช้งบประมาณมาก    มีลักษณะการก่อสร้างเป็นการเฉพาะและใช้เทคโนโลยีพิเศษ   ซึ่งแตกต่างจากงานก่อสร้าง 3 ประเภทดังกล่าว   ให้กำหนดวิธีการและคำนวณราคากลางเป็นการเฉพาะ     โดยหากโครงสร้างและลักษณะงานในส่วนใด สามารถนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้าง  3  ประเภทดังกล่าวมาใช้ได้  ก็ให้พิจารณาปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม        พร้อมทั้งจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณราคากลางดังกล่าว  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบไว้ด้วย      แต่ทั้งนี้   ไม่รวมถึงงานหรือโครงการก่อสร้างที่ได้รับอนุมติ       หรือมีระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ใช้วิธีการคำนวณราคากลางเป็นการเฉพาะ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบันในขณะที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น        โดยการก่อสร้างในส่วนกลาง (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)  ให้ใช้ราคาตามที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด     ในส่วนภูมิภาค ให้ใช้ราคาตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กำหนด    หากเป็นวัสดุก่อสร้างที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมิได้กำหนดราคาไว้ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบราคาเอง  พร้อมทั้งจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบราคาและการกำหนดราคาดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

ในกรณีที่มีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ       ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางอาจใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง  ตามรายการที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กำหนด จากแหล่งอื่นได้    แต่ราคาที่ใช้นั้นต้องเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด  แล้วแต่กรณี  กำหนด  พร้อมทั้งให้จัดทำบันทึกแสดงเหตุผลและความจำเป็น รวมทั้งรายละเอียดของการสืบราคาหรือการกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ อาจตั้งคณะกรรมการ หรือดำเนินการอื่นใด  เพื่อสำรวจรวบรวมข้อมูล และกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง     ในส่วนที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมิได้กำหนดราคาไว้   เพื่อประโยชน์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับราคาและแหล่งวัสดุในแต่ละท้องที่


ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้พิจารณาเห็นว่า  งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้น     ใช้วัสดุก่อสร้างบางรายการเป็นจำนวนมาก   หากซื้อโดยตรงจากแหล่งผลิตจะได้รับส่วนลด และเมื่อรวมค่าขนส่งแล้วยังเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาจากแหล่งอื่นดังกล่าวข้างต้น             ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางอาจพิจารณาคำนวณโดยใช้ราคาจากแหล่งผลิตสำหรับวัสดุก่อสร้างรายการนั้นก็ได้


การกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนอกเหนือจากที่กำหนดไว้นี้       ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง  ซึ่งได้กำหนดเพิ่มเติมไว้ในรายละเอียดของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างแต่ละประเภท        และตามที่คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง        หรือคณะอนุกรรมการ       หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย กำหนด
ข้อกำหนดในการปรับปรุงค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง   ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
   อัตราราคางานดิน   และอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา  อัตราราคางานดิน และอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน         ให้กำหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง    หรือคณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย กำหนด 

     ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)     ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ปรับปรุงตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง    ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา   อัตราราคางานดิน   และอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน        ให้สอดคล้องตามราคาน้ำมันและสภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบ และถือปฏิบัติ
ข้อกำหนดในการปรับปรุงบัญชีอัตราค่าแรงงานฯ
อัตราค่าแรงงาน/ดำเนินการที่ใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   ให้กำหนดตามหลักเกณฑ์   และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง        หรือคณะอนุกรรมการ   หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย กำหนด 

     ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)       ปรับปรุงบัญชีอัตราค่าแรงงาน/ดำเนินการฯ    และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติตามความเหมาะสม      และสอดคล้องตามประกาศค่าแรงขั้นต่ำและ/หรือสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
ข้อกำหนดในการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณากำหนดค่าดอกเบี้ย   สำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้     ให้ใช้ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมประเภท MLR  ของธนาคารขนาดใหญ่  อย่างน้อย  3  ธนาคาร  เป็นเกณฑ์พิจารณา     โดยให้กำหนดเป็นตัวเลขกลม     กรณีอัตราดอกเบี้ยเป็นเศษ  ถ้าเศษถึง 0.50  ให้ปัดขึ้น    ถ้าไม่ถึง 0.50  ให้ปัดลง

ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)  กำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้   ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ฯ     ทุกต้นปีงบประมาณ   (เดือน ตุลาคมของทุกปี)        และระหว่างปีงบประมาณ  หากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ  เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ 1 

แนวทางปฏิบัติในการแบ่งงวดงาน  การจ่ายเงิน  และการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานก่อสร้าง

การแบ่งงวดงาน   การจ่ายเงิน    และการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน    จะต้องกำหนดให้ถูกต้องชัดเจนตามหลักวิชาการ   ปริมาณงานในแต่ละงวดจะต้องสอดคล้องกับจำนวนเงินในแต่ละงวด      โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม
ของทั้งผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้าง
ในการออกแบบงานก่อสร้าง           หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างสามารถให้ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือเอกชน  เป็นผู้ออกแบบงานก่อสร้างให้ก็ได้

ผู้ออกแบบงานก่อสร้างจะต้องออกแบบให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน    และเป็นไปตามหลักวิชาการ โดยจะต้องมีการถอดแบบและจัดทำรายการปริมาณงานและราคา   และประมาณการราคาในเบื้องต้นไว้ด้วย  รวมทั้งจะต้องรับรองแบบและรายการปริมาณงานและราคาที่ได้ถอดแบบนั้นไว้ด้วยทุกครั้ง

การแต่งตั้ง องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง    เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้  ดังต่อไปนี้

 ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้าส่วนราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง        แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง   โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่  ดังนี้


องค์ประกอบ


ประกอบด้วย  ประธาน ซึ่งเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3   หรือเทียบเท่า ขึ้นไป   1   คน        และมีกรรมการอย่างน้อย  2  คน   กรรมการควรแต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3   หรือเทียบเท่าขึ้นไป       และควรมีผู้มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการด้วย


กรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ   จะแต่งตั้งบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการก่อสร้างนั้น  ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้


องค์ประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้าง   ตามระเบียบฯ  ว่าด้วยการพัสดุ

อำนาจหน้าที่

ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง       มีอำนาจหน้าที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์นี้  แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา  ก่อนวันประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา  หรือก่อนดำเนินการจัดทำร่าง TOR  สำหรับการจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  แล้วแต่กรณี


ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้    แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ 15  ขึ้นไป          โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ         ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น  ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว


    การแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว   ไม่มีผลผูกพันต่อผู้มีอำนาจในการที่จะพิจารณารับหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

           สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ไม่อยู่ในบังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม              ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานนั้นๆ    ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งและการประชุมคณะกรรมการ 
แนวทางปฏิบัติกรณีมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  ภาษีมูลค่าเพิ่มและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

กรณีมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้     ภาษีมูลค่าเพิ่ม    ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง    ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา  อัตราราคางานดิน  อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน   และ/หรือบัญชีอัตราค่าแรงงาน/ดำเนินการฯ   ซึ่งใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้     หากส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นของรัฐยังไม่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว    ให้ถือปฏิบัติตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้   ภาษี มูลค่าเพิ่ม   ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง   ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา   อัตราราคางานดิน   อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน   และ/หรือบัญชีอัตราค่าแรงงาน/ดำเนินการฯ  เดิม

หากส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นของรัฐได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้     ภาษี มูลค่าเพิ่ม   ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง   ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา   อัตราราคางานดิน   อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  และ/หรือบัญชีอัตราค่าแรงงาน/ดำเนินการฯ  ที่ประกาศใหม่   และคณะกรรมการกำหนดราคากลางสามารถคำนวณราคากลางใหม่ได้ทัน  ก่อนวันประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา   หรือก่อนดำเนินการจัดทำร่าง TOR สำหรับการจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วแต่กรณี   ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคากลางใหม่  และให้ถือราคากลางที่คำนวณใหม่นั้น เป็นราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้างครั้งนั้น


หากไม่สามารถคำนวณราคากลางใหม่ได้ทัน   ก่อนวันประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคา   หรือก่อนดำเนินการจัดทำร่าง TOR สำหรับการจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  แล้วแต่กรณี   และยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง  ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคากลางโดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้   ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา  อัตราราคางานดิน  อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน    และ/หรือบัญชีอัตราค่าแรงงาน/ดำเนินการฯ  ที่ประกาศใหม่       เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาหรือเพื่อดำเนินการอื่นใด  สำหรับการจ้างก่อสร้างในครั้งนั้น
ข้อกำหนดในการประกาศและเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้ง   ให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้   ในประกาศสอบราคา  ประกาศประกวดราคา  หรือตามระเบียบที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย

สำหรับรายละเอียดของการคำนวณราคากลางตาม BOQ. (BOQ. = Bill of Quantities)  ให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างต้องจัดเตรียมไว้      หากมีผู้สนใจขอตรวจดูหรือขอถ่ายสำเนาเอกสารดังกล่าว  จะต้องดำเนินการตามคำขอนั้นทันที          และให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540    ด้วย 
ความรู้เกี่ยวกับ FACTOR F

Factor F    หมายถึง    สัดส่วนของค่างานต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานก่อสร้าง      อันประกอบด้วย     ค่าอำนวยการ ค่าดอกเบี้ย  กำไร และ  ภาษี   ซึ่งได้กำหนดไว้เป็นต่อหนึ่งหน่วยของค่างานต้นทุน   ณ  ระดับค่างานต้นทุนต่างๆ 
Factor F = (ค่างานต้นทุน = 1) + (ค่าอำนวยการ+ดอกเบี้ย+กำไร+ภาษี)/100


   =  1.xxxx
      เช่น      =    1.2744      หมายถึง      ค่างานต้นทุน    =   1   หน่วย        จะประกอบด้วย


          ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง  =  .2744  หน่วย   เป็นต้น
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ค่าอำนวยการ หมวดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการประกวดราคาและทำสัญญา ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย   จำนวน  4  รายการ   ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมค้ำประกันสัญญาจ้าง  (Performance Bond)     คิดในอัตราร้อยละ 2.5  ของวงเงินค้ำประกัน  (วงเงินค้ำประกันคิดร้อยละ 5  ของค่างานต้นทุน)
2. ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันผลงานก่อสร้าง (2 ปี)    คิดในอัตราร้อยละ  2.5  ต่อปี  จากวงเงินค้ำประกัน  (วงเงินค้ำประกันคิดร้อยละ  5  ของค่างานต้นทุน   และระยะเวลา  24  เดือน)      หรือเท่ากับร้อยละ  0.25  ของค่างานต้นทุน
3. ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญา     คิดในอัตราร้อยละ  0.10  ของค่างานต้นทุน
4. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม        คิดในอัตราร้อยละ 0.2580     ของค่างานต้นทุน    ประกอบด้วย เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  คิดในอัตราร้อยละ 0.51 ของค่าแรงงาน  (คิดค่าแรงงานในอัตราร้อยละ 30  ของค่างานต้นทุน)      และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  คิดในอัตราร้อยละ 0.35  ของค่าแรงงาน (ค่าแรงงานคิดในอัตราร้อยละ 30  ของค่างานต้นทุน) 
ค่าอำนวยการ หมวดค่าใช้จ่ายสำนักงาน  ที่พักคนงาน  และโรงงาน ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย   จำนวน  8  รายการ   ดังนี้
· ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพื่อใช้ในการก่อสร้างเพิ่มเติม  และการจัดทำ Shop drawing และ As-built drawing  เป็นต้น  กำหนดไว้เป็นร้อยละของค่างานต้นทุน สำหรับแต่ละช่วงของค่างานต้นทุน

· ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบและหนังสือรับรอง      กำหนดไว้เป็นร้อยละของค่างานต้นทุน  สำหรับแต่ละช่วงของค่างานต้นทุน

· ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างทำการก่อสร้าง     คิดเฉลี่ย (ข้อมูลเชิงสถิติ)  ร้อยละ 0.01  ของทุกค่างานต้นทุน

· ค่ารักษาความสะอาดและขนเศษวัสดุในการก่อสร้าง    ประกอบด้วย ค่ารถและค่าจ้างขนเศษวัสดุ      คิดเฉลี่ยไว้เป็นร้อยละของค่างานต้นทุน สำหรับแต่ละช่วงของค่างานต้นทุน

· ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน สำนักงาน โรงงาน และโรงเก็บวัสดุชั่วคราว     ประกอบด้วย   ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่พักและห้องน้ำห้องส้วมคนงาน  และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสำนักงาน โรงงาน และโรงเก็บวัสดุชั่วคราว     ได้กำหนดไว้เป็นร้อยละของค่างานต้นทุน  สำหรับแต่ละระดับของค่างานต้นทุน

· ค่าสาธารณูปโภค  น้ำ  ไฟฟ้า  รวมทั้งการสื่อสารชั่วคราว     ประกอบด้วย   ค่าสาธารณูปโภค  น้ำ  ไฟฟ้า  รวมทั้งการสื่อสารชั่วคราว  สำหรับที่พักและห้องน้ำห้องส้วมคนงาน   สำนักงาน  โรงงาน  โรงเก็บวัสดุชั่วคราว    และสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานก่อสร้าง    โดยคิดค่าน้ำในอัตรา  14.40  บาท/ลบ.ม.    และค่าไฟฟ้าในอัตรา  2.70  บาท/หน่วย  ทั้งนี้ ได้มีการคำนวณและกำหนดไว้เป็นร้อยละของค่างานต้นทุน  สำหรับแต่ละระดับของค่างานต้นทุน

· ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย  หมวก รองเท้าบูท  ถุงมือ และถังดับเพลิง      กำหนดไว้ร้อยละ 0.0243  ของทุกค่างานต้นทุน  (เป็นค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย หมวก รองเท้า ถุงมือ และอื่นๆ  ร้อยละ 0.0233  ของทุกค่างานต้นทุน        และค่าอุปกรณ์ดับเพลิงร้อยละ 0.0010  ของทุกค่างานต้นทุน)

· ค่าทำป้ายบอกชื่องานและป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ            ได้คำนวณรวมและกำหนดไว้เป็นร้อยละของค่างานต้นทุน   สำหรับแต่ละระดับของค่างานต้นทุน 
ค่าอำนวยการ หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงานสนาม  ที่พักเจ้าหน้าที่  และยานพาหนะ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
· สำนักงานสนาม    
· บ้านพักเจ้าหน้าที่

· ที่จอดเครื่องจักรและโรงซ่อม  
· ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และงานด้านธุรการ     

· ค่ารถควบคุมงาน (รวมพนักงานขับรถ)    

· ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ   
· ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ  และ

· ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะ        
-  ได้คำนวณ และกำหนดไว้เป็นร้อยละของค่างานต้นทุนสำหรับแต่ละระดับของค่างานต้นทุน
ค่าอำนวยการ หมวดค่าใช้จ่ายบริหารโครงการและบุคลากรในการดำเนินงานก่อสร้าง
เป็นส่วนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรในการก่อสร้าง  ได้แก่  เงินเดือน ค่าจ้าง  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง     ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ       โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าว     จะประกอบด้วย   ผู้จัดการ- โครงการ    สถาปนิก   วิศวกรประจำโครงการ   โฟร์แมน    ผู้ควบคุมงาน    หัวหน้าช่าง   เสมียน      พนักงานประจำสำนักงานโครงการ      เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร      และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย    เป็นต้น     

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้  ได้คำนวณและกำหนดไว้เป็นร้อยละของค่างานต้นทุน  สำหรับแต่ละระดับของค่างานต้นทุน 
ค่าอำนวยการ หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรและสำนักงานใหญ่ 
ประกอบด้วย
·     ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานก่อสร้าง   ได้แก่  ผู้จัดการสนาม
     วิศวกรควบคุมงานสนาม   ช่างควบคุมงาน  ช่างเครื่องยนต์   พนักงานธุรการ  และคนงาน
      ทั่วไป     และ

·     ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่    ได้แก่  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารด้านธุรการ  ค่าใช้จ่าย
     ด้านยานพาหนะ ผู้จัดการใหญ่  ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่
     ประสานงาน  เป็นต้น  
ทั้งนี้  ได้คำนวณและกำหนดไว้เป็นร้อยละของค่างานต้นทุนในแต่ละระดับของค่างานต้นทุน
ค่าอำนวยการ หมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วย  
· ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยโครงการ          กำหนดไว้ในอัตราร้อยละ  0.25
ของค่างานต้นทุน   

· ค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยงอื่นๆ              กำหนดไว้ในอัตราร้อยละ  0.05
ของค่างานต้นทุน  

รวมทั้ง  2  ส่วน   เป็นร้อยละ 0.30  ของค่างานต้นทุน      ในทุกระดับค่างานต้นทุน
ค่าดอกเบี้ย
· กำหนดให้ใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมประเภท  MLR     ของธนาคารขนาดใหญ่อย่างน้อย  3 ธนาคาร เป็นเกณฑ์พิจารณา     โดยกำหนดเป็นตัวเลขกลม   กรณีอัตราดอกเบี้ยเป็นเศษ  ถ้าเศษถึง 0.50  ให้ปัดขึ้น  ถ้าไม่ถึง 0.50 ให้ปัดลง 
· การคำนวณค่าดอกเบี้ยจะมีสูตรสำหรับการคำนวณค่าดอกเบี้ยประกอบอยู่ในตาราง Factor F  ด้วย  ดังนี้ 
                    I = i/12*[r/100+(T+D-1)*a/100-(a+r)/100*(T+1)/2-(D-1)]
   
       เมื่อ


I  = ดอกเบี้ยรวมทั้งโครงการ(%)


T  = ระยะเวลา(เดือน)


D  = ช่วงเวลาการรับเงิน(เดือน)


a  = อัตราเงินล่วงหน้าจ่าย(%)


i  = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี(%)


r  = อัตราเงินประกันผลงาน(%)
·   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปัจจุบัน ร้อยละ 8  ต่อปี
กำไร
กำหนดโดยใช้อัตรากำไรทางธุรกิจ (Financial Profit)      หรือกำไรเชิงธุรกิจ (Excess Profit)  ซึ่งหมายถึงส่วนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ   คิดในอัตราร้อยละ  3.5 - 5.5  ของค่างานต้นทุน 

ภาษี
เป็นค่าภาษีที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่าย  ให้ถือตามภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)   ในอัตราปัจจุบัน (ร้อยละ 7)   โดยหัก  ณ  ที่จ่าย 
การใช้ตาราง Factor F   ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้ตาราง  Factor F   ดังนี้
· กรณีค่างานต้นทุนอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด   ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F  หรือใช้สูตรดังต่อไปนี้
                    ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน   A      =   D-{(D-E)((A-B)/(C-B)}

· เมื่อ
ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน
=   A   บาท
· ค่างานต้นทุนในช่วงนั้นที่ต่ำกว่า  A

=   B   บาท
· ค่างานต้นทุนในช่วงนั้นที่สูงกว่า  A

=   C   บาท
· ค่า  Factor F ของค่างานต้นทุน  B

=   D
· ค่า  Factor F ของค่างานต้นทุน  C

=   E

· กรณีของงานก่อสร้างอาคารและโครงการ/งานก่อสร้างนั้น เป็นสัญญาเดียว       ให้รวมค่างานต้นทุนของงานก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ   ก่อนหาค่า  Factor F      ส่วนงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อให้แยกค่างานไปคำนวณภาษีต่างหาก
· งานสะพานและ/หรือท่อเหลี่ยม  ทางแยกต่างระดับที่อยู่ในงานก่อสร้างทาง        ให้แยกค่างานต้นทุนและใช้ตาราง Factor F  งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

· กรณีพื้นที่ก่อสร้างในงานก่อสร้างทางอยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกตามจังหวัดที่กำหนด        ให้ใช้ค่า Factor F  จากตาราง Factor F  งานก่อสร้างทาง   ในช่อง “Factor F  ฝนชุก 1”   หรือ  ช่อง “Factor F  ฝนชุก 2”   ดังนี้

ใช้ค่า Factor F  ช่อง “Factor F  ฝนชุก 1”   สำหรับงานก่อสร้างในจังหวัดจันทบุรี  ชุมพร  เชียงราย ตรัง นครพนม นครศรีธรรมราช ปราจีนบุรี ปัตตานี พัทลุง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี  และ/หรือ หนองคาย

ใช้ค่า Factor F  ช่อง “Factor F  ฝนชุก 2”  สำหรับงานก่อสร้างในจังหวัดตราด  นราธิวาส  พังงา  ภูเก็ต  ยะลา  และ/หรือ ระนอง
· ตาราง Factor F  งานก่อสร้างอาคาร   และตาราง Factor F  งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม     ไม่มีการคิด  Factor F  กรณีฝนตกชุก

· ตาราง Factor F  นี้  ใช้ได้กับค่าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกราคา        แต่จะแปรเปลี่ยนตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  อัตราการจ่ายเงินล่วงหน้า   อัตราการหักเงินประกันผลงาน    และอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 
· อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำในการกู้สำหรับลูกค้าชั้นดี (MLR)          ของธนาคารขนาดใหญ่  อย่างน้อย  3  ธนาคาร   ซึ่งกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เป็นผู้กำหนดและประกาศทุกต้นปีงบประมาณ (เดือนตุลาคมของทุกปี)       และระหว่างปีงบประมาณหากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ 1

· กรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษี  ทั้ง 100%     ให้ใช้ค่า Factor F  ในช่อง “รวมในรูป Factor”  (ที่ยังไม่รวม VAT)
· กรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษี      และมีเงินงบประมาณสมทบ    ให้ใช้ค่า Factor F    สำหรับกรณีเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษี    และเงินงบประมาณตามสัดส่วน
การคำนวณหาค่า Factor F  ที่อยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุน (โดยวิธีใช้สูตร)

ค่า Factor F  ของค่างานต้นทุน A  =  D - ( (D-E) * (A-B) / (C-B) )

เมื่อ
A  =  ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F



B  =  ค่างานต้นทุนขั้นต่ำในช่วงที่  A   อยู่


C  =  ค่างานต้นทุนขั้นสูงในช่วงที่  A   อยู่



D  =  ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน  B


E  =  ค่า Factor F  ของค่างานต้นทุน  C

· กรณีงานก่อสร้างอาคาร         ถอดแบบคำนวณค่างานต้นทุนได้   128,650,920  บาท   
เงินล่วงหน้าจ่าย  10%     เงินประกันผลงานหัก  5%    และอัตราดอกเบี้ย  8%


=  1.1922 - ( (1.1922 - 1.1918) * (128,650,920 - 100,000,000) / 


     (150,000,000 - 100,000,000) )

=  1.1922– (0.0004 * (28,650,920/50,000,000))

=  1.1922 – (0.0004 *0.5730184)
=  1.1922 - 0.00022920736



=    1.19197079264       = 1.1920

การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
· เป็นการนำค่างานต้นทุน (Direct Cost)        มาคำนวณรวมกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost)  ซึ่งได้จัดทำไว้ในรูปของตาราง Factor F    และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องมี      ได้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง     ซึ่งสามารถสรุปเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปได้  ดังนี้
· กรณีของงานก่อสร้างอาคาร

ราคากลาง  =  (ค่างานต้นทุน × Factor F) + ผลรวมค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว +

 
   ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว

· กรณีของงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม    และงานก่อสร้างชลประทาน

ราคากลาง  =   ((ค่างานต้นทุนของแต่ละรายการก่อสร้าง × Factor F )

       สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  ที่มีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ


ราคากลาง  =   ((ค่างานต้นทุนของแต่ละรายการก่อสร้าง × Factor F ซึ่งคำนวณรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ไว้แล้ว) 


ทุกประเภทงานก่อสร้างได้กำหนดให้มีแบบฟอร์มสรุปการคำนวณราคากลางเพื่อให้ใช้เป็นแนวทางเดียวกันด้วย
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
· ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ      หมายถึง      ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามข้อกำหนดและตามสัญญาจ้างก่อสร้าง   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่างานสนับสนุน  (Construction General Support)   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีเฉพาะหรืออุปกรณ์พิเศษสำหรับการก่อสร้าง และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นต้องมี     ตัวอย่างเช่น

  
-  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการกำหนดให้ต้องจัดหาที่พักและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ควบคุมงาน

    ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม



-  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ Tower Crane  ในกรณีของการก่อสร้างอาคารสูง 


-  การกำหนดให้ใช้นั่งร้านและการรักษาความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้างตามกฎหมายแรงงาน


-  การทำ Bench Mark สำหรับตรวจเช็คระดับมาตรฐาน 


-  การจัดทำระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับ 



-  การทำระบบป้องกันดินพัง 


-  ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับที่พัก)


-  การทดสอบการทรุดตัวของอาคารขณะก่อสร้างเป็นระยะๆ  


-  การทำอาคารบางส่วนให้แล้วเสร็จเพื่อเข้าไปใช้สอยก่อนเสร็จทั้งโครงการ 




                       เป็นต้น 

การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางงานก่อสร้างอาคารกรณีมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
ราคากลาง  =  (ค่างานต้นทุน × Factor F) + ผลรวมค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ

         ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว + ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อ

         กำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว
แบบฟอร์มสรุปการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ในการสรุปและจัดทำเอกสารการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างอาคาร   ได้กำหนดแบบฟอร์มเพื่อให้ผู้
มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้ใช้   รวม  6  แบบฟอร์ม   ดังนี้
·   แบบ ปร. 1 : ใช้แสดงรายการ   ปริมาณงาน  และวัสดุก่อสร้างทั่วไป        ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต งานไม้แบบ   งานไม้ค้ำยัน     งานเหล็กเสริมคอนกรีต  และงานไม้  
·   แบบ ปร. 2 : ใช้แสดงรายการและปริมาณ   เฉพาะงานคอนกรีต   งานไม้แบบ   งานไม้ค้ำยัน    และงานเหล็กเสริมคอนกรีต
·   แบบ ปร. 3 :  ใช้แสดงรายการและปริมาณเฉพาะปริมาณงานไม้
·   แบบ ปร. 4 : ใช้แสดงรายการ  ปริมาณงาน   ค่าวัสดุ   และค่าแรงงาน         สำหรับรายการงานก่อสร้างต่างๆ   ตามที่แสดงไว้ในแบบ ปร.1, ปร.2  และ ปร.3    โดยนำยอดรวมมาแสดงไว้ในแบบ
ปร.4  นี้    โดยจัดเรียงตามลำดับกลุ่มงานและรายการงานก่อสร้างต่างๆ        แบบฟอร์ม  ปร. 4  จึงเป็นแบบฟอร์มที่รวมรายการ  ค่าวัสดุ  และค่าแรงงาน  ทั้งหมด  ที่ต้องใช้ในการ ก่อสร้าง
·    แบบ ปร. 5 : ใช้สรุปราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดสำหรับแต่ละกลุ่มงาน
·    แบบ ปร. 6 : ใช้สรุปราคาค่าก่อสร้าง กรณีมีงานก่อสร้างหลายกลุ่มงานหรือใช้สำหรับเปรียบเทียบราคา

ประเภทงานของแผนกประมาณการ

งานของแผนกประมาณการ จำแนกประเภทได้ดังนี้
· งานจัดทำประมาณการโดยละเอียด ตามแบบก่อสร้าง
· งานจัดทำประมาณการเบื้องต้น
· งานตรวจสอบประมาณการที่หน่วยเสนอมา
· งานตรวจสอบค่า K ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

ในปี งป.๕๕ มีงานที่ได้จัดทำประมาณการ ดังนี้
	เลขที่
	รายการ
	หน่วย
	สถานที่
	วงเงิน

	1
	 - ก่อสร้างอาคารพักทหาร กองร้อยที่ 5 รปภ.
	สพ.ทร.
	ชลบุรี
	 

	 
	   สพ.ทร.พร้อมสาธารณูปโภค
	 
	 
	25,070,000.-

	2
	 - ซ่อมทำสะพานขขึ้น-ลงเรือและเสาป้องกันเรือกระแทก
	 
	 
	 

	 
	   บริเวณโรงจอดเรือ ขส.ทร.
	ขส.ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	948,000.-

	3
	 - รื้อถอนอาคาร บก.รร.สส.สส.ทร.(ฟลังเก่า)
	สสท.ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	188,000.-

	4
	 - ก่อสร้างอาคารสำนักงานกิจการยิงปืน ทร.
	 
	 
	 

	 
	   สนามกีฬาภูติอนันต์ บางนา
	ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	2,910,000.-

	5
	 - ซ่อมเตาเผาขยะค่ายจุฬาภรณ์ กรม ร.3 พล.นย.
	พล.นย.
	นราธิวาส
	7,983,000.-

	6
	 - ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ กรม ร.3
	พล.นย.
	นราธิวาส
	200,000.-

	7
	 - ก่อสร้างอาคาร บก.พัน รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ.และ
	 
	 
	 

	 
	   ลานอเนกประสงค์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
	สอ.รฝ.
	พังงา
	17,936,000.-

	8
	 - จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ ขนาด 5kW. จำนวน
	 
	 
	 

	 
	   5 ชุดเครื่อง
	สสท.ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	315,000.-

	9
	 - ก่อสร้างเสาอากาศ Sele Support สูง 125 ม.ของ
	 
	 
	 

	 
	   บก.ทร.
	ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	12,658,000.-

	10
	 - ปรับปรุงถนนลาดยางและอาคารต่าง ๆ ที่ วศ.ทร.
	วศ.ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	9,947,000.-

	11
	 - ซ่อมห้องน้ำกราบทหาร กองบังคับการ บก.กรม พล.นย.
	พล.นย.
	นราธิวาส
	11,486,000.-

	12
	 - ก่อสร้างอาคาร 4 กองเรือ ระยะที่ 2
	กร.
	ชลบุรี
	95,000,000.-

	13
	 - จัดหาอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ ที่ อาคารส่วนบัญชาการ 
	ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	97,000.-

	15
	 - จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ที่ กรม ร.3
	พล.นย.
	นราธิวาส
	3,750,000.-

	16
	 - จัดซื้อรถตักหน้า - ขุดหลัง ที่ กรม ร.3
	พล.นย.
	นราธิวาส
	5,900,000.-

	17
	 - จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ที่ กรม ร.3
	พล.นย.
	นราธิวาส
	6,000,000.-

	18
	 - จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ให้ ฐท.กท.
	ฐท.กท.
	กรุงเทพ ฯ
	1,793,400.-

	19
	 - จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ให้กับ
	 
	 
	 

	 
	   บ้านพักรับรอง ผบ.ทร.
	ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	1,804,000.-

	20
	 - จัดหารถฟาร์มแทรกเตอร์ให้กับ ศกล.พธ.ทร., รร.พบ.
	 
	 
	 

	 
	   กศษ.พร., ฐท.สข.
	ชย.ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	2,250,000.-

	21
	 - ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องควบคุมเครื่องแปลงความถี่
	 
	 
	 

	 
	   โรงแปลงความถี่ ทจม.ฐท.สส.
	ฐท.สส.
	ชลบุรี
	401,000.-

	22
	 - จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 400 KVA. ให้กับ กรม กสพ.
	ฐท.สส.
	ชลบุรี
	420,000.-

	23
	 - ก่อสร้างอาคารพักข้าราชการ กลน.กร. ต.บางน้ำผึ้ง
	กลน.กร.
	สมุทรปราการ
	1,161,000.-

	24
	 - จัดซื้อสายไฟฟ้า VCT. พร้อมรอกเก็บสาย
	นรข.
	นครพนม
	650,000.-

	25
	 - จัดซื้อรถยกด้านหน้า ชนิดงาคู่ ขนาด 2 ตัว ให้ กงฟ.
	ชย.ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	800,000.-

	26
	 - จัดซื้อรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ ขนาด 1 ตัน ให้ กบร.กร.
	กบร.กร.
	ระยอง
	635,000.-

	27
	 - ก่อสร้างฐานรากถังน้ำมัน 2 x 20,000 ลิตร ที่
	 
	 
	 

	 
	   แหลมโจรคร่ำ
	ทร.
	สุราษฎร์ธานี
	920,000.-

	28
	 - ซ่อมแซมรถบบล่อฟ้าและระบบสายดิน ของหม้อแปลง
	 
	 
	 

	 
	   ไฟฟ้า ที่ ค่ายจุฬาภรณ์
	ทร.
	นราธิวาส
	175,000.-

	29
	 - จัดซื้ออะไหล่พร้อมติดตั้งเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า
	 
	 
	 

	 
	   300 KVA. ที่ ฐตร.ทรภ.1
	ทรภ.1
	ตราด
	80,000.-

	30
	 - จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 58 เครื่อง
	ชย.ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	1,873,000.-

	31
	 - จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 46 เครื่อง
	ชย.ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	1,535,500.-

	32
	 - จัดซื้ออะไหล่พร้อมติดตั้งเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า
	 
	 
	 

	 
	   500 KVA. ที่ ฐท.พง.
	ฐท.พง.
	พังงา
	45,000.-

	33
	 - ซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
	พล.นย.
	นราธิวาส
	87,000.-

	34
	 - จัดซื้อเครื่องมือไฟฟ้าและเครื่องมือนิรภัยทางช่าง
	 
	 
	 

	 
	   ให้ กงฟ.ชย.ทร.
	ชย.ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	200,000.-

	35
	 - ก่อสร้างรั้วลวดหนามพื้นที่หมวดเรือ ที่ 2 กทบ.กร.
	กทบ.กร.
	สมุทรปราการ
	216,000.-

	36
	 - ต่อเติมหลังคาบริเวณอาคารสโมสรคีตนาวี กองดุริยางค์
	ฐท.กท.
	กรุงเทพ ฯ
	500,000.-

	37
	 - ซ่อมระบบล่อฟ้า คลังอมภัณฑ์ ที่ สน.เรือบึงกาฬ
	สน.เรือ
	หนองคาย
	150,000.-

	39
	 - ก่อสร้างกระโจมไฟหยงสตาร์
	ทร.
	ตรัง
	1,688,000.-

	40
	 - ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า AEG ขนาด
	 
	 
	 

	 
	   1,000 หมายเลข 1 ของ อจปร.
	อจปร.
	สมุทรปราการ
	80,000.-

	41
	 - ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร บก.พธ.ทร.
	พธ.ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	990,000.-

	42
	 - ซ่อมทำระบบไฟฟ้าภายนอกพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
	 
	 
	 

	 
	   ฉุกเฉิน 45 kW. ที่ สน.เรือศรีเชียงใหม่
	สน.เรือ
	หนองคาย
	700,000.-

	43
	 - ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้าตราอักษร
	 
	 
	 

	 
	   Hitzinger ขนาด 200 KVA.และ 150 KVA. ที่ ฐท.สข.
	ฐท.สข.
	สงขลา
	75,000.-

	44
	 - ซ่อมทำฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้า อาคาร กงน.พธ.ทร.
	พธ.ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	2,000,000.-

	45
	 - จัดหารถลากเข็นแบบไฮดรอลิกส์ กพด.
	ชย.ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	81,000.-

	46
	 - จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องฝึกการพยาบาล
	 
	 
	 

	 
	   กพร.กศว.พร.
	พร.
	กรุงเทพ ฯ
	393,000.-

	47
	 - จัดซื้อ Main Circuit Beaker เพื่อซ่อมทำเครื่อง
	 
	 
	 

	 
	   แปลงความถี่ ที่ ฐท.สข.
	ฐท.สข.
	สงขลา
	30,000.-

	48
	 - รื้อถอนกระโจมไฟคลองด่าน
	ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	35,000.-

	49
	 - ซ่อมปรับปรุงห้องรับรอง เสธ.ทร.อาคาร 6 ชั้น 1
	ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	255,000.-

	50
	 - ก่อสร้างโรงจอดรถ 12 คัน จำนวน 2 หลัง
	ฐท.พง.
	พังงา
	557,000.-

	51
	 - ซ่อมกำแพงค่ายจุฬาภรณ์ กรม ร.3 พล.นย.
	พล.นย.
	นราธิวาส
	20,414,000.-

	52
	 - ซ่อมทำระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ และสื่อสารภายใน
	 
	 
	 

	 
	   พื้นที่ อธบ.อร.
	อร.
	กรุงเทพ ฯ
	900,000.-

	53
	 - เดินท่อเมนประปาภายนอก สถานีเรือสังคม
	สน.เรือ
	หนองคาย
	113,000.-

	54
	 - ซ่อมทำระบบไฟฟ้าเรือนพักประทวน 10 ครอบครัว
	 
	 
	 

	 
	   16, 17 และ 18 จำนวน 3 หลัง ค่ายตากสิน
	ทร.
	จันทบุรี
	1,500,000.-

	57
	 - ติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้กับ ฉก.สอ.รฝ.412
	สอ.รฝ.
	สงขลา
	1,122,000.-

	58
	 - ซ่อมทำสิ่งชำรุดบกพร่องอาคารพักข้าราชการ ทร.ระนอง
	ทร.
	ระยอง
	171,000.-

	59
	 - ซ่อมทำระบบล่อฟ้าเสา Tower และระบบไฟฟ้าห้องวิทยุ
	 
	 
	 

	 
	   ชค.ทพ.นย.3
	นย.
	ตราด
	400,000.-

	60
	 - ก่อสร้างฐานรากถังน้ำมันเชื้อเพลิง 2 x 60,000 ลิตร
	 
	 
	 

	 
	   ที่ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือ ทรภ.1 แหลมงอบ
	ทรภ.1
	ตราด
	633,000.-

	61
	 - ก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร 12 ครอบครัว
	 
	 
	 

	 
	   ที่ ปตอ.พัน ป.พล.นย.
	พล.นย.
	ระยอง
	17,000,000.-

	62
	 - ซ่อมแซมอาคารพละศึกษา รร.สสท.กวก.สสท.ทร.
	สสท.ทร.
	สมุทรปราการ
	2,000,000.-

	63
	 - จัดหาเครื่องปรับอากาศ 2 ชุด ที่ ชย.ทร.
	ชย.ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	92,600.-

	64
	 - รื้อถอนถังเก็บน้ำบาดาล ของ ทร.ซ.หมู่บ้านทหารเรือ
	 
	 
	 

	 
	   กม.4
	ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	200,000.-

	65
	 - ซ่อมทำหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมสายเมนของอาคาร
	 
	 
	 

	 
	   ทรภ.2
	ทรภ.2
	สงขลา
	800,000.-

	66
	 - ซ่อมทำระบบไฟฟ้าบริเวณอาคารส่วนบัญชาการ 4
	 
	 
	 

	 
	   พื้นที่ พระราชวังเดิม
	ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	674,000.-

	68
	 - ก่อสร้างหลังคาทางเดินเข้าห้องน้ำวัดเครือวัลย์
	ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	100,000.-

	69
	 - ก่อสร้างระบบซ่อมทำเรือใต้แนวน้ำ Slip Way ฐท.พง.
	 
	 
	 

	 
	   (การเสริมคานรับรางเพิ่มเติม)
	ทรภ.3
	พังงา
	6,846,000.-

	70
	 - ซ่อมทำโป๊ะเทียบเรือบริเวณหน้า บก.กทบ.กร.
	กทบ.กร.
	สมุทรปราการ
	1,800,000.-

	71
	 - ซ่อมปรับปรุงลิฟต์ที่ บก.อจปร.อร. และ บก.อร.
	อร.
	สมุทรปราการ
	1,929,000.-

	72
	 - โครงการฟื้นฟูสถานที่ราชการและระบบสารธารณูปโภค
	 
	 
	 

	 
	   ของ ทร./ซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำตลอดแนวคลองสามบาท
	 
	 
	 

	 
	   ทั้งสองฝั่ง ที่ ยศ.ทร.
	ยศ.ทร.
	นครปฐม
	2,270,000.-

	73
	 - ซ่อมแซม บก.และ กราบพัก นรจ.1, 2 และ 3 ที่ 
	 
	 
	 

	 
	   รร.สสท.ทร.
	สสท.ทร.
	สมุทรปราการ
	2,500,000.-

	74
	 - ก่อสร้างอาคารพัก 64 ครอบครัว ที่ ฐท.สข.
	ฐท.สข.
	สงขลา
	58,610,000.-

	75
	 - ซ่อมแซมถนนหน้าบ้านรับรอง ผบ.ทร.(โครงการฟื้นฟู
	 
	 
	 

	 
	   สถานที่ราชการและระบบสาธารณูปโภค)
	ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	15,300,000.-

	76
	 - จัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างในการรับ - ส่ง ฮ.
	ชย.ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	100,000.-

	77
	 - ซ่อมทำระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ พร้อมติดตั้งเครื่อง
	 
	 
	 

	 
	   กำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ขนาดไม่น้อยกว่า 300 kW. ที่
	 
	 
	 

	 
	   สน.เรือเขตนครพนม
	สน.เรือ
	นครพนม
	5,500,000.-

	78
	 - ครุภัณฑ์ห้องสมุดและห้องเก็บประวัติอาคาร บก.ทร.ใหม่
	ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	4,000,000.-

	79
	 - ซ่อมทำลิฟต์อาคาร สรส.ยศ.ทร.และซ่อมทำเครื่องปรับ
	 
	 
	 

	 
	   อากาศ ชั้นล่างอาคาร สรส.ยศ.ทร.
	ยศ.ทร.
	นครปฐม
	1,895,000.-

	80
	 - ซ่อมทำลิฟต์โดยสาร ที่ หอประชุม ทร.และ พธ.ทร.
	ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	2,150,000.-

	81
	 - ซ่อมรั้วและกำแพงกันดิน ยศ.ทร.
	ยศ.ทร.
	นครปฐม
	4,698,900.-

	82
	 - ซ่อมอาคารอเนกประสงค์ ชย.ทร.
	ชย.ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	800,000.-

	83
	 - ซ่อมทำห้องพักเวรยามอาคาร บก.กทบ.กร.
	กทบ.กร.
	สมุทรปราการ
	380,000.-

	84
	 - ติดตั้งฐานหม้อแปลงไฟฟ้า ฯ ที่ ยศ.ทร.และ วศ.ทร.
	ยศ., วศ.
	นครปฐม
	2,441,000.-

	85
	 - ซ่อมปรับปรุงประตูด้านหลัง วัดเครือวัลย์ ฯ
	ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	41,000.-

	86
	 - ซ่อมทาสีอาคาร รร.ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
	ปจปร.
	สมุทรปราการ
	2,914,000.-

	87
	 - ก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ ยศ.ทร.
	ยศ.ทร.
	นครปฐม
	 

	88
	 - ก่อสร้างห้องน้ำ - ส้วม ที่ ปจปร.
	ปจปร.
	สมุทรปราการ
	2,061,000.-

	89
	 - ซ่อมเขื่อน ถนนลาดยาง ลาน ค.ส.ล.และระบบสาธารณูปโภค
	 
	 
	 

	 
	   ที่ หอประชุม ทร.และราชนาวิกสภา โครงการฟื้นฟู ฯ
	ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	14,200,000.-

	90
	 - ซ่อมเปลี่ยนสวิทช์เกียร์แรงสูง 69 kV. (Bay 3) ที่ อจปร.
	อร.
	สมุทรปราการ
	4,500,000.-

	91
	 - ซ่อมทำเครื่องสูบน้ำ Monoflo Pump ของ กอง สน.
	 
	 
	 

	 
	   อจปร.อร.
	อร.
	สมุทรปราการ
	95,000.-

	92
	 -ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องแปลความถี่ไฟฟ้า Fuller 500 KVA.
	 
	 
	 

	 
	   หมายเลข 4 ที่ กยพ.กร.
	กยพ.กร.
	กรุงเทพ ฯ
	60,000.-

	93
	 - ซ่อมแซมผิวถนนและลานลาดยาง วศ.ทร.และ สวพ.ทร.
	วศ.สวพ.
	กรุงเทพ ฯ
	8,330,000.-

	94
	 - ซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง ยศ.ทร.
	ยศ.ทร.
	นครปฐม
	25,982,000.-

	95
	 - ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ บก.อรม.อร.
	อร.
	ชลบุรี
	72,000,000.-

	96
	 - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พัน.ร.2 กรม ร.1
	พล.นย.
	จันทบุรี
	13,000,000.-

	97
	 - ซ่อมทำระบบไฟฟ้าภายนอก ที่ สน.เรือสังคม
	สน.เรือ
	หนองคาย
	1,500,000.-

	98
	 - ปรับปรุงศาลารอการเผาและ ศาลา 3,4 วัดเครือวัลย์
	ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	3,200,000.-

	99
	 - ซ่อมแซมถนนตามริมแม่น้ำ ทางเดิน แนวเขื่อน
	 
	 
	 

	 
	   ในพื้นที่พระราชวังเดิม
	ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	8,694,000.-

	100
	 - ซ่อมแซมลานและถนนคอนกรีต, ถนนลาดยาง พร้อม
	 
	 
	 

	 
	   สิ่งอำนวยความสะดวก ที่ ฐท.กท.
	ฐท.กท.
	กรุงเทพ ฯ
	10,740,000.-

	101
	 - งาน แก้ไขแบบการปรับปรุงไม้เชิงชายหลังคา บก.ทร.
	ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	854,000.-

	102
	 - ซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ ขส.ทร.และ กรย.
	ขส.ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	4,923,000.-

	103
	 - ซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ ขส.ทร.(กองเรือเล็ก
	 
	 
	 

	 
	   และโรงเรือพระราชพิธี)
	ขส.ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	5,828,000.-

	104
	 - ก่อสร้างเสา Tower สูง 25 ม.ที่ เกาะกูด
	ทร.
	ตราด
	1,999,000.-

	105
	 - ซ่อมทำเสา Tower สูง 25 ม.ที่ เกาะปูยู
	ทร.
	สตูล
	1,915,000.-

	106
	 - ซ่อมแซมรั้วลวดตาข่าย มว.เรือที่ 1 ด้านทิศเหนือ
	กร.
	สมุทรปราการ
	700,000.-

	107
	 - ซ่อมทำระบบท่อส่งน้ำดับเพลิงภายในอุโมงค์รอบอูแห้ง
	 
	 
	 

	 
	   หมายเลข 1 และ 2
	อร.
	สมุทรปราการ
	1,990,000.-

	108
	 - ซ่อมแซมอาคาร, รั้ว, พื้น ค.สน.ล., รางระบายน้ำ และ
	 
	 
	 

	 
	   ระบบสาธารณูปโภค ที่ พธ.ทร.ศูนย์สุขภาพ พร.และ
	พธ.ทร.
	 
	 

	 
	   ราชนาวิกสภา
	ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	6,174,000.-

	109
	 - เจาะสำรวจดินเพื่อการศึกษาก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ
	 
	 
	 

	 
	   บริเวณฐานส่งกำลังบำรุง ฐตร.
	ฐตร.
	ตราด
	300,000.-

	110
	 - ซ่อมทาสีอาคารหอประชุม ทร.(อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์
	ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	1,481,000.-

	111
	 - ซ่อมแซมอาคารต่าง ๆ ที่ ดย.ทร.พร้อมสิ่งอำนวย
	 
	 
	 

	 
	   ความสะดวก
	ดย.ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	4,999,000.-

	112
	 - ซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง ฯ (นายเรือ แบบ 1 จำนวน
	 
	 
	 

	 
	   2 หลัง นายเรือ แบบ 2 จำนวน 8 หลัง)
	พล.นย.
	นราธิวาส
	15,608,000.-

	113
	 - ซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง ฯ (นายนาวา แบบ 2 จำนวน
	 
	 
	 

	 
	   5 หลัง)
	พล.นย.
	นราธิวาส
	8,135,000.-

	114
	 - ซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง ฯ (นายเรือ แบบ 1 จำนวน
	 
	 
	 

	 
	   1 หลัง นายเรือ แบบ 2 จำนวน 9 หลัง)
	พล.นย.
	นราธิวาส
	15,607,000.-

	115
	 - ซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง ฯ (นายนาวา แบบ 1 จำนวน
	 
	 
	 

	 
	   5 หลัง)
	พล.นย.
	นราธิวาส
	7,538,000.-

	116
	 - ซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง ฯ (นายนาวา แบบ 1 จำนวน
	 
	 
	 

	 
	   2 หลัง นายเรือ แบบ 1 จำนวน 2 หลัง)
	พล.นย.
	นราธิวาส
	3,789,000.-

	117
	 - ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันน้ำและสิ่งชำรุดต่าง ๆ ที่ รนส.
	ทร.
	 
	 

	 
	   และ กพร.ทร.
	กพร.
	กรุงเทพ ฯ
	1,098,000.-

	118
	 - ซ่อมทำเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า ขนาด 1,000 KVA.
	 
	 
	 

	 
	   ที่ อจปร.
	อร.
	สมุทรปราการ
	1,500,000.-

	119
	 - ปรับปรุงประตูรั้วทางเข้าเมรุ วัดเครือวัลย์
	ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	100,000.-

	120
	 - ซ่อมทำระบบไฟฟ้าอาคารกราบพักทหารประจำการ
	 
	 
	 

	 
	   ร้อย สห.ที่ 6 พัน.สห.ทร.ที่ 1 กรม สห.ทร.
	สห.ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	800,000.-

	121
	 - ซ่อมอาคารและสิ่งก่อสร้าง กรม สห.ทร.
	สห.ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	10,283,000.-

	122
	 - ซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ อจปร.อร.
	อร.
	สมุทรปราการ
	400,000.-

	123
	 - ซ่อมแซมสนามกีฬาประเภทลาน รร.นร.
	รร.นร.
	สมุทรปราการ
	251,000.-

	124
	 - จัดจ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมระบบไฟทาง
	 
	 
	 

	 
	   ของค่ายตากสิน 
	ทร.
	จันทรบุรี
	2,500,000.-

	125
	 - ซ่อมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ในพื้นที่ ชย.ทร.
	ชย.ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	300,000.-

	126
	 - ปรับปรุงอาคาร ศปก.ทร.ชั้น 2
	ศปก.ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	3,350,000.-

	127
	 - ซ่อมระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารกราบพักทหาร
	 
	 
	 

	 
	   ร้อย สห.ที่ 6
	สห.ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	189,000.-

	128
	 - จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง ที่ บป.ศปชล.ทพ.
	ศป.ชล.
	ระนอง
	75,000.-

	129
	 - ตกแต่งอาคารกองบัญชาการ กองทัพเรือ ชั้น 6
	ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	36,602,000.-

	130
	 - ซ่อมทำถาดรองน้ำทิ้งเครื่องส่งลมเย็นของเครื่องปรับ-
	 
	 
	 

	 
	   อากาศ แบบน้ำหล่อเย็น ของ ยศ.ทร.
	ยศ.ทร.
	นครปฐม
	16,000.-

	131
	 - ซ่อมเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า Diller ขนาด 1,000 KVA.
	 
	 
	 

	 
	   หมายเลข 3, 4 ที่ กทบ.กร.
	กทบ.กร.
	สมุทรปราการ
	1,450,000.-

	132
	 - ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า จำนวน 2 
	 
	 
	 

	 
	   เครื่อง ที่ ฐท.พง.
	ทรภ.3
	พังงา
	200,000.-

	133
	 - ซ่อมแซมหลังคาอาคาร บก.ทรภ.3
	ทรภ.4
	พังงา
	545,706.-

	134
	 - งานระบบปรับอากาศห้องประชุม ชั้น 6 บก.ทร.ใหม่
	ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	316,000.-

	135
	 - ซ่อมทำรั้วกำแพง หมวดเรือที่ 3 กทบ.กร.
	กทบ.กร.
	สมุทรปราการ
	1,990,000.-

	136
	 - ก่อสร้างบ่ออนุบาลเต่าทะเล ฐท.พง. ทรภ.3
	ทรภ.3
	พังงา
	805,000.-

	137
	 - ก่อสร้างอาคารพัก 64 ครอบครัว อล.ทร.ในพื้นที่ 
	อล.ทร.
	ชลบุรี
	62,000,000.-

	 
	   รนบ.พล.นย
	 
	 
	 

	138
	 - ตกแต่งภายในอาคารกองบัญชาการ กองทัพเรือ ชั้น 3
	ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	14,400,000.-

	139
	 - ปรับปรุงระบบประปา พื้นที่ ศฝท.ยศ.ทร.
	ยศ.ทร.
	ชลบุรี
	5,000,000.-

	140
	 - ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ ขนาด 99,300 ที่ รนภ.
	ยศ.ทร.
	นครปฐม
	470,000.-

	141
	 - ก่อสร้างรั้วลวดหนาม ที่ ฐท.พง.
	ฐท.พง.
	พังงา
	810,000.-

	142
	 - จัดหาอุปกรณ์ไฟฉายส่องลาน รับ - ส่ง ฮ.
	ชย.ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	3,300,000.-

	143
	 - ซ่อมแซมสถานที่ข่าวกรองทางการสื่อสาร ขว.ทร.
	ขว.ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	2,941,000.-

	144
	 - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลม ที่ กองเรือเล็ก
	ขส.ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	143,000.-

	145
	 - ก่อสร้างเสาธง บก.ทร.สูง 35 เมตร
	ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	4,000,000.-

	146
	 - เจาะสำรวจบ่อบาดาล ที่ นป.สอ.รฝ.ที่ 491 เกาะหลีเป๊ะ
	ทร.
	สตูล
	150,000.-

	147
	 - ก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร 32 ครอบครัว
	ทรภ.3
	ภูเก็ต
	34,000,000.-

	148
	 - ขุดลอกดินบริเวณอ่างจอดเรือ่และหน้าท่าเทียบเรือ
	อร.
	 
	 

	 
	   อจปร.
	 
	สมุทรปราการ
	9,253,000.-

	149
	 - ขุดลอกดินบริเวณร่องน้ำและท่าเทียบเรือ ฐท.พง.
	ทรภ.3
	พังงา
	43,502,000.-

	150
	 - ซ่อมทำเครื่องแปลงความถี่ ขนาด 500 KVA.
	ทรภ.3
	พังงา
	250,000.-

	151
	 - โครงการก่อสร้าง กรม ร.2 พล.นย.แหลมหางนาค
	พล.นย.
	กระบี่
	70,000,000.-

	152
	 - ก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร 32 ครอบครัว
	 
	 
	 

	 
	   ที่ กดน.กร.
	กร.
	ชลบุรี
	35,258,000.-

	153
	 - ก่อสร้างอาคารพัก 64 ครอบครัว  ที่ กดน.กร.
	กร.
	ชลบุรี
	58,884,000.-

	154
	 - ซ่อมถนนบริเวณด้านข้าง บก.กทบ.กร.
	กทบ.กร.
	สมุทรปราการ
	620,000.-

	155
	 - ปรับถมที่ พัน ร.4 กรม ร.2 พล.นย.แหลมหางนาค
	พล.นย.
	กระบี่
	5,000,000.-

	156
	 - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียนรวม 1 และ 2
	 
	 
	 

	 
	   อาคารเรียน 5 รร.นร.
	รร.นร.
	สมุทรปราการ
	313,000.-

	157
	 - รื้อถอนกราบพักทหาร หมายเลข8002
	อร.
	กรุงเทพ ฯ
	94,000.-

	158
	 - ก่อสร้างบ้าน ผบ.กดน., รอง ผบ.กดน., เสธ.กดน. และ
	 
	 
	 

	 
	   อาคาร S.O.Q.  16 ครอบครัว  ที่ กร.
	กร.
	ชลบุรี
	38,900,000.-

	159
	 - ซ่อมแซมห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร บก.อล.ทร.
	อล.ทร.
	สมุทรปราการ
	1,500,000.-

	160
	 - ตกแต่งภายในอาคารกองบัญชาการ กองทัพเรือ ชั้น 1,
	 
	 
	 

	 
	   2, 4 และ 5 พร้อมห้องศูนย์ปฏิบัติการระบบ RTU ERP
	ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	36,150,000.-

	162
	 - ซ่อมปรับปรุงบ่อน้ำบาดาล ที่ นป.สอ.รฝ.491
	สอ.รฝ.
	สตูล
	1,400,000.-

	163
	 - ซ่อมทำเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า หมายเลข 2 ติดตั้ง
	 
	 
	 

	 
	   ระบบไฟฟ้าบกเพิ่มเติม และบำรุงรักษาหม้อแปลง
	 
	 
	 

	 
	   ฐท.สข.
	ฐท.สข.
	สงขลา
	3,397,000.-

	164
	 - ปรับปรุงห้องประชุม รร.นวก.ศวก.พร.
	พร.
	กรุงเทพ ฯ
	1,024,000.-

	165
	 - ครุภัณฑ์ห้องพักเวรและสำนักงานส่วนกลาง บก.ทร.
	 
	 
	 

	 
	   และอาคารโรงจอดรถยนต์
	ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	11,600,000.-

	166
	 - ปรับปรุงอาคาร บก.ชย.ทร.ชั้น 2 (ในส่วนสำนักงาน
	 
	 
	 

	 
	   บก.ชย.ทร.และ ห้อง รอง จก.ชย.ทร.)
	ชย.ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	848,000.-

	167
	 - ปรับปรังอาคาร บก.ชย.ทร.ชั้น 2 (ในส่วนห้องประชุม
	 
	 
	 

	 
	   และ หน.นฝอ.ฯ)
	ชย.ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	410,000.-

	168
	 - ซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ให้กับอาคาร บก.กปช.จต.
	 
	 
	 

	 
	   และโรงเก็บ ฮ.
	กปช.จต.
	จันทรบุรี
	957,000.-

	169
	 - ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบลานสวนสนามพร้อมที่จอดรถยนต์
	ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	16,683,000.-

	170
	 - ปรับปรุงอาคารราชนาวีสโมสร ชั้น 3
	ทร.
	กรุงเทพ ฯ
	12,000,000.-

	171
	 - โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองเรือดำน้ำ
	กร.
	ชลบุรี
	77,500,000.-

	172
	 - จัดหาพร้อมติดตั้งห้องเย็นสำเร็จรูป จำนวน 2 ห้อง
	 
	 
	 

	 
	   ที่ ศฝท.ยศ.ทร.
	ยศ.ทร.
	ชลบุรี
	1,073,000.-

	173
	 - จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมทำระบบอากาศ ที่อาคารเรือนรับรอง
	 
	 
	 

	 
	   ที่ประทับ แหลมหางนาค
	ทร.
	กระบี่
	414,000.-

	174
	 - ซ่อมรั้วลวดหนามบนกำแพง ที่ ทรภ.2 พร้อมทาสี
	ทรภ.2
	สงขลา
	1,280,000.-

	175
	 - ซ่อมทำเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า Diller ขนาด 300 KVA.
	 
	 
	 

	 
	   ที่ กทบ.กร.
	กทบ.กร.
	สมุทรปราการ
	 

	176
	 - ซ่อมแซมถนนบริเวณประตู 2 ภายใน อจปร.
	อร.
	สมุทรปราการ
	1,639,000.-

	177
	 - ซ่อมแซมถนนโรงกำจัดน้ำเสีย มว.กำจัดน้ำเสีย อจปร.
	อร.
	สมุทรปราการ
	637,000.-

	178
	 - ซ่อมแซมถนนบริเวณ ร้อย รปภ.ที่ 7 อจปร.
	อร.
	สมุทรปราการ
	1,854,000.-

	179
	 - ปรับปรุงห้องจัดเตรียมอาหารผู้บังคับบัญชา กลน.กร.
	กลน.กร.
	กรุงเทพ ฯ
	240,000.-

	180
	 - ซ่อมแซมห้องซ้อมดนตรี มว.ดุริยางค์ กรม นนร.
	รร.นร.
	สมุทรปราการ
	810,000.-

	
	
	
	
	1,252,939,106.-


ปัญหาเกี่ยวกับงานประมาณราคา
· ประมาณราคาต่ำเกินไป ไม่มีผู้รับจ้างเสนอราคา หรือเสนอราคาแล้วไม่เอางาน เคาะราคาลง ๑ สตางค์ ทั้งนี้สามเหตุอาจเนื่องมาจาก 
· ราคาวัสดุต่อหน่วยไม่ทันสมัย
· คิดปริมาณตกไป
· ลืมคิดผลกระทบจากการทำงาน เช่น UNFORSEEN  ความชำรุดบกพร่องจากการก่อสร้าง ค่าขนส่งวัสดุ
· ไม่ใช้ราคาต่อหน่วยในพื้นที่ต่างจังหวัด เช่น ราคาภาคใต้ มักสูงกว่าราคา กทม.
· ประมาณราคาสูงเกินไป ในการ E AUCTION ผู้รับจ้างเสนอราคาต่ำกว่าประมาณการมาก ทั้งนี้สามเหตุอาจเนื่องมาจาก
· ผู้รับจ้างอยากได้งานมาก มีการแข่งขันสูง จึงฟันราคาต่ำกว่าประมาณการมาก
· การจัดทำประมาณการเบื้องต้นไม่มีแนวทางที่ชัดเจน นายช่างเป็นผู้ประมาณให้หน่วยเลย ทำให้อาจไม่แม่นยำเท่าที่ควร หรือประมาณการน้อยไป เวลาทำแบบจริงแล้วสร้างไม่ได้
· ผู้เสนอราคาในสเปคโก่งราคาเมื่อมีการประมูลได้แล้ว
งานพิมพ์แบบ
ผลงานการพิมพ์แบบ ปี งป.๕๕
	แผนก
	จำนวนผลงาน
	จำนวนแผ่น
	หมายเหตุ

	
	รวม
	รวม
	

	แผนกสำรวจ
	35
	35
	 

	แผนกออกแบบอาคาร
	69
	729
	 

	แผนกออกแบบโยธา
	35
	158
	 

	แผนกออกแบบประปาและสุขาภิบาล
	17
	27
	 

	แผนกออกแบบไฟฟ้า
	47
	134
	 

	แผนกออกแบบเครื่องกล
	6
	37
	 

	รวมทั้งสิ้น
	209
	1120
	 


ทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละปี

ทรัพยากรที่สำคัญการพิมพ์แบบคือ กระดาษ และหมึกพิมพ์ โดยปกติใน ๑ ปี ห้องพิมพ์แบบจะใช้กระดาษ ดังนี้

A0 (หน้ากว้าง 0.841x175 ม.)  ประมาณ 100 ม้วน ราคาม้วนละ 925 บาท

A1 (หน้ากว้าง 0.594x175 ม.)  ประมาณ  80 ม้วน ราคาม้วนละ 650 บาท

A2 (หน้ากว้าง 0.42x175 ม.)  ประมาณ 50 ม้วน ราคาม้วนละ 450 บาท

รวมเป็นเงิน     167,000 บาท/ปี
กระดาษ A1 จำนวน 1 ม้วน พิมพ์แบบขนาด A1 ได้ประมาณ 296 แผ่น
ขนาดกระดาษ มาตรฐาน มีดังนี้

A0 ขนาด 841x1189


A1 ขนาด 594x841


A2 ขนาด 420x594


A3 ขนาด 297x420


A4 ขนาด 210x297

การใช้หมึกพิมพ์ ตราอักษร KIP9000   สีดำ  ใช้ปีละ  ๒ กล่อง กล่องละ ๔ ขวด รวมใช้ ๘ ขวด ขวดละ 5200 บาท รวมต้องใช้ งป. 41,600 บาท
รวม  208,600 บาท / ปี
รายการประกอบแบบมาตรฐาน
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คณะกรรมการ และ คณะทำงานที่ ผอ.กองออกแบบ เป็นโดยตำแหน่ง
1. คณะทำงานการจัดการความรู้ของ ชย.ทร. คำสั่ง ชย.ทร. ที่ ๗๖๖/๒๕๕๓ ลง ๑๙ ต.ค.๕๓ ผอ.กอบ.ชย.ทร. เป็น เจ้าหน้าที่คณะทำงาน
2. คณะกรรมการสวัสดิการภายใน ชย.ทร. คำสั่ง ชย.ทร. ที่ ๑๙/๒๕๕๕ ลง ๑๓ ม.ค.๕๕ ผอ.กอบ.ชย.ทร. เป็น กรรมการ
3. คณะกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ คำสั่ง ทร. ที่ ๒๖๕/๒๕๕๒ ลง ๓๐ พ.ย.๕๒ ผอ.กอบ.ชย.ทร. เป็น กรรมการ
4. คณะทำงานศึกษาความจำเป็นในการย้าย รร.นร. ไปยังสถานที่แห่งใหม่ คำสั่ง ทร. ที่ ๘๗๕/๒๕๕๔ ลง ๗ ธ.ค.๕๔ ผอ.กอบ.ชย.ทร. เป็น เจ้าหน้าที่
5. คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในกรมช่างโยธาทหารเรือ คำสั่ง ชย.ทร. ที่ ๕๕๖/๒๕๕๕ ลง ๒๗ ก.ค.๕๕ ผอ.กอบ.ชย.ทร. เป็น เจ้าหน้าที่
6. คณะทำงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติค คำสั่ง ชย.ทร. ที่ ๒๒/๒๕๕๕ ลง ๒๗ ส.ค.๕๕ ผอ.กอบ.ชย.ทร. เป็น เจ้าหน้าที่
ผลงานกองออกแบบในปี งป. ๕๕
	ประเภทงาน
	จำนวนงาน

	งานจัดทำแบบ ประมาณการ
	180

	งานจัดทำผังหลัก
	4

	งานอนุมัติวัสดุ และ SHOP DRAWING
	385

	งานพิจารณาความเหมาะสมแบบ/ประมาณการ
	44

	งานให้คำปรึกษา / แก้สัญญา-ขยายเวลา
	2

	รวม
	615


รายชื่อแบบที่ กอบ.ชย.ทร. ได้จัดทำในปี งป.๕๕
แบบแผนกอาคารและผังหลัก
	หมายเลขแบบ
	จำนวนแผ่น
	ชื่อแบบ
	เจ้าของงาน

	55-2-001
	38
	อาคารพักนายทหารสัญญาบัตรขนาด 32 ครอบครัว
	ร.อ.กานต์

	55-2-002
	2
	ผังบริเวณก่อสร้างอาคารพักประทวนขนาด 64 ครอบครัว พื้นที่ ฐท.สส.
	น.ท.สุรินทร์

	55-2-003
	7
	ผังบริเวณก่อสร้างอาคารพักประทวนขนาด 64 ครอบครัว พื้นที่ ก,ข จ.สงขลา
	ร.อ.กานต์

	55-2-006
	12
	ก่อสร้าง บก.พัน รฝ.11  จ.พังงา ลานอเนกประสงค์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
	ร.อ.กานต์

	55-2-008
	18
	กราบพักทหาร ร้อย5 กอง รปภ.สพ.ทร. (ทุ่งโปรง)
	น.ต.หญิงณัฐกานต์

	55-2-009
	24
	อาคารอเนกประสงค์ พัน ร.2 กรม ร.1 พล.นย. จ.จันทบุรี
	ร.อ.วิทยา

	55-2-010
	1 เล็ก
	ปรับปรุงฐานแท่นพระวิษณุกรรม ชย.ทร.
	ร.อ.สุวิทย์

	55-2-012
	2
	ผังบริเวณฯ อาคาร บก.สี่กองเรือ ระยะที่ 2 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
	ร.อ.วิทยา

	55-2-013
	6
	งานครุภัณฑ์ อาคาร บก.สี่กองเรือ ระยะที่ 2 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
	ร.อ.วิทยา

	55-2-014
	2
	งานวัสดุกรองแสง อาคาร ร้อยบก.กองเรือ ระยะที่ 2 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
	ร.อ.วิทยา

	55-2-018
	9 เล็ก
	ซ่อมฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าที่อาคาร กงน.พธ.ทร.
	น.ต.หญิงณัฐกานต์

	55-2-019
	21
	อาคารเรือนแถวสัญญาบัตร 12 ครอบครัว
	น.ท.จักกฤษณ์

	55-2-020
	7 เล็ก
	งานซ่อมทำอาคารอเนกประสงค์ ชย.ทร.
	น.ท.หญิงอรอุสาห์

	55-2-021
	14 เล็ก
	ซ่อมบ้านพักนายเรือแฝด แบบที่ 1 กรม ร.3 พล.นย. จ.นราธิวาส
	น.ต.นิพนธ์

	55-2-022
	14 เล็ก
	ซ่อมบ้านพักนายเรือแฝด แบบที่ 2 กรม ร.3 พล.นย. จ.นราธิวาส
	น.ต.นิพนธ์

	55-2-023
	15 เล็ก
	ซ่อมบ้านพักนายนาวา แบบที่ 2 กรม ร.3 พล.นย. จ.นราธิวาส
	น.ต.นิพนธ์

	55-2-024
	11 เล็ก
	ซ่อมบ้านพักนายนาวา แบบที่ 1 กรม ร.3 พล.นย. จ.นราธิวาส
	น.ต.นิพนธ์

	55-2-025
	1 เล็ก
	ผังตำบลที่ซ่อมแซมบ้านพักนายนาวา พัน ปบค.2 พล.นย. จ.นราธวาส
	น.ต.นิพนธ์

	55-2-026
	6
	ผังตำบลที่ฯ อาคารเรือนแถวสัญญาบัตร 12 ครอบครัว พัน ปตอ. กรม ป. จ.ระยอง
	น.ท.จักกฤษณ์

	55-2-027
	10
	อาคารห้องน้ำ-ส้วม ปจปร. ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ
	น.ต.หญิงณัฐกานต์

	55-2-028
	3 เล็ก
	ซ่อมทำห้องพักเวรยาม อาคาร บก.กทบ.กร. ป้อมพระจุลฯ จ.สมุทรปราการ
	น.ท.หญิงอรอุสาห์

	55-2-029
	3
	หลังคาทางเดินเข้าห้องน้ำ วัดเครือวัลย์วรวิหาร
	ร.ต.สรศิลป์

	55-2-030
	13
	งานครุภัณฑ์ ห้องสมุดและห้องเก็บประวัติ อาคาร บก.ทร. วังนันทอุทยาน
	ร.อ.กานต์

	55-2-031
	2 เล็ก
	ซ่อมปรับปรุงประตูด้านหลัง วัดเครือวัลย์วรวิหาร
	ร.ต.สรศิลป์

	55-2-033
	67
	อาคาร บก.อรม.อร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
	น.ท.จักกฤษณ์

	55-2-034
	5 เล็ก
	ซ่อมทำฯ สิ่งก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภค พธ.ทร. และศูนย์สุขภาพฯ พร.
	น.ต.ฉัตรชัย

	55-2-035
	3 เล็ก
	ซ่อมอาคารและสิ่งก่อสร้าง พท.ขส.ทร.(บก.ขส., กรย.,กวก.)
	น.ต.ฉัตรชัย

	55-2-037
	16 เล็ก
	ปรับปรุง ศปก.ทร.ชั้น 2 อาคาร บก.ทร.3
	น.ท.หญิงอรอุสาห์

	55-2-038
	15 เล็ก
	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบ RTN ERP อาคาร บก.ทร. วังนันทอุทยาน
	ร.อ.กานต์

	55-2-039
	2
	ครุภัณฑ์ลอยตัว บก.อรม.อร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
	น.ท.จักกฤษณ์

	55-2-040
	1 เล็ก
	ผังตำบลที่ซ่อมบ้านพักนายนาวาแบบที่ 1 กรม ร.3 พล.นย. จ.นราธิวาส
	น.ต.นิพนธ์

	55-2-041
	1 เล็ก
	ผังตำบลที่ซ่อมบ้านพักนายเรือแฝด แบบที่ 2 จำนวน 10 หลัง กรม ร.3 พล.นย. จ.นราธิวาส
	น.ต.นิพนธ์

	55-2-042
	1 เล็ก
	ผังตำบลที่ซ่อมบ้านพักนายเรือแฝด แบบที่ 1 จำนวน 10 หลัง กรม ร.3 พล.นย. จ.นราธิวาส
	น.ต.นิพนธ์

	55-2-044
	1
	โรงจอดรถยาว 35 เมตร
	น.ท.จักกฤษณ์

	55-2-045
	8 เล็ก
	ปรับปรุงศาลารอการเผา และศาลา 3,4 ณาปสถาน ทร. (วัดเครือวัลย์วรวิหาร)
	ร.ต.สรศิลป์

	55-2-047
	1
	ผังบริเวณฯ อาคารพักสัญญาบัตร 32 ครอบครัว ที่ ทรภ.3 จ.ภูเก็ต
	ร.อ.กานต์

	55-2-048
	6 เล็ก
	ซ่อมอาคารและสิ่งก่อสร้าง พท.ขส.ทร.(กองเรือเล็ก, กองเรือพระราชพิธี)
	น.ต.ฉัตรชัย

	55-2-049
	3 เล็ก
	ซ่อมปรับปรุงประตู รั้ว ทางเข้า วัดเครือวัลย์วรวิหาร
	น.อ.วรกร

	55-2-050
	2
	โครงการฟื้นฟู ทร.ฯ ซ่อมแซมอาคารต่าง ๆ พื้นที่ ดย.ทร. ฐท.กท.
	น.ต.นันทวัฒน์

	55-2-051
	1 เล็ก
	ผังตำบลที่ซ่อมบ้านพักนายนาวาแบบที่ 2 กรม ร.3 พล.นย. จ.นราธิวาส
	น.ต.นิพนธ์

	55-2-055
	1
	ผังบริเวณฯ บ้านพัก ผบ.กดน.กร. จำนวน 1 หลัง
	ร.อ.วิทยา

	55-2-056
	1
	ผังบริเวณฯ บ้านพัก รอง ผบ.กดน.กร. จำนวน 2 หลัง
	ร.อ.วิทยา

	55-2-057
	1
	ผังบริเวณฯ บ้านพัก เสธ.กดน.กร. จำนวน 1 หลัง
	ร.อ.วิทยา

	55-2-058
	2
	ผังบริเวณฯ อาคารพักประทวนขนาด 64 ครอบครัว กดน.กร. จำนวน 1 หลัง
	ร.อ.วิทยา

	55-2-059
	1
	ผังบริเวณฯ อาคารพักนายทหารสัญญาบัตรขนาด 32 ครอบครัว กดน.กร.
	ร.อ.วิทยา

	55-2-060
	2
	ผังบริเวณฯ อาคาร SOQ. ขนาด 16 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง
	ร.อ.วิทยา

	55-2-061
	8
	อาคาร บก.กรม ร.2 พล.นย. พร้อมระบบสาธารณูปโภค จ.กระบี่
	ร.ต.สรศิลป์

	55-2-062
	8
	อาคาร ร้อย บก.กรม ร.2 พล.นย. พร้อมระบบสาธารณูปโภค จ.กระบี่
	ร.ต.สรศิลป์

	55-2-063
	6
	ป้ายชื่อหน่วย บก.กรม ร.2 พล.นย. พื้นที่แหลมหางนาค จ.กระบี่
	ร.ต.สรศิลป์

	55-2-064
	2
	ผังบริเวณฯ ที่ทำการเรือดำน้ำ กร. พร้อมระบบสาธารณูปโภค
	ร.อ.วิทยา

	55-2-067
	1 เล็ก
	ผังตำบลที่ กผบ.วศ.ทร. พื้นที่ กบร.กร.
	ร.อ.วิทยา

	55-2-068
	4 เล็ก
	ผังบริเวณฯ โรงอนุบาลเต่าทะเล ฐท.พง. ทรภ.3 จ.พังงา
	ร.ต.สรศิลป์

	55-2-069
	45 เล็ก
	ปรับปรุงอาคารราชนาวีสโมสร ชั้น 3
	ร.อ.กานต์

	55-2-070
	1
	ผังบริเวณฯ บ้านพักหัวหน้าสถานีวิทยุ ส.ทร.10 จ.ตราด
	ร.อ.วิทยา

	55-2-071
	61
	อาคาร กองบัญชาการ กองเรือดำน้ำ กร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
	ร.อ.วิทยา

	55-2-073
	1
	โรงจอดรถยาว 45 เมตร
	ร.อ.วิทยา

	55-2-074
	1
	โรงจอดรถยาว 25 เมตร
	ร.อ.วิทยา

	55-2-075
	1
	โรงจอดรถยาว 40 เมตร
	ร.อ.วิทยา

	55-2-076
	1
	โรงจอดรถยาว 20 เมตร
	ร.อ.วิทยา

	55-2-077
	1
	โรงจอดรถยาว 35 เมตร
	ร.อ.วิทยา

	55-2-078
	12
	ครุภัณฑ์ลอยตัว ห้องพักเวรและสำนักงานส่วนกลาง อาคาร บก.ทร.
	ร.อ.กานต์

	55-2-079
	4
	ครุภัณฑ์อาคารร้อย บก.กองเรือฯ กดน.กร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
	ร.อ.วิทยา

	55-2-080
	5 เล็ก
	งานปรับปรุงห้องเตรียมอาหารผู้บังคับบัญชา กลน.กร.
	ร.ต.สรศิลป์

	55-2-081
	13 เล็ก
	ซ่อมห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร บก.อล.ทร. พื้นที่ป้อมพระจุลฯ
	น.ท.หญิงอรอุสาห์

	55-2-088
	10
	ปรับปรุงอาคาร บก.ทร. ที่ นันทอุทยาน (แก้ไขสัญญา)
	น.ท.หญิงอรอุสาห์


แบบแผนกโยธาและสุขาภิบาล
	หมายเลขแบบ
	จำนวนแผ่น
	ชื่อแบบ
	เจ้าของงาน

	55-3-003
	2
	ผังบริเวณฯ บก.สี่กองเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระยะที่ 2
	น.ต.นันทวัฒน์

	55-3-004
	3
	ก่อสร้างฐานรากฯ ถังน้ำมันขนาด 2X60,000 ลิตร ฐานส่งกำลังฯ ทรภ.1 จ.ตราด
	ร.ต.หญิงสุนิสา

	55-3-005
	2
	ก่อสร้างฐานรากฯ ถังน้ำมันขนาด 2X20,000 ลิตร สน.สมุย ทรภ.2 จ.สุราษฏร์ธานี
	น.อ.วรกร

	55-3-006
	14
	ซ่อมอาคาร บก.และกราบพักนักเรียนจ่า 1,2,3 รร.สสท.กวก.สสท.ทร. ป้อมพระจุลจอมเกล้า
	น.ต.ฉัตรชัย

	55-3-007
	1
	ซ่อมรั้วลวดตาข่ายหมวดเรือที่ 1(ด้านทิศเหนือ) บก.กทบ.กร.
	น.อ.วรกร

	55-3-008
	3
	ซ่อมแนวเขื่อน ลานจอดรถ บ่อ พื้นที่หอประชุม กองทัพเรือ
	น.ต.ฉัตรชัย

	55-3-009
	2
	ซ่อมอาคารพละศึกษา รร.สสท. กวก.สสท.ทร. พื้นที่ป้อมพระจุล
	น.ต.ฉัตรชัย

	55-3-010
	2
	ซ่อมแนวขื่อนป้องกันน้ำและระบายน้ำ พื้นที่ราชนาวิกสภา
	น.ต.ฉัตรชัย

	55-3-011
	11
	งานซ่อมแซมถนนบริเวณบ้านพักรับรอง ผบ.ทร.
	น.ต.พรชัย

	55-3-012
	1
	ซ่อมทำโป๊ะเทียบเรือ บริเวณด้านหน้า บก.กทบ.กร.
	น.อ.วรกร

	55-3-013
	2
	งานต่อเติม ซ่อมตัวเรือใต้แนวน้ำ Slip Way ฐท.พง. (เสริมคานรับราง)
	น.อ.วรกร

	55-3-014
	2
	ซ่อมแซมคันดินกันน้ำตลอดแนวคลองสามบาททั้งสองฝั่ง
	น.ต.นันทวัฒน์

	55-3-015
	2
	รั้วกำแพงฯ ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ พื้นที่ ยศ.ทร. ต.ศาลายา จ.นครปฐม
	น.อ.ชาตรี

	55-3-016
	2
	ซ่อมแซมผิวถนนลาดยางพื้นที่ ยศ.ทร.
	น.ต.นันทวัฒน์

	55-3-017
	1
	โครงการฟื้นฟู ทร.ฯ ซ่อมถนนลาดยางบริเวณ บก.ฐท.กท.
	น.อ.ชาตรี

	55-3-018
	1
	โครงการฟื้นฟู ทร.ฯ ซ่อมถนนและลาน ค.ส.ล.ด้านหน้า ดย.ทร..ฐท.กท.
	น.อ.ชาตรี

	55-3-019
	1
	ซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง (Overlay) พื้นที่ วศ.ทร. และ สวพ.ทร.
	น.ต.นันทวัฒน์

	55-3-020
	2
	โครงการฟื้นฟู ทร.ฯ ซ่อมแซมรั้วที่ชำรุด พื้นที่ ยศ.ทร. ต.ศาลายา จ.นครปฐม
	น.อ.ชาตรี

	55-3-021
	1
	โครงการฟื้นฟู ทร.ฯ ซ่อมถนนตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่พระราชวังเดิม
	น.ต.นันทวัฒน์

	55-3-023
	8 เล็ก
	ก่อสร้างเสา Tower สูง 25 เมตร แหลมเทียน อ.เกาะกูด จ.ตราด
	น.อ.วรกร

	55-3-024
	1
	ผังเจาะสำรวจดินสร้างสะพานท่าเทียบเรือ ฐตร. อ.แหลมงอบ จ.ตราด
	น.ต.พรชัย

	55-3-026
	7 เล็ก
	ซ่อมทำเสา Tower สูง 25 เมตร ที่เกาะปูยู อ.เมือง จ.สตูล
	น.อ.วรกร

	55-3-027
	17
	งานซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง กรม สห.ทร.
	น.ต.พรชัย

	55-3-028
	1
	ซ่อมสนามกรีฑาประเภทลาน รร.นร.
	น.ต.นันทวัฒน์

	55-3-029
	1
	ซ่อมแซมหลังคา บก.ทรภ.3 อ.เมือง จ.ภูเก็ต
	น.ต.พรชัย

	55-3-030
	1
	ขุดลอกดินบริเวณร่องน้ำ ท่าเทียบเรือ ฐท.พง. ทรภ.3
	น.ต.พรชัย

	55-3-032
	1
	ซ่อมทำรั้วกำแพง หมวดเรือที่ 3 กทบ.กร. จ.สมุทรปราการ
	น.อ.วรกร

	55-3-033
	3
	ซ่อมแซมสถานีข่าวกรองทางการสื่อสาร จ.ระนอง
	น.ต.นันทวัฒน์

	55-3-034
	3
	เสาธงราชนาวีสูง 16 เมตร กรม ร.2 พล.นย. จ.กระบี่
	น.ต.ฉัตรชัย

	55-3-035
	13
	จ้างปรับถมที่ พัน ร.4 กรม ร.2 พล.นย. แหลมหางนาค จ.กระบี่
	น.อ.วรกร

	55-3-036
	15
	ถนนภายใน กรม ร.2 พล.นย. แหลมหางนาค จ.กระบี่
	น.ต.ฉัตรชัย

	55-3-037
	1
	หลังคาโรงจอดรถ อาคารพักสัญญาบัตรขนาด 32 ครอบครัว ทรภ.3 จ.ภูเก็ต
	น.ต.ฉัตรชัย

	55-3-038
	5
	ก่อสร้างเสาธงราชนาวี บก.ทร. (วังนันทอุทยาน)
	น.อ.วรกร

	55-3-039
	2 เล็ก
	งานถนนบริเวณด้านข้าง บก.กทบ.กร. อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
	น.ต.ฉัตรชัย

	55-3-040
	24
	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบลานสวนสนามฯ พื้นที่ บก.ทร. วังนันทอุทยาน
	น.อ.วรกร

	55-4-002
	1
	ผังบริเวณฯ อาคารพักประทวนขนาด 64 ครอบครัว พื้นที่ ฐท.สส. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
	น.ต.สมศักดิ์

	55-4-005
	2
	ผังบริเวณฯ บก.พัน รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. จ.พังงา
	น.ต.สมศักดิ์

	55-4-006
	1
	ผังบริเวณฯ อาคารพักประทวนขนาด 64 ครอบครัว พื้นที่ ฐท.สข. ทรภ.2
	น.อ.วรกร

	55-4-010
	4
	ผังบริเวณฯ บก.สี่กองเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระยะที่ 2
	น.ท.ทูลถวาย

	55-4-013
	2
	ปรับปรุงระบบประปาพื้นที่ ศฝท.ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
	น.ท.ทูลถวาย

	55-4-014
	2
	ซ่อมทำระบบท่อส่งน้ำดับเพลิงภายในอุโมงค์หมายเลข 1 และ 2 อจปร.อร. ป้อมพระจุลฯ
	น.ท.ทูลถวาย

	55-4-017
	2
	งานปรับปรุงระบบประปาพื้นที่ ศฝท.ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
	น.ท.ทูลถวาย

	55-4-018
	1
	ระบบสุขาภิบาลภายนอก อาคารพักสัญญาบัตร 32 ครอบครัว ทรภ.3 จ.ภูเก็ต
	ร.อ.สายันต์

	55-4-019
	1
	ระบบสุขาภิบาลภายนอก กรม ร.2 พล.นย. จ.กระบี่
	น.ท.ทูลถวาย

	55-4-020
	1
	ผังบริเวณฯ บ้านพัก ผบ.กดน.กร. จำนวน 1 หลัง
	น.ท.ทูลถวาย

	55-4-021
	1
	ผังบริเวณฯ บ้านพัก เสธฯ.กดน.กร. จำนวน 1 หลัง
	น.ท.ทูลถวาย

	55-4-022
	1
	ผังบริเวณฯ อาคารพักประทวนขนาด 64 ครอบครัว พื้นที่ กดน.กร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
	น.ท.ทูลถวาย

	55-4-023
	 
	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารพักสัญญาบัตร 32 ครอบครัว กดน.กร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
	น.ท.ทูลถวาย

	55-4-024
	1
	ผังบริเวณฯ อาคารพัก SOQ. ขนาด 16 ครอบครัว .กดน.กร. จำนวน 1 หลัง
	น.ท.ทูลถวาย

	55-4-025
	1
	ผังบริเวณฯ บ้านพัก รอง ผบ.กดน.กร. จำนวน 1 หลัง
	น.ท.ทูลถวาย

	55-4-026
	3
	ซ่อมปรับปรุงบ่อน้ำบาดาล ที่ นป.สอ.รฝ.491 เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
	น.ท.ทูลถวาย

	55-4-027
	2
	ผังบริเวณฯ อาคาร กดน.กร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
	น.ท.ทูลถวาย


แบบแผนกไฟฟ้าและเครื่องกล
	หมายเลขแบบ
	จำนวนแผ่น
	ชื่อแบบ
	เจ้าของงาน

	55-5-001
	1
	ผังบริเวณฯ อาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว ฐท.สข. ทรภ.2
	น.ต.อนวัช

	55-5-002
	1
	ผังบริเวณฯ อาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว ฐท.สส. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
	น.ท.เกรียงศักดิ์

	55-5-003
	2
	ผังบริเวณฯ บก.พัน รฝ.11 รฝ.1 สอ.รฝ. จ.พังงา
	น.ต.อนวัช

	55-5-004
	1
	ผังบริเวณฯ อาคารพักสัญญาบัตร 32 ครอบครัว ที่ ทรภ.3 จ.ภูเก็ต
	น.ต.อนวัช

	55-5-006
	1
	ผังบริเวณฯ อาคารกราบพักทหาร กองร้อยที่5  กอง รปภ.สพ.ทร.ทุ่งโปรง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
	น.ต.อนวัช

	55-5-007
	1
	ระบบไฟให้สัญญาณและระบบป้องกันฟ้าผ่าเสาอากาศ 125 เมตร
	น.ท.เกรียงศักดิ์

	55-5-010
	4
	ผังบริเวณฯ อาคาร บก.สี่กองเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
	น.ต.อนวัช

	55-5-011
	5
	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้ารสำรองฉุกเฉินให้กับอาคาร บก.ฐท.กท.
	น.ต.สุวัฒน์

	55-5-012
	5
	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้ารสำรองฉุกเฉินให้กับบ้านพักรับรอง ผบ.ทร. และบก กรม สห.ทร.
	น.ต.สุวัฒน์

	55-5-013
	2
	อาคารกองรักษาการณ์ขนาด 8X12 เมตร
	น.ต.อนวัช

	55-5-014
	4
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร บก.พธ.ทร.
	น.ต.อนวัช

	55-5-015
	2
	ซ่อมทำระบบล่อฟ้า บริเวณคลังอมภัณฑ์ สน.เรือบึงกาฬ
	น.ต.สุวัฒน์

	55-5-016
	1
	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล วพร.กศว.พร.
	ร.ท.ธีรพัต

	55-5-017
	3
	ซ่อมระบบไฟฟ้าฯ พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินขนาด 75 Kv. ที่ สน.เรือศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
	น.ต.สุวัฒน์

	55-5-018
	5
	ซ่อมระบบไฟฟ้าฯ กราบพักทหารฯ ร้อย สห.ที่ 6 พัน สห.1 กรม สห.ทร.
	น.ต.อนวัช

	55-5-019
	1
	ติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับหน่วย ฉก.สอ.รฝ.412 จ.สงขลา
	น.ต.อนวัช

	55-5-020
	7
	ซ่อมทำระบบไฟฟ้าภายนอก ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ ที่ สน.เรือสังคม จ.หนองคาย
	น.ต.สุวัฒน์

	55-5-021
	3
	ซ่อมทำระบบไฟฟ้าเรือนพักประทวน 10 ครอบครัว (16-18) ค่ายตากสิน จ.จันทบุรี
	น.ต.สุวัฒน์

	55-5-022
	3 เล็ก
	ซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ ระบบสื่อสาร ภายในพื้นที่ อธบ.อร.
	น.ต.สุวัฒน์

	55-5-023
	2
	ซ่อมระบบล่อฟ้าเสา Tower ห้องวิทยุ ชค.ทพ.นย.3 จ.ตราด
	น.ต.สุวัฒน์

	55-5-024
	2 เล็ก
	ซ่อมทำหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมสายเมน อาคาร บก.ทรภ.2
	น.ต.สุวัฒน์

	55-5-026
	2
	อาคารกองรักษาการณ์ขนาด 5X8 เมตร
	น.ต.อนวัช

	55-5-027
	1
	ซ่อมระบบไฟฟ้าบริเวณอาคารส่วนบัญชาการ 4 พระราชวังเดิม
	น.ต.สุวัฒน์

	55-5-028
	9
	ซ่อมระบบไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ, ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ ที่ สน.เรือเขตนครพนม จ.นครพนม
	น.ต.สุวัฒน์

	55-5-029
	2
	ไฟฟ้าภายนอกอาคาร บก.อรม.อร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
	น.ต.อนวัช

	55-5-030
	2
	ปรับปรุงศาลารอการเผาและ ศาลา 3,4 ฌาปนสถาน ทร. (วัดเครือวัลย์วรวิหาร)
	น.ต.อนวัช

	55-5-031
	1
	อาคารห้องน้ำ-ส้วม ที่ ปจปร. ป้อมพระจุลจอมเกล้า
	น.ต.อนวัช

	55-5-032
	7
	ซ่อมระบบไฟฟ้าแรงต่ำและไฟทาง ค่ายตากสิน จ.จันทบุรี
	น.ต.สุวัฒน์

	55-5-033
	1 เล็ก
	ซ่อมบ้านพักนายนาวาจำนวน 5 หลัง กรม ร.3 พล.นย. จ.นราธวาส
	น.ต.อนวัช

	55-5-034
	1 เล็ก
	ซ่อมบ้านพักนายนาวาจำนวน 3 หลัง กรม ร.3 พล.นย. จ.นราธวาส
	น.ต.อนวัช

	55-5-035
	1 เล็ก
	ซ่อมบ้านพักนายเรือ จำนวน 20 หลัง กรม ร.3 พล.นย. จ.นราธวาส
	น.ต.อนวัช

	55-5-036
	1 เล็ก
	ซ่อมบ้านพักนายนาวาจำนวน 6 หลัง กรม ร.3 พล.นย. จ.นราธวาส
	น.ต.อนวัช

	55-5-037
	1
	ไฟฟ้าภายนอกฯ กราบพักทหาร ร้อย สห.ที่6 พัน สห.ที่1 กรม สห.ทร.
	น.ต.อนวัช

	55-5-038
	12
	ระบบไฟฟ้า อาคาร ร้อย บก.กรม ร.2 พล.นย. จ.กระบี่
	น.ต.อนวัช

	55-5-039
	1
	ผังบริเวณฯ บ้านพัก ผบ.กดน.กร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
	น.ต.อนวัช

	55-5-040
	1
	ผังบริเวณฯ อาคารพัก SOQ. ขนาด 16 ครอบครัว กดน.กร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
	น.ต.อนวัช

	55-5-041
	1
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารพักสัญญาบัตร 32 ครอบครัว กดน.กร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
	น.ต.อนวัช

	55-5-042
	1
	ผังบริเวณฯ อาคารพักประทวน 64 ครอบครัว กดน.กร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
	น.ต.อนวัช

	55-5-043
	1
	ผังบริเวณฯ บ้านพัก รอง ผบ.กดน.กร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
	น.ต.อนวัช

	55-5-044
	1
	ผังบริเวณฯ บ้านพัก เสธฯ .กดน.กร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
	น.ต.อนวัช

	55-5-045
	2
	ระบบไฟฟ้าภายนอก กรม ร.2 พล.นย. จ.กระบี่
	น.ต.อนวัช

	55-5-046
	1
	ซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าฉุกเฉินฯ อาคาร บก.กปช.จต. โรงเก็บ ฮ. กปช.จต จ.จันทบุรี
	น.ต.สุวัฒน์

	55-5-047
	2
	ซ่อมเครื่องแปลงความถี่ฯ หมายเลข 2 ที่ ฐท.สข. ทรภ.2 จ.สงขลา
	น.ต.สุวัฒน์

	55-5-048
	3
	ผังบริเวณฯ อาคาร กดน.กร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
	น.ต.อนวัช


	หมายเลขแบบ
	จำนวนแผ่น
	ชื่อแบบ
	เจ้าของงาน

	55-2-091
	10
	งานตกแต่งภายในอาคารส่วนบัญชาการ กองทัพเรือ ชั้น 1,2,4 และ 5
	น.ท.เกรียงศักดิ์

	55-2-092
	10
	งานตกแต่งภายในอาคารส่วนบัญชาการ กองทัพเรือ ชั้น 6
	น.ท.เกรียงศักดิ์

	55-2-093
	3
	งานตกแต่งภายในอาคารส่วนบัญชาการ กองทัพเรือ ชั้น 3
	น.ท.เกรียงศักดิ์


	หมายเลขแบบ
	จำนวนแผ่น
	ชื่อแบบ
	เจ้าของงาน

	55-6-001
	1
	ติดตั้งเครื่องปรับอากศห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล วพร.ศวก.พร.
	ร.ท.ธีรพัต

	55-6-002
	4 เล็ก
	ติดตั้งเครื่องปรับอากศฯ อาคารพักกำลังพลฝีพายเรือ กองเรือเล็ก ขส.ทร.
	ร.ท.ธีรพัต

	55-6-007
	4 เล็ก
	ปรับปรุงห้องประชุม รร.นวก.ศวก.พร.
	ร.ท.ธีรพัต

	55-6-091
	12
	งานตกแต่งภายในอาคารส่วนบัญชาการ กองทัพเรือ ชั้น 1,2,4 และ 5
	ร.ท.ธีรพัต

	55-6-092
	8
	งานตกแต่งภายในอาคารส่วนบัญชาการ กองทัพเรือ ชั้น 6
	ร.ท.ธีรพัต

	55-6-093
	8
	งานตกแต่งภายในอาคารส่วนบัญชาการ กองทัพเรือ ชั้น 3
	ร.ท.ธีรพัต


งานที่ต้องดำเนินการในปี งป. ๕๖
สรุปภาพรวมงบประมาณของ ชย.ทร.ปี งป.๕๖
	รายการงบประมาณ
	 วงเงินเดิม 
	 วเงินใหม่ 
	 เพิ่ม 
	 ลด 
	หมายเหตุ

	งบดำเนินงาน
	   16,000,000 
	    16,000,000 
	             - 
	         - 
	 

	งบลงทุน
	   11,880,400 
	    17,725,000 
	  5,844,600 
	 
	 

	 - ครุภัณฑ์ สาย ชย.
	   10,033,000 
	    10,738,000 
	    705,000 
	 
	 - ปรับลดและปรับเพิ่มรายการมีวงเงินต่างกัน

	 - เครื่องปรับอากาศ
	     1,847,400 
	     4,487,000 
	  2,639,600 
	 
	 - ปรับจำนวนตามที่ กบ.ทร. แจ้งให้ดำเนินการ

	 - ครุภัณฑ์ สาย ชย.
	                 - 
	     2,500,000 
	  2,500,000 
	 
	 - เป็นรายการจัดหารหม้อแปลงไฟฟ้าที่ย้ายมาจากซ่อมบำรุง

	งบรายจ่ายอื่น 
	   92,000,000 
	  143,011,000 
	  1,011,000 
	 
	 

	 - ซ่อมครุภัณฑ์ ชย.
	   20,000,000 
	    21,011,000 
	  1,011,000 
	
	 

	 - ซ่อมอาคาร-สิ่งก่อสร้าง
	   72,000,000 
	    72,000,000 
	 
	
	 

	 - ซ่อมอาคาร-สิ่งก่อสร้าง (เพิ่มเติม)
	                 - 
	    50,000,000 
	 
	 
	 

	รวมเงินทำแผนฯ
	  119,880,400 
	  176,736,000 
	  6,855,600 
	         - 
	 


รายละเอียดแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้างประจำปีงบประมาณ 2556 กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ลำดับที่
	รายการจัดซื้อ/จ้าง
	จำนวน
	หน่วยนับ
	ราคา
ต่อหน่วย
(บาท)
	วิธีการ
ซื้อ/จ้าง
	แผนปฏิบัติการ
	หน่วยถือ
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	
	 วงเงินที่จะ
จัดซื้อ/จ้าง
(บาท) 
	ออกประกาศ
หรือหนังสือ
เชิญชวน
(เดือน/ปี)
	กำหนด
ลงนาม
สัญญา
(เดือน/ปี)
	กำหนด
การส่งมอบ
(เดือน/ปี)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	 
	 
	 
	 
	 438,000,000 
	 
	 
	 
	 

	 
	งบลงทุน
	 
	 
	 
	 
	 159,000,000 
	 
	 
	 
	 

	   1.1
	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนขนาด 64 ครอบครัว พัน.สอ.22 กรม สอ.2 สอ.รฝ. (จ.พังงา) จำนวน 1 หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
	1
	งาน
	63,000,000
	อ.
	   63,000,000 
	ส.ค.55
	ต.ค.55
	ก.ย.56
	ชย.ทร.

	   1.2
	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด 32 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ ทรภ.3
	1
	งาน
	34,000,000
	อ.
	   34,000,000 
	ส.ค.55
	ต.ค.55
	ส.ค.56
	ชย.ทร.

	   1.3
	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนขนาด 64 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค (อล.ทร.) ในพื้นที่ พัน.รนบ.พล.นย. 
	1
	งาน
	62,000,000
	อ.
	   62,000,000 
	ส.ค.55
	ต.ค.55
	ก.ย.56
	ชย.ทร.

	 
	งบรายจ่ายอื่น
	 
	 
	 
	 
	 279,000,000 
	 
	 
	 
	 

	   1.6
	งานก่อสร้างตามแผนงานการย้ายที่ตั้ง อร. ไปพื้นที่สัตหีบ
	 
	 
	 
	 
	 119,000,000 
	 
	 
	 
	 

	1.6.1
	จ้างก่อสร้างอาคาร กผช.อร. และ กพช.อร. พร้อมครุภัณฑ์ 
	1
	งาน
	95,000,000
	อ.
	   95,000,000 
	ม.ค.56
	พ.ค.56
	พ.ค.57
	ชย.ทร.

	1.6.2
	จ้างก่อสร้างอาคาร ศพด.อร.
	1
	งาน
	24,000,000
	อ.
	   24,000,000 
	ม.ค.56
	มี.ค.56
	มี.ค.57
	ชย.ทร.

	   1.7
	การจัดตั้ง กรม ร.2 พล.นย.
	 
	 
	 
	 
	   19,000,000 
	 
	 
	 
	 

	1.7.1
	จ้างก่อสร้างบ้านพักนายทหารสัญญาบัตร ระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง 
	1
	งาน
	3,000,000
	อ.
	     3,000,000 
	ก.ย.55
	พ.ย.55
	ส.ค.56
	ชย.ทร.

	1.7.2
	จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินขนาด 500 ตัน พร้อมโรงสูบ จำนวน 1 หลัง
	1
	งาน
	6,500,000
	อ.
	     6,500,000 
	ก.ย.55
	พ.ย.55
	ส.ค.56
	ชย.ทร.

	1.7.3
	จ้างปรับถมที่ พัน.ร.4 กรม ร.2 พล.นย.
	1
	งาน
	5,000,000
	อ.
	     5,000,000 
	ก.ย.55
	พ.ย.55
	ส.ค.56
	ชย.ทร.

	1.7.4
	จ้างก่อสร้างพื้นที่กำจัดขยะของ พัน.ร.4 กรม ร.2 พล.นย.
	1
	งาน
	4,500,000
	อ.
	     4,500,000 
	ก.ย.55
	พ.ย.55
	ส.ค.56
	ชย.ทร.

	   1.10
	งานก่อสร้างอาคารส่วนบัญชาการ ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน เพิ่มเติม
	 
	 
	 
	 
	 105,000,000 
	 
	 
	 
	 

	1.10.11
	จ้างก่อสร้างกองรักษาการณ์ รั้วและประตูทางเข้า พร้อมทางเดินหลังคาคลุม
	1
	งาน
	22,000,000
	อ.
	   22,000,000 
	ต.ค.55
	ม.ค.56
	ก.ย.56
	ชย.ทร.

	1.10.12
	จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์หลังที่ 2 พื้นที่วังนันทอุทยาน ฐท.กท.
	1
	งาน
	50,000,000
	อ.
	   50,000,000 
	พ.ย.55
	ก.พ.56
	ธ.ค.56
	ชย.ทร.

	1.10.13
	จ้างก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ ฐท.กท.
	1
	งาน
	8,000,000
	อ.
	     8,000,000 
	ต.ค.55
	ม.ค.56
	ก.ค.56
	ชย.ทร.

	1.10.14
	จ้างตกแต่งทัศนศิลป์และระบบภายในอาคาร
	1
	งาน
	25,000,000
	พ.
	   25,000,000 
	ต.ค.55
	พ.ย.55
	ก.ค.56
	ชย.ทร.

	   1.11
	จ้างซ่อมแซมอาคารพักอาศัย 89 ครอบครัว (หลังที่ 1) ที่อาคารที่พักอาศัย ส่วนกลาง ทร. พื้นที่แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
	1
	งาน
	18,000,000
	อ.
	   18,000,000 
	ก.ย.55
	พ.ย.55
	มิ.ย.56
	ชย.ทร.

	   1.12
	จ้างซ่อมแซมอาคารพักอาศัย 89 ครอบครัว (หลังที่ 2) ที่อาคารที่พักอาศัย ส่วนกลาง ทร. พื้นที่แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
	1
	งาน
	18,000,000
	อ.
	   18,000,000 
	ก.ย.55
	พ.ย.55
	มิ.ย.56
	ชย.ทร.


รายละเอียดแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้างประจำปีงบประมาณ 2556 กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ลำดับที่
	รายการจัดซื้อ/จ้าง
	จำนวน
	หน่วยนับ
	ราคา
ต่อหน่วย
(บาท)
	วิธีการ
ซื้อ/จ้าง
	แผนปฏิบัติการ
	หน่วยถือ
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	
	 วงเงินที่จะ
จัดซื้อ/จ้าง
(บาท) 
	ออกประกาศ
หรือหนังสือ
เชิญชวน
(เดือน/ปี)
	กำหนด
ลงนาม
สัญญา
(เดือน/ปี)
	กำหนด
การส่งมอบ
(เดือน/ปี)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	 
	 
	 
	 
	       845,385,900 
	 
	 
	 
	 

	 
	งบลงทุน
	 
	 
	 
	 
	       159,000,000 
	 
	 
	 
	 

	   1.1
	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนขนาด 64 ครอบครัว พัน.สอ.22 กรม สอ.2 สอ.รฝ. (จ.พังงา) จำนวน 1 หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
	1
	งาน
	63,000,000
	อ.
	         63,000,000 
	ส.ค.55
	ต.ค.55
	ก.ย.56
	ชย.ทร.

	   1.2
	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด 32 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ ทรภ.3
	1
	งาน
	34,000,000
	อ.
	         34,000,000 
	ส.ค.55
	ต.ค.55
	ส.ค.56
	ชย.ทร.

	   1.3
	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนขนาด 64 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค (อล.ทร.) ในพื้นที่ พัน.รนบ.พล.นย. 
	1
	งาน
	62,000,000
	อ.
	         62,000,000 
	ส.ค.55
	ต.ค.55
	ก.ย.56
	ชย.ทร.

	 
	งบรายจ่ายอื่น
	 
	 
	 
	 
	       687,035,900 
	 
	 
	 
	 

	1.4.2
	งานก่อสร้างอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
(ผูกพันงบประมาณแล้ว)
วงเงินรวม 642,500,000.-บาท
ปีงบประมาณ 54 จำนวน 96,750,000.-บาท
ปีงบประมาณ 55 จำนวน 108,523,000.-บาท
ปีงบประมาณ 56 จำนวน 71,500,000.-บาท
ปีงบประมาณ 57 จำนวน 365,727,000.-บาท
	-
	-
	-
	-
	         71,500,000 
	-
	-
	-
	ชย.ทร.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   1.5
	โครงการพัฒนาศักยภาพของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา
	 
	 
	 
	 
	         92,535,900 
	 
	 
	 
	 

	1.5.1
	งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 1 หลัง 
(ผูกพันงบประมาณแล้ว)
วงเงินรวม 468,000,000.-บาท
ปีงบประมาณ 54 จำนวน 81,000,000.-บาท
ปีงบประมาณ 55 จำนวน 219,657,800.-บาท
ปีงบประมาณ 56 จำนวน 92,535,900.-บาท
ปีงบประมาณ 57 จำนวน 74,806,300.-บาท
	-
	-
	-
	-
	         92,535,900 
	-
	-
	-
	ชย.ทร.

	   1.6
	งานก่อสร้างตามแผนงานการย้ายที่ตั้ง อร. ไปพื้นที่สัตหีบ
	 
	 
	 
	 
	       119,000,000 
	 
	 
	 
	 

	1.6.1
	จ้างก่อสร้างอาคาร กผช.อร. และ กพช.อร. พร้อมครุภัณฑ์ 
	1
	งาน
	95,000,000
	อ.
	         95,000,000 
	ม.ค.56
	พ.ค.56
	พ.ค.57
	ชย.ทร.

	1.6.2
	จ้างก่อสร้างอาคาร ศพด.อร.
	1
	งาน
	24,000,000
	อ.
	         24,000,000 
	ม.ค.56
	มี.ค.56
	มี.ค.57
	ชย.ทร.

	   1.7
	การจัดตั้ง กรม ร.2 พล.นย.
	 
	 
	 
	 
	         19,000,000 
	 
	 
	 
	 

	1.7.1
	จ้างก่อสร้างบ้านพักนายทหารสัญญาบัตร ระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง 
	1
	งาน
	3,000,000
	อ.
	           3,000,000 
	ก.ย.55
	พ.ย.55
	ส.ค.56
	ชย.ทร.

	1.7.2
	จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินขนาด 500 ตัน พร้อมโรงสูบ จำนวน 1 หลัง
	1
	งาน
	6,500,000
	อ.
	           6,500,000 
	ก.ย.55
	พ.ย.55
	ส.ค.56
	ชย.ทร.

	1.7.3
	จ้างปรับถมที่ พัน.ร.4 กรม ร.2 พล.นย.
	1
	งาน
	5,000,000
	อ.
	           5,000,000 
	ก.ย.55
	พ.ย.55
	ส.ค.56
	ชย.ทร.

	1.7.4
	จ้างก่อสร้างพื้นที่กำจัดขยะของ พัน.ร.4 กรม ร.2 พล.นย.
	1
	งาน
	4,500,000
	อ.
	           4,500,000 
	ก.ย.55
	พ.ย.55
	ส.ค.56
	ชย.ทร.

	   1.10
	งานก่อสร้างอาคารส่วนบัญชาการ ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน เพิ่มเติม
	 
	 
	 
	 
	       105,000,000 
	 
	 
	 
	 

	1.10.11
	จ้างก่อสร้างกองรักษาการณ์ รั้วและประตูทางเข้า พร้อมทางเดินหลังคาคลุม
	1
	งาน
	22,000,000
	อ.
	         22,000,000 
	ต.ค.55
	ม.ค.56
	ก.ย.56
	ชย.ทร.

	1.10.12
	จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์หลังที่ 2 พื้นที่วังนันทอุทยาน ฐท.กท.
	1
	งาน
	50,000,000
	อ.
	         50,000,000 
	พ.ย.55
	ก.พ.56
	ธ.ค.56
	ชย.ทร.

	1.10.13
	จ้างก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ ฐท.กท.
	1
	งาน
	8,000,000
	อ.
	           8,000,000 
	ต.ค.55
	ม.ค.56
	ก.ค.56
	ชย.ทร.

	1.10.14
	จ้างตกแต่งทัศนศิลป์และระบบภายในอาคาร
	1
	งาน
	25,000,000
	พ.
	         25,000,000 
	ต.ค.55
	พ.ย.55
	ก.ค.56
	ชย.ทร.

	   1.11
	จ้างซ่อมแซมอาคารพักอาศัย 89 ครอบครัว (หลังที่ 1) ที่อาคารที่พักอาศัย ส่วนกลาง ทร. พื้นที่แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
	1
	งาน
	18,000,000
	อ.
	         18,000,000 
	ก.ย.55
	พ.ย.55
	มิ.ย.56
	ชย.ทร.

	   1.12
	จ้างซ่อมแซมอาคารพักอาศัย 89 ครอบครัว (หลังที่ 2) ที่อาคารที่พักอาศัย ส่วนกลาง ทร. พื้นที่แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
	1
	งาน
	18,000,000
	อ.
	         18,000,000 
	ก.ย.55
	พ.ย.55
	มิ.ย.56
	ชย.ทร.

	   1.13
	งานซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านพักโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไปของหน่วยต่างๆ
	 
	 
	72,000,000
	 
	72,000,000
	 
	 
	 
	 

	1.13.1
	จ้างติดตั้งระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ในอาคารบ้านพักรับรอง ผบ.ทร. 
	1
	งาน
	200,000
	ส.
	             200,000 
	พ.ย.55
	ม.ค.56
	ก.พ.56
	ชย.ทร.

	1.13.2
	จ้างซ่อมแซมห้องทหารเวรประจำวัน  ห้องทำตรายาง  ห้องเคี่ยวแป้ง
และห้องทำงานซิลค์สกรีน กรพ.สบ.ทร.
	1
	งาน
	500,000
	ส.
	             500,000 
	 พ.ย.55
	 ม.ค.56
	 มี.ค.56
	ชย.ทร.

	1.13.3
	จ้างซ่อมแซมห้องทำงานฝ่ายประเมินราคาและควบคุมคุณภาพสิ่งพิมพ์ กรพ.สบ.ทร.
	1
	งาน
	200,000
	ส.
	             200,000 
	 พ.ย.55
	 ม.ค.56
	 มี.ค.56
	ชย.ทร.

	1.13.4
	จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วม นายทหารประทวน/พลทหาร ที่ กพร.ทร. 
	1
	งาน
	30,000
	ต.
	               30,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ธ.ค.55
	ชย.ทร.

	1.13.5
	จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเดินอาคารสำนักงาน ที่ กพร.ทร.  
	1
	งาน
	100,000
	ต.
	             100,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ธ.ค.55
	ชย.ทร.

	1.13.6
	จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางหน้า บก.รร.สสท.สสท.ทร.
	1
	งาน
	800,000
	ส.
	             800,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 มี.ค.56
	สสท.ทร.

	1.13.7
	จ้างซ่อมแซมอาคาร บก.รร.สสท.สสท.ทร.
	1
	งาน
	80,000
	ต.
	               80,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 มี.ค.56
	สสท.ทร.

	1.13.8
	จ้างซ่อมแซมโรงเลี้ยงอาหาร นรจ.รร.สสท.สสท.ทร.
	1
	งาน
	315,000
	ส.
	             315,000 
	ต.ค.55
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	สสท.ทร.

	1.13.9
	จ้างซ่อมแซมหอทัศนสัญญาณ จำนวน 3 หอ รร.สสท.สสท.ทร. 
	1
	งาน
	90,000
	ต.
	               90,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 มี.ค.56
	สสท.ทร.

	1.13.10
	จ้างซ่อมแซมห้องตัดผม บก.รร.สสท.สสท.ทร. 
	1
	งาน
	20,000
	ต.
	               20,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 มี.ค.56
	สสท.ทร.

	1.13.11
	จ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัย หน.สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 10   จ.ตราด
	1
	งาน
	500,000
	ส.
	             500,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 มี.ค.56
	สสท.ทร.

	1.13.12
	จ้างซ่อมแซมอาคาร บก.กร.2
	1
	งาน
	1,800,000
	ส.
	           1,800,000 
	 ต.ค.55
	 พ.ย.55
	 เม.ย.56
	ชย.ทร.

	1.13.13
	จ้างซ่อมทำ Main Switchboard ของ เครื่องแปลงความถี่ ให้กับ กทบ.กร. 
	1
	งาน
	400,000
	ส.
	             400,000 
	พ.ย.55
	ม.ค.56
	พ.ค.56
	ชย.ทร.

	1.13.14
	จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงานของ ร้อย บก.พล.นย.
	1
	งาน
	500,000
	ส.
	             500,000 
	 ม.ค.56
	 ก.พ.56
	 มี.ค.56
	นย.

	1.13.15
	จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัตงานของ พัน.ถ.พล.นย. 
	1
	งาน
	390,000
	ส.
	             390,000 
	 ม.ค.56
	 ก.พ.56
	 มี.ค.56
	นย.

	1.13.16
	จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงานของ ร้อย บก.กรม ป.พล.นย.
	1
	งาน
	130,000
	ส.
	             130,000 
	 ม.ค.56
	 ก.พ.56
	 มี.ค.56
	นย.

	1.13.17
	จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงานของ พัน.ปบค.1 กรม ป.พล.นย. พื้นที่ นย. จำนวน 4 หลัง
	1
	งาน
	450,000
	ส.
	             450,000 
	 ก.พ.56
	 มี.ค.56
	 เม.ย.56
	นย.

	1.13.18
	จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน ระบบไฟฟ้าและประปา พัน. ปบค.1 กรม ป.พล.นย. พื้นที่ นย. จำนวน 4 หลัง
	1
	งาน
	110,000
	ส.
	             110,000 
	 ก.พ.56
	 มี.ค.56
	 เม.ย.56
	นย.

	1.13.19
	จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงานของ กรม สน.พล.นย.พื้นที่ นย. 
	1
	งาน
	293,000
	ส.
	             293,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	นย.

	1.13.20
	จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงานของ พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย.พื้นที่ นย. 
	1
	งาน
	415,000
	ส.
	             415,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	นย.

	1.13.21
	จ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ นย. ค่ายกรมหลวงฯ 
	1
	งาน
	6,500,000
	อ.
	           5,500,000 
	 ต.ค.55
	 พ.ย.55
	 มี.ค.56
	ชย.ทร.

	1.13.22
	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร บก.พัน สอ.11 กรม สอ.1 สอ.รฝ. อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  
	2
	รายการ
	 -
	ต.
	49,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.23
	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารโรงครัว พัน.สอ.11 กรม สอ.1 สอ.รฝ. และอาคารเก็บเครื่องควบคุมการยิง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 
	8
	รายการ
	 -
	ต.
	65,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.24
	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ พัน.สอ.11 กรม สอ.1 สอ.รฝ.อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 
	10
	รายการ
	 -
	ต.
	91,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.25
	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมทำระบบประปาและรางระบายน้ำของอาคารโรงครัว กรม สอ.1 สอ.รฝ.จ.ระยอง
	12
	รายการ
	 -
	ส.
	125,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.26
	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร ร้อย บก.กรม สอ.2 สอ.รฝ. 
	33
	รายการ
	 -
	ต.
	50,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.27
	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านพักนายทหารประทวน 10 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง ของ พัน สอ.22 กรม สอ.2 สอ.รฝ. 
	14
	รายการ
	 -
	ต.
	55,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.28
	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านพักนายนาวา ของ พัน สอ.22 กรม สอ.2 สอ.รฝ.
	22
	รายการ
	 -
	ต.
	58,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.29
	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมทาสีอาคาร ร้อย สอ.3 พัน สอ.3 พัน สอ.21 กรม สอ.2 สอ.รฝ.
	7
	รายการ
	 -
	ต.
	50,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.30
	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร ร้อย สอ.1 พัน สอ.23 กรม สอ.2 สอ.รฝ. 
	75
	รายการ
	 -
	ต.
	50,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.31
	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร ร้อย สอ.4 พัน สอ.23 กรม สอ.2 สอ.รฝ.
	25
	รายการ
	 -
	ต.
	70,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.32
	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมตะแกรงรางน้ำอาคารโรงครัว พัน สอ.22    กรม สอ.2 สอ.รฝ.
	6
	รายการ
	 -
	ต.
	45,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.33
	จ้างซ่อมแซมลานหน้าอาคาร บก.กรม สอ.2 สอ.รฝ.
	1
	งาน
	130,000
	ส.
	130,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.34
	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร บก.กรม รฝ.1 สอ.รฝ. 
	10
	รายการ
	 -
	ต.
	20,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.35
	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร พัน.รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. 
	12
	รายการ
	 -
	ส.
	120,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.36
	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาภายในของ  พัน รฝ.11 และ พัน.รฝ.12 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. 
	36
	รายการ
	 -
	ต.
	38,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.37
	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมพื้นกระเบื้องห้องน้ำห้องส้วม บก.พัน.รฝ.12และกราบพักทหารของ พัน รฝ.12 กรม รฝ.1 สอ.รฝ.
	20
	รายการ
	 -
	ส.
	215,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.38
	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องน้ำ และบันไดดาดฟ้าอาคาร พัน. ซบร. กรม สน.สอ.รฝ.
	6
	รายการ
	 -
	ส.
	130,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.39
	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารสำนักงานโรงกรองน้ำ  , โรงกรองน้ำ และโรงสูบสารเคมี สอ.รฝ.
	22
	รายการ
	 -
	ต.
	16,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.40
	จ้างซ่อมเปลี่ยนเสาค้ำยันถังตะกอนโรงกรองน้ำ สอ.รฝ.
	1
	งาน
	60,000
	ต.
	60,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.41
	จ้างซ่อมเปลี่ยนบันไดทางขึ้นถังตะกอนโรงกรองน้ำ สอ.รฝ.
	1
	งาน
	35,000
	ต.
	35,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.42
	จ้างซ่อมเปลี่ยนแผ่นเหล็กสะพานทางเดินบนถังโรงกรองน้ำ สอ.รฝ.
	1
	งาน
	30,000
	ต.
	30,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.43
	จัดซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงบ้านพักอาศัย หมายเลข ร.1017 กรม สน.สอ.รฝ.
	47
	รายการ
	 -
	ส.
	150,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.44
	จัดซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงบ้านพักอาศัย หมายเลข ร.1022 และ ร.2027 กรม สน.สอ.รฝ.
	46
	รายการ
	 -
	ส.
	109,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.45
	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมโรงอาหาร บก.ศสร.สอ.รฝ.  และอาคารกราบพัก ร้อย.ปก.2 ศสร.สอ.รฝ.
	27
	รายการ
	 -
	ต.
	54,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.46
	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร บก.ศสรท.1 ,ห้องคลัง สพ.,ห้องคลัง     พธ. และห้องน้ำ ศสร.สอ.รฝ. 
	39
	รายการ
	 -
	ต.
	83,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.47
	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารโรงครัว และโรงเลี้ยง ศสรท.1 ศสร.สอ.รฝ.
	20
	รายการ
	 -
	ต.
	38,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.48
	จ้างซ่อมแซมอาคารกองรักษาการณ์ประตูใหญ่ ร้อย.บก.สอ.รฝ.
	1
	งาน
	510,000
	ส.
	510,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.49
	จ้างติดตั้งมุ้งลวดกราบพักทหาร ร้อย. บก.สอ.รฝ.
	1
	งาน
	58,000
	ต.
	58,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.50
	จัดซื้อวัสดุซ่อมระบบประปาส่วนกลางของ กรม สน.สอ.รฝ.
	45
	รายการ
	 -
	ต.
	45,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.51
	จัดซื้อวัสดุซ่อมทำระบบไฟฟ้าและท่อระบายน้ำประปาภายในอาคารกราบพักทหาร 1 และ 2 กรม สอ.1 สอ.รฝ. อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
	9
	รายการ
	 -
	ต.
	50,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.52
	จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคาร บก.กรม รฝ.1 สอ.รฝ. 
	8
	งาน
	 -
	ต.
	15,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.53
	จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ร้อย. สอ.3 พัน สอ.21 กรม สอ.2 สอ.รฝ.
	1
	งาน
	246,000
	ส.
	246,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.54
	จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดรักษาการณ์ต่าง ๆ จำนวน 4 จุด ของ ร้อย. บก.สอ.รฝ.
	1
	งาน
	1,104,000
	ส.
	1,104,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.55
	จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำประปา ขนาด 22 KW.พร้อมแท่น กรม สน.สอ.รฝ.
	1
	งาน
	100,000
	ต.
	100,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.56
	จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำดิบขนาด 5.5 KW.พร้อมแท่น กรม สน.สอ.รฝ.
	1
	งาน
	40,000
	ต.
	40,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.57
	จ้างทาสีเสาอากาศวิทยุ กรม สห.ทร.
	1
	งาน
	420,000
	ส.
	             420,000 
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	ก.พ.56
	กรม สห.ทร.

	1.13.58
	จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุมของอาคารกองบังคับการ กองพัน และกองร้อยสารวัตรที่ 6  ที่ สห.ทร.
	1
	งาน
	600,000
	ส.
	             600,000 
	พ.ย.55
	ม.ค.56
	ก.พ.56
	ชย.ทร.

	1.13.59
	จ้างซ่อมแซมอาคาร บก.มวบ.กปก.ทรภ.2 
	1
	งาน
	300,000
	ส.
	             300,000 
	 ต.ค.55
	 พ.ย.55
	 มี.ค.56
	ทรภ.2

	1.13.60
	จ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ มวบ.กปก.ทรภ.2 
	1
	งาน
	1,963,000
	ส.
	           1,963,000 
	 ต.ค.55
	 พ.ย.55
	 มี.ค.56
	ชย.ทร.

	1.13.61
	จ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างโรงเก็บเครื่องบิน มวบ.กปก.ทรภ.2 
	1
	งาน
	300,000
	ส.
	             300,000 
	 ต.ค.55
	 พ.ย.55
	 มี.ค.56
	ชย.ทร.

	1.13.62
	จ้างซ่อมแซมอาคารชุด 32 ครอบครัว (อาคารหมายเลข 7003) ที่ ฐท.สข.ทรภ.2
	1
	งาน
	160,000
	ส.
	             160,000 
	 ต.ค.55
	 ธ.ค.55
	 มี.ค.56
	ฐท.สข.ทรภ.2

	1.13.63
	จ้างซ่อมแซมอาคารชุด 24 ครอบครัว (อาคารหมายเลข 8002) ที่ ฐท.สข.ทรภ.2
	1
	งาน
	160,000
	ส.
	             160,000 
	 ต.ค.55
	 ธ.ค.55
	 มี.ค.56
	ฐท.สข.ทรภ.2

	1.13.64
	จ้างซ่อมแซมอาคารแผนกดุริยางค์ ฐท.สข.ทรภ.2
	1
	งาน
	450,000
	ส.
	             450,000 
	 ต.ค.55
	 ธ.ค.55
	 มี.ค.56
	ฐท.สข.ทรภ.2

	1.13.65
	จ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 kVA. 33 kV. 440/230 VAC. 50 Hz. 
จำนวน 1 เครื่อง ให้ อาคารพักประทวน แฟลต 5  9 และ 10 ของ ฐท.สข.ทรภ.2 
	1
	งาน
	400,000
	ส.
	             400,000 
	พ.ย.55
	ม.ค.56
	ก.พ.56
	ชย.ทร.

	1.13.66
	จ้างซ่อมแซมห้องพักพลทหาร อาคาร BOQ. ทรภ.3 (บริเวณคลองเกาะผี)
	1
	งาน
	40,000
	ต.
	               40,000 
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	 มี.ค.56
	ทรภ.3

	1.13.67
	จ้างซ่อมแซมห้องรับรองบ้านพักนายพล ทรภ.3 (บริเวณคลองเกาะผี)
	1
	งาน
	50,000
	ต.
	               50,000 
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	 มี.ค.56
	ทรภ.3

	1.13.68
	จ้างซ่อมแซมห้องรับรอง อาคาร SOQ. ทรภ.3 (บริเวณคลองเกาะผี)
	1
	งาน
	200,000
	ส.
	             200,000 
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	 เม.ย.56
	ทรภ.3

	1.13.69
	จ้างติดตั้งสายล่อฟ้าให้กับ คลังสรรพาวุธ มวบ.กปก.ทรภ.3
	1
	งาน
	200,000
	ส.
	             200,000 
	พ.ย.55
	ม.ค.56
	ก.พ.56
	ชย.ทร.

	1.13.70
	จ้างซ่อมแซมประตูและกำจัดสนิมโรงเก็บอากาศยานของ มวบ.กปก.ทรภ.3 
	1
	งาน
	963,000
	 
	             963,000 
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	ก.พ.56
	ทรภ.3

	1.13.71
	จ้างซ่อมแซมอาคารกองกิจการพิเศษ ฐท.พง.ทรภ.3 
	1
	งาน
	300,000
	ส.
	             300,000 
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	 มี.ค.56
	ฐท.พง.ทรภ.3

	1.13.72
	จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บสารเคมีและวัสดุ ฐท.พง.ทรภ.3 
	1
	งาน
	250,000
	ส.
	             250,000 
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	 มี.ค.56
	ฐท.พง.ทรภ.3

	1.13.73
	จ้างซ่อมแซมอาคารสถานีสื่อสาร ฐท.พง.ทรภ.3 
	1
	งาน
	100,000
	ต.
	             100,000 
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	 มี.ค.56
	ฐท.พง.ทรภ.3

	1.13.74
	จ้างซ่อมแซมอาคาร ร้อย รปภ.ที่ 1 ฐท.พง.ทรภ.3 
	1
	งาน
	150,000
	ส.
	             150,000 
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	 มี.ค.56
	ฐท.พง.ทรภ.3

	1.13.75
	จ้างซ่อมแซมโรงเก็บวัสดุ มว.ทุ่นแรง กงน.ฐท.พง.ทรภ.3 
	1
	งาน
	150,000
	ส.
	             150,000 
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	 มี.ค.56
	ฐท.พง.ทรภ.3

	1.13.76
	จ้างซ่อมแซมอาคารกองบังคับการ กองพลาธิการ ฐท.พง. ทรภ.3 
	1
	งาน
	300,000
	ส.
	             300,000 
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	 มี.ค.56
	ฐท.พง.ทรภ.3

	1.13.77
	จ้างซ่อมทำระบบกรองน้ำ 6 รายการ ฐท.พง.ทรภ.3 
	1
	งาน
	200,000
	ส.
	             200,000 
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	 มี.ค.56
	ฐท.พง.ทรภ.3

	1.13.78
	จ้างซ่อมทำถังตกตะกอน และระบบควบคุม ฐท.พง.ทรภ.3 
	2
	ถัง
	150,000
	ส.
	             300,000 
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	 มี.ค.56
	ฐท.พง.ทรภ.3

	1.13.79
	จ้างซ่อมทำถังกรองน้ำ ฐท.พง.ทรภ.3 
	4
	ถัง
	150,000
	ส.
	             600,000 
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	 มี.ค.56
	ฐท.พง.ทรภ.3

	1.13.80
	จ้างซ่อมทำเครื่องสูบจ่ายสารเคมี ฐท.พง.ทรภ.3 
	6
	ชุด
	60,000
	ส.
	             360,000 
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	 มี.ค.56
	ฐท.พง.ทรภ.3

	1.13.81
	จ้างซ่อมทำเครื่องกวนสารเคมี ฐท.พง.ทรภ.3 
	6
	ชุด
	10,000
	ต.
	               60,000 
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	 มี.ค.56
	ฐท.พง.ทรภ.3

	1.13.82
	จ้างซ่อมทำคันโยกตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า ฐท.พง.ทรภ.3 
	1
	อัน
	5,000
	ต.
	                 5,000 
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	 มี.ค.56
	ฐท.พง.ทรภ.3

	1.13.83
	จัดซื้อวัสดุซ่อมทำและทาสีบ้านพักนายทหารสัญญาบัตร พื้นที่ ฐท.กท.
	16
	รายการ
	-
	ส.
	             143,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	ฐท.กท.

	1.13.84
	จ้างซ่อมแซมห้องรวมวง นดย.ทร.ฐท.กท. (อาคาร 5) 
	1
	งาน
	550,000
	ส.
	             550,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	ฐท.กท.

	1.13.85
	จ้างซ่อมแซมหลังคากันสาดและฝ้าเพดานห้องเรียนที่ ดย.ทร.ฐท.กท.
	1
	งาน
	300,000
	ส.
	             300,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	ฐท.กท.

	1.13.86
	จ้างซ่อมแซมห้องหมวดขับร้องและการแสดงที่ ดย.ทร.ฐท.กท.
	1
	งาน
	200,000
	ส.
	             200,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	ฐท.กท.

	1.13.87
	จ้างซ่อมแซมห้องหมวดหัสดนตรี ดย.ทร.ฐท.กท.
	1
	งาน
	200,000
	ส.
	             200,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	ฐท.กท.

	1.13.88
	จ้างซ่อมแซมห้องฝ่ายเครื่องเสียง ดย.ทร.ฐท.กท.
	1
	งาน
	90,000
	ต.
	               90,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	ฐท.กท.

	1.13.89
	จ้างซ่อมแซมอาคารร้อย รปภ.ที่ 5 ปจปร.ฐท.กท. 
	1
	งาน
	360,000
	ส.
	             360,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	ฐท.กท.

	1.13.90
	จ้างซ่อมแซมอาคาร รพ.ปจปร.ฐท.กท. 
	1
	งาน
	75,000
	ต.
	               75,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	ฐท.กท.

	1.13.91
	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องพักเวร บก.ปจปร.ฐท.กท. 
	7
	รายการ
	-
	ส.
	             315,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	ฐท.กท.

	1.13.92
	จ้างซ่อมแซมอาคารกองรักษาการณ์ ปจปร.ฐท.กท. 
	1
	งาน
	350,000
	ส.
	             350,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	ฐท.กท.

	1.13.93
	จ้างซ่อมปรับปรุงหลังคาบริเวณอาคารสโมสรคีตนาวีกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐท.กท.
	1
	งาน
	1,125,000
	ส.
	           1,125,000 
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	มี.ค.56
	ชย.ทร.

	1.13.94
	จ้างซ่อมแซมระบบประปาภายในอาคาร บก.ปจปร.ฐท.กท. 
	1
	งาน
	95,000
	ต.
	               95,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	ฐท.กท.

	1.13.95
	จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ฝ้าเพดาน อาคารกราบพักทหาร 
แผนกขนส่ง ปจปร.ฐท.กท. 
	1
	งาน
	150,000
	ส.
	             150,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	ฐท.กท.

	1.13.96
	จ้างซ่อมแซมอาคารพักหมู่ป้องกัน สน.เรือเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
	1
	งาน
	500,000
	ส.
	             500,000 
	 ต.ค.55
	 พ.ย.55
	 เม.ย.56
	นรข.

	1.13.97
	จ้างซ่อมแซมกราบพักทหาร กชธ.ฐท.สส.
	1
	งาน
	1,500,000
	ส.
	           1,500,000 
	 ต.ค.55
	 พ.ย.55
	 มี.ค.56
	ฐท.สส

	1.13.98
	จัดซื้อวัสดุซ่อมทำระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ให้กับ กชธ.ฐท.สส. (กี่รายการ)
	12
	รายการ
	152,000
	ส.
	           1,824,000 
	 ต.ค.55
	 พ.ย.55
	 มี.ค.56
	ฐท.สส.

	1.13.99
	จัดซื้ออุปกรณ์สวิทซ์ตัดตอนไฟฟ้าอัตโนมัติแบบมอเตอร์ขับ ให้กับ ทลท.กทส.ฐท.สส.
	1
	รายการ
	88,000
	ต.
	               88,000 
	 ต.ค.55
	 พ.ย.55
	 มี.ค.56
	ฐท.สส

	1.13.100
	จ้างซ่อมแซมสะพานขึ้น-ลงเรือและเสาป้องกันเรือกระแทก บริเวณโรงจอดเรือ ขส.ทร.
	1
	งาน
	948,000
	ส.
	             948,000 
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	 มี.ค.56
	ขส.ทร.

	1.13.101
	จ้างซ่อมแซมสถานีวัดระดับน้ำเกาะตะเภาน้อย จ.ภูเก็ต
	1
	งาน
	1,500,000
	ส.
	           1,500,000 
	พ.ย.55
	ม.ค.56
	เม.ย.56
	ชย.ทร.

	1.13.102
	จ้างซ่อมแซมดาดฟ้าอาคาร บก.อศ.
	1
	งาน
	50,000
	ต.
	               50,000 
	ต.ค.55
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	อศ.

	1.13.103
	จ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานพยากรณ์อากาศ กอต.อศ.
	1
	งาน
	80,000
	ต.
	               80,000 
	ต.ค.55
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	อศ.


จ้างซ่อมแซมภูมิทัศน์รอบบริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรณ์

	เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
	1
	งาน
	80,000
	ต.
	               80,000 
	ต.ค.55
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	อศ.
	

	1.13.105
	จ้างซ่อมแซมรั้วและป้ายชื่อหน่วย กอต.อศ.
	1
	งาน
	95,000
	ต.
	               95,000 
	ต.ค.55
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	อศ.

	1.13.106
	จ้างกำจัดปลวกที่ กอต.อศ.
	1
	งาน
	50,000
	ต.
	               50,000 
	ต.ค.55
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	อศ.

	1.13.107
	จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง กอต.อศ. 
	43
	รายการ
	-
	ส.
	             500,000 
	ต.ค.55
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	อศ.

	1.13.108
	จ้างซ่อมทำปล่องควันไอเสียเครื่องกำเนิดไอน้ำ พธ.ทร. (วังเดิม)
	1
	งาน
	445,000
	ส.
	             445,000 
	พ.ย.55
	ม.ค.56
	ก.พ.56
	ชย.ทร.

	1.13.109
	จ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้า คลังเชื้อเพลิงอู่ตะเภา กคชพ.ศกล. พธ.ทร. 
	1
	งาน
	300,000
	ส.
	             300,000 
	พ.ย.55
	ม.ค.56
	ก.พ.56
	ชย.ทร.

	1.13.110
	จ้างซ่อมแซมท่อระบบดับเพลิงบริเวณคลังอาวุธปล่อยนำวิถี สพ.ทร. ทุ่งโปรง 
	1
	งาน
	16,000,000
	อ.
	         16,000,000 
	ม.ค.56
	เม.ย.56
	ม.ค.57
	ชย.ทร.

	1.13.111
	จ้างซ่อมแซมอาคาร 1010 อร.
	1
	งาน
	550,000
	ส.
	             550,000 
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	มี.ค.56
	อร.

	1.13.112
	จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ แผนกทดสอบเครื่องวัด กคภ.กพช.อร.
	2
	ห้อง
	5,000
	ต.
	               10,000 
	ต.ค.55
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	อร.

	1.13.113
	จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ แผนกวิเคราะห์งานช่าง กคภ.กพช.อร.
	1
	ห้อง
	40,000
	ต.
	               40,000 
	ต.ค.55
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	อร.

	1.13.114
	จ้างซ่อมปรับปรุงประตูโรงงานต่อเรือเหล็กจากเดิม 3 เมตร ขยายเป็น 6 เมตร อธบ.อร.
	1
	งาน
	600,000
	ส.
	             600,000 
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	มี.ค.56
	อร.

	1.13.115
	จ้างซ่อมแซมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโรงงานต่อเรือเหล็ก อธบ.อร. ขนาด 300 ตร.ม.
	1
	งาน
	225,000
	ส.
	             225,000 
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	ก.พ.56
	อร.

	1.13.116
	จ้างซ่อมแซมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโรงงานโลหะแผ่น อธบ.อร. ขนาด 150 ตร.ม.
	1
	งาน
	113,000
	ส.
	             113,000 
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	ก.พ.56
	อร.

	1.13.117
	จ้างซ่อมแซมห้องน้ำส่วนกลาง อจปร.อร. จำนวน 4 หลัง 
	1
	งาน
	400,000
	ส.
	             400,000 
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	ก.พ.56
	อร.

	1.13.118
	จ้างซ่อมระบบสูบจ่ายสารเคมีของโรงกรองน้ำ ศฝท.ยศ.ทร.
	1
	งาน
	200,000
	ส.
	             200,000 
	 ต.ค.56
	 พ.ย.56
	 มี.ค.56
	ศฝท.ยศ.ทร.

	1.13.119
	จ้างทำครุภัณฑ์ประจำอาคาร กอบ.ชย.ทร.
	1
	งาน
	750,000
	ส.
	             750,000 
	 ต.ค.55
	 พ.ย.55
	 ม.ค.56
	ชย.ทร.

	1.13.120
	จ้างทำครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม กผค.ชย.ทร.
	1
	งาน
	450,000
	ส.
	             450,000 
	 ต.ค.55
	 พ.ย.55
	 ม.ค.56
	ชย.ทร.

	1.13.121
	จ้างซ่อมแซมห้องเรียน กวก.ชย.ทร. 
	1
	งาน
	860,000
	ส.
	             860,000 
	 ต.ค.55
	 ธ.ค.55
	 มิ.ย.56
	ชย.ทร.

	1.13.122
	จ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้า ภายในโรงงาน กงย.ชย.ทร.
	1
	งาน
	300,000
	ส.
	             300,000 
	 ต.ค.55
	 พ.ย.55
	 มี.ค.56
	ชย.ทร.

	1.13.123
	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ระบบกรองน้ำดื่ม พร้อมติดตั้ง ที่ กวก.ชย.ทร. 
	6
	รายการ
	-
	ส.
	             173,000 
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	ม.ค.56
	ชย.ทร.

	1.13.124
	จ้างซ่อมแซมโรงเลี้ยงโรงครัว สน.เรือหนองคาย จ.หนองคาย
	1
	งาน
	700,000
	ส.
	             700,000 
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	ก.พ.56
	นรข.

	1.13.125
	จ้างซ่อมแซมอาคาร บก.นรข.เขตอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
	1
	งาน
	2,000,000
	ส.
	           2,000,000 
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	ก.พ.56
	นรข.

	1.13.126
	จ้างซ่อมแซมสนามเทนนิส พัน ร.2 กรม ร.1 พล นย. ค่ายตากสิน จ.จันทบุรี
	1
	งาน
	959,000
	ส.
	             959,000 
	 ต.ค.55
	 ธ.ค.55
	 มิ.ย.56
	กปช.จต.

	1.13.127
	จ้างซ่อมแซมอาคารที่พักนายทหารชั้นยศนายพลเรือ ของ กปช.จต.
	1
	งาน
	1,500,000
	ส.
	           1,500,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 มิ.ย.56
	ชย.ทร.

	1.13.128
	จ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าฉุกเฉินให้กับอาคาร บก.กปช.จต. และโรงเก็บ ฮ. กปช.จต. 
	1
	งาน
	957,000
	ส.
	             957,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.56
	 พ.ค.56
	ชย.ทร.

	1.13.129
	จ้างซ่อมแซมห้องประชุม บก.ขส.ทร. 
	1
	งาน
	290,000
	ส.
	             290,000 
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	ก.พ.56
	ขส.ทร.

	1.13.130
	จัดซื้อพัสดุ/จ้างซ่อม/ปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง และระบบสาธารณูปโภค
ให้กับหน่วยต่างๆ ใน ทร. ที่ร้องขอระหว่างปี (Unforeseen) 
	-
	-
	-
	-
	7,102,000
	-
	-
	-
	ชย.ทร.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   1.14
	งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการ บ้านพัก และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
	 
	 
	 
	 
	         50,000,000 
	 
	 
	 
	 

	1.14.1
	จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการแผนกควบคุมคุณภาพ กทว.ศซส.สพ.ทร.ทุ่งโปรง
	1
	งาน
	5,000,000
	อ.
	           5,000,000 
	 ต.ค.55
	 ม.ค.56
	ส.ค.56
	ชย.ทร.

	1.14.2
	จ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ ทหารเรือ ปจปร.ฐท.กท. 
	1
	งาน
	2,100,000
	อ.
	           2,100,000 
	 ต.ค.55
	 ม.ค.56
	ก.ค.56
	ชย.ทร.

	1.14.3
	จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร บก.สรส.ยศ.ทร. (ห้องบริพัตร)
	1
	งาน
	1,270,000
	ส.
	           1,270,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 เม.ย.56
	ชย.ทร.

	1.14.4
	จ้างซ่อมแซมพื้นทางเดินชั้น 3 อาคาร รร.พจ.ยศ.ทร.
	1
	งาน
	277,000
	ส.
	             277,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 มี.ค.56
	ยศ.ทร.

	1.14.5
	จ้างซ่อมแซมสถานีข่าวกรองทางการสื่อสาร จังหวัดระนอง 
	1
	งาน
	2,941,000
	อ.
	           2,941,000 
	 พ.ย.55
	 ม.ค.56
	 มิ.ย.56
	ชย.ทร.

	1.14.6
	จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ของ กปช.จต.
	1
	งาน
	2,500,000
	อ.
	           2,500,000 
	 พ.ย.55
	 ม.ค.56
	 มิ.ย.56
	ชย.ทร.

	1.14.7
	จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารกองรักษาการณ์ บก.นรข.เขตเชียงราย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
	1
	งาน
	1,500,000
	ส.
	           1,500,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 มิ.ย.56
	ชย.ทร.

	1.14.8
	จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารที่พักนายทหารสัญญาบัตร สน.เรือเชียงของ 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
	1
	งาน
	2,500,000
	อ.
	           2,500,000 
	 พ.ย.55
	 ม.ค.56
	 ส.ค.56
	ชย.ทร.

	1.14.10
	จ้างซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 3 อาคาร กลน.1 กลน.กร.
	1
	งาน
	150,000
	ส.
	             150,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 เม.ย.56
	กลน.กร.

	1.14.11
	จ้างซ่อมแซมอาคาร กลน.3 กลน.กร.
	1
	งาน
	245,000
	ส.
	             245,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 เม.ย.56
	กลน.กร.

	1.14.12
	จ้างซ่อมแซมอาคาร กลน.1 กลน.กร.
	1
	งาน
	1,543,000
	ส.
	           1,543,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 มิ.ย.56
	ชย.ทร.

	1.14.14
	จ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ศซอ.กบร.กร.
	1
	งาน
	4,662,000
	อ.
	           4,662,000 
	 พ.ย.55
	 ม.ค.56
	 ส.ค.56
	ชย.ทร.

	1.14.15
	จ้างซ่อมแซมประตูและกำจัดสนิมโรงเก็บอากาศยานของ มวบ.กปก.ทรภ.3
	1
	งาน
	963,000
	ส.
	             963,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 เม.ย.56
	ทรภ.3

	1.14.16
	จ้างซ่อมเปลี่ยนสวิตซ์เกียร์แรงสูง 12 KV. (5-OUTGOING  2-INCOMING) และระบบ 120 V./48V.DC. CHARGER พร้อม BATTERY BACKUP ขนาด 200 แอมป์ ที่ อจปร.อร.
	1
	งาน
	7,250,000
	อ.
	           7,250,000 
	 พ.ย.55
	 ม.ค.56
	 มิ.ย.56
	ชย.ทร.

	1.14.17
	จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอก ศกก.ทร. บางพระ กชส.สก.ทร.
	1
	งาน
	500,000
	ส.
	             500,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.56
	 พ.ค.56
	สก.ทร.

	1.14.18
	จัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าในพื้นที่ สอ.รฝ.
	1
	งาน
	2,350,000
	อ.
	           2,350,000 
	 พ.ย.55
	 ม.ค.56
	 พ.ค.56
	ชย.ทร.

	1.14.19
	จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าหมู่คลัง บก.พธ.ทร.
	1
	งาน
	2,300,000
	อ.
	           2,300,000 
	 พ.ย.55
	 ม.ค.56
	 พ.ค.56
	ชย.ทร.

	1.14.21
	จ้างซ่อมปรับปรุงห้องเย็นสำเร็จรูป แบบ CHILLER ROOM และ FREEZE ROOM ที่ ศฝท.ยศ.ทร.
	1
	งาน
	1,100,000
	ส.
	           1,100,000 
	 พ.ย.55
	 ม.ค.56
	 พ.ค.56
	ชย.ทร.

	1.14.39
	จ้างซ่อมแซมห้องสมุด กวก.ชย.ทร. 
	1
	งาน
	350,000
	ส.
	             350,000 
	 ต.ค.55
	 พ.ย.55
	 มี.ค.56
	ชย.ทร.

	1.14.22
	จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 6 ห้อง กรพ.สบ.ทร. 
	1
	งาน
	600,000
	ส.
	             600,000 
	 พ.ย.55
	 ม.ค.56
	 มี.ค.56
	ชย.ทร.

	1.14.23
	จ้างซ่อมแซมอาคารร้านค้าสโมสร รร.สสท.สสท.ทร. 
	1
	งาน
	120,000
	ส.
	             120,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 มี.ค.56
	สสท.ทร.

	1.14.24
	จ้างซ่อมแซมห้องพักเวรยามอาคาร บก.กทบ.กร.
	1
	งาน
	400,000
	ส.
	             400,000 
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	มี.ค.56
	กทบ.กร.

	1.14.25
	จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงานของ ร้อย สล.และบริการ กรม สน.พล.นย. พื้นที่ นย. จำนวน 8 หลัง
	1
	งาน
	483,000
	ส.
	             483,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	นย.

	1.13.22
	จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงานของ พัน.ขส.กรม สน.พล.นย.พื้นที่ นย. 
	1
	งาน
	442,000
	ส.
	             442,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	นย.

	1.2.1.47
	จ้างซ่อมแซมลานหน้า บก.พัน. สอ.21 กรม สอ.2 สอ.รฝ.
	1
	งาน
	350,000
	ส.
	350,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.2.1.48
	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างของ พัน.รฝ.12 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. 
	12
	รายการ
	 -
	ส.
	300,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.2.1.43
	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารขนส่ง พัน สอ.23 กรม สอ.2 สอ.รฝ.
	48
	รายการ
	 -
	ต.
	51,000
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	สอ.รฝ.

	1.13.70
	จ้างซ่อมทำระบบสุขาภิบาลอาคารพักนายทหาร มวบ. กปก.ทรภ.2 
	1
	งาน
	693,000
	ส.
	             693,000 
	 ต.ค.55
	 พ.ย.55
	 มี.ค.56
	ทรภ.2

	1.14.29
	จ้างซ่อมแซมอาคารสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.15 ฐท.สข.ทรภ2.
	1
	งาน
	300,000
	ส.
	             300,000 
	 ต.ค.55
	 ธ.ค.55
	 มี.ค.56
	ฐท.สข.ทรภ.2

	1.14.30
	จ้างซ่อมแซมสะพานทางเดินเข้าชมป่าชายเลน ทรภ.3 (บริเวณคลองเกาะผี)
	1
	งาน
	200,000
	ส.
	             200,000 
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	 เม.ย.56
	ทรภ.3

	1.14.31
	จัดซื้อสายไฟ NYY ขนาด 240 Sq.mm. พร้อมอุปกรณ์ ให้กับ      ฐท.พง.ทรภ.3
	1
	ม้วน
	200,000
	ส.
	             200,000 
	พ.ย.55
	ม.ค.56
	ก.พ.56
	ฐท.พง.ทรภ.3

	1.14.32
	จ้างเดินท่อเมนน้ำดับเพลิงคลังสรรพาวุธ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. พร้อมสายสูบ ฐท.พง.ทรภ.3 
	1
	งาน
	1,500,000
	ส.
	           1,500,000 
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	 มี.ค.56
	ชย.ทร.

	1.14.33
	จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ประจำอาคาร 2 ชั้น 2 และ 3  อาคาร 4 ชั้น 3 ดย.ทร.ฐท.กท.
	1
	งาน
	700,000
	ส.
	             700,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	ฐท.กท.

	1.14.34
	จ้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม บก.กรง.ฐท.สส. 
	1
	งาน
	658,000
	ส.
	             658,000 
	 ต.ค.55
	 พ.ย.55
	 มี.ค.56
	ฐท.สส

	1.13.114
	จัดซื้อโคมไฟถนนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 w จำนวน 60 ชุดพร้อมสายไฟ THW 1x6 Sq.mm. ให้กับ กรง.ฐท.สส.
	2
	รายการ
	100,000
	ต.
	             200,000 
	 ต.ค.55
	 พ.ย.55
	 มี.ค.56
	ฐท.สส.

	1.14.9
	จ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร S 5120 กชธ.ฐท.สส.
	1
	งาน
	1,092,000
	ส.
	           1,092,000 
	 พ.ย.55
	 ธ.ค.55
	 เม.ย.56
	ฐท.สส.

	1.14.35
	จ้างซ่อมแซมเสาธงราชนาวี ที่ อศ.บางนา
	1
	งาน
	210,000
	ส.
	             210,000 
	ต.ค.55
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	อศ.

	1.14.36
	จ้างซ่อมแซมที่พัก สำหรับพลขับและเจ้าหน้าที่ ของ สก.ทร.
	1
	งาน
	250,000
	ส.
	             250,000 
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	ก.พ.56
	สก.ทร.

	1.14.37
	จ้างซ่อมแซมห้องน้ำและห้องพักผ่อนโรงงานต่อเรือเหล็ก อธบ.อร.
	1
	งาน
	350,000
	ส.
	             350,000 
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	มี.ค.56
	อร.

	1.14.38
	จ้างซ่อมแซมสนามเทนนิส รร.นร.
	1
	งาน
	750,000
	ส.
	             750,000 
	 ต.ค.56
	 พ.ย.56
	 มี.ค.56
	รร.นร.

	1.13.12
	จ้างซ่อมแซมอาคาร มว.พยาบาล บก.นรข. อ.เมือง  จ.นครพนม 
	1
	งาน
	350,000
	ส.
	             350,000 
	ต.ค.55
	พ.ย.55
	ก.พ.56
	นรข.

	1.13.116
	จ้างย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 kVA. ให้กับ กงน.ขส.ทร.
	1
	งาน
	300,000
	ส.
	             300,000 
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	 มี.ค.56
	ชย.ทร.
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	รายการจัดซื้อ/จ้าง
	จำนวน
	หน่วยนับ
	ราคา
ต่อหน่วย
(บาท)
	วิธีการ
ซื้อ/จ้าง
	แผนปฏิบัติการ
	หน่วยถือ
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	
	 วงเงินที่จะ
จัดซื้อ/จ้าง
(บาท) 
	ออกประกาศ
หรือหนังสือ
เชิญชวน
(เดือน/ปี)
	กำหนด
ลงนาม
สัญญา
(เดือน/ปี)
	กำหนด
การส่งมอบ
(เดือน/ปี)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	สายช่างโยธา
	 
	 
	 
	 
	  33,725,000 
	 
	 
	 
	 

	   11.1
	งบดำเนินงาน
	 
	 
	 
	 
	  16,000,000 
	 
	 
	 
	 

	11.1.1
	จัดซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ระหว่างปี 
	-
	-
	-
	-
	    1,900,000 
	-
	-
	-
	ชย.ทร.

	11.1.2
	จัดซื้อแบตเตอรี่ใช้กับเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ร้องขอระหว่างปี
	-
	-
	-
	-
	      500,000 
	-
	-
	-
	ชย.ทร.

	11.1.3
	จัดซื้อพัสดุทั่วไปสายโยธา ในการซ่อมแซมอาคาร สิ่งก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคระหว่างปี (Unforeseen) 
	-
	-
	-
	-
	    8,850,000 
	-
	-
	-
	ชย.ทร.

	11.1.4
	โอนงบประมาณให้หน่วยต่างๆ จัดซื้อพัสดุทั่วไปสายโยธา ระหว่างปี
	 
	 
	 
	 
	    4,750,000 
	 
	 
	 
	 

	11.1.4.1
	กร. (กอง สน.กร.)
	-
	-
	-
	-
	      200,000 
	-
	-
	-
	กร.

	11.1.4.2
	นรข.
	-
	-
	-
	-
	      150,000 
	-
	-
	-
	นรข.

	11.1.4.3
	กบร.กร.
	-
	-
	-
	-
	      150,000 
	-
	-
	-
	กบร.กร.

	11.1.4.4
	กฝร.
	-
	-
	-
	-
	      150,000 
	-
	-
	-
	กฝร.

	11.1.4.5
	นย.
	-
	-
	-
	-
	      200,000 
	-
	-
	-
	นย.

	11.1.4.6
	กรม ร.3 พล.นย.
	-
	-
	-
	-
	      150,000 
	-
	-
	-
	กรม ร.3 ฯ

	11.1.4.7
	กปช.จต.
	-
	-
	-
	-
	      150,000 
	-
	-
	-
	กปช.จต.

	11.1.4.8
	ฐท.สส.
	-
	-
	-
	-
	      200,000 
	-
	-
	-
	ฐท.สส.

	11.1.4.9
	กรง.ฐท.สส.
	-
	-
	-
	-
	      300,000 
	-
	-
	-
	กรง.ฐท.สส.

	11.1.4.10
	กชธ.ฐท.สส.
	-
	-
	-
	-
	      300,000 
	-
	-
	-
	กชธ.ฐท.สส.

	11.1.4.11
	กรม กสพ.ฐท.สส.
	-
	-
	-
	-
	      300,000 
	-
	-
	-
	กรม กสพ.ฯ

	11.1.4.12
	ฐท.สข.ทรภ.2
	-
	-
	-
	-
	      200,000 
	-
	-
	-
	ฐท.สข. ฯ

	11.1.4.13
	ฐท.พง.ทรภ.3
	-
	-
	-
	-
	      200,000 
	-
	-
	-
	ฐท.พง. ฯ

	11.1.4.14
	สอ.รฝ.
	-
	-
	-
	-
	      200,000 
	-
	-
	-
	สอ.รฝ.

	11.1.4.15
	อรม.อร.
	-
	-
	-
	-
	      150,000 
	-
	-
	-
	อรม.อร.

	11.1.4.16
	สพ.ทร.
	-
	-
	-
	-
	      150,000 
	-
	-
	-
	สพ.ทร.

	11.1.4.17
	รง.อล.ที่ 3 อล.ทร.
	-
	-
	-
	-
	      150,000 
	-
	-
	-
	รง.อล.ที่ 3 ฯ

	11.1.4.18
	ยศ.ทร.
	-
	-
	-
	-
	      230,000 
	-
	-
	-
	ยศ.ทร.

	11.1.4.19
	รร.นร.
	-
	-
	-
	-
	      200,000 
	-
	-
	-
	รร.นร.

	11.1.4.20
	รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร.
	-
	-
	-
	-
	      150,000 
	-
	-
	-
	รร.ชุมพล ฯ

	11.1.4.21
	ศฝท.ยศ.ทร.
	-
	-
	-
	-
	      200,000 
	-
	-
	-
	ศฝท.ยศ.ทร.

	11.1.4.22
	อศ.
	-
	-
	-
	-
	      150,000 
	-
	-
	-
	อศ.

	11.1.4.23
	สก.ทร.
	-
	-
	-
	-
	      150,000 
	-
	-
	-
	สก.ทร.

	11.1.4.24
	ทรภ.1
	-
	-
	-
	-
	      200,000 
	-
	-
	-
	ทรภ.1

	11.1.4.25
	ทรภ.2
	-
	-
	-
	-
	       50,000 
	-
	-
	-
	ทรภ.2

	11.1.4.26
	ทรภ.3
	-
	-
	-
	-
	       50,000 
	-
	-
	-
	ทรภ.3

	11.1.4.27
	ศกล.พธ.ทร.
	-
	-
	-
	-
	       70,000 
	-
	-
	-
	ศกล.พธ.ทร.

	   11.2
	งบลงทุน
	 
	 
	 
	 
	  17,725,000 
	 
	 
	 
	 

	 
	ครุภัณฑ์สาย ชย. ปรับรายการแล้ว
	 
	 
	 
	 
	  10,738,000 
	 
	 
	 
	 

	11.2.1
	จัดซื้อรถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน (ให้ คลังพัสดุช่าง อธบ.อร.  กชพ.พธ.ทร.  ร้อย สล.บริการ พล.นย. และ ฐท.สข.ทรภ.2 หน่วยละ 1 คัน)
	4
	 คัน 
	  840,000 
	อ.
	    3,360,000 
	พ.ย.55
	ม.ค.56
	เม.ย.56
	ชย.ทร.

	11.2.2
	จัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมติดตั้งเครื่องพ่วงตัดหญ้าและใบมีดดันดินด้านหน้า (ให้ กกพศ.ฐท.สส.  อรม.อร.  กรม ป.พล.นย. และ สอ.รฝ. หน่วยละ 1 คัน)
	4
	 คัน 
	  800,000 
	อ.
	    3,200,000 
	พ.ย.55
	ม.ค.56
	เม.ย.56
	ชย.ทร.

	11.2.3
	จัดซื้อรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ให้ กงค.ชย.ทร. จำนวน 2 คัน และ กอง สน.กร. จำนวน 1 คัน)
	3
	 คัน 
	  635,000 
	ส.
	    1,905,000 
	พ.ย.55
	ม.ค.56
	เม.ย.56
	ชย.ทร.

	11.2.4
	จัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย 4 ล้อ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม. 
(ให้ กยธ.ชย.ทร. จำนวน 1 คัน)
	1
	 คัน 
	  870,000 
	ส.
	      870,000 
	พ.ย.55
	ม.ค.56
	เม.ย.56
	ชย.ทร.

	11.2.6
	จัดซื้อรถบรรทุกเทด้านหน้า (ดั๊มเปอร์) ให้ พร. 
	1
	 คัน 
	  170,000 
	พ.
	      170,000 
	พ.ย.55
	ม.ค.56
	เม.ย.56
	ชย.ทร.

	11.2.7
	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 50 kw. พร้อมอุปกรณ์ ให้ กลน.กร.
	1
	 เครื่อง 
	  433,000 
	ส.
	      433,000 
	พ.ย.55
	ม.ค.56
	เม.ย.56
	ชย.ทร.

	11.2.8
	จัดซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA. 12/24 KV. 
240-416 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย ให้ ดย.ทร.ฐท.กท.
	1
	 งาน 
	  250,000 
	ส.
	      250,000 
	พ.ย.55
	ม.ค.56
	เม.ย.56
	ชย.ทร.

	11.2.9
	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำกำลังดันสูง ขนาด 200 BAR ให้ กชธ.ฐท.สส.
	1
	 เครื่อง 
	  200,000 
	ส.
	      200,000 
	พ.ย.55
	ม.ค.56
	เม.ย.56
	ชย.ทร.

	11.2.10
	จัดซื้อเครื่องอัดน้ำยาแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซินขนาด 5 แรงม้า ให้ กรง.ฐท.สส. และ กยธ.ชย.ทร. หน่วยละ 1 ชุดเครื่อง
	2
	 ชุดเครื่อง 
	   25,000 
	ต.
	       50,000 
	พ.ย.55
	ม.ค.56
	เม.ย.56
	ชย.ทร.

	11.2.11
	จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดความยาวไม่เกิน 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานให้ กรง.ฐท.สส. และ กยธ.ชย.ทร. หน่วยละ 1ชุดเครื่อง
	2
	 ชุดเครื่อง 
	   25,000 
	ต.
	       50,000 
	พ.ย.55
	ม.ค.56
	เม.ย.56
	ชย.ทร.

	11.2.12
	จัดซื้อเครื่องสูบจ่ายสารเคมี ให้ สอ.รฝ.
	1
	 เครื่อง 
	  250,000 
	ส.
	      250,000 
	พ.ย.55
	ม.ค.56
	เม.ย.56
	ชย.ทร.

	 
	ครุภัณฑ์สาย ชย. ย้ายมาจากงบซ่อมบำรุง 72 ล้าน
	 
	 
	 
	 
	    2,500,000 
	 
	 
	 
	 

	1.13.2
	จัดซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 37.5 kVA.12/24kV. - 120V/240V 
1 Phase 3 Wire พื้นที่พระราชวังเดิม
	1
	งาน
	300,000
	ส.
	      300,000 
	พ.ย.55
	ม.ค.56
	ก.พ.56
	ชย.ทร.

	1.13.33
	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ ขนาด 15 kW. ให้กับ นย.
	2
	เครื่อง
	260,000
	ส.
	      520,000 
	 ม.ค.56
	 ก.พ.56
	 มี.ค.56
	ชย.ทร.

	1.13.129
	จัดซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 kVA. 12/24kV. -416V/240V 
3 Phase 4 Wire ให้กับ ปจปร.ฐท.กท. (ส่งกำลัง)
	1
	งาน
	200,000
	ส.
	      200,000 
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	มี.ค.56
	ชย.ทร.

	1.13.130
	จัดซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 kVA. 12/24kV. -416V/240V 
3 Phase 4 Wire ให้กับ ปจปร.ฐท.กท. (ส่งกำลัง)
	1
	งาน
	370,000
	ส.
	      370,000 
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	มี.ค.56
	ชย.ทร.

	1.13.131
	จัดซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 kVA. 12kV./24kV. -416V/240V 
3 Phase 4 Wire ให้กับ ปจปร.ฐท.กท. (ส่งกำลัง)
	1
	งาน
	250,000
	ส.
	      250,000 
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	มี.ค.56
	ชย.ทร.

	1.13.132
	จัดซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด160 kVA. 12/24kV. -120/240V 
3 Phase 3 Wire ให้กับ ปจปร.ฐท.กท. (ส่งกำลัง)
	1
	งาน
	250,000
	ส.
	      250,000 
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	มี.ค.56
	ชย.ทร.

	1.13.137
	จัดซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 kVA. 22 kV. 416/230 VAC. 
3 PHASE 4 WIRE  จำนวน 1 เครื่องพร้อมอุปกรณ์ประกอบรวม 10 รายการ 
ให้กับ กชธ.ฐท.สส. (กี่รายการ)
	1
	งาน
	250,000
	ส.
	250,000
	 
	 
	 
	 ต.ค.55

	1.13.142
	จัดซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 kVA. 12/24kV. -120/220V
1 Phase 3 Wire (2D-707)  ให้กับ ขส.ทร 
	1
	ชุดเครื่อง
	360,000
	ส.
	      360,000 
	 ธ.ค.55
	 ม.ค.56
	 มี.ค.56
	ชย.ทร.

	 
	เครื่องปรับอากาศปรับเพิ่มจากของเดิมแล้ว
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.2.13
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
	 
	 
	 
	 
	    4,487,000 
	 
	 
	 
	 

	11.2.13.1
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศฯ ขนาด 13,000 บีทียู      
	 25 
	 เครื่อง 
	   20,500 
	ส.
	      512,500 
	พ.ย.55
	ม.ค.56
	เม.ย.56
	ชย.ทร.

	11.2.13.2
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศฯ ขนาด 15,000 บีทียู     
	 17 
	 เครื่อง 
	   23,000 
	ต.
	      391,000 
	พ.ย.55
	ม.ค.56
	เม.ย.56
	ชย.ทร.

	11.2.13.3
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศฯ ขนาด 18,000 บีทียู     
	 23 
	 เครื่อง 
	   25,500 
	ส.
	      586,500 
	พ.ย.55
	ม.ค.56
	เม.ย.56
	ชย.ทร.

	11.2.13.4
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศฯ ขนาด 24,000 บีทียู    
	 28 
	 เครื่อง 
	   30,500 
	ส.
	      854,000 
	พ.ย.55
	ม.ค.56
	เม.ย.56
	ชย.ทร.

	11.2.13.5
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศฯ ขนาด 30,000 บีทียู     
	 17 
	 เครื่อง 
	   34,500 
	ส.
	      586,500 
	พ.ย.55
	ม.ค.56
	เม.ย.56
	ชย.ทร.

	11.2.13.6
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศฯ ขนาด 36,000 บีทียู     
	 27 
	 เครื่อง 
	   40,500 
	ส.
	    1,093,500 
	พ.ย.55
	ม.ค.56
	เม.ย.56
	ชย.ทร.

	11.2.13.7
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศฯ ขนาด 40,000 บีทียู     
	 10 
	 เครื่อง 
	   46,300 
	ส.
	      463,000 
	พ.ย.55
	ม.ค.56
	เม.ย.56
	ชย.ทร.


รายละเอียดแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้างประจำปีงบประมาณ 2556 กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง
การซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
	ลำดับที่
	รายการจัดซื้อ/จ้าง
	จำนวน
	หน่วยนับ
	ราคา
ต่อหน่วย
(บาท)
	วิธีการ
ซื้อ/จ้าง
	แผนปฏิบัติการ
	หน่วยถือ
งบประมาณ

	
	
	
	
	
	
	วงเงินที่จะ
จัดซื้อ/จ้าง
(บาท)
	ออกประกาศ
หรือหนังสือ
เชิญชวน
(เดือน/ปี)
	กำหนด
ลงนาม
สัญญา
(เดือน/ปี)
	กำหนด
การส่งมอบ
(เดือน/ปี)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
	 
	 
	 
	 
	21,011,000
	 
	 
	 
	 

	 
	งบรายจ่ายอื่น
	 
	 
	 
	 
	21,011,000
	 
	 
	 
	 

	   10.6
	ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักร/เครื่องมือกล/เครื่องทุ่นแรงสาย ชย.
	 
	 
	 
	 
	21,011,000
	 
	 
	 
	 

	10.6.1
	จ้างซ่อมคืนสภาพรถถากถาง ดี 7 ตราอักษร CATTERPILLA ทะเบียนสมอ 42002 ของ กชธ.ฐท.สส. 
	1
	คัน
	1,190,000
	พ.
	1,190,000
	พ.ย.55
	ก.พ.56
	พ.ค.56
	ชย.ทร.

	10.6.2
	จ้างซ่อมคืนสภาพรถขุดตักล้อตีนตะขาบ ตราอักษร CATTERPILLA  ทะเบียนสมอ 42146 ของ กชธ.ฐท.สส.
	1
	คัน
	1,095,000
	พ.
	1,095,000
	พ.ย.55
	ก.พ.56
	พ.ค.56
	ชย.ทร.

	10.6.3
	จ้างซ่อมคืนสภาพรถตักหน้า-ขุดหลัง ตราอักษร KOMATSU ทะเบียนสมอ 41161 ของ กชธ.ฐท.สส.
	1
	คัน
	   525,000 
	พ.
	525,000
	พ.ย.55
	ก.พ.56
	พ.ค.56
	ชย.ทร.

	10.6.4
	จ้างซ่อมคืนสภาพรถบดถนน ตราอักษร DYNAPAC ทะเบียนสมอ 41103  ของ กชธ.ฐท.สส.
	1
	คัน
	   185,000 
	พ.
	185,000
	พ.ย.55
	ก.พ.56
	พ.ค.56
	ชย.ทร.

	10.6.5
	จ้างซ่อมคืนสภาพรถดูดสิ่งปฏิกูล ตราอักษร ISUZU ทะเบียนสมอ 41768 ของ กชธ.ฐท.สส.
	1
	คัน
	   295,000 
	พ.
	295,000
	พ.ย.55
	ก.พ.56
	พ.ค.56
	ชย.ทร.

	10.6.6
	จ้างซ่อมคืนสภาพรถฟาร์มแทรคเตอร์ ตราอักษร MASSEYFERGUSON  ทะเบียนสมอ 43770 ของ กอง สน.กร.
	1
	คัน
	   347,000 
	พ.
	347,000
	พ.ย.55
	ก.พ.56
	พ.ค.56
	ชย.ทร.

	10.6.7
	จ้างซ่อมคืนสภาพรถถากถาง D 41 A ตราอักษร CATTERPILLA 
ทะเบียนสมอ 42091 ของ กอง สน.กร.
	1
	คัน
	1,190,000
	พ.
	1,190,000
	พ.ย.55
	ก.พ.56
	พ.ค.56
	ชย.ทร.

	10.6.8
	จ้างซ่อมคืนสภาพรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ ตราอักษร MAZDA ทะเบียนสมอ 42860 ของ กงค.ชย.ทร.
	1
	คัน
	   125,000 
	พ.
	125,000
	พ.ย.55
	ก.พ.56
	พ.ค.56
	ชย.ทร.

	10.6.9
	จ้างซ่อมคืนสภาพรถตักล้อยาง ตราอักษร KOMATSU รุ่น W 90-3 ทะเบียนสมอ 46102 ของ นย.
	1
	คัน
	1,080,000
	พ.
	1,080,000
	พ.ย.55
	ก.พ.56
	พ.ค.56
	ชย.ทร.

	10.6.10
	จ้างซ่อมคืนสภาพรถถากถาง ดี 7 จี ตราอักษร CATTERPILLA 
ทะเบียนสมอ 46062 ของ นย. 
	1
	คัน
	1,190,000
	พ.
	1,190,000
	พ.ย.55
	ก.พ.56
	พ.ค.56
	ชย.ทร.

	10.6.11
	จ้างซ่อมคืนสภาพรถบรรทุกเทท้ายขนาด 5 ตัน ตราอักษร AM GENERAL ทะเบียนสมอ 45999 ของ นย.
	1
	คัน
	   695,000 
	พ.
	695,000
	พ.ย.55
	ก.พ.56
	พ.ค.56
	ชย.ทร.

	10.6.12
	จ้างซ่อมคืนสภาพรถปั้นจั่น ขนาด 25 ตัน ตราอักษร KATO ทะเบียนสมอ 44167 ของ อธบ.อร.
	1
	คัน
	   512,000 
	พ.
	512,000
	พ.ย.55
	ก.พ.56
	พ.ค.56
	ชย.ทร.

	10.6.13
	จ้างซ่อมคืนสภาพรถปั้นจั่น ขนาด 25 ตัน ตราอักษร TADANO ทะเบียนสมอ 40558 ของ อธบ.อร.
	1
	คัน
	   512,000 
	พ.
	512,000
	พ.ย.55
	ก.พ.56
	พ.ค.56
	ชย.ทร.

	10.6.14
	จ้างซ่อมคืนสภาพรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ ตราอักษร MAZDA ทะเบียนสมอ 42860 ของ กงค.ชย.ทร.
	1
	คัน
	   125,000 
	พ.
	125,000
	พ.ย.55
	ก.พ.56
	พ.ค.56
	ชย.ทร.

	10.6.15
	จ้างซ่อมคืนสภาพรถยกด้านหน้าชนิดงาคู่  ตราอักษร APC 60 PS ทะเบียนสมอ 46129 ของ ร้อย.ช.กจต.
	1
	งาน
	200,000
	พ.
	200,000
	พ.ย.55
	ก.พ.56
	พ.ค.56
	ชย.ทร.

	10.6.16
	จ้างซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ให้ กรม ร.3ฯ ค่ายจุฬาภรณ์ 
	1
	งาน
	200,000
	ส.
	200,000
	พ.ย.55
	ม.ค.56
	ก.พ.56
	ชย.ทร.

	10.6.17
	จ้างซ่อมทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบยกเคลื่อนที่ 220 VAC. ขนาด 30 kW. ตราอักษร ALLIS CHARLMERS รุ่น MEP-005A  พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของ นย.  
	1
	งาน
	230,000
	ส.
	230,000
	 ม.ค.56
	 ก.พ.56
	 มี.ค.56
	ชย.ทร.

	10.6.18
	จ้างซ่อมทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบยกเคลื่อนที่ 220 VAC. ขนาด 60 kW. ตราอักษร ALLIS CHARLMERS รุ่น MEP-006A พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของ นย.
 
	1
	งาน
	345,000
	ส.
	345,000
	 ม.ค.56
	 ก.พ.56
	 มี.ค.56
	ชย.ทร.

	10.6.19
	จ้างซ่อมทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินเคลื่อนที่ หมายเลข 3 ขนาด 300 kVA. จำนวน 1 เครื่อง ที่ กอง สน.อจปร.อร.
	1
	งาน
	730,000
	ส.
	      730,000 
	พ.ย.55
	ธ.ค.55
	ก.พ.56
	ชย.ทร.

	10.6.20
	โอนให้หน่วยดำเนินการ จัดซื้อพัสดุ/จ้างซ่อมทำพัสดุ เครื่องจักร เครื่องมือกล และเครื่องทุ่นแรง สาย ชย. ตามระยะเวลาและฉุกเฉิน
	 
	 
	 
	 
	3,000,000
	 
	 
	 
	 

	10.6.20.1
	กร. (กอง สน.กร.)
	-
	-
	 - 
	-
	220,000
	-
	-
	-
	กร.

	10.6.20.2
	นรข.
	-
	-
	 - 
	-
	120,000
	-
	-
	-
	นรข.

	10.6.20.3
	กบร.กร.
	-
	-
	 - 
	-
	220,000
	-
	-
	-
	กบร.กร.

	10.6.20.4
	นย.
	-
	-
	 - 
	-
	270,000
	-
	-
	-
	นย.

	10.6.20.5
	กรง.ฐท.สส.
	-
	-
	 - 
	-
	200,000
	-
	-
	-
	กรง.ฐท.สส.

	10.6.20.6
	กชธ.ฐท.สส.
	-
	-
	 - 
	-
	360,000
	-
	-
	-
	กชธ.ฐท.สส.

	10.6.20.7
	กรม กสพ.ฐท.สส.
	-
	-
	 - 
	-
	280,000
	-
	-
	-
	กรม กสพ. ฯ

	10.6.20.8
	ฐท.สข.ทรภ.2
	-
	-
	 - 
	-
	210,000
	-
	-
	-
	ฐท.สข.ทรภ.2

	10.6.20.9
	ฐท.พง.ทรภ.3
	-
	-
	 - 
	-
	230,000
	-
	-
	-
	ฐท.พง.ทรภ.3

	10.6.20.10
	สอ.รฝ.
	-
	-
	 - 
	-
	210,000
	-
	-
	-
	สอ.รฝ.

	10.6.20.11
	อร.
	-
	-
	 - 
	-
	100,000
	-
	-
	-
	อร.

	10.6.20.12
	อรม.อร.
	-
	-
	 - 
	-
	120,000
	-
	-
	-
	อรม.อร.

	10.6.20.13
	อจปร.อร.
	-
	-
	 - 
	-
	160,000
	-
	-
	-
	อจปร.อร.

	10.6.20.14
	สพ.ทร.
	-
	-
	 - 
	-
	100,000
	-
	-
	-
	สพ.ทร.

	10.6.20.15
	รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร.
	-
	-
	 - 
	-
	50,000
	-
	-
	-
	รร.ชุมพล ฯ

	10.6.20.16
	ศฝท.ยศ.ทร.
	-
	-
	 - 
	-
	70,000
	-
	-
	-
	ศฝท.ยศ.ทร.

	10.6.20.17
	ฐตร.ทรภ.1
	-
	-
	 - 
	-
	80,000
	-
	-
	-
	ฐตร.ทรภ.1

	10.6.21
	จัดซื้อพัสดุ/จ้างซ่อมบำรุงเครื่องแปลงความถี่ ลิฟต์ หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรเครื่องมือกล และเครื่องทุ่นแรง ระหว่างปี (Unforeseen) 
	-
	-
	 - 
	-
	7,240,000
	-
	-
	-
	ชย.ทร.


ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และ แนวทางแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีดังนี้
· แบบล่าช้า
· แบบผิดพลาด
· ความพึงพอใจของหน่วยเจ้าของงาน
· การถูกร้องเรียน
· การนำเทคโนโลยีมาใช้งาน หรือ การปรับปรุงระบบงาน  
1 ด้านแบบล่าช้า  งานอื่นๆ ด้วย  ควรแก้โดย 
· ทำแบบล่วงหน้า 2 ปี งป.
· ใช้แบบมาตรฐานให้มาก ดัดแปลงจากแบบมาตรฐาน ออกแบบใหม่ให้น้อย
· จ้างออกแบบบ้าง (ต้องลองทำดู)

· ใช้โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ
· มีระบบติดตามความก้าวหน้างาน
· งานไม่มีงป ตลบหลังเข้ามามาก และให้ข้อมูลไม่ครบ  แก้โดย ชลองานทำแบบฟอร์มขอข้อมูล
· งานพิจารณาความเหมาะสม ไม่ค่อยตอบกัน  แก้โดยให้ น.อ.พีรพงษ์ รับผิดชอบ
· ทำระบบงานจัดทำแบบร่างและประมาณการเบื้องต้น แบบฟอร์มประมาณการเบื้องต้น
· ทำระบบงานจัดทำผังหลัก แบบฟอร์มขอข้อมูล
2 ด้านแบบผิดพลาด ทำโดย

· รวบรวมข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างเป็นกรณีศึกษาแล้วนำมาแก้ไข จัดทีมลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น
· ใช้แบบมาตรฐานให้มาก ข้อผิดพลาดจะน้อย
· รับฟังความคิดเห็นจากผู้รับจ้างที่ผ่านงานที่เราออกแบบ
3 สร้างความพึงพอใจ  ทำโดย

· ทำแบบให้เร็ว
· ประสานงานอธิบายให้มาก
· ให้หน่วยมีส่วนร่วมในการออกแบบมากขึ้น
· ต้องมีแบบฟอร์มประเมิน
4 การป้องกันการถูกร้องเรียน แก้โดย

· ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
· ไม่ LOCK SPEC เปิดกว้าง LOCK TOR
5 การนำเทคโนโลยีมาใช้งาน หรือ การปรับปรุงระบบงาน  ทำอะไรบ้าง
· ใช้โปรแกรมเขียนแบบที่ทันสมัยขึ้น
· ทำแบบฟอร์มขอข้อมูล

· ทำแบบซ่อมโดยใช้ภาพถ่าย
· ทำระบบงานแบบร่างและประมาณการเบื้องต้น

· ทำฐานข้อมูลราคาสิ่งก่อสร้างมาตรฐาน

· แบบฟอร์มประมาณการเบื้องต้น
· UPDATE ราคาฐานข้อมูล
· ทำระบบงานพิจารณาความเหมาะสมของแบบและราคา
· ทำระบบงานจัดทำผังหลัก 

· ฐานข้อมูลผังหลัก
· ฐานข้อมูลผังตำบลที่
· ปรับปรุงระบบงานสำรวจ ให้ใช้โปรแกรม3D ได้
· ทำระบบการเห็นชอบแบบตำบลที่
· ให้ใช้ระบบธุรการมากขึ้น
· ทำฐานข้อมูลแบบและการรวบรวมไฟล์CAD ให้เป็นระบบ
· การใช้ระบบสารสนเทศติดต่อสื่อสาร และรายงาน ติดตามงาน
· การปรับปรุงระบบสวัสดิการ
การจัดการความรู้ของกองออกแบบ
รายการองค์ความรู้ของแผนกต่าง ๆ ของ กอบ.ชย.ทร.
	ลำดับ
	ชื่อองค์ความรู้
	ผู้ร่วมจัดทำองค์ความรู้
	ผู้รู้ / ผู้เชี่ยวชาญ
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำองค์ความรู้
	เหตุผลที่ทำ

	1.
	คู่มือปฏิบัติงานกองออกแบบ
	ผอ.กอบ.ชย.ทร.,รอง ผอ.กอบ.ชย.ทร.,หน.ทุกแผนก
	น.อ.พรชัย    จ้อยจำรูญ
	1,500
	

	2.
	ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างของ ทร.
	น.อ.บรรเจิด   เพียรกล้า
	น.อ.บรรเจิด  เพียรกล้า
ร.อ.ถวิล       ทินวงศ์
ร.อ.ชำนาญ   อังคณานนท์
	1,500
	

	3.
	สารพันปัญหาช่างออกแบบ (สถาปัตย์)
	น.ท.หญิง อรอุสาห์ เชียงกูล
	น.ท.หญิง อรอุสาห์  เชียงกูล
น.ท.จักรกฤษณ์  กุลศรีสมบัติ
น.ต.นิพนธ์        รักษ์คบ
ร.อ.กานต์         อรัญยกานนท์
ร.อ.วิทยา         ใจกุศล
ร.ต.สรศิลป์      กุลวงศ์
	1,500
	

	4.
	สารพันปัญหาช่างออกแบบ (งานโยธา)
	น.อ.วรกร      สุขมงคล

	น.อ.วรกร      สุขมงคล
น.ท.จุฑา      มุกนพรัตน์
น.ท.ทูลถวาย  ศรีทุมมา

น.ต.พรชัย     บันลือศรีสกุล
น.ต.ฉัตรชัย   วัฒนธรรมน.ต.นันทวัฒน์    รัตนาสันท์
ร.อ.สายันต์        ทองแสน
ร.ต.หญิง สุนิสา   กรวยทรัพย์

	1,500
	

	5.
	สารพันปัญหาช่างออกแบบ (งานระบบ)
	น.อ.พีรพงษ์       สมบัติวงศ์
น.ท.เกรียงศักดิ์   พลหาญ

	น.อ.พีรพงษ์       สมบัติวงศ์
น.ท.เกรียงศักดิ์   พลหาญ
น.ท.ทูลถวาย      ศรีทุมมา
น.ต.อนวัช         วรรณศรี
ร.ท.ธีรทัต         กงทอง
	1,500
	

	6.
	สารพันปัญหางานสำรวจ
	น.ต.สิทธินันท์    เดชชัง
	น.ต.สิทธินันท์     เดชชัง
ร.ต.ชาญชัย  สำราญสุขทิวาเวทย์
ร.ต.ฌัฐวัฒน์  นาคบุตร
	1,500
	

	7.
	เขียนแบบ 3D. ด้วย ARCHICAD
	
	
	3,000
	

	
	
	
	                     รวม
	  12,000
	


สิ่งที่ต้องคำนึงในการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ กับงานก่อสร้างของ ทร.

1. งานปลูกสร้างของทางราชการทั้งหมดได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจริงหรือ

เป็นที่เข้าใจกันว่า งานก่อสร้างใดๆของหน่วยงานราชการนั้นได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานตามที่กำหนดไว้ใน”พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522”[1] นั้นจริง แต่ไม่ถูกทั้งหมด ตามกฎกระทรวง “ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนด เงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550”[2] ได้กำหนดประเภทและชนิดอาคารที่ได้รับการยกเว้นไว้ แต่ทั้งนี้ส่วนราชการที่จะทำการปลูกสร้างยังคงมีหน้าที่ ส่งแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน ทำการก่อสร้าง ที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความใน พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [1]  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ ก่อนก่อสร้าง ยกเว้นในกรณี ดังนี้ ที่ไม่ต้องจัดส่ง เอกสารดังกล่าว

1.1 อาคารที่คณะรัฐมนตรีอนุญาตในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ 
1.2 อาคารที่เกี่ยวกับความมั่นคงในทางราชการทหารหรือตำรวจ
2. ความมั่นคงทางราชการทหาร ใช้ยกเว้นการขออนุญาตได้ทุกกรณีหรือไม่
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [1] ได้นิยาม “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ รวมถึง อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ อู่เรือ คานเรือ    ท่าน้ำ ท่าจอดเรือ ลฯ
งานก่อสร้างของกองทัพเรือที่มักพบปัญหาเรื่องการตีความว่าต้องขออนุญาตปลูกสร้างหรือไม่ ได้แก่ งานท่าเทียบเรือ  อู่เรือ คานเรือ งานเขื่อน และงานขุดลอก เนื่องจากเป็นงานที่ต้องก่อสร้างต่อเนื่องหรือกระทบต่อพื้นที่สาธารณะ และหากไม่สามารถพิสูจน์หรือชี้แจงได้ว่าเป็นการก่อสร้างเพื่อความมั่นคงในทางราชการทหาร แล้วโครงการดังกล่าวยังคงต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีต้องมี ข้อพิจารณาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
	ลำดับ
	ข้อพิจารณา
	ระเบียบ/ข้อบังคับ
	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	2.1
	การปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ
	กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) [3]
	-กรมเจ้าท่า
-ส่วนราชการจังหวัด

	2.2
	การขุดลอกร่องน้ำและหน้าท่าเทียบเรือ
	ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ พ.ศ. 2554[4]
	-กรมเจ้าท่า

	2.3
	การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม( EIA )
	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA  พ.ศ 2552 [5]
	-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	2.4
	การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม( EIA )
	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA  พ.ศ 2552 [6]และ พ.ศ. 2553[7]
	-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


3.  สิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำคืออะไรและต้องทำอย่างไร
“ล่วงล้ำลำแม่น้ำ” หมายความว่า ล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และใต้น้ำของแม่น้ำ ลำคลองบึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือ ทะเลภายในน่านน้ำไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว
ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) [3] ได้กำหนดลักษณะของอาคารและการล่วงล้ำที่พึงอนุญาตได้ ไว้ 7 ประเภท โดยในส่วนราชการต้องยื่นคำขออนุญาตต่อกรมเจ้าท่า โดยมีหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
3.1 แบบแปลนและรายละเอียดของอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสร้างล่วงล้ำลำแม่น้ำ 

3.2 แผนผังแสดงบริเวณที่ขออนุญาตและบริเวณใกล้เคียง 

3.3 หนังสือของจังหวัดที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสร้างล่วงล้ำลำแม่น้ำตั้งอยู่ รับรองว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของ จังหวัด 

3.4 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วยการ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
4. การขุดลอกร่องน้ำและหน้าท่าเทียบเรือ 
ตามระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ พ.ศ. 2554[4] “ขุดลอก” หมายความถึง การขุด ลอก ตัก ดูด หรือการกระทำด้วยประการใด ๆ ที่ทำให้ หิน กรวด ดิน ทราย โคลน หรือสิ่งอื่นใดในลำน้ำสาธารณะเคลื่อนย้ายจากแหล่งเดิมหรือขึ้นมาบนฝั่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลรักษาลำน้ำสาธารณะ
ส่วนราชการที่มีอำนาจในการอนุญาตขุดลอกและทิ้งดิน  
- สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค
- สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ (สำหรับพื้นที่ กรุงเทพมหานคร) 
ในกรณีที่ต้องการน้ำดินไปใช้ประโยชน์ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การนำทรายจากการขุดลอกถมพื้นที่ของทางราชการหรือสาธารณะประโยชน์ต้องเสนอขออนุญาตต่อสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคเพื่อส่งข้อมูลให้กับทางจังหวัดเป็นผู้พิจารณา(สำนักงานที่ดินจังหวัด) 

หากทางราชการเป็นผู้ขออนุญาตต้องจัดเตรียมหลักฐานและเอกสารหลักๆดังนี้
4.1 แผนที่สำรวจ(ไม่เกิน 6 เดือน ) แผนที่ขุดลอกและแผนที่ทิ้งวัสดุขุดลอกโดยมีรายละเอียดตามที่กำหนด
4.2 กรณีที่เป็นการขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือ ต้องมีสำเนาใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำประกอบ

5. การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม( EIA )
กฎหมายในหัวข้อนี้ เป็นกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่องานก่อสร้างทางน้ำของกองทัพเรืออย่างมาก โดยมีประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 4 ฉบับ รายละเอียดเป็นการกำหนด ประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงาน  ซึ่งจะขอแบ่งเป็น 2 ประเภทโครงการหลัก ดังนี้
5.1 โครงการหรือกิจการทั่วไป ( ไม่ต้องทำประชาพิจารณ์ )  
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม[5] (ราชกิจจานุเบกษา เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552 )

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างของทัพเรือมีดังนี้
	ลำดับ
	ประเภทโครงการหรือกิจการ
	ขนาด
	หลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ

	22
	ท่าเทียบเรือ
	รับเรือขนาด ตั้งแต่
500 ตันกรอส หรือ
ความยาวหน้าท่า ตั้งแต่
100 เมตร หรือมีพื้นที่
ท่าเทียบเรือรวม ตั้งแต่
1,000 ตารางเมตร ขึ้นไป
	ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ

	24
	การถมที่ดินในทะเล


	ทุกขนาด
	ทะเล ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ

	25
	การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล
25.1 กำแพงริมชายฝั่ง ติดแนวชายฝั่ง
25.2 รอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่น รอบังคับกระแสน้ำ 

25.4 แนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งทะเล
	ความยาวตั้งแต่ 200 เมตร ขึ้นไป
ทุกขนาด
ทุกขนาด
	-ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ
-ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ
-ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ



5.2 โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง (ทำประชาพิจารณ์ )
5.2.1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ[6] (ราชกิจจานุเบกษา เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552 )

5.2.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553  [7] (ราชกิจจานุเบกษา เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553 ) 

5.2.3 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553 [7.1] (ราชกิจจานุเบกษา เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ) 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างของทัพเรือมีดังนี้ 

	ลำดับ
	ประเภทโครงการหรือกิจการ
	ขนาด
	หลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ

	1
	การถมทะเลหรือทะเลสาบ นอกแนวเขตชายฝั่งเดิม ยกเว้นการถมทะเลที่เป็นการฟื้นฟูสภาพชายหาด
	-ตั้งแต่ 300 ไร่ขึ้นไป
	ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ

	9
	ท่าเทียบเรือ
	9.1 ความยาวหน้าท่า ตั้งแต่
300 เมตร หรือมีพื้นที่
ท่าเทียบเรือ ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไปยกเว้นท่าเทียบเรือที่ชาวบ้านใช้สอยในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว
9.2 มีการขุดลอกร่องน้ำ
ตั้งแต่ 100,000 ลบ.ม.ขึ้นไป
	ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ
ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ

	24
	การถมที่ดินใน

	ทุกขนาด
	ทะเล ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ

	25
	การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล
25.1 กำแพงริมชายฝั่ง ติดแนวชายฝั่ง
25.2 รอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่น รอบังคับกระแสน้ำ 

25.4 แนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งทะเล
	-ความยาวตั้งแต่ 200 เมตร ขึ้นไป
ทุกขนาด
ทุกขนาด
	-ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ
-ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ
-ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโครงการ



นอกจากที่ระบุในตารางนี้แล้วหากมีการกำหนดหรือประกาศไว้ในกฎหมายอื่นๆ หรือ โครงการที่ได้รับการร้องเรียน โดยมีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยวินิจฉัยภายใน 30 วัน หลังจากได้รับข้อร้องเรียน ว่าเป็น โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ ก็ต้องดำเนินการ วิเคราะห์ผลกระทบและจัดทำรายงานตามกฏเกณฑ์ที่กำหนด
การจัดการความรู้ ( KM )
ของแผนกประมาณการ กอบ.ชย.ทร.
เรื่อง ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ของ กองทัพเรือ
วัตถุประสงค์
         เพื่อให้การพิจารณาของบประมาณในการก่อสร้างอาคาร ของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ เป็นไปในแนวทางเดียวกันและถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด พร้อมทั้งเพิ่มเติมราคาอาคารให้หลากหลายประเภทมากขึ้น เพื่อนำไปเปรียบเทียบอาคารที่จะทำการของบประมาณในการก่อสร้างใหม่ ที่มีลักษณะอาคารใกล้เคียงกัน
          เนื่องจากราคาค่าก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ของเดิมยังไม่ปัจจุบันและระบุเฉพาะราคาค่าก่อสร้างต่อหลัง จึงได้ปรับปรุงให้มีรายละเอียดของราคาอาคารมากขึ้น เช่น เป็นอาคารลักษณะใด จำนวนกี่ชั้น และมีพื้นที่ใช้สอยจำนวนกี่ตารางเมตร เพื่อสามารถนำไปเปรียบเทียบราคาต่อตารางเมตรได้ ในกรณีที่จะของตั้งงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ออกแบบใหม่ได้ ซึ่งราคาต่อตารางเมตรของแต่ละประเภทและพื้นที่จะไม่เท่ากัน
ตัวอย่าง
	ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ของ กองทัพเรือ

	            ประเภทที่ 1 อาคารบ้านพักอาศัย

	
	1.1 อาคารบ้านพัก ระดับ 10 ( พล.ร.ท.)

	
	     แบบ ชย.ทร.หมายเลข
	54 - 2 -035
	
	
	

	
	           ลักษณะอาคาร

	
	
	เป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น , 3 ห้องนอน , 4 ห้องน้ำ ,ห้องพระ - ห้องทำงาน

	
	
	ห้องทหารรับใช้,ครัว,รับแขก,อาหาร,เตรียมอาคาร และห้องเก็บของ

	
	
	ราคาค่าก่อสร้าง
	
	
	
	

	
	
	
	ชนิดไม่มีเข็ม  (ฐานแผ่)
	
	

	
	
	ราคาอาคาร
	เป็นเงิน
	-
	บาท

	
	
	ราคาไฟฟ้าภายในอาคาร
	เป็นเงิน
	-
	บาท

	
	
	ราคาประปาภายในอาคาร
	เป็นเงิน
	-
	บาท

	
	
	
	
	รวมเป็นเงิน
	-
	บาท

	
	
	
	รวม FACTOR  F
	เป็นเงินประมาณ
	-
	บาท

	
	
	
	ชนิดมีเข็ม
	ขนาดเสาเข็ม □ 0.20 x 0.20 x 6.00 ม.
	

	
	
	ราคาอาคาร
	เป็นเงิน
	2,844,445.-
	บาท

	
	
	ราคาไฟฟ้าภายในอาคาร
	เป็นเงิน
	146,255.-
	บาท

	
	
	ราคาประปาภายในอาคาร
	เป็นเงิน
	218,997.-
	บาท

	
	
	
	
	รวมเป็นเงิน
	3,209,697.-
	บาท

	
	
	
	รวม FACTOR  F
	เป็นเงินประมาณ
	4,075,000.-
	บาท

	
	
	ราคาค่าครุภัณฑ์ประจำอาคาร
	
	
	

	
	
	
	ครุภัณฑ์อาคาร
	เป็นเงิน
	411,500.-
	บาท

	
	
	 
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
	เป็นเงิน
	127,150.-
	บาท

	
	
	
	
	รวมเป็นเงิน
	538,650.-
	บาท

	
	
	
	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	เป็นเงิน
	576,400.-
	บาท

	
	
	
	พื้นที่ใช้สอย
	246
	ตารางเมตร
	
	

	ราคาเฉลี่ยฐานรากชนิดไม่มีเข็มไม่รวมครุภัณฑ์
	ราคาตารางเมตรละ
	-
	บาท

	ราคาเฉลี่ยฐานรากชนิดมีเข็มไม่รวมครุภัณฑ์
	ราคาตารางเมตรละ
	16,565.-
	บาท

	ราคาเฉลี่ยฐานรากชนิดไม่มีเข็มรวมครุภัณฑ์
	ราคาตารางเมตรละ
	-
	บาท

	ราคาเฉลี่ยฐานรากชนิดมีเข็มรวมครุภัณฑ์
	ราคาตารางเมตรละ
	19,910.-
	บาท

	
	 
	
	 
	
	
	
	


KM ผ.สำรวจ กอบ.ชย.ทร.
เรื่อง แนวทางการจัดทำผังหลักของกรมช่างโยธาทหารเรือที่ควรจะเป็น

ก่อนที่จะกล่าวถึงการจัดการความรู้ของแผนกสำรวจ กอบ.ชย.ทร. ควรรู้จักวิสัยทัศน์ของแผนกสำรวจก่อน โดยวิสัยทัศน์ของแผนกสำรวจ เกิดจากการนำภารกิจของแผนกสำรวจ คือ มีหน้าที่สำรวจ และจัดทำข้อมูล สภาพพื้นที่ อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อนำมาทำแผนที่ในการออกแบบ และจัดทำผังหลัก และข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นในการวางแผนงานซ่อมและสร้าง แล้วนำมาผสมอย่างสอดคล้องกับหลักการบริหารงานก่อสร้างที่ต้องคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญ ๓ อย่าง คือ คุณภาพ เวลา และ งบประมาณ  จึงเกิดเป็นวิสัยทัศน์ของแผนกสำรวจขึ้นมา แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในกรอบวิสัยทัศน์ของกองออกแบบ ชย.ทร. และวิสัยทัศน์ของ ชย.ทร. อีกทอดหนึ่ง จึงได้วิสัยทัศน์ของแผนกสำรวจดังนี้
“ แผนกสำรวจจะเป็นแผนกที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจ ให้กับหน่วยงานของ ทร. โดยมุ่งเน้น คุณภาพ ทันเวลา และประหยัด ” ดังแสดงในรูปที่ ๑
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รูปที่ ๑ วิสัยทัศน์แผนกสำรวจ กอบ.ชย.ทร.

1. ความเป็นมาของปัญหา
ปัจจุบันแผนกสำรวจ ได้จัดเก็บผังหลักไว้ในตู้เหล็ก ซึ่งเก็บผังหลักของหน่วยต่างๆ ใน ทร. ประมาณ ๑๔๗ ผังหลัก แต่ที่แผนกสำรวจทราบว่าผังหลักตัวไหนอนุมัติแล้ว ทราบเพียงแค่ ๔๑ ผังหลักเท่านั้น ดังแสดงในกราฟรูปที่ ๒ 

รูปที่ ๒ แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบผังหลักที่ทราบว่ามีการอนุมัติแล้ว
ปัญหาข้างต้นเกิดจากการจัดทำผังหลักปัจจุบันมีความซ้ำซ้อน ระบบการจัดเก็บยังไม่ดีพอ โดยสามารถสรุปเป็นขั้นตอนการดำเนินการดังรูปที่ ๓ โดยเริ่มจากหน่วยต้องการจัดทำผังหลัก และต้องการให้ ชย.ทร.จัดทำแบบให้ และเมื่อ ชย.ทร.ลงนามในแบบแล้ว หน่วยจะเสนอ ทร.(ผ่าน กบ.ทร.) เพื่อขออนุมัติผังหลัก แต่เมื่อ ทร. อนุมัติผังหลักแล้ว บางครั้งหน่วยก็ส่งสำเนาตัวอนุมัติให้ ชย.ทร. แต่บางครั้งก็ไม่ส่ง และถ้าเป็นกรณีที่หน่วยส่งสำเนาตัวอนุมัติมาให้ ชย.ทร. การจัดเก็บก็ไม่เป็นระบบ ไม่มีผู้รับผิดชอบชัดเจน โดยแผนกอาคารและผังหลักจะเป็นผู้เก็บตัวบันทึกไว้ แต่แบบผังหลักแผนกสำรวจจะเป็นผู้เก็บ และจะยิ่งมีปัญหามากยิ่งขึ้นเมื่อ ชย.ทร. จะต้องพิจารณาความเหมาะสมของแบบว่าขัดแย้งกับผังหลักหรือไม่ แต่ ชย.ทร.เองยังไม่ทราบเลยว่าผังหลักดังกล่าวอนุมัติหรือยัง
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รูปที่ ๓ ขั้นตอนการจัดทำผังหลักระบบเดิม

จากปัญหากระบวนการขออนุมัติผังหลักในปัจจุบันสามารถสรุปได้ดังนี้
    ๑.๑ เมื่อ ทร. อนุมัติผังหลักแล้ว หน่วยได้จัดส่งสำเนาดังกล่าวให้ ชย.ทร. ทราบทุกครั้งหรือไม่

    ๑.๒ เมื่อหน่วยส่งตัวอนุมัติมาให้แล้ว การจัดเก็บตัวสำเนาอนุมัติยังไม่เป็นระบบ
    ๑.๓ ยังไม่มีผู้รับผิดชอบในการเก็บสำเนาอนุมัติผังหลักอย่างชัดเจน 

    ๑.๔ การค้นคว้าสำเนาตัวอนุมัติผังหลักทำได้ยาก
    ๑.๕ ชย.ทร.ต้องพิจารณาความเหมาะสมของแบบว่าขัดแย้งกับผังหลักหรือไม่ แต่ ชย.ทร.ยังไม่
          ทราบเลยว่าผังหลักดังกล่าวอนุมัติหรือยัง

๒. หลักการและข้อพิจารณาในการจัดทำผังหลัก

    ๒.๑ การขึ้นอนุมัติผังหลักควรจะให้หน่วยเทคนิคเป็นหน่วยขึ้นเรื่องเอง เพราะเป็นหน่วยที่มีข้อมูลมากที่สุด โดยสามารถลดขั้นตอนต่างๆ ได้ และทำให้การขออนุมัติผังหลักรวดเร็วขึ้น

    ๒.๒ เมื่อ ทร. อนุมัติผังหลักแล้ว หน่วยเทคนิคควรจะเป็นผู้เก็บตัวจริงเพราะเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางด้านเทคนิค พร้อมลงตราประทับ (รูปที่ ๔) และให้สำเนาตัวอนุมัติดังกล่าวให้หน่วยทราบด้วย

    ๒.๓ การจัดเก็บตัวอนุมัติผังหลักควรจะให้ ผ.สำรวจ เป็นผู้เก็บรักษา เนื่องจากเป็นแผนก
ที่เกี่ยวข้องกับผังหลักโดยตรง และเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำผังหลักอื่นๆ ต่อไป
    ๒.๔ ระบบการค้นคว้าข้อมูลตัวอนุมัติผังหลักควรเป็นระบบสื่ออิเล็คทรอนิคส์ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบอินเตอร์เนท

รูปที่ ๔ ตัวอย่างตราประทับผังหลักที่ ทร.อนุมัติแล้ว
๓. แนวทางการจัดทำผังหลักของ ชย.ทร. ที่ควรจะเป็น

จากปัญหาการขออนุมัติผังหลักในปัจจุบันที่มีขั้นตอนมากมาย ซ้ำซ้อน ย้อนไปย้อนมา ข้อมูลกระจัดกระจาย ไม่เป็นระบบ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เราสามารถนำแนวทางหรือหลักการในการพิจารณาจัดทำผังหลักรูปแบบใหม่ ซึ่งสามารถลดขั้นตอนการขออนุมัติผังหลักได้ สามารถทำให้การอนุมัติผังหลักมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ทำให้ง่ายและสะดวกในการค้นคว้า สามารถสรุปเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังรูปที่ ๕ คือ เมื่อหน่วยต้องการจัดทำผังหลัก ให้หน่วยเสนอมายัง ชย.ทร. โดย ชย.ทร. จะเป็นผู้ขออนุมัติผังหลักกับ ทร.(ผ่าน กบ.ทร.) เอง เพราะขั้นตอนเกือบทั้งหมดเป็นขั้นตอนภายใน ชย.ทร. เอง ซึ่งเป็นปัจจัยภายในที่สามารถควบคุมได้ สามารถลดขั้นตอนทางธุรการที่ต้องส่งหนังสือตอบกลับไปกลับมาระหว่าง ชย.ทร. และหน่วย ทำให้การเสนอขออนุมัติผังหลักมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับการจัดเก็บเอกสารตัวอนุมัติและแบบผังหลักให้แผนกสำรวจเป็นผู้จัดเก็บ พร้อมประทับตรา และให้แผนกพิมพ์แบบสำเนาแบบผังหลักในรูปแบบไฟล์อิเล็คทรอนิกส์ลงในเวปไซน์ของ ชย.ทร. โดยคำนึงถึงการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นชั้นความลับด้วย ทำให้การจัดเก็บเอกสารอนุมัติผังหลักของหน่วยต่างๆ ของ ทร. มีความเป็นระบบและมีผู้รับผิดชอบชัดเจน ง่ายต่อการสืบค้น ส่งผลให้การออกแบบงานโครงการต่างๆ ของ ทร. มีความรวดเร็วตามไปด้วย สามารถจัดทำแบบได้ทันในปีงบประมาณนั้นๆ
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รูปที่ ๕ การจัดทำผังหลักระบบใหม่

๔. ผลประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดทำผังหลักระบบใหม่
    ๔.๑ การจัดทำผังหลักของหน่วยต่างๆ มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น
ลงได้มาก เพราะขั้นตอนเกือบทั้งหมดเป็นขั้นตอนภายใน ชย.ทร. เอง ซึ่งเป็นปัจจัยภายในที่สามารถควบคุมได้ 

    ๔.๒ สามารถลดเอกสารทางธุรการได้มาก 
    ๔.๓ การออกแบบงานโครงการต่างๆ ของ ทร.จะมีความรวดเร็วตามไปด้วย สามารถจัดทำแบบได้ทันในปีงบประมาณนั้นๆ
    ๔.๔ สามารถจัดเก็บเอกสารการอนุมัติผังหลักของหน่วยต่างๆ ของ ทร.อย่างเป็นระบบ 
มีผู้รับผิดชอบชัดเจน และง่ายในการสืบค้น
๕. ข้อเสนอแนะ
    ๕.๑ ชย.ทร. จะต้องชี้ปัญหาการขออนุมัติผังหลักในปัจจุบันให้ กบ.ทร. เห็น และเห็นด้วยกับแนวทางการจัดทำผังหลักแบบใหม่ของ ชย.ทร.
    ๕.๒ เมื่อ กบ.ทร.เห็นด้วยในหลักการแล้ว ให้ ชย.ทร. ทำบันทึกเสนอ ทร. เพื่อเห็นชอบต่อไป
การจัดทำองค์ความรู้งานออกแบบระบบไฟฟ้า
ผ.ไฟฟ้าและเครื่องกล กอบ.ชย.ทร.
เรื่อง การออกแบบห้องเครื่องไฟฟ้า
     ห้องเครื่องไฟฟ้าหรือห้องไฟฟ้าเปรียบเหมือนหัวใจหลักของอาคาร ช่วยให้ตัวอาคารมีชีวตชีวาถ้าอาคารไม่มีห้องเครื่องไฟฟ้าหรือศูนย์กลางระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของอาคาร  อาคารนั้นก็จะขาดแสงสว่างในเวลาค่ำมืด   ขาดสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน  เช่น หม้อหุ้งข้าวไฟฟ้า  ปั๊มน้ำ  เครื่องทำน้ำอุ่น  ไมโครเวฟเครื่องปรับอากาศ วิทยุ โทรทัศน์  เป็นต้น   ดังนั้นห้องเครื่องไฟฟ้าจึงมีความสำคัญสำหรับอาคารทั่วไป     ในการออกแบบห้องเครื่องไฟฟ้าจำเป็นต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้า และมาตรฐานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.  ตำแหน่งและขนาดของห้องเครื่องไฟฟ้าที่เหมาะสม
    ตำแหน่งห้องเครื่องไฟฟ้าของอาคารมีความสำคัญอย่างยิ่ง   ต้องบริเวณศูนย์กลางภาระทางไฟฟ้า(Center Load) ของอาคาร ทางเข้า-ออกได้สะดวกรวดเร็ว มีการระบายอากาศที่ดี และ มีขนาดของห้องเครื่องไฟฟ้าโดยทั่วไปมีขนาด 4x6, 6x8 และ 8x10 เมตร ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในห้องเครื่องไฟฟ้าแผงสวิตซ์หรือแผงควบคุมและมาตรฐานที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงานด้วย
2.  ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานภายในและทางเข้าห้องเครื่องไฟฟ้า
    ต้องจัดให้มีที่ว่างและทางเข้าอย่างเพียงพอ   เพื่อปฏิบัติงาน และบำรุงรักษาบริภัณฑ์ไฟฟ้าได้โดย
สะดวกและปลอดภัย ทั้งนี้ที่ว่างดังกล่าวห้ามใช้สำหรับเก็บของ
2.1 สำหรับระบบแรงต่ำ
2.1.1 ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน


ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่มีโอกาสตรวจสอบ ปรับแต่งหรือบำรุงรักษาขณะมีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร และไม่น้อยกว่าขนาดความกว้างของบริภัณฑ์ไฟฟ้า และ
ความลึกต้องเป็นไปตามที่กำหนดในตารางที่ 1  และที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานต้องพอเพียงสำหรับการเปิด
ประตูตู้หรือฝาตู้ได้อย่างน้อย 90 องศาในทุกกรณี  คอนกรีต อิฐ ผนังกระเบื้อง ให้ถือว่าเป็นส่วนที่ต่อลงดิน

2.1.2 การวัดความลึก

ความลึกให้วัดจากส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่ หรือวัดจากด้านหน้าของเครื่องห่อหุ้ม ถ้าส่วนที่มีไฟฟ้ามีการห่อหุ้ม

2.1.3 ทางเข้าถึงที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน

ต้องมีทางเข้าขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร  และ สูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร  ที่จะเข้าไปถึงที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานกับบริภัณฑ์ไฟฟ้าได้อย่างน้อยหนึ่งทาง  สำหรับแผงสวิตซ์ และแผงควบคุมที่มีพิกัดกระแสตั้งแต่ 1,200 แอมแปร์ขึ้นไป และ กว้างเกิน 1.80 เมตร    ต้องมีทางเข้าทั้งสองข้างของแผงที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร

ข้อยกเว้นที่ 1  ถ้าด้านหน้าของแผงสวิตซ์หรือแผงย่อยเป็นที่ว่าง  สามารถออกไปยังทางเข้าได้โดยตรง และไม่มีสิ่งกีดขวาง อนุญาตให้มีทางเข้าที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานทางเดียวได้

ข้อยกเว้นที่ 2  ในกรณีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานมีความลึกเป็น 2 เท่าที่กำหนด   มีทางเข้าที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานทางเดียวได้ ทางเข้าต้องอยู่ห่างจากแผงสวิตซ์หรือแผงย่อยไม่น้อยกว่าที่กำหนดในตารางที่ 1 ด้วย
ตารางที่ 1
ความลึก(Depth)ต่ำสุดของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานกับบริภัณฑ์ไฟฟ้า ระบบแรงต่ำ
	แรงดันไฟฟ้า
    วัดเทียบกับดิน (โวลต์)วน
วัว
	                             ความลึกต่ำสุด (เมตร)

	
	กรณีที่ 1


	
กรณีที่ 2
	กรณีที่ 3

	0-150
	          0.90
	0.90
	0.90

	151-600
	0.90
	1.10
	1.20


กรณีที่ 1   มีส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่ทางด้านหนึ่งของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน  และอีกด้านหนึ่งของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานไม่มีทั้งส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งและส่วนที่ต่อลงดิน หรือมีส่วนที่มี

ไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่ทั้งสองด้านของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน  แต่ได้มีการกั้นด้วยวัสดุที่เหมาะสมเช่น ไม้ หรือวัสดุฉนวนอื่นสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือบัสบาร์หุ้มฉนวนที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน  300 โวลต์   ให้ถือว่าเป็นส่วนที่ไม่มีไฟฟ้า

 กรณีที่ 2   มีส่วนทีมีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่ทางด้านหนึ่งของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน และอีกด้านหนึ่งของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานเป็นส่วนที่ต่อลงดิน

 กรณีที่ 3   มีส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่ทั้งสองด้านของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน (ไม่มีการกั้นตามกรณีที่ 1) โดยผู้ปฏิบัติงานจะอยู่ระหว่างนั้น
              ข้อยกเว้นที่ 1  บริภัณฑ์ที่เข้าถึงเพื่อปฏิบัติงานได้จากด้านอื่นที่ไม่ใช่ด้านหลัง ไม่ต้องมีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานด้านหลังของบริภัณฑ์ก็ได้
              ข้อยกเว้นที่ 2  ส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่ง มีแรงดันไม่เกิน 30 V.AC.หรือ 60 V.DC.และสามารถเข้าถึงได้ ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานอาจเล็กกว่าที่กำหนดได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าฯ ก่อน
              ข้อยกเว้นที่ 3  บริภัณฑ์ที่เข้าถึงเพื่อปฏิบัติงานจากด้านอื่นที่ไม่ใช่ด้านหลัง  ไม่ต้องมีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานด้านหลังของบริภัณฑ์ก็ได้  ในที่ซึ่งต้องเข้าถึงด้านหลังเพื่อทำงานในส่วนที่ได้ปลดวงจรไฟฟ้าออกแล้ว  ต้องมีทีว่างเพื่อปฏิบัติงานในแนวนอนไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร ตลอดแนวของบริภัณฑ์
       2.1.4 ที่ว่างเหนือพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน (Headroom)

        บริเวณที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานภายในห้องเครื่องไฟฟ้าต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร   และส่วนบนของแผงสวิตซ่ต้องอยู่ห่างจากเพดานติดไฟได้ไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร  หากเป็นเพดานไม่ติดไฟ หรือ มีแผ่นกั้นที่ไม่ติดไฟระหว่างแผงสวิตซ์กับเพดาน ระยะห่างระหว่างส่วนบนของแผงสวิตซ์    และเพดานต้องไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร  ยกเว้น เมนสวิตซ์หรือแผงย่อย ในสถานที่อยู่อาศัยมีขนาดรวมกันไม่เกิน  200 แอมแปร์
     2.2 ระบบแรงสูง
       2.2.1 ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน

        ต้องมีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานอย่างเพืยงพอที่จะปฏิบัติงานได้สะดวก และปลอดภัยในการบำรุง
รักษาบริภัณฑ์ในที่ซึ่งมีส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่  ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 2.00เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตรและความลึกต้องเป็นไปตามที่กำหนดในตารางที่ 2 และที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน
ต้องพอเพียงสำหรับการเปิดประตูตู้หรือฝาตู้ได้อย่างน้อย 90 องศาในทุกกรณี  คอนกรีต อิฐ ผนังกระเบี้อง ให้ถือว่าเป็นส่วนที่ต่อลงดิน
       2.2.2 การวัดความลึก

ความลึกให้วัดจากส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่  หรือวัดจากด้านหน้าของเครื่องห่อหุ้มเช่นเดียวกับระบบแรงต่ำ
ตารางที่ 2
ความลึก(Depth)ต่ำสุดของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานกับบริภัณฑ์ไฟฟ้า ระบบแรงสูง
	แรงดันไฟฟ้า
    วัดเทียบกับดิน (โวลต์)วน
วัว
	                                 ความลึกต่ำสุด (เมตร)

	
	กรณีที่ 1


	
กรณีที่ 2
	กรณีที่ 3

	601-2,500
	          0.90
	1.20
	1.50

	2,501-9,000
	1.20
	1.50
	1.80

	9,001-25,000
	          1.50
	1.80
	2.80

	25,001-75,000
	1.80
	2.50
	3.00


       2.2.3 ทางเข้าถึงที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน

ทางเข้าถึงที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานต้องมีอย่างน้อย 1 ทาง ที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร
และ ความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร เมื่อมีตัวนำเปลือยไม่ว่าระดับแรงดันใด  หรือตัวนำหุ้มฉนวนที่มีแรงดันมากกว่า 1,000 โวลต์ อยู่ใกล้เคียงกับทางเข้าต้องมีการกั้น ต้องมีบันไดถาวรที่เหมาะสมในการ
เข้าไปยังที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานในกรณีที่บริภัณฑ์ติดตั้งแบบยกพื้น ชั้นลอย หรือในลักษณะเช่นเดียวกัน
       กรณีที่ 1  มีส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่ทางด้านหนึ่งของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน และอีกด้านหนึ่ง
ของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานไม่มีทั้งส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งและส่วนที่ต่อลงดิน หรือ มีส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่ทั้งสองด้านของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานแต่ได้มีการกั้นด้วยวัสดุที่เหมาะสม  เช่น ไม้ หรือ วัสดุฉนวนอื่น   สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือบัสบาร์หุ้มฉนวนที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 300 โวลต์  ให้ถือว่าเป็นส่วนที่ไม่มีไฟฟ้า
       กรณีที่ 2   มีส่วนที่มีไฟฟ้า และเปิดโล่งอยู่ทางด้านหนึ่งของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน และอีกด้านหนึ่งของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานเป็นส่วนที่ต่อลงดิน
       กรณีที่ 3   มีส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่ทั้งสองด้านของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน (ไม่มีการกั้นตามกรณีที่ 1 ) โดยผู้ปฏิบัติงานจะอยู่ระหว่างนั้น
       ยกเว้น บริภัณฑ์ที่เข้าถึงเพื่อปฏิบัติงานจากด้านอื่นที่ไม่ใช่ด้านหลัง ไม่ต้องมีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานด้านหลังของบริภัณฑ์ก็ได้ ในที่ซึ่งต้องเข้าถึงทางด้านหลัง   เพื่อทำงานในส่วนที่ได้ปลดวงจรไฟฟ้าออกแล้ว  ต้องมีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานในแนวนอนไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร  ตลอดแนวของบริภัณฑ์แผงสวิตซ์และแผงควบคุมที่มีความกว้างเกิน 1.80 เมตร  ต้องมีทางเข้าทั้งสองข้างของแผงสวิตซ์
       ยกเว้น เมื่อด้านหน้าของตู้อุปกรณ์ ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือมีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานเป็นสองเท่าของที่กำหนดในตารางที่ 2 ยอมให้มีทางเข้าทางเดียวส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่ง และ อยู่ใกล้กับทางเข้าที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานต้องมีการกั้นอย่างเหมาะสม
        2.2.4 ส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่ง
         ส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งซึ่งไม่มีการกั้น  ถ้าอยู่เหนือพื้นที่ปฏิบัติงานต้องติดตั้งอยู่ในระดับสูงไม่น้อยกว่าที่กำหนดในตารางที่ 3
         2.2.5 ที่ว่างเหนือพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน (Headroom)

         บริเวณที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร  และส่วนบนของแผงสวิตซ์ต้องอยู่ห่างจากเพดานติดไฟได้ไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร หากเป็นเพดานไม่ติดไฟ  หรือมีแผ่นกั้นที่ไม่ติดไฟระหว่างแผงสวิตซ์กับเพดาน  ระยะห่างระหว่างส่วนบนของแผงสวิตซ์ และ เพดานต้องไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร
ตารางที่ 3
ระดับความสูงของส่วนที่มีไฟฟ้าและไม่มีที่กั้น
	 แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายเส้นไฟ (โวลต์)
	         ระดับความสูง (เมตร)

	1,000-7,500
	2.80

	7,501-35,000
	2.90

	>35,000
	2.90 + 0.01 (เมตร/กิโลโวลต์)


3.  แสงสว่างและระบบระบายอากาศห้องเครื่องไฟฟ้า
   3.1 แสงสว่างและระบบระบายอากาศห้องเครื่องไฟฟ้าแรงต่ำ


        ห้องเครื่องไฟฟ้า ซึ่งมีเมนสวิตซ์ แผงสวิตซ์และแผงย่อย หรือเครื่องควบคุมมอเตอร์    ต้องมีแสงสว่างบริเวณที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้ทันที  โดยที่ความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์  และ มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)   ในกรณีไฟฟ้าปกติดับและต้องจัดให้มีระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือทางกล โดยคำนึงถึงอุณภูมิภายในห้องไฟฟ้าไม่ควรเกิน 40 องศาเซลเซียส ซึ่งมีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้า       ยกเว้น  เมนสวิตซ์หรือแผงย่อย (เดี่ยวหรือกลุ่ม) ในสถานที่อยู่อาศัยมีขนาดรวมกันไม่เกิน 100แอมแปร์
   3.2 แสงสว่างและระบบระบายอากาศห้องเครื่องไฟฟ้าแรงสูง

        ต้องมีแสงสว่างอย่างพอเพียงเหนือพื้นที่ปฏิบัติงาน   โดยที่ความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์ และมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)    ในกรณีไฟฟ้าปกติดับและจัดให้สามารถซ่อมหรือเปลี่ยนดวงโคมได้โดยไม่เกิดอันตรายจากส่วนที่มีไฟฟ้า และ ต้องจัดให้มีระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือทางกล  โดยคำนึงถึงอุณภูมิภายในห้องไฟฟ้าไม่ควรเกิน 40 องศาเซลเซียส    ซึ่งมีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้า
4.  โครงสร้างของตู้สวิตซ์บอร์ดและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 
    4.1 โครงสร้างตู้สวิตซ์บอร์ดแรงต่ำ(Form)

4.1.1 Form 1 

· ไม่มี Partition กั้นแยกระหว่างบัสบาร์ออกจากตัวอุปกรณ์ (Outgoing Unit) และขั้วต่อ
สายตัวนำภายนอก (Terminal for External Conductor) 


4.1.2 Form 2a 

· มี Partition กั้นแยกระหว่างช่องบัสบาร์ออกจากตัวอุปกรณ์(Outgoing Unit)แต่สำหรับขั้วต่อสายตัวนำภายนอก (Terminal for External Conductor)  จะอยู่ภายในช่องเดียวกันกับบัสบาร์

4.1.3 Form 2b


-    มี Partition กั้นแยกระหว่างช่องของบัสบาร์ออกจากตัวอุปกรณ์ (Outgoing Unit)


และขั้วต่อสายตัวนำภายนอก (Terminal for External Conductor)  แต่อุปกรณ์และ

ขั้วต่อสายจะอยู่ภายในช่องเดียวกันโดยไม่มีการแบ่งกั้น

4.1.4 Form 3a

· มี Partition กั้นแยกระหว่างช่องบัสบาร์ออกจากตัวอุปกรณ์ (Outgoing Unit)

· มี  Partition กั้นแยกอุปกรณ์ (Outgoing Unit) แต่ละ Unit ออกจากกัน
· มี  Partition กั้นแยกขั้วต่อสายตัวนำภายนอก (Terminal for External Conductor)

ออกจากอุปกรณ์ (Outgoing Unit) แต่จะอยู่ภายช่องเดียวกันกับบัสบาร์
4.1.5 Form 3b

· มี Partition  กั้นแยกระหว่างช่องบัสบาร์ออกจากตัวอุปกรณ์ (Outgoing Unit)

· มี Partition กั้นแยกอุปกรณ์ (Outgoing Unit)  แต่ละ Unit ออกจากกัน
· มี Partition กั้นแยกขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก (Terminal for External

          Conductor) ออกจากบัสบาร์และอุปกรณ์ (Outgoing Unit) แต่ขั้วต่อสายดังกล่าวจะอยู่
          ภายในช่องเดียวกัน
4.1.6 Form 4a

· มี Partition กั้นแยกระหว่างช่องบัสบาร์ออกจากตัวอุปกรณ์ (Outgoing Unit)

· มี  Partition กั้นแยกอุปกรณ์ (Outgoing Unit) แต่ละ Unit ออกจากกัน
· มี  Partition กั้นแยกขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก  (Terminal for External

Conductor)  ออกจากบัสบาร์ แต่ขั้วต่อสายดังกล่าวจะอยู่ภายในช่องเดียวกันกับอุปกรณ์
4.1.7 Form 4b

· มี Partition กั้นแยกระหว่างช่องบัสบาร์ออกจากตัวอุปกรณ์
· มี Partition กั้นแยกอุปกรณ์ (Outgoing Unit) แต่ละ Unit ออกจากกัน
· มี Partition กั้นแยกขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก (Termianl for External 

          Conductor) ออกจากบัสบาร์และอุปกรณ์ (Outgoing Unit) และแยก Feeder ออกจากกัน
          อย่างชัดเจน

    4.2 โครงสร้างตู้สวิตซ์บอร์ดแรงสูง
          โครงสร้างตู้สวิตซ์บอร์ดแรงสูงขึ้นอยู่กับชนิดของสวิตซ์เกียร์    เช่น    RING MAIN UNIT ( RMU ) ,
MV.SWITCHGEAR ( Cubicle Switchgear,Compartmented,Metal-Clad Switchgear ) ,  MV.CIRCUIT BREAKER

( Vacuum CB., SF6 CB. ) , LOAD BREAK SWITCH (Air, Vacuum, SF6)  เป็นต้น 

การจัดการความรู้ ห้องพิมพ์แบบ เรื่อง การใช้เครื่องพิมพ์แบบ (ห้องพิมพ์แบบ)
ปัญหา
· เมื่อเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ หรือ ติดธุระ กรณีเร่งด่วน จะสั่งพิมพ์แบบได้อย่างไร

· ถ้า จนท.ย้ายไป (ไปเรียน) ทำอย่างไร
การใช้เครื่องพิมพ์แบบ (สั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์)
· เปิดสวิทช์ควบคุมชุด Plotter

· เปิดสิวทช์ควบคุมชุด Scanner

· เปิดสวิทช์ควบคุมชุด ถาดรองรับกระดาษ
· รอ Worm เครื่องใช้ เวลาประมาณ 5 – 8 นาที

· เสียบ Adaptor ระบบ Link
· เปิดโปรแกรม Kip Request

· เลือกชิ้นงานที่ต้องการ
· สั่งพิมพ์

· รอรับงานออกที่ถาดรองรับกระดาษ
การใช้เครื่องพิมพ์แบบ (สั่งพิมพ์ด้วยต้นฉบับ)
· เปิดสวิทช์ควบคุมชุด Plotter

· เปิดสิวทช์ควบคุมชุด Scanner

· เปิดสวิทช์ควบคุมชุด ถาดรองรับกระดาษ
· รอ Worm เครื่อง ใช้เวลาประมาณ 5 – 8 นาที

· เลือก Rool ขนาดกระดาษที่ต้องการใช้ให้ตรงกับต้นฉบับ

· ใส่ต้นฉบับที่ต้องการพิมพ์ตามแนว Scal ตัวเครื่อง Scan
· รอรับงานออกที่ถาดรองรับกระดาษ
การสวัสดิการกองออกแบบ

เดิมการสวัสดิการของ กองออกแบบ ยังไม่มีระเบียบที่ชัดเจน ประกอบกับมิได้ทำในรูปของคณะกรรมการ ไม่มีการทำบัญชีเพื่อการตรวจสอบที่เหมาะสม จึงได้จัดระบบสวัสดิการใหม่ ให้มีระเบียบรองรับที่ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การกู้ยืม ที่ชัดเจน และมีคณะกรรมการ รับผิดชอบ อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในทางปฏิบัติ วงเงินสวัสดิการส่วนนี้ ไม่ควรนำไปใช้ในกิจการที่ไม่ใช่เพื่อการสวัดิการของกองฯ และควรมีขนาดใหญ่ขึ้นตามระยะเวลา โดยได้กำหนดระเบียบไว้ ดังนี้
ระเบียบ กองออกแบบ กรมช่างโยธาทหารเรือ
ว่าด้วยสวัสดิการ
พ.ศ.๒๕๕๕



           ....................................................................


เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน จึงเห็นสมควรจัดตั้งสวัสดิการของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กองออกแบบ กรมช่างโยธาทหารเรือ  โดยได้วางระเบียบไว้ดังนี้


ข้อ ๑.
ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสวัสดิการ กองออกแบบ กรมช่างโยธาทหารเรือ ว่าด้วยสวัสดิการ กองออกแบบ กรมช่างโยธาทหารเรือ พ.ศ.๒๕๕๕
· ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป
หมวดที่ ๑




      ชื่อและสถานที่ตั้ง


ข้อ ๒.  สวัสดิการ นี้ ชื่อ สวัสดิการกองออกแบบ กรมช่างโยธาทหารเรือ



๒.๑  สวัสดิการฯ นี้เกิดจากการรวมตัวของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กองออกแบบ กรมช่างโยธาทหารเรือ



๒.๒  สำนักงานสวัสดิการฯ ตั้งอยู่ที่ ธุรการ กองออกแบบ กรมช่างโยธาทหารเรือ





หมวดที่ ๒




 วัตถุประสงค์ และกิจการ


ข้อ ๓.  วัตถุประสงค์ของสวัสดิการกองออกแบบ ฯ



๓.๑  เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน



๓.๒  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน



๓.๓  เพื่อให้สมาชิกได้รับสวัสดิการด้านต่าง ๆ ตามที่ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการฯ กำหนดไว้



๓.๔  เพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้กู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการครองชีพของสมาชิก


ข้อ ๔.  กิจกรรมของสวัสดิการ ฯ



๔.๑  จัดสวัสดิการทั่วไปให้กับสมาชิก



๔.๒  บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม



๔.๓  จัดทัศนศึกษา บันเทิง และนันทนาการ



๔.๔  จัดกิจกรรมหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการ โดยวิธีการที่เหมาะสม



๔.๔  กิจการอื่น ๆ ที่เหมาะสม

                                           หมวดที่ ๓





  สมาชิก


ข้อ ๕.  ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัด กองออกแบบ กรมช่างโยธาทหารเรือทุกนายต้องเป็นสมาชิกของสวัสดิการฯ  โดยชำระเงินเป็นรายเดือน ภายในวันที่ ๕ ของเดือน โดยมีอัตราค่าสมาชิกสวัสดิการฯ  ตามที่คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการกำหนด


ข้อ ๖.  คุณสมบัติของผู้เป็นสมาชิก จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้



๖.๑  ต้องเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ และมติของสวัสดิการฯ ทุกประการ



๖.๒  สนับสนุนและให้ความร่วมมือ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสวัสดิการ


ข้อ ๗.  การพ้น – ขาด จากการเป็นสมาชิก
· ตาย
· ลาออกจากราชการ
· ย้ายหรือเกษียณจากกองออกแบบ เกิน ๓ ปี
ข้อ ๘.  การได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามระเบียบสวัสดิการ ตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการ หรือ ช่วยราชการ ในสังกัดกองออกแบบ (กรณี ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้มาลงตำแหน่งที่กองออกแบบ แต่ได้รับคำสั่งไปช่วยปฏิบัติราชการที่หน่วยอื่น ไม่ถือว่าเป็นสมาชิก ยกเว้นยินดีสมัครด้วยตนเอง)
หมวดที่ ๔
การบริหารงาน และ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ กองออกแบบ กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข้อ ๙. คณะกรรมการกองทุนฯ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เหรัญญิก และ กรรมการ โดยมีผู้อำนวยการกองออกแบบ เป็นประธานกรรมการ โดยตำแหน่ง มีรองผู้อำนวยการกองออกแบบ เป็นรองประธานกรรมการ โดยตำแหน่ง มีหัวหน้าแผนกต่างๆ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง  และให้ประธานกรรมการ พิจารณาคัดเลือกกรรมการฯจากแผนกต่างๆ เป็นกรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เหรัญญิก โดยลงคำสั่ง และคณะกรรมการกองทุนฯอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๑ ปี และคณะกรรมการฯ จะพ้น – ขาด จากกรรมการ เป็นกรรมการทันที เมื่อ ตาย ลาออก หรือ ย้ายออกจากกองออกแบบ โดยให้ประธานกรรมการฯ แต่งตั้งใหม่ภายใน ๓๐ วัน ตั้งแต่กรรมการท่านนั้น พ้น – ขาด จากการเป็นกรรมการ

ข้อ ๑๐. หน้าที่ของคณะกรรมการฯ มีดังนี้

         ๑๐.๑ กำหนดนโยบาย วางระเบียบ ข้อปฏิบัติ ของกองทุนฯ และบริหารงานกองทุนฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ และนโยบาย เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม

๑๐.๒ แจ้งแถลงผลงานให้สมาชิกทราบทุก ๓ เดือน

๑๐.๓ ดำเนินการเรื่องการเงิน รับ จัดเก็บ ควบคุม รักษา แจกจ่าย พร้อมจัดทำบัญชีทรัพย์สิน บัญชีรับ-จ่าย ใบสำคัญ และหลักฐาน ของกองทุน ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

๑๐.๔ องค์ประชุมของคณะกรรมการฯแต่ละครั้ง ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงถือว่าเป็นมติที่ประชุม  กรณีที่มีการออกเสียงให้กรรมการแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ ๑ เสียง โดยให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติเด็ดขาด ถ้าออกเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มได้ ๑ เสียงเพื่อตัดสินชี้ขาด
                               หมวดที่ ๕


         การให้เงินกู้
ข้อ ๑๑. การให้เงินกู้ คณะกรรมการจะให้กู้เฉพาะสมาชิกสวัสดิการกองออกแบบฯ ที่ยังรับราชการอยู่ในสังกัดกองออกแบบ กรมช่างโยธาทหารเรือ เท่านั้น  และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง จะต้องให้คณะกรรมการเห็นชอบก่อน
ข้อ ๑๒. สมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้เงินสวัสดิการฯ จะต้องเสนอคำขอกู้ตามแบบฟอร์มสวัสดิการฯ แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน หนังสือรับรองของผู้ค้ำประกัน เสนอ ประธานกรรมการ  ผ่าน เลขานุการ ให้ประธานลงนามก่อนวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน และจะจ่ายเงินกู้ให้ไม่เกินวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
ข้อ ๑๓. ในการขอกู้เงินสวัสดิการฯ จะพิจารณาตามลำดับความสำคัญ ดังนี้

 ๑๓.๑  สมาชิกที่ยังไม่เคยกู้เงินสวัสดิการมาก่อน

 ๑๓.๒  สมาชิกที่ผ่อนชำระเงินกู้ครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาเรียบร้อยแล้ว

 ๑๓.๓  สมาชิกที่เป็นหนี้ผ่อนชำระเงินสวัสดิการฯ เหลือน้อยที่สุด และต้องไม่น้อยกว่า ๕๐%


 ๑๓.๔  กรณีอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

 ๑๓.๕  ถ้าจำนวนสมาชิกยื่นขอกู้เงินจำนวนมากกว่าวงเงินที่จะให้กู้ คณะกรรมการจะพิจารณาจากลำดับการเสนอคำขอกู้เงินฯ และลำดับความสำคัญของการขอกู้เงินฯ

 ๑๓.๖  สมาชิกที่ขอกู้เงินฯ  จะต้องเหลือรับเงินเดือนสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของเงินเดือนทั้งหมด
ข้อ ๑๔.  วงเงินกู้แก่สมาชิก ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกทราบทั่วกัน



หมวดที่ ๖


     หลักประกันเงินกู้
ข้อ ๑๕.  หลักประกันสำหรับเงินกู้  ผู้กู้ต้องทำหนังสือสัญญาไว้กับสวัสดิการฯ พร้อมลงนามยินยอมให้หักเงินเดือน  กรณีไม่ยอมจ่ายเงินคืน กับ แผนกการเงิน ชย.ทร. ส่งผ่าน เลขานุการสวัสดิการ ฯ
ข้อ ๑๖.  ผู้ค้ำประกันต้องเป็นสมาชิกสวัสดิการฯ  สมาชิกคนหนี่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้ได้ไม่เกิน ๒ คน และผู้ค้ำประกันยินยอมชำระหนี้แทนผู้กู้ในกรณีที่ผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญา
ข้อ ๑๗. กรณีที่สมาชิกผู้กู้ หรือ ผู้ค้ำประกันย้าย, ลาออก ไม่ว่าสาเหตุใด ๆ ก็ตามจากสวัสดิการฯ  ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการเป็นผู้ค้ำประกัน จนกว่าผู้กู้จะจัดหาสมาชิกกองทุนฯ คนอื่นมาเป็นผู้ค้ำประกันแทน



หมวดที่ ๗


      เงินงวดชำระหนี้
ข้อ ๑๘.  การชำระงวดสำหรับผู้กู้  ให้ผ่อนชำระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน และนำส่งมอบเงินให้กับเลขานุการ หรือเหรัญญิก  ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
ข้อ ๑๙.  ในกรณีผู้กู้ขาดส่งชำระค่างวดโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม  ถือว่ามีความผิดโดย ให้เหรัญญิก เสนอรายงานตามลำดับชั้น ถึง เลขานุการฯ เพื่อรายงานต่อประธานกรรมการสวัสดิการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาบำเหน็จประจำปี  และหักเงินเดือนโดยเสนอ แผนกการเงิน ชย.ทร. ต่อไป
                                หมวดที่ ๘


         ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ ๒๐.  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้กำหนด และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกทราบทั่วกัน



หมวดที่ ๙

       การสงเคราะห์ และ การขอรับเงินสวัสดิการฯ
สวัสดิการ กองออกแบบ ฯ ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกในหลักเกณฑ์ ดังนี้


ข้อ ๒๑.  กรณีสมาชิกเจ็บป่วย และเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า ๓ วัน ขึ้นไป จ่ายเงินช่วยเหลือจำนวน ๗๐๐ บาท หรือตามที่คณะกรรมการฯกำหนด


ขัอ ๒๒.  กรณีสมาชิกหรือภรรยาสมาชิกคลอดบุตร  สมาชิกได้รับเงินช่วยเหลือ ๑,๐๐๐ บาท หรือตามที่คณะกรรมการฯกำหนด


ข้อ ๒๓.  กรณีเสียชีวิต



  ๒๓.๑  สมาชิก, บิดา, มารดา, สามี, ภรรยา และบุตร ที่ถูกต้องตามกฏหมาย เสียชิวิต สวัสดิการจะช่วยเหลือค่าทำศพเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมพวงหรีด ๑ พวง (ราคาตามที่คณะกรรมการฯกำหนด)



  ๒๓.๒  อดีตสมาชิกที่ย้ายจากกองออกแบบฯ เสียชีวิต ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่ย้ายไป กองทุนสวัสดิการ จะช่วยเหลือค่าทำศพ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมพวงหรีด ๑ พวง (ราคาหรือตามที่คณะกรรมการฯกำหนด)



  ๒๓.๓  อดีตสมาชิกที่ลาออกจากราชการหรือเกษียณอายุราชการ เสียชีวิต ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่ลาออกจากราชการหรือเกษียณอายุราชการ สวัสดิการ จะช่วยค่าพวงหรีด ๑ พวง (ราคาหรือตามที่คณะกรรมการฯกำหนด)


ข้อ ๒๔.  การดำเนินการขอรับการสงเคราะห์ ให้สมาชิกหรือผู้บังคับบัญชาของสมาชิก เสนอ ประธานคณะกรรมการ ผ่าน เลขานุการ พร้อมหลักฐาน และชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขอรับเงินสวัสดิการ


ข้อ ๒๕  การใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการในกรณีอื่นๆ  ให้ใช้จ่ายได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและการสวัสดิการเท่านั้น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ ก่อนเท่านั้น หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนด



ทั้งนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป




ประกาศ   ณ   วันที่         พฤษภาคม    พ.ศ.๒๕๕๕






นาวาเอก







   ( พรชัย   จ้อยจำรูญ )






          ผู้อำนวยการกองออกแบบ 
            กรมช่างโยธาทหารเรือ
ประกาศ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ กองออกแบบ กรมช่างโยธาทหารเรือ
(ฉบับที่ ๑/๒๕๕๕)

เรื่อง  หลักเกณฑ์การบริหารงานกองทุนสวัสดิการ กองออกแบบ กรมช่างโยธาทหารเรือ
.....................................................

เพื่อให้การบริหารงานกองทุนสวัสดิการ กองออกแบบ กรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกองออกแบบ ที่     /    ๒๕๕๕ ลง     พฤษภาคม ๒๕๕๕ หมวด ๔ ข้อ ๑๐ จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสวัสดิการ ดังนี้

ข้อ ๑.
อัตราค่าสมาชิกรายเดือน


สมาชิกทุกคนต้องจ่ายเงินสบทบกองทุนสวัสดิการ กองออกแบบฯ เป็นรายเดือนก่อนวันทำการสิ้นเดือน ในอัตราดังต่อไปนี้
๑.  นาวาเอก (พิเศษ)



เดือนละ
๔๐๐
บาท
๒.  นาวาเอก




เดือนละ
๒๐๐
บาท
๓.  นาวาโท




เดือนละ
๑๐๐
บาท
๔.  นาวาตรี




เดือนละ
  ๘๐
บาท
๕.  เรือเอก-เรือตรี



เดือนละ
  ๖๐
บาท
๖.  พันจ่าเอก (พิเศษ)



เดือนละ
  ๕๐
บาท
๗.  พันจ่าเอก-พันจ่าตรี



เดือนละ
  ๔๐
บาท
๘.  จ่า, ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
เดือนละ
  ๓๐ 
บาท

ข้อ ๒. ผู้มีสิทธิกู้เงิน ต้องเป็นสมาชิกสวัสดิการ กองออกแบบฯ และปฏิบัติงานอยู่ที่  กอบ.ชย.ทร. ไม่น้อยกว่า  ๓  เดือนขึ้นไป
ข้อ ๓. คณะกรรมการจะให้เงินกู้แก่สมาชิก กองทุนละ ๓๐๐๐.- บาท / สมาชิกหนึ่งท่าน จำนวนกองทุนที่ให้กู้ในแต่ละเดือนขึ้นอยู่กับความเห็นคณะกรรมการ และวงเงินสดของกองทุนฯ แต่ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินสดของกองทุนฯ

ข้อ ๔ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามข้อ ๒ ร้อยละ ๑ ต่อเดือน ไม่ลดดอกเบี้ย (ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)  และดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือน ตามจำนวนเงินต้นที่กู้ครั้งแรก

ข้อ ๕ ผู้กู้จะต้องผ่อนชำระเงินกู้ เป็นรายเดือน ภายในวันทำการสิ้นเดือน เป็นระยะเวลา ๖ เดือน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามข้อ ๓ แล้วแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเดือนละเท่าๆ กัน (เช่น กู้วงเงิน ๓๐๐๐ บาท ต้องผ่อนชำระคืน ๕๓๐ บาท ต่อเดือน) โดยมีเหรัญญิกของกองทุนฯ เป็นผู้เก็บ รักษา และแจกจ่าย
ข้อ ๖ การขอกู้เงิน ให้เสนอรายงานตามแบบฟอร์มขอกู้เงิน พร้อมหนังสือรับรองผู้ค้ำประกัน และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ที่ เลขานุการ ภายในวันทำการสุดท้ายของทุกเดือน เมื่อประธานกรรมการสวัสดิการ ฯ อนุมัติแล้ว ให้ผู้กู้ติดต่อขอรับเงินได้ที่ เลขานุการ ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
ข้อ ๗  กรณีที่ผู้กู้ไม่ผ่อนชำระตามระยะเวลาที่กำหนด ถือว่ามีความผิดตามระเบียบ คณะกรรมการฯ จะเรียกเก็บจากผู้ค้ำประกันก่อนในเดือนแรก แล้วจะเสนอเรื่องให้แผนกการเงินหักจากเงินเดือนในเดือนถัดไป จากนั้นจะรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ข้อ ๘  ผู้ที่ยังผ่อนชำระเงินกู้ กับกองทุนฯ ไม่หมด ไม่มีสิทธิขอกู้ใหม่ หรือกู้เพิ่ม ยกเว้นมีความจำเป็น และคณะกรรมการฯ พิจารณาให้เป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ ๙  การจ่ายเงินสงเคราะห์


๙.๑ กรณีสมาชิกเจ็บป่วย และเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า ๓ วัน ขึ้นไป จ่ายเงินช่วยเหลือจำนวน ๗๐๐ บาท 


๙.๒ กรณีสมาชิกหรือภรรยาสมาชิกคลอดบุตร  สมาชิกได้รับเงินช่วยเหลือ ๑,๐๐๐ บาท 


๙.๓ กรณีเสียชีวิต



  ๙.๓.๑  สมาชิก, บิดา, มารดา, สามี, ภรรยา และบุตร ที่ถูกต้องตามกฏหมาย เสียชิวิต กองทุนสวัสดิการจะช่วยเหลือค่าทำศพเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมพวงหรีด ๑ พวง (ราคาไม่เกิน ๗๐๐ บาท)



  ๙.๓.๒  อดีตสมาชิกที่ย้ายจากกองออกแบบ ชย.ทร. เสียชีวิต ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่ย้ายไป กองทุนสวัสดิการ จะช่วยเหลือค่าทำศพ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมพวงหรีด ๑ พวง (ราคาไม่เกิน ๗๐๐ บาท)



  ๙.๓.๓  อดีตสมาชิกที่ลาออกจากราชการหรือเกษียณอายุราชการ เสียชีวิต ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่ลาออกจากราชการหรือเกษียณอายุราชการ กองทุนสวัสดิการ จะจ่ายค่าพวงหรีด ๑ พวง (ราคาไม่เกิน ๗๐๐ บาท)

ข้อ ๑๐ ให้เลขานุการฯ จัดทำทบทวนบัญชีรายชื่อสมาชิกกองทุน ทุก ๖ เดือน หรือทุกครั้งที่มีคำสั่งย้ายไปปฏิบัติราชการ และติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อ ๑๑ ให้เลขานุการฯ และเหรัญญิก จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน เป็นประจำทุกเดือนแล้วรายงานให้ประธานลงนามรับทราบ แล้วติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป




ประกาศ   ณ   วันที่         พฤษภาคม    พ.ศ.๒๕๕๕






นาวาเอก







   ( พรชัย   จ้อยจำรูญ )






          ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ 
         กองออกแบบ กรมช่างโยธาทหารเรือ


...................................................
แบบการขอกู้เงินสวัสดิการ  กอบ.ชย.ทร.

แบบขอรับการสงเคราะห์  กอบ.ชย.ทร.

ประกาศ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ กองออกแบบ กรมช่างโยธาทหารเรือ
(ฉบับที่ ๒/๒๕๕๕)

เรื่อง  การทำบุญ กองออกแบบ กรมช่างโยธาทหารเรือ
.....................................................

ด้วยคณะกรรมการ กองทุนสวัสดิการ กองออกแบบ กรมช่างโยธาทหารเรือ เห็นสมควรจัดทำบุญ กองออกแบบ กรมช่างโยธาทหารเรือ ใน วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรของกองออกแบบ จึงให้ดำเนินการดังนี้
๑. ให้คณะกรรมการ กองทุนสวัสดิการ กองออกแบบ กรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นคณะกรรมการจัดงาน ดังนี้

๑.๑  ผอ.กอบ.ชย.ทร.


เป็น ประธานอำนวยการจัดงาน

๑.๒  รอง ผอ.กอบ.ชย.ทร.

เป็น รองประธานอำนวยการจัดงาน

๑.๓  น.อ.บรรเจิด เพียรกล้า

เป็น กรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง

๑.๔  น.อ.พีรพงษ์  สมบัติวงษ์

เป็น เลขานุการกรรมการอำนวยการ

๑.๕  หน.โยธาและสุขาภิบาล

เป็นกรรมการฝ่ายศาสนพิธี


๑.๖  หน.ไฟฟ้าและเครื่องกล

เป็นกรรมการฝ่ายหารายได้


๑.๗  หน.อาคารและผังหลัก

เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ


๑.๘  หน.สำรวจ



เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่


๑.๙  หน.ประมาณการ


เป็นกรรมการฝ่ายการเงิน


๑.๑๐ พ.จ.อ.หญิง วันทนา สุดสวาท
เป็นเหรัญญิก
๒. คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ มีหน้าที่ ดังนี้

๒.๑ ฝ่ายศาสนพิธี มีหน้าที่ จัดการเกี่ยวกับพิธีสงฆ์ นิมนต์พระสงฆ์ รับพระสงฆ์ เป็นต้น

๒.๒ ฝ่ายหารายได้ มีหน้าที่ เกี่ยวกับการหารายได้พิเศษ เพื่อจัดงาน

๒.๓ ฝ่ายจัดเลี้ยง มีหน้าที่ จัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ภาชนะ และการแสดงบนเวที เป็นต้น 


๒.๔ ฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ จัดการด้านสถานที่ อาสนะสงฆ์ เวที โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น 


๒.๕ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ มีหน้าที่ จัดทำการ์ดเชิญ และต้อนรับแขกผู้มาร่วมงาน

๒.๖ ฝ่ายการเงินมีหน้าที่ เก็บ รักษา และจ่ายเงิน ในการทำบุญ
๒. ให้คณะกรรมการอำนวยการ ตามข้อ ๑ มีอำนาจในการแต่งตั้งอนุกรรมการต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
๓. นขต.กอบ.ชย.ทร. ให้ความร่วมมือตามที่คณะกรรมการร้องขอ

๔. เพื่อให้มี งบประมาณ ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควร ให้มีการเก็บเงินทำบุญ ดังนี้

๔.๑  นายทหารสัญญาบัตร ชั้นนายนาวา  ตามกำลังศรัทธา แต่ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ บาท

๔.๒  นายทหารสัญญาบัตร ชั้นนายเรือ  ตามกำลังศรัทธา แต่ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ บาท

๔.๓  นายทหารประทวน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ตามกำลังศรัทธา 

๔.๔  การจ่ายเงินให้ เหรัญญิก เก็บรวบรวมตั้งแต่ ๓๐ พ.ค.๕๕ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป




ประกาศ   ณ   วันที่         พฤษภาคม    พ.ศ.๒๕๕๕






นาวาเอก







   ( พรชัย   จ้อยจำรูญ )






          ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ 
         กองออกแบบ กรมช่างโยธาทหารเรือ
							                แผนก……………………………





						วันที่………….เดือน…………………..พ.ศ……….





เรื่อง     ขอกู้เงินสวัสดิการ   กอบ.ชย.ทร.





เรียน    ประธานกรรมการสวัสดิการ  กอบ.ชย.ทร.





		ด้วย  กระผม / ดิฉัน……………………………………ตำแหน่ง…………………………………


สังกัด……………………….มีความประสงค์ขอกู้เงินสวัสดิการ  กอบ.ชย.ทร. จำนวน……………….……บาท


(………………………………………….)  เนื่องจาก…………………………………………………………..


โดยมี………………………………………….เป็นผู้ค้ำประกัน  และขอสัญญาว่าจะชำระเงินคืนตามระเบียบ ฯ  ของ  กอบ.ชย.ทร. กำหนด





		จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์





						(ลงชื่อ)……………………………………………(ผู้กู้)


							(…………………………………………)


						(ลงชื่อ)…………………………………….(ผู้ค้ำประกัน)


							(…………………………………………)





ได้ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือแล้ว  สามารถให้ 		ได้รับเงินจำนวน……………บาท เรียบร้อยแล้ว


การสนับสนุนได้       					และจะส่งเงินคืน โดยแบ่งเป็นงวดรวม……งวด


           (ลงชื่อ)……………………………………       	โดยเริ่มส่งคืนตั้งแต่………….จนถึง……………..


                                     เลขานุการ  ฯ                                        (ลงชื่อ)…………………………………(ผู้กู้)


		    ………/………/………		                      ………/………/………


				    	     


 อนุมัติให้จ่ายเงินได้					…………………………………ได้นำเงินส่งคืน


							ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย รวม…………………งวด


   น.อ.………………………………………		เป็นเงินทั้งสิ้น………………..บาท เรียบร้อยแล้ว          


          ประธานกรรมการสวัสดิการ  กอบ.ชย.ทร. และ	(ลงชื่อ)…………………………………….		       ผอ.กอบ.ชย.ทร.					      เลขานุการ ฯ�                              ……../…….../………..				         ………./………/………                   


 								


         					                


		    			           


            








			                	            เขียนที่……………………………





						วันที่………….เดือน…………………..พ.ศ……….





เรื่อง     ขอรับการสงเคราะห์





เรียน    ประธานกรรมการสวัสดิการ  กอบ.ชย.ทร.





	ด้วย  กระผม / ดิฉัน………………………………ตำแหน่ง…………………………………


สังกัด…………………….มีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์เงินจากกองทุนสวัสดิการ กอบ.ชย.ทร.


จำนวน……………………………บาท  เนื่องจาก  กระผม / ดิฉัน หรือ (บุตร / คู่สมรส / บิดา / มารดา)


ได้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวที่ โรงพยาบาล……………………………เมื่อ…………………………. หรือ   (บุตร / คู่สมรส / บิดา / มารดา)  ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ……………………………





		จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์





					(ลงชื่อ)……………………………….(ผู้ขอรับการสงเคราะห์)


						        (………………………………)


					       (ตำแหน่ง)…………………………………


เรียน     ประธานกรรมการสวัสดิการ  กอบ.ชย.ทร.


	ได้ตรวจสอบแล้ว  ขอรับรองว่า……………………………………………ได้ป่วย / ถึงแก่กรรม


เมื่อ……………………………………..ตามที่ได้แจ้งไว้จริง  เห็นสมควรให้ได้รับการสงเคราะห์ตามระเบียบ


สวัสดิการ   กอบ.ชย.ทร.


					(ลงชื่อ)…………………………………………


					         เลขานุการสวัสดิการ  กอบ.ชย.ทร.							           …………/………./………..





อนุมัติ							ได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์  กอบ.ชย.ทร.


น.อ………………………………………                จำนวน……………….บาท  เรียบร้อยแล้ว


     ประธานกรรมการสวัสดิการ กอบ.ชย.ทร.และ        (ลงชื่อ)…………………….ผู้ขอรับการสงเคราะห์


		    ผอ.กอบ.ชย.ทร. 			     (……………………….)


                 …………/………./………..		      …………/………./………..



























































End





ผ.อาคารและผังหลัก (จัดทำแบบ)





กผค.ชย.ทร.





ชย.ทร. ลงนาม�ในแบบ





ทร. อนุมัติ�ผังหลัก





ทร.(ผ่าบ กบ.ทร.)





Start





หน่วยเสนอ





ชย.ทร.





ผ.สำรวจ (สำรวจและจัดทำแบบ)





กอบ.ชย.ทร.





สำเนา


ตัวอนุมัติ ทร.





ผ.สำรวจ เก็บ


ตัวอนุมัติ ทร.





ขบวนการภายใน ชย.ทร. เอง �ซึ่งสามารถควบคุมได้





อนุมัติ


  ผังหลักนี้ได้รับอนุมัติเมื่อ..........................


  รายละเอียดตามบันทึก..............................


  กอบ.ชย.ทร.บันทึกลงฐานข้อมูลเมื่อ


  ..................................................................





End





ผ.อาคารและผังหลัก (จัดทำแบบ)





กผค.ชย.ทร.





ชย.ทร. ลงนาม�ในแบบ





ทร. อนุมัติ�ผังหลัก





หน่วยเสนอ ทร.(ผ่าบ กบ.ทร.)





Start





หน่วยเสนอ





มีข้อมูลบางส่วน





ชย.ทร.





ผ.สำรวจ (สำรวจและจัดทำแบบ)





กอบ.ชย.ทร.





หน่วยส่งสำเนา


ตัวอนุมัติ ทร.


(ผ.อาคารฯ เก็บ)





ผ.อาคารฯ เก็บ


สำเนาอนุมัติ ทร.


(ปัจจุบันฝากไว้ที่ �ผ.สำรวจ)





เก็บสำเนา


ตัวตอบกลับหน่วย





หน่วยเก็บ


ตัวอนุมัติ ทร.
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