

๑. กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา เพื่อดำเนินการบอกเลิกสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๗

๑.๑ กรณีงานก่อสร้างที่มีได้มีแผนงานก่อสร้าง

๑.๑.๑ เมื่อครบระยะเวลา ๑ ใน ๒ (หรือร้อยละ ๕๐) ของระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาผู้รับจ้างส่งมอบงานและเบิกเงินได้น้อยกว่า ๑ ใน ๔ (หรือร้อยละ ๒๕) ของค่าจ้างทั้งหมด

๑.๑.๒ เมื่อครบระยะเวลา ๓ ใน ๔ (หรือร้อยละ ๗๕) ของระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาผู้รับจ้างส่งมอบงานและเบิกเงินได้น้อยกว่า ๑ ใน ๒ (หรือร้อยละ ๕๐) ของค่าจ้างทั้งหมด

๑.๑.๓ เมื่อครบกำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานและเบิกเงินได้น้อยกว่า ๓ ใน ๔ (หรือร้อยละ ๗๕) ของค่าจ้างทั้งหมด

๑.๒ กรณีงานก่อสร้างที่มีแผนงานก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาได้ล่าช้ากว่าแผนงานที่เสนอต่อผู้ว่าจ้างเกินกว่าร้อยละ ๒๐

๑.๓ ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกิน ๑๕ วันขึ้นไป โดยไม่แจ้งเหตุผลความจำเป็นให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่สัญญาจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

๑.๔ เหตุอื่น ๆ ตามดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยที่เป็นคู่สัญญา

๒. แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดกรณีเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาตามข้อ ๑

ขั้นตอนที่ ๑ ทำหนังสือเร่งรัดการทำงานพร้อมให้ผู้รับจ้างชี้แจงเหตุผล

ขั้นตอนที่ ๒ หากดำเนินการตามขั้นตอนที่ ๑ ครบ ๑๕ วัน แล้ว ผลงานไม่ดีขึ้นให้ทำหนังสือเร่งรัดการทำงานพร้อมให้ผู้รับจ้างชี้แจง (ครั้งที่ ๒)

ขั้นตอนที่ ๓ หากดำเนินการตามขั้นตอนที่ ๒ ครบ ๑๕ วัน แล้ว ผลงานยังคงไม่ดีขึ้นให้เสนอรายงานถึง ทร.(ผ่าน กบ.ทร.) แล้วให้ สธน.ทร. กบ.ทร. สปช.ทร. ขย.ทร. และหน่วยคู่สัญญาร่วมกันพิจารณาหาข้อยุติก่อนเสนอ ทร.ว่าควรบอกเลิกสัญญาหรือไม่

๒.๑ กรณีที่ ทร.อนุมัติให้บอกเลิกสัญญา และต้องจ้างผู้รับจ้าง รายใหม่ ให้หน่วยคู่สัญญาประสานกับ ขย.ทร. และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ทำการสำรวจและประมาณการงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน เพื่อดำเนินการจัดจ้างใหม่เว้นแต่ ทร.จะสั่งเป็นอย่างอื่น

๒.๒ กรณีที่ ทร.เห็นควรให้ผู้รับจ้างรายเดิมทำงานต่อไปนั้น ให้ผู้รับจ้างปรับปรุงแผนงานใหม่ให้สอดคล้องกับระยะเวลาทำการที่เหลือ และให้หน่วยคู่สัญญาติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบ การทำงานของผู้รับจ้างโดยใกล้ชิดแล้วรายงานให้ กบ.ทร.ทราบทุกเดือน ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา หากผลงานไม่ดีขึ้น ให้บอกเลิกสัญญา เว้นแต่ ทร.จะสั่งเป็นอย่างอื่น

ตรวจถูกต้อง

พล.ร.ท.

โทม วัฒน

(โสภณ วัฒนมงคล)

จก.กบ.ทร.