



ลับมาก

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กงช.ชย.ทร. (แผนกบริหารสัญญา โทร. ๕๕๗๓๘)

ที่ กท.๐๕๒๖.๖/๓๐๒

วันที่ ๔ ส.ค.๕๙

เรื่อง ขออนุมัติใช้แบบฟอร์มเร่งรัดผู้รับจ้างตามหลักเกณฑ์และแนวทางการบอกเลิกสัญญาจ้างของ ทร. ใหม่

เสนอ ชย.ทร.

๑. กงช.ชย.ทร. ขออนุมัติใช้แบบฟอร์มเร่งรัดผู้รับจ้างใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักหลักเกณฑ์และแนวทางการบอกเลิกสัญญาจ้างของ ทร. (ใหม่)

๒. กงช.ฯ ขอเสนอประกอบการพิจารณาและพิจารณาแล้ว ดังนี้

๒.๑ ทร. อนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางการบอกเลิกสัญญาจ้างของ ทร. (ใหม่) รายละเอียดตามผนวก ค. ท้ายบันทึก กบ.ทร. ลับมาก ที่ กท.๐๕๐๖/๗ ลง ๑๔ พ.ค.๕๘ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) สรุปว่า การบอกเลิกสัญญาให้ดำเนินการตามขั้นตอนและให้เสนอขออนุมัติ ทร. ก่อนบอกเลิกสัญญา สำหรับหลักเกณฑ์ที่ถือว่าผู้รับจ้างทำงานล่าช้าจนเชื่อว่าไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

๒.๑.๑ กรณีงานก่อสร้างที่มีได้มีแผนงานก่อสร้าง

๑) เมื่อครบระยะเวลา ๑ ใน ๒ (หรือร้อยละ ๕๐) ของระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานและเบิกเงินได้น้อยกว่า ๑ ใน ๔ (หรือร้อยละ ๒๕) ของค่าจ้างทั้งหมด

๒) เมื่อครบระยะเวลา ๓ ใน ๔ (หรือร้อยละ ๗๕) ของระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานและเบิกเงินได้น้อยกว่า ๑ ใน ๒ (หรือร้อยละ ๕๐) ของค่าจ้างทั้งหมด

๓) เมื่อครบกำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานและเบิกเงินได้น้อยกว่า ๓ ใน ๔ (หรือร้อยละ ๗๕) ของค่าจ้างทั้งหมด

๒.๑.๒ กรณีงานก่อสร้างที่มีแผนงานก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาได้ล่าช้ากว่าแผนงานที่เสนอต่อผู้ว่าจ้างเกินกว่าร้อยละ ๒๐

๒.๑.๓ ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกิน ๑๕ วันขึ้นไป โดยไม่แจ้งเหตุผลความจำเป็นให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่สัญญาจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

๒.๑.๔ เหตุอื่นๆ ตามดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยที่เป็นคู่สัญญา

๒.๒ เดิมการเร่งรัดผู้รับจ้างตามแนวทางในข้อ ๒.๑ ชย.ทร.ใช้แบบฟอร์มเก่า (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ระบุผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกิน ๓๐ วันขึ้นไป โดยไม่แจ้งเหตุผลความจำเป็นให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่สัญญาจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และไม่มีกรณีสัญญาจ้างที่มีแผนงานก่อสร้างเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาได้ล่าช้ากว่าแผนงานที่เสนอต่อผู้ว่าจ้างเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ ทร. อนุมัติ กงช.ฯ จึงจัดทำแบบฟอร์มใหม่ขึ้นตามผนวก (ที่แนบ) เพื่อให้กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้งานให้สอดคล้องกับที่ ทร. อนุมัติ จึงเห็นควรอนุมัติให้ใช้แบบฟอร์มเร่งรัด ผู้รับจ้างใหม่ ในการนี้ กงช.ฯ ได้นำแบบฟอร์มดังกล่าวลงไว้ที่เว็บไซต์กรมช่างโยธาทหารเรือ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ระบบบริหารสัญญา

๓. เห็นควร

๓.๑ อนุมัติให้ใช้แบบฟอร์มเร่งรัดผู้รับจ้างใหม่ ตามข้อ ๒.๒

๓.๒ ให้กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานดำเนินการตามข้อ ๒.๒ ทราบและปฏิบัติ

๓.๓ ให้ กพ. ....

ลับมาก

๒  
๕.๐ ๕๑  
๕๕๗๓๘  
๕๕๗๓๘  
๕๕๗๓๘