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การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง
1.  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
	1.1  การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
		        ตามระเบียบฯ  ข้อ  136  ไม่มีข้อกำหนดว่าจะต้องพิจารณาดำเนินการในช่วงเวลาใด  แต่ในหลักการปฏิบัติจะต้องดำเนินการก่อนที่จะมีการตรวจรับมอบงานเสร็จสมบูรณ์เป็นอย่างช้า  ถ้ามีการตรวจรับมอบงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว  ถือว่าสัญญาได้สิ้นสุดลง จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามระเบียบฯ ข้อ 136 อีกไม่ได้
		1.2  มติคณะรัฐมนตรี  ด่วนมาก ที่ นร 0203/19168  ลงวันที่  11  กันยายน  2529
		        ให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทำสัญญาก่อสร้างลักษณะจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่ทำจริง  (Unit  Price  Contract)  ได้ภายในวงเงินประจำงวดที่ได้รับอนุมัติ  และหากปริมาณงานก่อสร้างที่ทำจริงสูงขึ้นเกินกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นผลให้ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน  10%  ของราคาค่าจ้างก่อสร้าง ตามสัญญาแล้วก็ขอให้ส่วนราชการ  ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณได้  โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ  แต่ถ้าหากต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเกินกว่า 10%  ของค่างานก่อสร้างแล้วจะต้องเสนอขอรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนทุกครั้ง
		        ในการทำสัญญาก่อสร้างลักษณะข้างต้น  ให้ส่วนราชการยึดถือปฏิบัติระมัดระวังในเรื่อง    การเพิ่มปริมาณงานให้มากขึ้นกว่าที่ปฏิบัติอยู่ขณะนี้  กล่าวคือ ถ้าหากส่วนราชการทราบอยู่แล้วในขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  ว่าจะต้องมีการเพิ่มปริมาณงานขึ้นอันจะทำให้ต้องจ่ายเงินให้แก่  ผู้รับจ้างเพิ่มขึ้นเกินกว่า  10%  ของค่างานก่อสร้าง  จะเป็นด้วยเหตุผลใด ๆ  ก็ตาม ก็ให้ส่วนราชการนั้น ๆ รีบนำเสนอ        ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วนโดยไม่ต้องคอยให้ดำเนินการเสร็จแล้ว  มาขออนุมัติในภายหลัง
		1.3  หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีด่วนมาก  ที่ นร (กวพ.)  1305/10262  ลงวันที่  13  ตุลาคม  2540
		        การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือตามระเบียบฯ ข้อ 136  ไม่มีข้อกำหนดว่าจะต้องพิจารณาดำเนินการในช่วงเวลาใด  แต่ในหลักการปฏิบัติจะต้องดำเนินการก่อนที่จะมีการตรวจรับมอบงานเสร็จสมบูรณ์เป็นอย่างช้า  ถ้ามีการตรวจรับมอบงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว  ถือว่าสัญญา  หรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้สิ้นสุดลง  จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือตามระเบียบฯ ข้อ 136  อีกไม่ได้
		1.4  การขอแก้ไขสัญญา
		       หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร (กวพ.) 1304/7527  ลงวันที่  28  กรกฏาคม  2540
		    ข้อหารือ  ในขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคา   คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาตัดรายการเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศเพื่อให้ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ  แต่ปรากฏว่างวดงานตามสัญญามิได้มีการตัดรายการดังกล่าวออก  ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในขณะทำสัญญาทำให้สัญญาไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการเสนอราคา  ส่วนราชการผู้ว่าจ้างจะแก้ไขสัญญาโดยตัดข้อความรายการ “เครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ”  ออกจากงวดงานของสัญญาได้หรือไม่
		     ตอบข้อหารือ   ในการพิจารณาต่อรองราคาของคณะกรรมการฯ  ได้นำเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อตัดลดรายการเพื่อให้ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณและหัวหน้าส่วนราชการได้อนุมัติแล้ว        แต่เกิดจากความผิดพลาดในการจัดทำสัญญาที่มิได้ตัดรายการตามที่ตกลงอก  จึงย่อมที่จะพิจารณาแก้ไขสัญญา  โดยตัดลดรายการเพื่อให้เป็นไปตามเจตนาที่แท้จริงโดยถือปฏิบัติตามนัยหลักเกณฑ์ของระเบียบฯ ข้อ 136 โดยอนุโลมได้
		1.5  การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง
		       หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่  นร (กวพ.) 1204/8348  ลงวันที่  30  สิงหาคม  2538
		       การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยเพิ่มเติมงานจากแบรูปรายการละเอียดตามสัญญานั้น       ส่วนราชการจะต้องพิจารณาดำเนินการอยู่ภายในขอบเขตการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามระเบียบฯ ข้อ 136  ด้วย  ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของระเบียบดังกล่าว  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้วจะกระทำได้เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไข  ซึ่งจะต้องไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์  หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของทางราชการและสำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการเพิ่มเติมงานก่อสร้างนั้น  ส่วนราชการจะต้องพิจารณาด้วยว่างานก่อสร้างที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่เป็นงานก่อสร้างที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กับงานก่อสร้างเดิม  และอยู่ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างเดิม  จึงจะสามารถดำเนินการในเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามระเบียบฯ ข้อ 136  ได้
		1.6  การปรับเปลี่ยนรูปแบบตามสัญญาจ้าง
		        หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่  นร (กวพ.)  1305/7860  ลงวันที่  3  กันยายน  2542
		        “คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.)  พิจารณาแล้วเห็นว่า  กรณีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามสัญญาจ้างจะถือว่าเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 136  หรือไม่นั้น  จะต้องพิจารณาก่อนว่างานที่จะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขอยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้าง  หรือมีความสัมพันธ์และต่อเนื่องกับงานตามสัญญาจ้างเดิมหรือไม่  หากอยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างเดิม  หรือมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับงานตามสัญญาจ้างเดิมแล้ว  กรณีสามารถที่จะพิจารณาดำเนินการในรูปแบบของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา    ตามระเบียบฯ ข้อ  136  ได้  แต่หากเป็นกรณีไม่อยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างเดิมหรือไม่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับงานตามสัญญาจ้างเดิมแล้ว  และส่วนราชการมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ  กรณีก็จะต้องพิจารณาดำเนินการจ้างใหม่”
		1.7  การแก้ไขสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
		       หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่  นร (กวพ.) 1204/11319  ลงวันที่  21  พฤศจิกายน  2538
		       คณะกรกรมการว่าด้วยการพัสดุ  (กวพ.)  พิจารณาแล้วเห็นว่าในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  ข้อ 136  มีหลักเกณฑ์ดังนี้
		      1.  ต้องเป็นความจำเป็นโดยไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์  หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
		      2.  อำนาจในการพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ  แต่ในกรณีที่มีการเพิ่มวงเงินทำให้วงเงินนั้นสูงเกินอำนาจสั่งการของหัวหน้าส่วนราชการ  ก็เป็นอำนาจของปลัดกระทรวง  และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือขอทำความตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ  แล้วแต่กรณีด้วย
		      3.  เมื่อผู้มีอำนาจได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ก็จะต้องจัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมกับผู้รับจ้าง
		      โดยหลักการของการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  ข้อ  136  ดังกล่าวเป็นขั้นตอนการดำเนินการของส่วนราชการก่อนที่จะผูกพันกับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจากผู้มีอำนาจก่อน
		1.8  เปลี่ยนชื่อคู่สัญญา
		       หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่  นร  (กวพ.)  1305/2414  ลงวันที่  18  มีนาคม  2542
		        ข้อหารือ  การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อห้างฯ  (ผู้รับจ้าง)  รวมทั้งการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเพิ่มหุ้นส่วนผู้จัดการอีก  2  คน  จะมีผลกระทบต่อนิติกรรมสัญญาที่ได้ลงนามไว้หรือไม่  และจะแก้ไขสัญญาโดยเปลี่ยนชื่อคู่สัญญาเป็นชื่อจดทะเบียนใหม่ได้หรือไม่
		       ตอบข้อหารือ   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดให้นิติบุคคลมีสิทธิและหน้าที่  เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา  เว้นแต่สิทธิและหน้าซึ่งโดยสภาพจะมีได้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น        ซึ่งในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อนั้นเป็นสิทธิประเภทหนึ่งของบุคคลธรรมดาที่อาจจะยื่นคำขอต่อนายทะเบียนเพื่อขอเปลี่ยนชื่อได้  ดังนั้น  นิติบุคคลซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา  จึงย่อมเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลได้เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา  ส่วนในเรื่องของการเพิ่มหุ้นส่วนผู้จัดการ  เนื่องจากตามกฎหมายได้กำหนดให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามารถมีหุ้นส่วนผู้จัดการได้หลายคน  และแต่ละคนย่อมสามารถที่จะจัดการกิจการของห้างฯ ได้อยู่แล้วในหลักการ  การเพิ่มหุ้นส่วนผู้จัดการจึงไม่มีผลกระทบต่อห้างหุ้นส่วนแต่อย่างใด  นอกจากนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 76  ยังได้กำหนดหลักการไว้อีกว่า  หากผู้แทนหรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลได้กระทำการใด ๆ  จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นแล้ว  นิติบุคคลก็จะต้องรับผิดชอบด้วย
		      ตามข้อหารือได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อห้างฯ  และเพิ่มทุนจดทะเบียนพร้อมเพิ่มหุ้นส่วนผู้จัดการ  โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างฯ  ในหลักการจึงไม่มีผลกระทบต่อนิติกรรมสัญญาที่ได้ลงนามไว้  ดังนั้น หากส่วนราชการเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขสัญญาเปลี่ยนแปลงให้ตรงกับชื่อใหม่  เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงกรณีก็อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการได้  โดยไม่ขัดต่อระเบียบฯ ข้อ 136
	
		1.9  การเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาภายหลังสิ้นปีงบประมาณ
	               หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0502/32443  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2515  
		       หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติในการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคู่สัญญาภายหลังสิ้นปีงบประมาณ
		      1.  การเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาในระหว่างกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือภายหลังจากที่ได้ฝากไว้แล้ว  หากเป็นกรณีที่ผู้รับจ้างหรือผู้ขายผิดสัญญาหรือละทิ้งงาน และเป็นการซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของอย่างเดิม  ภายในวงเงินเดิมภายในระยะเวลาที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือภายในระยะเวลาเบิกตัดฝากแล้ว  ให้ผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างของส่วนราชการนั้น ๆ  อนุมัติการเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับจ้างได้  แต่ทั้งนี้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจ้างและการพัสดุด้วย
		      การวางฎีกาขอเบิกเงินจากคลังภายหลังจากที่มีการทำสัญญากับผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว  ให้แนบสำเนาสัญญาดังกล่าวประกอบฎีกาเบิกเงินด้วย
		      2.  สำหรับการเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับจ้างหรือคู่สัญญานอกเหนือจากกรณีที่กล่าวในข้อ  1  ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นราย ๆ ไป
	        1.10  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยเพิ่มวงเงิน
		          หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่  นร  (กวพ.) 1204/11319  ลงวันที่  21  พฤศจิกายน  2538
		          อำนาจในการพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา  เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ  แต่ในกรณีที่มีการเพิ่มวงเงินทำให้วงเงินนั้นสูงเกินอำนาจสั่งการของหัวหน้าส่วนราชการ  ก็เป็นอำนาจของปลัดกระทรวง  และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณหรือขอทำความตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้  หรือเงินช่วยเหลือแล้วแต่กรณีด้วย
	        1.11  การเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา
		          หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่  นร (กวพ.) 1305/12080  ลงวันที่  19  ธันวาคม  2543
		          คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  (กวพ.)  พิจารณาแล้วเห็นว่า  หลักประกันสัญญาตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 141 กำหนดไว้มี 5  ประเภท  แต่ละประเภทสามารถนำมาใช้ทดแทนกันได้  ดังนั้น กรณีที่ผู้รับจ้างขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญาเดิมจากเงินสดเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่  กวพ.  กำหนด  จึงสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญาดังกล่าว  โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามระเบียบฯ ข้อ 136 ได้
2.  การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา
		2.1  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
		        ข้อ  139  การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา   หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง  ให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
		   
		       1.  เหตุเกิดการความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ
		       2.  เหตุสุดวิสัย
		       3.  เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญา  ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย  ให้ส่วนราชการระบุไว้ในสัญญากำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบภายใน  15  วัน  นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง  หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนดคู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลดหรืองดค่าปรับ  หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้  เว้นแต่กรณีตาม  (1)  ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือส่วนราชการทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น  การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  ตามระเบียบฯ ข้อ 139 ดังกล่าว จะกระทำได้เฉพาะแต่กรณีดังต่อไปนี้
		      1.  เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ  (ผู้ว่าจ้าง)
		           เช่น  กรณีผู้ว่าจ้างสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานเนื่องจากการเวนคืนที่ดินของผู้ว่าจ้างยังไม่เรียบร้อย  ยังไม่สามารถที่จะให้ผู้รับจ้างเข้าไปทำงานในบริเวณที่ก่อสร้างได้ ,  ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างสั่งให้หยุดงาน  เนื่องจากมีความจำเป็นต้องรอการแก้ไขแบบรูป  กรณีเช่นนี้จะต้องต่ออายุสัญญาให้ผู้รับจ้างเท่าจำนวนวนวันที่สั่งให้หยุดงานด้วย
		      2.  เหตุสุดวิสัย 
		           -  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  8  คำว่า  “เหตุสุดวิสัย”  หมายความว่า  เหตุใด ๆ  อันจะเกิดขึ้นก็ดีจะให้ผลพิบัติก็ดี  เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้  แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น  จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น”
		           -  เงื่อนไขทั่วไปของงานก่อสร้าง 
			สาเหตุของเหตุสุดวิสัย  ซึ่งมีผลต่อคู่สัญญาตามเอกสารสัญญานี้  ได้แก่  สาเหตุดังที่แสดงรายการใช้ข้างล่างนี้  ทั้งนี้  โดยมีเงื่อนไขว่าสาเหตุดังกล่าวมีผลกระทบกระเทือนจริงต่อเอกสารสัญญานี้  ซึ่งสาเหตุเหล่านี้  มิได้เนื่องมาแต่คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องฝ่ายใดและซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างได้พยายามใช้มาตรการทั้งมวลเพื่อหลีกเลี่ยงสาเหตุนั้น  และ/หรือลดความเสียหายอันเนื่องมาจากสาเหตุนั้น ๆ ตลอดจนได้พยายามใช้กฎหมายและระเบียบปฏิบัติในประเทศตามที่บังคับไว้แล้วทั้งมวล
			ก.  สงคราม  เหตุการณ์ระหว่างสงคราม  การรุกราน  สงครามกลางเมือง  การปฏิวัติ  การก่อการจลาจล  การก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง  การก่อการกำเริบ  หรือการแย่งชิงอำนาจ
			ข.  การนัดหยุดงาน  ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างโดยตรง  เหตุการณ์และการกระทำของ     ผู้นัดหยุดงาน
			ค.  คำสั่งของรัฐบาลพลเรือนหรือทหารเกี่ยวกับการกำหนดให้ถือเอาการริบหรือการทำลาย  การเวนคืนทรัพย์สิน
			ง.  ภัยพิบัติตามธรรมชาติ  เช่น  แผ่นดินไหว  ซึ่งมีความรุนแรงจนถึง  INTENSITY  VI  OF  RICHTER  SCALE  หรือกว่านั้น  การถล่มทะลาย  เพราะการระเบิดของภูเขาไฟ  อุทกภัยร้ายแรงและไต้ฝุ่นมหาปะลัย
			จ.  สาเหตุของเหตุสุดวิสัยอื่นทั้งหมด  ซึ่งผู้ควบคุมงานให้การรับรอง  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในวรรคแรกของข้อนี้
			ฉ.  เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด  ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย  สาเหตุของเหตุสุดวิสัย  ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้ว่าจ้าง  หรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย  จะเป็นผลต่อเอกสารสัญญาก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ยื่นคำบอกกล่าวต่อผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น  พร้อมพยานหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องมาเป็นลายลักษณ์อักษร  ภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
			หากผู้รับจ้างไม่ยื่นคำบอกกล่าวพร้อมพยานหลักฐานภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น  นอกจากสิทธิซึ่งผู้จ้างจะสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะดำเนินการตรวจสอบตามที่เห็นว่าจำเป็น  จนเป็นที่พอใจเพื่อตรวจดูผลของเหตุที่กล่าวข้องต้นก่อนให้คำรับรองเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  ของผู้รับจ้าง  ความเสียหายที่ผู้ว่าจ้างมิได้ให้การรับรองว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย  จะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นผลทั้งในด้านเกี่ยวกับความล่าช้าในความสำเร็จสมบูรณ์ของงาน  หรือส่วนของงานตามกำหนดวันที่ได้ตกลงกันไว้ในเอกสารสัญญา  หรือการชดใช้ค่าเสียหาย
		        3.  เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
		             สาเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของทั้ง  2  ฝ่าย  ตามกฎหมายและไม่ใช่เหตุสุดวิสัย

		2.2  ตัวอย่างข้อวินิจฉัยตามระเบียบฯ ข้อ 139
		        1.  หนังสือกองสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  ที่ นว 165/2500  ลงวันที่  21  ตุลาคม  2500
		             กระทรวงการคลังได้วางหลักการในเรื่องการผ่อนผันแก่ผู้ปฏิบัติผิดสัญญาซื้อขายและจ้าง      ไว้ดังนี้
		             1.  การปฏิบัติต่อผู้ผิดสัญญา  ให้ยึดหลักปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้โดยเคร่งครัด  โดยไม่มีการผ่อนผันใด ๆ  เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากสัญญานอกจากจะเหตุสุดวิสัย ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ  และเป็นเรื่องที่ไม่อาจคาดหมายได้  เพราะการที่มีการผ่อนผันนอกเหนือไปจากสัญญาที่ทำไว้นั้นทำให้สัญญาที่ทำไว้ไร้ประโยชน์และหมดความหมาย
		             2.  ข้ออ้างของผู้ผิดสัญญาหรือเหตุผลที่ให้พิจารณาผ่อนผันให้แก่ผู้ผิดสัญญานั้นบางครั้ง   ไม่ชอบด้วยเหตุผลดังตัวอย่าง  เช่น
			     -  ข้ออ้างเกี่ยวกับฤดูกาล  ดินฟ้าอากาศ  หรือภูมิประเทศที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติเป็นปกติของท้องที่  เช่น  อ้างว่าทำงานในฤดูฝนไม่สะดวกทำให้งานล่าช้า  หรืออ้างความกันดารของท้องถิ่น  เป็นต้น  อุปสรรคเหล่านี้คู่สัญญาของรัฐบาลจะต้องรอบรู้หรือคาดหมายไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าทำสัญญา
			     -  ข้ออ้างอันเนื่องมาจากกิจการในหน้าที่หรือส่วนได้เสีย  หรือเนื่องจากความบกพร่องของคู่สัญญาของรัฐบาลเอง  เช่น  มีการหาเครื่องมืออุปกรณ์ไม่ได้  ราคาวัสดุในตลาดสูงขึ้น  หรือไม่มีกรรมการทำงาน  สิ่งของที่ผลิตลดหรือผิดคุณภาพต้องหามาเปลี่ยนทำให้เกินกำหนดอายุสัญญา
			   
			      -  ผ่อนผันให้เพราะมีความเห็นอกเห็นใจคู่สัญญา
			      -  ผ่อนผันให้โดยอ้างว่าไม่ทำให้งานเสีย  หรือราชการไม่เสียหาย  ซึ่งที่จริงสัญญาที่ทำไว้ย่อมเป็นหลักที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไปทุกประการ  มิได้เกี่ยวกับการเสียหายหรือไม่เสียหายแก่ราชการ  และถ้าหากการผิดสัญญานั้นก่อให้เกิดการเสียหายแก่ราชการด้วยแล้ว  ก็ย่อมจะเรียกร้องคู่สัญญาชดใช้ค่าเสียหายได้อีกส่วนหนึ่งต่างหาก
			      -  ผ่อนผันเพราะเห็นว่า  ค่าปรับเป็นเงินเล็กน้อยหรือเกินกำหนดอายุสัญญาเพียงไม่กี่วัน
			      -  ผ่อนผันเพราะเห็นว่า  คู่สัญญาไม่มีเจตนาบิดพลิ้วเพราะเป็นคนไทยหรือเพราะไม่เคยทำผิดสัญญา
			       ข้ออ้างและเหตุผลที่กล่าวข้างต้นนี้  จึงไม่ควรรับฟังหรือนำมาใช้เป็นทางพิจารณาเพื่อผ่อนผันการผิดสัญญา
		              3.  การผ่อนผันต่อสัญญาเพราะเหตุอุปสรรคอันเป็นเหตุสุดวิสัยที่สมควรอ้างได้  เช่น       เรือบรรทุกสินค้าถูกพายุ  หรือกรรมกรนัดหยุดงาน  เป็นต้น  ควรต้องมีหลักฐานมาแสดงประกอบ            และผ่อนผันให้เฉพาะวันและเวลาที่ต้องเสียไปเพราะอุปสรรคที่กล่าวนั้นเท่านั้น
		              4.  การให้คู่สัญญากระทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพิ่มเติมจากสัญญาแทนเงินค่าปรับที่ผิดสัญญาเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำ
		2.  หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่  นร (กวพ.) 1204/4567  ลงวันที่  9  พฤษภาคม  2537
		     การขยายเวลาทำการตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง  ตามระเบียบฯ  ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  มีวิธีปฏิบัติแยกออกได้เป็น  2  กรณี  คือ
		     1.  การขยายเวลาทำการตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง  อันเนื่องมาจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญาจ้างภายหลังจากที่ได้ลงนามแล้ว  โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญาดังกล่าวได้มีการกำหนดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นจากรายละเอียดของสัญญาเดิมและในการนี้จำเป็นต้องมีการเพิ่มระยะเวลาในการทำงานตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง  เพื่อปฏิบัติงานในส่วนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ได้ตกลงกับผู้รับจ้างด้วย  กรณีเช่นนี้ส่วนราชการผู้ว่าจ้างจะต้องดำเนินการขยายเวลาทำการตามสัญญาไปในคราวเดียวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญาจ้างด้วย  ทั้งนี้โดยถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 136
		     2.  การขยายเวลาทำการตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้างอันเนื่องมาจากกรณีที่ผู้รับจ้างได้ร้องขอ  ให้ส่วนราชการผู้ว่าจ้างพิจารณาขยายเวลาทำการตามสัญญาจ้างออกไปอีก  โดยผู้รับจ้างได้อ้างเหตุประกอบการขอขยายเวลาทำการดังกล่าวว่า  ผู้รับจ้างได้ประสบปัญหาอุปสรรคขัดขวางการปฏิบัติงานตามสัญญาจนเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนดสัญญา  ซึ่งปัญหาอุปสรรคที่ผู้รับจ้างอ้างดังกล่าวเป็นเหตุที่เกิดจากความผิดหรือบกพร่องของส่วนราชการผู้ว่าจ้าง  หรือเป็นเหตุสุดวิสัย  หรือเป็นเหตุที่เกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย  การขยายเวลาทำการตามสัญญาในกรณีนี้ส่วนราชการผู้ว่าจ้างต้องถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 139 
		
		3.  หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่  นร (กวพ.) 1305/10406  ลงวันที่  16  ธันวาคม  2541
		     ระเบียบฯ ข้อ 139  ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้โดยสรุปว่า
		      การงด หรือ ลดค่าปรับ หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาให้เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ  โดยพิจารณาจากเหตุที่เกิดขึ้นจากความผิดหรือบกพร่องของส่วนราชการ เหตุสุดวิสัยหรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์ที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย  แต่ทั้งนี้ในหลักการ  หากเป็นเหตุที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุที่เกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายแล้ว  ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้ส่วนราชการทราบภายใน  15  วัน นับแต่เหตุสิ้นสุด
		      งานขุดลอกสระน้ำ  คณะกรรมการตรวจการจ้างได้แจ้งให้ห้างฯ  หยุดการปฏิบัติงาน  เนื่องจากมีฝนตกหนักทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดได้  ถ้าไม่มีข้อสัญญากำหนดเงื่อนไขไว้เป็นอย่างอื่น  ย่อมจะมิใช่เหตุอุปสรรคที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ  ที่จะพิจารณางดหรือลดค่าปรับ  หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาได้  ระเบียบฯ ข้อ 139 (1)  หลักการพิจารณาสั่งการตามระเบียบฯ  ข้อ 139 อาจแบ่งเป็น  2   กรณี  คือ
		       กรณีการพิจารณางดหรือลดค่าปรับ  ซึ่งจะเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ในเวลาที่ล่วงเลยกำหนดเวลาของสัญญาหรือข้อตกลงไปแล้ว  และเป็นกรณีที่มีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว
			กรณีการพิจารณาขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง  ซึ่งจะเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ก่อนที่จะครบกำหนดสัญญา  และค่าปรับยังไม่เกิดขึ้น
			การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วตามระเบียบฯ ข้อ 136 จะเป็นเรื่องของการตกลงกับคู่สัญญาที่จะเปลี่ยนแปลงงานจ้างหรือสิ่งของที่ซื้อขาย  ซึ่งจะกระทำได้เฉพาะกรณีเป็นความจำเป็นโดยไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์  หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น  ซึ่งโดยหลักปฏิบัติของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว  จะต้องกระทำให้เสร็จสิ้นก่อนการตรวจรับงานจ้าง  หรือสิ่งของที่ซื้อขาย
			ระเบียบฯ ข้อ 139  เป็นการวางหลักเกณฑ์กรณีที่จะไม่ปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  การขยายเวลา  การงดค่าปรับ  การลดค่าปรับ  เป็นกรณีทำนองเดียวกับการที่ผู้ว่าจ้างผ่อนเวลาการชำระหนี้ให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  ซึ่งเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว  เมื่อผู้ว่าจ้างหรือผู้ซื้อเห็นสมควรว่าระยะเวลาที่เสียไป   มิใช่ความผิดของผู้ขายหรือผู้รับจ้างและเห็นสมควรขยายระยะเวลา  หรืองดหรือลดค่าปรับให้แล้ว  จึงไม่จำเป็นต้องทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมอีก  โดยใช้เพียงคำสั่งอนุมัติของผู้มีอำนาจประกอบสัญญาไว้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินหรือคืนเงินค่าปรับให้แก่คู่สัญญาก็ได้
		4.  การพิจารณาขยายเวลาการก่อสร้าง
		     หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่  นร  (กวพ.) 1305/1417  ลงวันที่  15  กุมภาพันธ์  2543
		     อนึ่ง กวพ. มีข้อสังเกตว่า  ในเรื่องของการพิจารณาขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา  งดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างนั้นเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว  และตามสัญญาได้กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ    ผู้มีอำนาจใช้ดุลพินิจพิจารณาขยายระยะเวลาทำการตามสัญญางดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างได้โดยไม่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา  ดังนั้น  ในหลักการจึงไม่จำเป็นต้องทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมกับผู้รับจ้างอีก
3.  การปรับ
		ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
		“ข้อ  134  การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กำหนดเป็นค่าปรับรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ  0.01-0.20  ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้มอบ  เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน  ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตรา   ร้อยละ 0.01-0.10  ของราคางานจ้างนั้น  แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ  100  บาท  สำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจร  ให้กำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ  0.25  ของราคางานจ้างนั้น    แต่อาจจะกำหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่  กวพ.  กำหนด
		ในการทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา  หากส่วนราชการเห็นว่าถ้าไม่กำหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  ให้ส่วนราชการผู้จัดทำสัญญากำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราหรือจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ  0.01-0.10  ของราคางานจ้างนั้นได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น
		การกำหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ในอัตราหรือเป็นจำนวนเงินเท่าใด  ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการโดยคำนึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ                   การที่คู่สัญญาของทางราชการจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา  หรือกระทบต่อการจราจรหรือความเสียหายแก่ทางราชการ  แล้วแต่กรณี
		ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด  ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้ว  จะไม่สามารถใช้การได้สมบูรณ์แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกำหนดตามสัญญา  แต่ยังขาดส่วนประกอบบางส่วน  ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกำหนดสัญญา  ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลยให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด
		ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย  ถ้าติดตั้งหรือทดลอง      เกินกว่ากำหนดตามสัญญาเป็นจำนวนวันเท่าใด  ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กำหนดของราคาทั้งหมด
4.  การบอกเลิกสัญญา
		ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535
		ข้อ 137  ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
		การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรงหรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการในการที่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป
		
		ข้อ 138  ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น  หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง  ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญา หรือข้อตกลง  เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น
		  เงื่อนไขสัญญา
			เงื่อนไขสัญญาข้อ 7  วรรคสามและวรรคสี่
			ถ้ามิได้เสนอแผนงาน  หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา  หรือผู้รับจ้างจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย  หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้  และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย
			การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น  ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา
			เงื่อนไขสัญญาข้อ 17  วรรคสอง
			ในระหว่างที่ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น  หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ  ตามสัญญาต่อไปได้  ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 18 ก็ได้  และถ้าผู้ว่าจ้างข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
			เงื่อนไขสัญญาข้อ 18  สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
			ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา  ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้  ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั้วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร
			ในกรณีดังกล่าว  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย  ซึ่งเป็นจำนวนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน  และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา  และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี)  ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้
			


		  วันบอกเลิกสัญญา
			การบอกเลิกสัญญาโดยผู้ว่าจ้างให้ถือวันที่หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติให้บอกเลิกสัญญาเป็นวันบอกเลิกสัญญา  ถ้าการบอกเลิกสัญญาโดยผู้รับจ้างร้องขอ ให้ถือวันที่ส่วนราชการได้รับคำร้องขอของผู้รับจ้างเป็นวันบอกเลิกสัญญา  กรณีบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขสัญญา  ให้ดำเนินการเรียกร้องสิทธิตามเงื่อนไขสัญญาข้อ 7 , ข้อ 17 , ข้อ 18 ดังกล่าวข้างต้น
		  คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุดที่  ห. 41/2538
			เรื่อง  เลิกสัญญา
			เมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วทำให้สัญญาสิ้นสุดลง  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันและเรียกค่าเสียหาย รวมทั้งจ้างผู้อื่นทำงานต่อจนเสร็จตามสัญญา
			เมื่อแสดงเจตนาเลิกสัญญาแล้วถอนไม่ได้  หากผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างเดิมดำเนินการตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้างต้องดำเนินการจ้างตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ       พ.ศ. 2535  ใหม่
			

		

 				   …………………………………………………………..
  


