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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ  คณะกรรมการตรวจการจ้าง งานจ้างปรับปรุงอาคารกราบพัก นรจ. ที่ รร.ชุมพลทหารเรือ
ที่





วันที่                ต.ค. ๕๑
เรื่อง   ขอส่งผลการตรวจการจ้างงานจ้างปรับปรุงอาคารกราบพัก นรจ. ที่ รร.ชุมพลทหารเรือ
เสนอ     รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.   (ผ่านคณะกรรมการตรวจรับมอบงานก่อสร้าง)
๑.   ตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๗ การตรวจรับมอบงานก่อสร้างไว้ใช้ประโยชน์  กำหนดไว้ดังนี้

ข้อ ๑๘ เมื่อทราบว่าจะมีการตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายจากผู้รับจ้างให้กรรมการตรวจการจ้าง ให้แจ้งให้หน่วยใช้ประโยชน์อาคารและสิ่งก่อสร้างทราบทันที

ข้อ ๑๙ หน่วยใช้ประโยชน์อาคารและสิ่งก่อสร้างจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจรับมอบงานก่อสร้างไว้ไม่น้อยกว่า ๓ นาย เพื่อไปตรวจรับมอบงานก่อสร้างจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ในวันเดียวกัน โดยคณะกรรมการตรวจรับมอบงานก่อสร้างตรวจนับเฉพาะจำนวนเท่าที่แลเห็นได้เท่านั้น  

ข้อ ๒๐ เมื่อมีการตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายจากผู้รับจ้างแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหนังสือส่งมอบงานให้หน่วยใช้ประโยชน์อาคารและสิ่งก่อสร้าง ผ่านคณะกรรมการตรวจรับมอบงานก่อสร้างทันที แต่หากคณะกรรมการตรวจรับมอบงานก่อสร้างตรวจพบว่า งานก่อสร้างยังมีข้อบกพร่องหรืองานไม่เรียบร้อย ให้รับมอบงานไว้ก่อน แล้วรีบรายงานให้หน่วยใช้ประโยชน์อาคารและสิ่งก่อสร้าง พิจารณาเสนอ ทร. ผ่าน กบ.ทร. ต่อไป

ข้อ ๒๑ หน่วยใช้ประโยชน์อาคารและสิ่งก่อสร้าง จะต้องรายงานผลตรวจรับมอบงานก่อสร้างต่อ ทร. ผ่าน กบ.ทร. ทราบภายใน ๑๕ วันทำการ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอาคารสิ่งก่อสร้างทันที เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับงานก่อสร้างนั้น

ข้อ ๒๒ งานซึ่งได้ขออนุมัติแบบ ตำบลที่ และ/หรือประมาณการงานก่อสร้างไว้ต่อ ทร. และงานซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใดๆ ที่ใช้วงเงินเกินกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือวงเงินตามที่ทางราชการกำหนด ให้หน่วยใช้ประโยชน์อาคารและสิ่งก่อสร้าง เสนอรายงานผลการตรวจรับมอบงานต่อ ทร. ผ่าน กบ.ทร. ทราบ

ข้อ ๒๓ การรายงานผลการตรวจรับมอบงานต่อ ทร. ให้แจ้งที่มาของ งป. ที่ใช้ดำเนินการ พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้


๒๓.๑ สำเนาสัญญาจ้าง (ยกเว้นเอกสารแนบท้ายสัญญา)


๒๓.๒ สำเนารายงานผลการตรวจการจ้างเหมาก่อสร้างและซ่อมทำของคณกรรมการตรวจการจ้าง


๒๓.๓ สำเนาหนังสือส่งมอบงานก่อสร้างงวดสุดท้ายของผู้รับจ้าง
- ๒ -



๒๓.๔ บันทึกการส่งมอบงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างให้หน่วยใช้ประโยชน์อาคารและ
สิ่งก่อสร้าง


๒๓.๕ บันทึกการรับมอบงานของคณะกรรมการรับมอบงานก่อสร้าง


๒๓.๖ ภาพถ่ายอาคารและสิ่งก่อสร้างโดยสังเขป


๒๓.๗ สำเนาหนังสือการแก้ไขสัญญาหรือขยายเวลา (ถ้ามี)
๒. ผู้รับจ้าง (บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้าน)     หจก.บรูพาก่อสร้าง(๑๙๙๒) ชลบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ได้ส่งมอบงานตามสัญญา  ชย.ทร.เลขที่
๓๗ / งป.๒๕๕๑
ลง   ๓ เม.ย. ๕๑
 เมื่อ ๑๓ ต.ค. ๕๑
 และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  เมื่อ      ๒๒ ต.ค. ๕๑    

ตามสำเนาที่ส่งมาด้วย ๑ ชุด   จึงขอส่งมอบงานดังกล่าวตามข้อบังคับ ฯ และที่ ทร. สั่งการ   ให้  รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. ง   
ไว้ใช้ราชการต่อไป   อนึ่ง  งานนี้มีระยะเวลาค้ำประกันสิ่งชำรุดบกพร่อง    ๒    ปี  ( ค้ำประกันถึง ๑๓ ต.ค.๕๒ ) 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
                                                                                                                   ประธาน  ฯ








  (                                         )


               
                                                          กรรมการ ฯ








   (                                             )


              
                                                         กรรมการฯ








   (                                        )

                                                                                       คณะกรรมการตรวจการจ้าง                                                                                                                                            
_1093147448.doc


�












