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CP2 กระบวนการสร้างพัสดุสาย ชย.
(กำหนดตัวชี้วัด)












	


หน่วยรับผิดชอบ กรมช่างโยธาทหารเรือ


CP2. กระบวนการสร้าง
  พัสดุสาย ชย.

CP3. กระบวนการซ่อม 
ดัดแปลง แก้ไข พัสดุสาย ชย.

CP4. กระบวนการ
จัดสถานที่

CP 1. กระบวนการสนับสนุน
         พัสดุสาย ชย.

CP5. กระบวนการ
พัฒนากำลังพล



CP5.1กระบวนการฝึกอบรมตามแนวทางการรับราชการ

CP 4.1กระบวนการเสนอความต้องการจัดสถานที่
CP 4.2 กระบวนการจัดหาพัสดุ
CP 4.3 กระบวนการดำเนินงาน
CP 4.4 กระบวนการควบคุม


CP2.1กระบวนการวางแผน
CP2.2กระบวนการออกแบบ
CP2.3กระบวนการจัดจ้าง
CP2.4กระบวนการบริหารสัญญา
CP2.5กระบวนการส่งมอบ

CP3.1กระบวนการซ่อมฯ
        ตามแผน


CP5.2กระบวนการเพิ่มพูนความรู้ให้กำลังพล

CP3.2กระบวนการซ่อม ฯ   
      บำรุงฉุกเฉิน


CP 1.3กระบวนการ
        เก็บรักษา
CP 1.5กระบวนการ
       จำหน่าย
CP1.2กระบวนการจัดหา
CP1.1กระบวนการกำหนด
     ความต้องการ
CP 1.4กระบวนการ       
       แจกจ่าย



CP1.2.2 การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา


CP1.2.1 การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา



CP1.2.5 การจัดซื้อโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e – market)

CP1.2.4 การจัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ

CP1.2.6 การจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

CP1.2.3 การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ





ชื่อกระบวนการสร้างพัสดุสาย ชย.
หน่วยรับผิดชอบ กองแผนและโครงการ กองออกแบบ กองการพัสดุ กองบังคับการ กองบริหารงานช่าง คกก.ตรวจรับพัสดุ
ข้อกำหนดและตัวชี้วัดสำคัญ  need / ข้อกฎหมาย /ประสิทธิภาพ/คุ้มค่า
๒.กระบวนการสร้างพัสดุสาย ชย.
	ลำดับ
	ผังกระบวนการ
	รายละเอียดงาน
	ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ค่าเป้าหมาย

	ตัวชี้วัด(KPI)
	

	๑
	ก
การสร้างพัสดุสาย ชย.

กระบวนการวางแผน
A

	- กผค.ชย.ทร. กำหนดคุณลักษณะของพัสดุให้ตรงกับความต้องการของหน่วย
-กผค.ชย.ทร.ขออนุมัติ แบบ ตำบลที่ และประมาณการ ต่อ ทร. (ผ่าน กบ.ทร.) 
	- ร้อยละ ๘๐




- ร้อยละ ๘๐



- ร้อยละ ๘๐




- ร้อยละ ๘๐





๑ แผน


	-ร้อยละความสำเร็จของการวางแผนให้เป็นไปตามที่ ทร.กำหนดกรอบเวลา
- ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการวางแผน
- ร้อยละความสำเร็จของการวางแผนตรงตามความต้องการของหน่วยผู้ใช้
- ร้อยละของหน่วยที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นว่าการวางแผนมีมาตรฐานในการดำเนินการ
 - จำนวนแผนดำเนินงานที่มีการบูรณาการ

	กผค.ชย.ทร.


	๒
	ก


อนุมัติ
กระบวนการออกแบบ
ไม่อนุมัติ
ผู้บริหารพิจารณา


	-กอบ.ชย.ทร.จัดแบบ และประมาณการค่าใช้จ่าย งวดงาน ของการสร้างพัสดุสาย ชย. 





	- ร้อยละ ๘๐



- ร้อยละ ๘๐


- ร้อยละ ๘๐




- ร้อยละ ๘๐






๕ วัน
	-ร้อยละความสำเร็จการออกแบบเป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการออกแบบ
- ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการออกแบบตรงตามความต้องการ
-ร้อยละความสำเร็จในการออกแบบเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด พรบ.อาคาร ฯ วสท.
-จำนวนวันที่ลดลงในการออกแบบ

	กอบ.ชย.ทร.





	๓
	อนุมัติ
ผู้บริหารพิจารณา
ก
กระบวนการจัดจ้าง
ไม่อนุมัติ

	-กพสด.ชย.ทร .ดำเนินการจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้าง จนลงนามในสัญญาจ้าง



	- ร้อยละ ๘๐

- ร้อยละ ๘๐


- ร้อยละ ๘๐







๕ วัน
	-ร้อยละความสำเร็จการจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการจัดจ้าง
- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลัง 
-จำนวนวันที่ลดลงในการจัดจ้าง
	กพสด.ชย.ทร.


	๔
	ก


รับงาน
กระบวนการบริหารสัญญา
ไม่รับงาน
คกก.ตรวจรับพัสดุพิจารณา

	กงช.ชย.ทร. ดำเนินการบริหารงานของ ผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา โดยดำเนินการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ทุกวัน เมื่อดำเนินงานครบตามงวดงานก็ให้ดำเนินการให้ คกก.ตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจการจ้างจนครบทุกงวดงาน ตลอดจนดำเนินการต่างๆ จนครบถ้วนตามสัญญาจ้าง



	- ร้อยละ ๘๐


- ร้อยละ ๘๐


- ร้อยละ ๘๐




- ร้อยละ ๘๐



	- ร้อยละความสำเร็จของการบริหารสัญญา
-ร้อยละความสำเร็จการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนที่ ทร.กำหนด
- ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการบริหารสัญญา
- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
	กงช.ชย.ทร.
- ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด
-พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลัง 


	๕

	
พัสดุสาย ชย.

กระบวนการส่งมอบงาน


	คกก.ตรวจการจ้าง ฯ ดำเนินการส่งมอบพัสดุสาย ชย. ให้กับหน่วยผู้ใช้ประโยชน์

	- ร้อยละ ๘๐


- ร้อยละ ๘๐


- ร้อยละ ๘๐







	- ร้อยละความสำเร็จของการส่งมอบงาน
- ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพของพัสดุสาย ชย.
- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
	
คกก.ตรวจรับพัสดุ

	
	รวมระยะเวลา
	
	๒๗๕
	
	



กระบวนการย่อยที่ ๒.๑ การวางแผน
	ลำดับ
	ผังกระบวนการ
	รายละเอียดงาน
	ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ค่าเป้าหมาย

	ตัวชี้วัด(KPI)
	

	๑
	แผนการสร้างพัสดุสาย ชย.ประจำปี
A


กผค.ชย.ทร.จ่ายงาน.
การสร้างพัสดุให้กองออกแบบ ทราบ


	-กผค.ชย.ทร.แจ้งรายการงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ประมาณ มี.ค.) ให้ กอบ.ชย.ทร. จัดทำแบบ ประมาณการ และงวดงาน
-กอบ.ชย.ทร. แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบในการจัดทำแบบรูปรายการ และรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางในแต่ละงาน 
	- ร้อยละ ๘๐
 




- ร้อยละ ๘๐



- ร้อยละ ๘๐



๑ แผน
	-ร้อยละของหน่วยที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นว่าการสร้างพัสดุสาย ชย.ประจำปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการแผนการสร้างพัสดุสาย ชย. ประจำปี
-ร้อยละจำนวนงานที่จ่ายให้กองงานต่างๆ เทียบกับจำนวนงานในแผนประจำปีทั้งหมด
- จำนวนแผนดำเนินงานที่มีการบูรณาการ
	กผค.ชย.ทร.
กงฟ.ฯ
กงค.ฯ
กงย.ฯ 


	๒
	เสนอแต่งตั้ง จนท.หรือ คกก.จัดทำแบบรูปฯ /คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
เสนอเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ก

	-กผค.ชย.ทร.เสนอแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการจัดทำแบบรูปฯ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
	- ร้อยละ ๑๐๐






๒ วัน 
	-ร้อยละความสำเร็จของการแต่งตั้ง จนท.หรือ คกก.จัดทำแบบรูปฯ /คกก.กำหนดราคากลาง
- จำนวนเวลาที่ลดลงการเสนอแต่งตั้ง จนท.หรือ คกก.จัดทำแบบรูป/คกก.กำหนดราคากลาง
	กผค.ชย.ทร.


	๓
	ก



จนท.หรือ คกก.จัดทำแบบรูปรายการ (กอบ.) จัดทำแบบ ประมาณการ


ข

	
เจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ จัดทำแบบ ประมาณการ งวดงาน พร้อมหลักเกณฑ์การพิจารณาในการจัดจ้างแล้วเสร็จ เสนอ กผค.ชย.ทร. ดำเนินการตามขั้นตอน
	- ร้อยละ ๘๐




- ร้อยละ ๘๐






- ร้อยละ ๘๐


๒ วัน 


	-ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแบบ ประมาณการ และงวดงาน
-ร้อยละความสำเร็จในการออกแบบเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด พรบ.อาคาร ฯ วสท. และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการจัดทำแบบ
- จำนวนเวลาที่ลดลงในการจัดทำแบบเสนอประมาณการ และงวดงาน
	เจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ 
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



	
	รวมระยะเวลา
	
	๑๔๙
	
	


				







	ลำดับ
	ผังกระบวนการ
	รายละเอียดงาน
	ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ค่าเป้าหมาย
	ตัวชี้วัด(KPI)
	

	๔
	ข


ร่างบันทึก เสนอ ทร. ขออนุมัติแบบ ตำบลที่
 และประมาณการ

	-ชย.ทร. เสนอ ทร.ขออนุมัติแบบ ตำบลที่ และประมาณการ งานก่อสร้าง





	- ร้อยละ ๙๐




- ร้อยละ ๙๐








๑ วัน
	-ร้อยละความสำเร็จของการร่างบันทึก เสนอ ทร. ขออนุมัติแบบ ตำบลที่ และประมาณการ
-ร้อยละความสำเร็จในการร่างบันทึก เสนอ ทร. ขออนุมัติแบบ ตำบลที่ และประมาณการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด 
-จำนวนเวลาที่ลดลงในการการร่างบันทึก เสนอ ทร. ขออนุมัติแบบ ตำบลที่ และประมาณการ
	กผค.ชย.ทร.


	๕




๖ค

	ค
กผค.ฯ เสนอ ชย.ทร.ขอความเห็นชอบ
ให้ กพสด.ฯ ดำเนินการจัดจ้าง
และประมาณการ

	กผค.ฯ เสนอ ชย.ทร.ขอความเห็นชอบให้ กพสด.ฯ ดำเนินการจัดจ้าง






ชย.ทร.อนุมัติให้ กพสด.ฯ ดำเนินการ  จัดจ้างฯ 


	- ร้อยละ ๙๐


- ร้อยละ ๙๐



- ร้อยละ ๘๐





อนุมัติให้ กพสด.ฯ ดำเนินการจัดจ้าง



๒ วัน
	-ร้อยละความสำเร็จของการขอความเห็นชอบให้จัดจ้างฯ
-ร้อยละความสำเร็จของอนุมัติแผนการสร้างพัสดุสาย ชย.
-ร้อยละความสำเร็จในขอความเห็นชอบให้จัดจ้างฯ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนด พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลัง 
-จำนวนเวลาที่ลดลงในการขอความเห็นชอบให้จัดจ้างฯ

	กผค.ชย.ทร.

	
	รวมระยะเวลา
	
	๑๕๓
	
	


										
											     ตรวจถูกต้อง
										น.อ.
											(ก้องศักดิ์  ปรีดีคณิต)
											   ผอ.กผค.ชย.ทร.
												 ก.พ.๖๐











กระบวนการย่อยที่ ๒.๒ การออกแบบ
	ลำดับ
	ผังกระบวนการ
	รายละเอียดงาน
	ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ค่าเป้าหมาย

	ตัวชี้วัด(KPI)
	

	๑
	การออกแบบพัสดุสาย ชย.งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง

B

	-กอบ.ชย.ทร. กำหนดรายชื่อผู้รับผิดชอบของงานแต่ละโครงการ
-จนท.หรือ คกก.จัดทำแบบรูปรายการฯ ของแต่ละโครงการประสานหน่วยเจ้าของงาน เพื่อสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง

	- ร้อยละ ๙๐


- ร้อยละ ๘๐





๒ วัน 

	-ร้อยละความสำเร็จของการกำหนดรายชื่อผู้รับผิดชอบ
-ร้อยละความสำเร็จในการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร. - จำนวนเวลาที่ลดลงในการสำรวจพื้นที่
	กอบ.ชย.ทร.
จนท.หรือ คกก.จัดทำแบบรูปรายการฯ ของแต่ละโครงการ

	๒
	ก
จัดทำแบบผังตำบลที่ก่อสร้างอาคารและแบบสถาปัตยกรรม


	-จนท.หรือ คกก.จัดทำแบบรูปรายการฯ จัดทำแบบร่างผังตำบลที่ก่อสร้างอาคาร และแบบร่างงานสถาปัตยกรรมประกอบด้วยรูปแปลน รูปด้าน รูปตัด ให้หน่วยเจ้าของงานตรวจสอบแบบร่าง
-หน่วยเจ้าของงานตรวจสอบแบบร่างเบื้องต้น
	- ร้อยละ ๘๐





- ร้อยละ ๘๐



๒ วัน 

	-ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแบบร่างผังตำบลที่ก่อสร้างและแบบร่างงานสถาปัตยกรรม
-ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยเจ้าของงานในการตรวจสอบแบบร่างเบื้องต้น 
- จำนวนเวลาที่ลดลงในการจัดทำแบบวางผังก่อสร้างอาคารและแบบสถาปัตยกรรม


	กอบ.ชย.ทร.
จนท.หรือ คกก.จัดทำแบบรูปรายการฯ ของแต่ละโครงการ

	๓
	 ก


จนท.หรือ คกก.จัดทำแบบรูปรายการฯ จัดทำรายละเอียดแบบ 







	-จนท.หรือ คกก.จัดทำแบบรูปรายการฯ จัดทำรายละเอียดแบบ 
	- ร้อยละ ๘๐



ร้อยละ ๘๐







๒ วัน 

	-ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายละเอียด แบบ
 -ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำรายละเอียดแบบ เป็นไปตามระเบียบที่ ทร.กำหนด พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลัง 
- จำนวนเวลาที่ลดลงในการจัดทำแบบและรายละเอียด ฯ
	จนท.หรือ คกก.จัดทำแบบรูปรายการฯ ของแต่ละโครงการ

	๔
	ข
ประมาณการงานอาคาร โครงสร้าง งานระบบ

	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำรายละเอียดประมาณการ



	- ร้อยละ ๘๐


- ร้อยละ ๘๐





๑ วัน 


	-ร้อยละความสำเร็จของการประมาณการ
 -ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด
- จำนวนเวลาที่ลดลงในการจัดทำประมาณการ


	คณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดทำรายละเอียดประมาณการ


	๕
	รวบรวมแบบ จัดทำงวดงาน และหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ข

	จนท.หรือ คกก.จัดทำแบบรูปรายการฯ รวบรวมแบบ จัดทำงวดงาน และหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ
	- ร้อยละ ๘๐












	-ร้อยละความสำเร็จของการรวบรวมแบบ จัดทำงวดงาน และหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ


	จนท.หรือ คกก.จัดทำแบบรูปรายการฯ ของแต่ละโครงการ

	๖
	เสนอ ชย.ทร. ลงนาม

แก้ไข

ค
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
ลงนาม
จก.ชย.ทร.พิจารณาจารณา

	กอบ.ฯ เสนอแบบให้ จก.ชย.ทร.ตรวจสอบและพิจารณาลงนาม 












	- ร้อยละ ๘๐



- ร้อยละ ๘๐





๒ วัน

	-ร้อยละความสำเร็จของการเสนอแบบให้ จก.ชย.ทร.ตรวจสอบและพิจารณาลงนาม
-ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายละเอียดแบบให้มีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-จำนวนเวลาที่ลดลงในการเสนอแบบให้ จก.ชย.ทร.ตรวจสอบ 
	กอบ.ฯ

	๗
	ค


จัดส่งแบบ ประมาณการ พร้อมหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอให้ กผค.ฯ 

	-กอบ.ฯ จัดส่งแบบให้ กผค.ฯ พร้อมแนบประมาณการงวดงาน หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ เพื่อขออนุมัติแบบ ตำบลที่ และประมาณการ ต่อ ทร. 
-กอบ.ฯ จัดทำใบเห็นชอบแบบตามแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารการประสานหน่วยในขั้นตอนการออกแบบ เสนอ กผค.ฯ ให้ประสานหน่วยเจ้าของงานเห็นชอบแบบ





	- ร้อยละ ๘๐



- ร้อยละ ๘๐



- ร้อยละ ๘๐





	-ร้อยละความสำเร็จของการจัดส่งให้หน่วยเจ้าของงานเห็นชอบแบบ ฯ
-ร้อยละความพึงพอใจแบบของหน่วยเจ้าของงาน
-ร้อยละความสำเร็จในการจัดส่งให้หน่วยเจ้าของงานเห็นชอบแบบ ฯเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ ทร.กำหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
	กอบ.ชย.ทร.
กผค.ชย.ทร.

	
	รวมระยะเวลา
	
	๑๔๕
	
	



											ตรวจถูกต้อง
										น.อ.
										       (สมหมาย  แสวงกิจ)
										         ผอ.กอบ.ชย.ทร.
											          ก.พ.๖๑




กระบวนการย่อยที่ ๒.๓ การจัดจ้าง
	ลำดับ
	ผังกระบวนการ
	รายละเอียดงาน
	ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ค่าเป้าหมาย

	ตัวชี้วัด(KPI)
	

	๑
	C
ชย.ทร.เห็นชอบให้ดำเนินการจัดจ้างของพัสดุสาย ชย.ที่จะสร้าง

	-ชย.ทร.เห็นชอบให้ กพสด.ฯ ดำเนินการจัดจ้าง

	- ร้อยละ ๘๐




	-ร้อยละความสำเร็จของการเห็นชอบให้ดำเนินการจัดจ้าง ของพัสดุสาย ชย.
	กผค.ชย.ทร.

	๒
	

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง








	-จัดทำรายละเอียดการเผยแพร่แผนการจัดจ้างในระบบ e-GP
-เสนอขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดจ้าง
-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างในระบบ e-GP และหน่วยงาน

	- ร้อยละ ๘๐




	-ร้อยละความสำเร็จของการเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ของพัสดุสาย ชย.
	หัวหน้าเจ้าหน้าที่

	๓
	
จัดทำเอกสารจัดจ้างในระบบ e-GP เสนอรายงานขอจ้าง เห็นชอบร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และราคากลาง 
อนุมัติ


ข
จก.ชย.ทร.พิจารณาจารณา
ไม่อนุมัติ

	เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดจ้างในระบบ e-GP พร้อมเสนอ ชย.ทร. รายงานขอจ้าง ขอความเห็นชอบร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และราคากลาง กรณีมีวงเงินการจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท ไม่จำเป็นต้องประกาศร่างฯ (สามารถออกประกาศเชิญชวนได้เลย)


	- ร้อยละ ๘๐







- ร้อยละ ๘๐





๒ วัน
	- ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำเอกสารเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลัง
- ร้อยละความสำเร็จในการเสนอเห็นชอบรายงานขอจ้าง ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา ราคากลาง
- จำนวนเวลาที่ลดลงในการดำเนินการฯ
	
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
กพสด.ชย.ทร


	๔
	ข

วิจารณ์
ไม่วิจารณ์ หรือวิจารณ์ไม่ปรับร่าง
ผู้ประกอบการรจารณา
ปรับปรุงร่าง
เผยแพร่ราคากลาง 
ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา

	-หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ราคากลาง ร่างประกาศ    ร่างเอกสารประกวดราคาในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ทร. และ ชย.ทร.
-ให้สาธารณะชนวิจารณ์ร่างเอกสารอย่างน้อย ๓ วันทำการ
-หากผู้ประกอบการวิจารณ์ หรือมีข้อเสนอแนะ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการพิจารณาว่าสมควรปรับปรุงร่างฯ หรือไม่ กรณีไม่ปรับปรุงร่างฯ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อเห็นชอบแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความเห็นทุกรายเป็นหนังสือ กรณีปรับปรุงร่างฯ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบแล้วนำร่างฯ ที่ปรับปรุงใหม่เผยแพร่ในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางของของหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง

	ร้อยละ๘๐





ร้อยละ๘๐




ไม่มี

	- ร้อยละความสำเร็จในการจัดจ้างเป็นไปตามพ.ร.บ.การจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลัง
- ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ราคากลาง ร่างเอกสารประกวดราคาในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ของหน่วยงานของรัฐ
- จำนวนผู้วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคา
	เจ้าหน้าที่

	๕
	
เสนอเห็นชอบประกาศเชิญชวน
กำหนดวัน เวลา เสนอราคา
ค
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
จก.ชย.ทร.พิจารณาจารณา

	หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอรายงานขอความเห็นชอบประกาศเชิญชวน กำหนดวัน เวลา เสนอราคา พร้อมขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา






	ร้อยละ ๑๐๐







ร้อยละ ๑๐๐



	- ร้อยละความสำเร็จในการจัดจ้างเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลัง
- ร้อยละความสำเร็จในการเสนอเห็นชอบประกาศเชิญชวนกำหนดวัน เวลา เสนอราคา 
	
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

	๖
	ค


เผยแพร่ประกาศเชิญชวนในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน


	หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศเชิญชวนในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ (ระยะเวลาประกาศตามวงเงินการจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังข้อ ๕๑)
	ร้อยละ๘๐
 





ร้อยละ๘๐





ร้อยละ๘๐



ร้อยละ๘๐



	- ร้อยละความสำเร็จในการจัดจ้างเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลัง – ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ประกาศเชิญชวนในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน
- ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจคุณภาพการจัดจ้าง
- ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการจัดจ้างตรงตามความต้องการ
	หัวหน้าเจ้าหน้าที่

	๗

	ง
รายงานผลการประกวดราคา

เสนอราคาและพิจารณาผลการประกวดราคา


	-คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ และพิจารณาผลการประกวดราคา พร้อมจัดทำรายงานผลการพิจารณา
	ร้อยละ๘๐




ร้อยละ๘๐



ร้อยละ๘๐


	- ร้อยละความสำเร็จในการจัดจ้างเป็นไปพ.ร.บ.การจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลัง
- ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาผล
การประกวดราคา
- ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจคุณภาพการจัดจ้าง
	คกก.พิจารณาผลการประกวดราคา


	๘

	อยู่ในอำนาจ
อนุมัติจ้าง
ง
เกินอำนาจ
เสนอ กบ.ทร.ขออนุมัติจ้าง
จก.ชย.ทร.พิจารณาตามอำนาจ
เสนอขออนุมัติจ้าง/ยกเลิกการจัดจ้าง
ไม่อนุมัติ

	-จัดทำเอกสารขออนุมัติจ้าง/ยกเลิกการประกวดราคา ต่อผู้มีอำนาจลงนาม
-กรณีอำนาจอนุมัติจ้างอยู่ในอำนาจ จก.ชย.ทร. เสนอผ่าน กผค.ฯ เพื่อพิจารณาด้านงบประมาณก่อน
-กรณีอำนาจอนุมัติจ้างเกินอำนาจ จก.ชย.ทร. เสนอ ทร.ผ่าน กบ.ทร. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

	ร้อยละ๘๐




ร้อยละ๘๐


ร้อยละ๘๐




ร้อยละ๘๐



๒ วัน
	- ร้อยละความสำเร็จในการจัดจ้างเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลัง
- ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำเอกสารขออนุมัติจ้างต่อผู้มีอำนาจลงนาม
- ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจคุณภาพการจัดจ้าง
- ร้อยละของหน่วยผู้ใช้มีความพึงพอใจคุณภาพการจัดจ้างตรงตามความต้องการ
- จำนวนเวลาที่ลดลงในการอนุมัติจ้าง






	หัวหน้าเจ้าหน้าที่


	๙
	จ
ประกาศผู้ชนะ/แจ้งตกลงจ้าง

	-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ พร้อมมีหนังสือแจ้งตกลงจ้างให้ผู้ประกอบการรับทราบ
-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
	ร้อยละ ๘๐

	- ร้อยละความสำเร็จในประกาศผู้ชนะในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ



	หัวหน้าเจ้าหน้าที่


	๑๐
	จ

ส่งเอกสารให้
แผนกพระธรรมนูญ 
จัดทำสัญญาจ้าง



	ส่งเอกสารให้แผนกพระธรรมนูญ จัดทำสัญญาจ้าง/ตรวจร่างสัญญา/ส่งสำเนาสัญญาให้ สตง. และสรรพากร จัดชุดเอกสารประกอบสัญญาจ้าง และประสานผู้รับจ้างเพื่อเตรียมหลักประกันสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวกับการทำสัญญาตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
(จัดทำสัญญาได้ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ ๗ วันทำการแล้ว)


	ร้อยละ๘๐






ร้อยละ๘๐

๒ วัน
	- ร้อยละความสำเร็จในการทำสัญญาเป็นไปตามพ.ร.บ.    การจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลัง
- ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำสัญญาจ้าง
- จำนวนเวลาที่ลดลงในการจัดทำสัญญาจ้าง
	แผนกพระธรรมนูญ

	๑๑
	
สัญญาจ้าง




	จก.ชย.ทร. และผู้ชนะการเสนอราคาลงนามในสัญญาซื้อ/จ้างจัดสำเนาสัญญาให้หน่วย/บุคคลที่เกี่ยวข้องจากนั้นส่งสำเนาสัญญาให้ สตง. และสรรพากร
	ร้อยละ๘๐




ร้อยละ๘๐



๒ วัน

	- ร้อยละความสำเร็จในการจัดจ้างเป็นไปตามพ.ร.บ.การจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลัง
-ร้อยละความสำเร็จในการลงนามในสัญญาจ้าง
- จำนวนเวลาที่ลดลงในลงนามในสัญญาจ้าง
	-จก.ชย.ทร. 
-ผู้ชนะการเสนอราคา

	
	รวมระยะเวลา
	
	๗๙
	
	


											ตรวจถูกต้อง
										น.อ.
											(สมศักดิ์ เที่ยงแท้)
											หก.กพสด.ชย.ทร.
												 ก.พ.๖๑

กระบวนการย่อยที่ ๒.๔ การบริหารสัญญา
	ลำดับ
	ผังกระบวนการ
	รายละเอียดงาน
	ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ค่าเป้าหมาย

	ตัวชี้วัด(KPI)
	

	๑


	D
สัญญาจ้าง 
แบบรูป และรายการ
และแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน


	คกก.ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานทำการศึกษาสัญญาจ้าง แบบรูป และรายการ
	ร้อยละ๘๐



	- ร้อยละความสำเร็จในการศึกษา สัญญาจ้าง แบบรูป และรายการ และระเบียบทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง ๒๕๕๑
	-กงช.ชย.ทร.
-คกก.ตรวจรับพัสดุ
- ผู้ควบคุมงาน
-ผู้รับจ้าง 

	๒
	      

           การขออนุญาต
เข้าทำงาน

	-กงช. แจ้งข่าวให้หน่วยเจ้าของงานรับทราบว่าจะมีการก่อสร้างอาคาร
-ผู้รับจ้างทำการขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง
	ร้อยละ๘๐



	- ร้อยละความสำเร็จในการขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้างพัสดุสาย ชย.เป็นไปตาม ระเบียบทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง ๒๕๕๑


	-กงช.ชย.ทร.
-ผู้ควบคุมงาน
-ผู้รับจ้าง
-หน่วยเจ้าของงาน(นขต.ทร.)

	๓
	
การสำรวจพื้นที่ก่อสร้างและอาคารใกล้เคียง



ก

	ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างสำรวจพื้นที่ก่อสร้างและอาคารใกล้เคียง







	ร้อยละ๘๐



	- ร้อยละความสำเร็จในการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างและอาคารใกล้เคียงเป็นไปตาม แบบรูปรายการ
	-ผู้ควบคุมงาน
-ผู้รับจ้าง
-หน่วยเจ้าของงาน(นขต.ทร.)

	๔
	การขออนุญาตปลูก
สิ่งปลูกสร้างชั่วคราว
ขอใช้น้ำประปา ไฟฟ้า
ก

	-ผู้รับจ้างขออนุญาตปลูกสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวเช่นสำนักงานสนาม เรือนพักคนงาน โรงจัดเก็บวัสดุ ถนนรั้ว ประตูชั่วคราวห้องน้ำ-ส้วม ฯลฯ 
-ผู้รับจ้างขออนุญาตใช้น้ำประปา ไฟฟ้าและโทรศัพท์ใน SITE
มีมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง
จัดให้มีสิ่งของประจำ SITE งานทำแผ่นป้ายสถานที่ก่อสร้างจัดทำแผนงาน และติดตามงาน
-ประชุม CLIK OFF MEETING ของคณะกรรมการ  ตรวจรับพัสดุให้ผู้ควบคุมงานแถลงรายละเอียดและขอบเขตของงาน

	ร้อยละ๘๐



	- ร้อยละความสำเร็จในการขออนุญาตปลูกสร้างชั่วคราว
	-ผู้ควบคุมงาน
-ผู้รับจ้าง
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
-หน่วยใช้ประโยชน์(นขต.ทร.)

	๕

	จัดทำรายละเอียดตามเงื่อนไข



	ผู้รับจ้างขออนุญาตใช้น้ำประปา ไฟฟ้าและโทรศัพท์ใน SITE
มีมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างจัดให้มีสิ่งของประจำ SITE งานทำแผ่นป้ายสถานที่ก่อสร้างจัดทำแผนงาน และติดตามงาน

	ร้อยละ๘๐



	- ร้อยละความสำเร็จในการผู้รับจ้างจัดทำรายละเอียดตามเงื่อนไข
	-ผู้ควบคุมงาน
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
-ผู้รับจ้าง
-หน่วยเจ้าของงาน(นขต.ทร.)

	๖
	

การตรวจผัง

ข

	-ผู้ควบคุมงานตรวจสอบผังเบื้องต้น
-แจ้งสถาปนิกผู้ออกแบบตรวจสอบผัง อาคาร/สิ่งก่อสร้าง

	ร้อยละ๘๐

	- ร้อยละความสำเร็จในการตรวจผังเป็นไปตามผผังหลักที่ ทร.อนุมัติไว้ และระเบียบ ทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑




	-ผู้ควบคุมงาน
-ผู้รับจ้าง
-เจ้าหน้าที่ตรวจผัง
-หน่วยเจ้าของงาน


	๗
	ผู้รับจ้างจัดหาวัสดุ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ข
ประธานตรวจรับพัสดุ
การอนุมัติวัสดุ
ที่นำใช้งาน

	-การขออนุมัติใช้วัสดุที่วัสดุที่มีผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติและคุณภาพเป็นไปตามรายการละเอียดในสัญญาผู้รับจ้างจัดทำคำร้องเสนอเรื่องที่จะขออนุมัติตามแบบฟอร์ม (ของกรมช่างโยธาทหารเรือ) เสนอให้ทางราชการพิจารณาตรวจสอบก่อนดำเนินการ
-หลังจากได้รับอนุมัติให้สามารถใช้วัสดุนั้นแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุให้ถูกต้องตามที่ขออนุมัติไว้










	ร้อยละ๘๐





ร้อยละ๘๐






๕ วัน
	- ร้อยละความสำเร็จในการขออนุมัติใช้วัสดุที่นำใช้ในการก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการ
-ร้อยละความสำเร็จในการจัดหานำใช้วัสดุมาใช้ในการก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการ
- จำนวนเวลาที่ลดลงในการตรวจสอบวัสดุที่นำใช้งาน


	
-ผู้รับจ้าง
-ผู้ควบคุมงาน
-คกก.ตรวจรับพัสดุ
- กอบ.ชย.ทร.
- กงช.ชย.ทร.


	๘
	ไม่ถูกต้อง
ควบคุมงานตรวจสอบวัสดุที่ SITE งาน



ค
นำวัสดุมาใช้งาน
ถูกต้อง

	











	ร้อยละ๘๐

	ร้อยละความสำเร็จในการนำใช้วัสดุมาใช้ในการก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการ

	-ผู้รับจ้าง
-ผู้ควบคุมงาน


	๙
	ไม่แก้ไขW,5^d9hv’
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
การขออนุมัติ 
SHOP DRAWING
แก้ไข
ค

	-ผู้รับจ้างขออนุมัติ SHOP DRAWING ซึ่งเป็นแบบขยายรายละเอียดในการก่อสร้าง
-กรณี SHOP DRAWING เป็นแบบขยาย แก้ไขรายละเอียดแบบก่อสร้างเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องขอแก้ไขสัญญา อยู่ในอำนาจคณะกรรรมการตรวจรับพัสดุ 





	ร้อยละ๘๐



๓ วัน
	- ร้อยละความสำเร็จในการขออนุมัติ 
SHOP DRAWING
- จำนวนเวลาที่ลดลงในการการขออนุมัติ SHOP DRAWING










	
-ผู้รับจ้าง
-ผู้ควบคุมงาน
-คกก.ตรวจรับพัสดุ
- กอบ.ชย.ทร.
- กงช.ชย.ทร.






	๑๐


	
นำไปก่อสร้าง

ไม่แก้ไขW,5^d9hv’
ง
คกก.ตรวจรับพัสดุ
แก้ไข

	คกก.ตรวจรับพัสดุ ตรวจการทำงานของผู้รับจ้างโดยมีเป้าหมายให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการทางช่างที่ดีให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการในสัญญาจ้าง

	ร้อยละ๘๐












ร้อยละ ๘๐



๒ วัน
	- ร้อยละความสำเร็จในการตรวจรับพัสดุเป็นไปตามพ.ร.บ.    การจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลัง
 ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑
- ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายเงินงวดให้เป็นไปตามแผน
- จำนวนเวลาที่ลดลงในการเบิกจ่ายเงินงวด

	-ผู้รับจ้าง
-ผู้ควบคุมงาน
-คกก.ตรวจการจ้าง
-ชย.ทร.

	๑๑
	ง


การติดตามเร่งรัดงาน

	ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้ารับพัสดุทำการเร่งรัดติดตามงานของคู่สัญญาเมื่อพบว่าการปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนการที่กำหนด



	ร้อยละ๘๐











	- ร้อยละความสำเร็จในการติดตามเร่งรัดงานเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลัง
ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑

	-ผู้ควบคุมงาน
-คกก.ตรวจการจ้าง

	๑๒
	การขอขยายเวลา/การแก้ไขสัญญา


วงเงินตามอำนาจสั่งจ้าง
ไม่อนุมัติW,5^d9hv’

อนุมัติW,5^d9hv’
จก.ชย.ทร.


วงเงินเกินอำนาจสั่งจ้าง

จ
อนุมัติW,5^d9hv’
ไม่อนุมัติW,5^d9hv’
ผบ.ทร.

	-.ในการก่อสร้างย่อมมีเหตุอุปสรรคเป็นเหตุให้ต้องแก้ไขสัญญา หรือขยายเวลา งด หรือลดค่าปรับ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงการคลัง
 -การแก้ไขสัญญาหรือขยายเวลาอยู่ในอำนาจ จก.ชย.ทร.กรณีวงเงินไม่เกินตามอำนาจการสั่งจ้าง หากเกินอำนาจจะอยู่ในอำนาจของ ผบ.ทร.












	ร้อยละ๘๐












๕ วัน

	- ร้อยละความสำเร็จในการขอขยายเวลาจ้างเป็นไปตามพ.ร.บ.การจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังระเบียบ ทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑
-จำนวนเวลาที่ลดลงในการขอขยายเวลาจ้าง
	-ผู้รับจ้าง
-ผู้ควบคุมงาน
-คกก.
ตรวจรับพัสดุ
-ชย.ทร.
- ทร.

	๑๓
	จ


การปักเสาพาดสายในเขตพื้นที่ของ ทร. และ การดำเนินการกับวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน

	การปักเสาพาดสายในเขตพื้นที่ของ ทร.และ การดำเนินการกับวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน จก.ชย.ทร. เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้ปักเสาพาดสายไฟฟ้าเพื่อติดตั้งมาตรวัดแรงสูงในพื้นที่ ทร. ทั้งหมด กับลงนามในสัญญาอนุญาตให้ปักเสาพาดสายไฟฟ้า



	ร้อยละ๘๐













	- ร้อยละความสำเร็จในการปักเสาพาดสายฯ และดำเนินการกับวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนเป็นไปตามพ.ร.บ.การจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑
	ผู้รับจ้าง
กบ.ทร.
นขต.ชย.ทร.
นขต.ทร.

	๑๔
	พัสดุสาย ชย.
และประวัติอาคาร

	ทร.ได้สร้างพัสดุสาย ชย.และประวัติอาคาร
จำนวน ๕ เล่ม

	ร้อยละ๘๐







ร้อยละ๘๐

	- ร้อยละความสำเร็จในการสร้างพัสดุสาย ชย.และจัดทำประวัติอาคาร ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑
-ความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้
	ผู้รับจ้าง กบ.ทร.
กผค.ฯ กงช.ฯ
ห้องสมุด ชย.ทร


	
	รวมระยะเวลา
	(แล้วแต่รายละเอียดของแต่ละสัญญา)
	๑๓๒
	
	


											
											ตรวจถูกต้อง
										น.อ.
											(ก้องเกียรติ  ลึกนุก)
											  ผอ.กงช.ชย.ทร.
											        ก.พ.๖๐

กระบวนการย่อยที่ ๒.๕ การส่งมอบงาน
	ลำดับ
	ผังกระบวนการ
	รายละเอียดงาน
	ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ค่าเป้าหมาย

	ตัวชี้วัด(KPI)
	

	๑


	คกก.ตรวจรับพัสดุแจ้งให้
 หน่วยใช้ประโยชน์สิ่งก่อสร้างทราบ
E

	-คกก.ตรวจรับพัสดุแจ้งให้หน่วยใช้ประโยชน์สิ่งก่อสร้างทราบ

	ร้อยละ๘๐








	- ร้อยละความสำเร็จในการที่ คกก.ตรวจรับพัสดุแจ้งให้หน่วยใช้ประโยชน์สิ่งก่อสร้างทราบโดยเป็นไป ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑
	 คกก.ตรวจรับพัสดุ

	๒
	หน่วยใช้ประโยชน์แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบงานก่อสร้าง 

	หน่วยใช้ประโยชน์แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบงานก่อสร้าง จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ นาย
	ร้อยละ๘๐









	- ร้อยละความสำเร็จในการที่ หน่วยใช้ประโยชน์แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบงานก่อสร้างโดยเป็นไปตาม ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑
	
หน่วยใช้ประโยชน์(นขต.ทร.)

	๓
	คกก.ตรวจรับพัสดุส่งมอบงานให้หน่วยใช้ประโยชน์ (คณะกรรมการตรวจรับมอบงาน 



ก

	-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนังสือส่งมอบงานก่อสร้างให้หน่วยใช้ประโยชน์อาคารและสิ่งก่อสร้าง    ผ่าน คกก.ตรวจรับมอบงานก่อสร้างทันที
[bookmark: _GoBack]-ผู้ควบคุมงานจัดทำบัญชีสินทรัพย์อาคาร สิ่งก่อสร้าง พร้อมบัญชีครุภัณฑ์ส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับมอบอาคารของหน่วยใช้ประโยชน์

	ร้อยละ๘๐








	- ร้อยละความสำเร็จในการที่ คกก.ตรวจรับพัสดุ ส่งหนังสือมอบงานก่อสร้างให้หน่วยใช้ประโยชน์โดยเป็นไปตาม ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑
	-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
-หน่วยใช้ประโยชน์(นขต.ทร.)

	๕ 

	ก

กงช.ฯ รับมอบประวัติอาคาร
โอนสินทรัพย์ในระบบ RTN ERP
 



	-ผู้รับจ้างจัดทำประวัติอาคารและสิ่งก่อสร้าง โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างนั้นไว้ตลอดเพื่อให้การค้นคว้าประวัติของอาคารสามารถกระทำได้ง่ายและรวดเร็ว
-ดำเนินการโอนสินทรัพย์ในระบบ RTN ERP
	ร้อยละ๘๐







ร้อยละ ๘๐

	- ร้อยละความสำเร็จในการที่ผู้รับจ้างจัดทำประวัติอาคารและสิ่งก่อสร้างโดยเป็นไปตามระเบียบ ทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑
- ร้อยละความสำเร็จในการโอนสินทรัพย์

	ผู้รับจ้าง
กบ.ทร.
นขต.ชย.ทร.
นขต.ทร.

	๖
	หน่วยใช้ประโยชน์เสนอรายงานผลการตรวจรับมอบเสนอ ทร.(ผ่าน กบ.ทร.)


	-งานก่อสร้างที่ต้องขออนุมัติแบบต่อ ทร. หรืองานที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยใช้ประโยชน์เสนอรายงานผลการตรวจรับมอบเสนอ ทร.(ผ่าน กบ.ทร.)

	ร้อยละ๘๐







	- ร้อยละความสำเร็จในการที่หน่วยใช้ประโยชน์เสนอรายงานผลการตรวจรับมอบเสนอ ทร.(ผ่าน กบ.ทร.)ตามระเบียบ ทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑
	

นขต.ทร.  กบ.ทร.

	๗
	หน่วยใช้ประโยชน์แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลสิ่งก่อสร้าง



	หน่วยใช้ประโยชน์แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำสิ่งก่อสร้างเพื่อดูแลพัสดุสาย ชย.



	ร้อยละ๘๐








	- ร้อยละความสำเร็จในการที่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำสิ่งก่อสร้างโดยเป็นไปตามระเบียบ ทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑
	 -หน่วยใช้ประโยชน์(นขต.ทร.)

	๘
	ข
หน่วยใช้ประโยชน์รายงานความชำรุดบกพร่องให้หน่วยคู่สัญญา (ชย.ทร.)

	เมื่อพบสิ่งชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาค้ำประกันสัญญา (๒ ปี) ให้หน่วยใช้ประโยชน์รายงานความชำรุดบกพร่องให้หน่วยคู่สัญญา (ชย.ทร.) ทราบ
	ร้อยละ๘๐









	- ร้อยละความสำเร็จในการที่หน่วยใช้ประโยชน์รายงานความชำรุดบกพร่องให้หน่วยคู่สัญญา (ชย.ทร.)

	
หน่วยใช้ประโยชน์(นขต.ทร.)

	๙
	หน่วยคู่สัญญา (ชย.ทร.) 
แจ้งผู้รับจ้างในทันที
ข

	หน่วยคู่สัญญา (ชย.ทร.) เมื่อได้รับทราบความชำรุดบกพร่องให้แจ้งผู้รับจ้างในทันที


	ร้อยละ๘๐









	- ร้อยละความสำเร็จในการที่หน่วยคู่สัญญา (ชย.ทร.) แจ้งผู้รับจ้างในทันที 
	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
หน่วยใช้ประโยชน์

	๑๐


	ผู้รับจ้าง


แก้ไข

ดำเนินการ
ไม่แก้ไข

	ดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างให้ซ่อมทำสิ่งชำรุดบกพร่อง โดยให้ปฏิบัติตามบันทึก กบ.ทร.ที่ กห ๐๕๐๖/๑๗๐ลง ๒๗ ก.ย.๔๒
- แจ้งครั้งที่ ๑ ใน  ๑๕ วัน
- แจ้งครั้งที่ ๒ ใน  ๑๕ วัน
	ร้อยละ๘๐










	- ร้อยละความสำเร็จในการที่แจ้งผู้รับจ้างให้ซ่อมทำสิ่งชำรุดบกพร่องตามเงื่อนไขของสัญญา ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑
	กงช.ชย.ทร.
หน่วยใช้ประโยชน์(นขต.ทร.)

	๑๑
	
ชย.ทร. ส่งหนังสือให้   แจ้งไปยังผู้รับจ้าง



ค

	แผนกพระธรรมนูญ ชย.ทร. จะมีหนังสือให้ จก.ชย.ทร.    ลงนามแจ้งไปยังผู้รับจ้าง
	ร้อยละ๘๐













	- ร้อยละความสำเร็จในการที่ ชย.ทร. ส่งหนังสือให้แจ้งไปยัง ผู้รับจ้าง
	ผู้รับจ้าง
กบ.ทร.
นขต.ชย.ทร.
นขต.ทร.

	๑๒
	ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่อง
ค

	ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่องถ้าไม่ซ่อมทำ ให้พิจารณาตัดสิทธิไม่มีกำหนด ให้ กงชฯ หรือ กอบ. ฯ ประมาณค่าซ่อมทำส่งให้ ผ.พระธรรมนูญ ชย.ทร. เสนอ ทร. ให้ยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งให้ทันภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่เกิดความชำรุดบกพร่อง
	ร้อยละ๘๐







ร้อยละ๘๐


	- ร้อยละความสำเร็จในการที่ ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่อง ตามระเบียบ ทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑
-ร้อยละความพึงพอใจในการแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่อง
	
กงช.ชย.ทร.
ผู้รับจ้าง
นขต.ทร.  

	๑๓
	

เมื่อครบกำหนดคืนหลักประกันสัญญา




	เมื่อครบกำหนดคืนหลักประกันสัญญา ชย.ทร.ดำเนินการคืนหลักประกันสัญญา

	ร้อยละ๘๐









ร้อยละ๘๐


	- ร้อยละความสำเร็จในการหลักประกันสัญญาโดยเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดจ้างฯ   พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑
-ร้อยละความพึงพอใจในการหลักประกันสัญญา
	
กง.ชย.ทร.

	
	รวมระยะเวลา
	
	๓๘
	
	



											    ตรวจถูกต้อง
									
										น.อ.
											(ก้องเกียรติ ลึกนุช)
											    ผอ.กงช.ชย.ทร.
												 ก.พ.๖๐
