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                          บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ    คณะกรรมการตรวจการจ้าง ( โทร.

  )



 


ที่    

                 

         วันที่                
เรื่อง  ขอให้เร่งรัดผู้รับจ้างงานตามสัญญา ชย.ทร. เลขที่ 


         ครั้งที่ 

เสนอ  ชย.ทร. (ผ่านแผนกพระธรรมนูญ บก.ชย.ทร.)
1. ตามที่ ชย.ทร.ได้แต่งตั้งให้ กระผม/ดิฉัน 
เป็น ประธานกรรมการตรวจการจ้างงาน
ตามสัญญา ชย.ทร.  เลขที่ 

 ลง 


  โดยมี 
                                                           เป็นผู้รับจ้าง  วงเงิน



               บาท
ซึ่งมีกำหนดเริ่มงาน 


 กำหนดแล้วเสร็จ                                รวมระยะเวลาดำเนินการ

    วัน  แบ่งงานเป็น

      งวด นั้น
๒. ปัจจุบัน วันที่ 


              เวลาได้ผ่านมาแล้ว 
          วัน คิดเป็น 
       %   คงเหลือเวลา             วัน ผู้รับจ้างส่งงานได้
   งวด จากจำนวน   
  งวด   เป็นเงิน                 บาท 
คิดเป็น
         %   งานดังกล่าวเป็นงานก่อสร้าง กรณี                    ไม่มีแผนงานก่อสร้าง                       มีแผนงานก่อสร้าง                           
ตามแผนงานควรทำงานได้            %   ทำได้จริง          %   ล่าช้ากว่าแผน            %   คณะกรรมการเห็นว่า
เข้าหลักเกณฑ์ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า กรณีงานก่อสร้างที่ไม่มีแผนงานก่อสร้างหรือมีแผนงานก่อสร้าง คือ
             เมื่อครบระยะเวลา ๑ ใน ๒ (หรือร้อยละ ๕๐) ของระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงาน    
                 และเบิกเงินได้น้อยกว่า ๑ ใน ๔ (หรือร้อยละ ๒๕) ของค่าจ้างทั้งหมด 
         เมื่อครบระยะเวลา ๓ ใน ๔ (หรือร้อยละ ๗๕) ของระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงาน 
                 และเบิกเงินได้น้อยกว่า ๑ ใน ๒ (หรือร้อยละ ๕๐) ของค่าจ้างทั้งหมด                 
      เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานและเบิกเงินได้น้อยกว่า ๓ ใน ๔                  
           (หรือร้อยละ ๗๕) ของค่าจ้างทั้งหมด                                 
เข้าหลักเกณฑ์ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า กรณีงานก่อสร้างที่มีแผนงานก่อสร้าง คือ
      เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาได้ล่าช้ากว่าแผนงานที่เสนอต่อผู้ว่าจ้างเกินกว่าร้อยละ ๒๐
ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกิน  ๑๕ วัน ขึ้นไป โดยไม่แจ้งเหตุผล
ความจำเป็นให้ทราบล่วงหน้า  เว้นแต่สัญญาจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
สิ้นสุดกำหนดเวลาในสัญญาแล้ว งานยังไม่แล้วเสร็จ
ผลงานที่เร่งรัดครั้งแรก ไม่ดีขึ้น

เหตุอื่นๆ ระบุ
   ๓. เห็นควร
มีหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้าง  ครั้งที่
                   มีหนังสือแจ้งสิทธิการปรับให้ผู้รับจ้างทราบ
           จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป






(ลงชื่อ)






   

         ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
หมายเหตุ
 - งานก่อสร้างหมายถึง งานก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงงานเคลื่อนย้ายและงานปรับปรุง งานดัดแปลง งานต่อเติม งานรื้อถอน งานซ่อมแซม 
   งานขุดลอก งานตกแต่งภายใน และงานครุภัณฑ์ที่ยึดตรึงกับอาคาร
 - งานก่อสร้างที่ต้องมีแผนงานก่อสร้างได้แก่ งานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมหรือรื้อถอน ที่มีวงเงินตามสัญญามากกว่า ๒ ล้าน และมีระยะเวลา         
   ดำเนินการตามสัญญามากกว่า ๙๐ วัน และมีการแบ่งงวดการจ่ายเงินมากกว่า ๑ งวดขึ้นไป หรือเป็นงานเร่งด่วนที่กำหนดให้จัดทำแผนงานขึ้น
ผนวก
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