



ผนวก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจการจ้าง (โทร.)

ที่ _____ วันที่ _____

เรื่อง ขอให้เร่งรัดผู้รับจ้างงานตามสัญญา ชย.ทร. เลขที่ _____ ครั้งที่ _____

เสนอ ชย.ทร.

๑. ตามที่ ชย.ทร.ได้แต่งตั้งให้ กระผม/ดิฉัน _____

เป็น ประธานกรรมการตรวจการจ้างงาน _____

ตามสัญญา ชย.ทร. เลขที่ _____ ลง _____ โดยมี _____

เป็นผู้รับจ้าง วงเงิน _____ บาท

ซึ่งมีกำหนดเริ่มงาน _____ กำหนดแล้วเสร็จ _____ รวมระยะเวลาดำเนินการ

_____ วัน แบ่งงานเป็น _____ งวด นั้น

๒. ปัจจุบัน วันที่ _____ เวลาได้ผ่านมาแล้ว _____ วัน คิดเป็น _____ %

คงเหลือเวลา _____ วัน ผู้รับจ้างส่งงานได้ _____ งวด จากจำนวน _____ งวด เป็นเงิน _____ บาท

คิดเป็น _____ % งานดังกล่าวเป็นงานก่อสร้าง กรณี ไม่มีแผนงานก่อสร้าง มีแผนงานก่อสร้าง

ตามแผนงานควรทำงานได้ _____ % ทำได้จริง _____ % ล่าช้ากว่าแผน _____ % คณะกรรมการเห็นว่า

เข้าหลักเกณฑ์ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า กรณีงานก่อสร้างที่ไม่มีแผนงานก่อสร้างหรือมีแผนงานก่อสร้าง คือ

เมื่อครบระยะเวลา ๑ ใน ๒ (หรือร้อยละ ๕๐) ของระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงาน และเบิกเงินได้น้อยกว่า ๑ ใน ๔ (หรือร้อยละ ๒๕) ของค่าจ้างทั้งหมด

เมื่อครบระยะเวลา ๓ ใน ๔ (หรือร้อยละ ๗๕) ของระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงาน และเบิกเงินได้น้อยกว่า ๑ ใน ๒ (หรือร้อยละ ๕๐) ของค่าจ้างทั้งหมด

เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานและเบิกเงินได้น้อยกว่า ๓ ใน ๔ (หรือร้อยละ ๗๕) ของค่าจ้างทั้งหมด

เข้าหลักเกณฑ์ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า กรณีงานก่อสร้างที่มีแผนงานก่อสร้าง คือ

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาได้ล่าช้ากว่าแผนงานที่เสนอต่อผู้ว่าจ้างเกินกว่าร้อยละ ๒๐

ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกิน ๑๕ วัน ขึ้นไป โดยไม่แจ้งเหตุผล

ความจำเป็นให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่สัญญาจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

สิ้นสุดกำหนดเวลาในสัญญาแล้ว งานยังไม่แล้วเสร็จ

ผลงานที่เร่งรัดครั้งแรก ไม่ดีขึ้น

เหตุอื่นๆ ระบุ _____

๓. เห็นควร

มีหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้าง ครั้งที่ _____

มีหนังสือแจ้งสิทธิการปรับให้ผู้รับจ้างทราบ

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) _____

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

หมายเหตุ

- งานก่อสร้างหมายถึง งานก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงงานเคลื่อนย้ายและงานปรับปรุง งานตัดแปลง งานต่อเติม งานรื้อถอน งานซ่อมแซม งานขุดลอก งานตกแต่งภายใน และงานครุภัณฑ์ที่ยึดติดกับอาคาร

- งานก่อสร้างที่ต้องมีแผนงานก่อสร้างได้แก่ งานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมหรือรื้อถอน ที่มีวงเงินตามสัญญามากกว่า ๒ ล้านบาท และมีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญามากกว่า ๙๐ วัน และมีการแบ่งงวดการจ่ายเงินมากกว่า ๑ งวดขึ้นไป หรือเป็นงานเร่งด่วนที่กำหนดให้จัดทำแผนงานขึ้น